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Resumen 
El cumplimiento de los objetivos del proyecto,  es un aspecto 
perseguido por todas las empresas constructoras. En la actualidad, 
Building Information Modeling (BIM) y su integración con un sistema 
Integrated Project Delivery (IPD), aportan varios mecanismos para 
mejorar la calidad de lo construido, y favorecer la consecución de los 
objetivos del proyecto. 
La combinación de estos dos sistemas de gestión, favorece la detección 
de incidencias que se puedan presentar durante la fase de diseño. Es en 
esta fase, donde existe un mayor margen de actuación ante posibles 
adversidades. Una detección de incongruencias posterior, es decir, 
durante la ejecución del proyecto, requiere la aplicación de soluciones 
más costosas y el estancamiento del flujo de trabajo, provocando 
retrasos en la construcción del proyecto y como consecuencia, un 
aumento en costes. 
En este trabajo, se analizarán las propiedades y características de  estos 
dos sistemas de gestión de una forma teórica. Por otra parte, se 
desarrollará un caso de estudio, en donde se realizará la revisión de un 
proyecto real mediante BIM, con la intención de detectar las posibles 
incidencias que se puedan presentar en el mismo y poder solventarlas 
antes de iniciar la fase de ejecución.  
 
Palabras Clave: BIM, Detección interferencias,  Incidencias de proyecto, 
IPD, Retrasos en la ejecución. 
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Abstract 
The project objectives fulfillment is an aspect pursued by all 
construction companies. Today, Building Information Modeling (BIM) 
and its integration with an Integrated Project Delivery (IPD) system, 
provide several mechanisms to improve the quality of the buildings, and 
support the achievement of project objectives. 
The combination of these two management systems, favors the 
detection of incidents that may occur during the design phase. It is at 
this stage where there is a greater scope for action against possible 
adversities. A subsequent detection of inconsistencies, ie, during 
execution of the project requires the use of more expensive solutions 
and stagnation workflow, causing delays in construction of the project 
and as a result, an increase in costs.  
In this study the properties and characteristics of these two 
management systems are analyzed in a theoretical way. On the other 
hand, a case study, where a review of a real project using BIM will be 
developed, with the aim of detecting possible incidents that may arise 
therein and to solve them before starting the implementation phase. 
Keywords:  BIM, Clash detection, Construction Delays, IPD, Project 
mistakes. 
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Introducción General 
El aumento de la productividad, así como la búsqueda de mejoras en 
calidades y disminución de costes, son temas que preocupan en todo 
proyecto de edificación. A lo largo del tiempo, se han propuesto 
diferentes sistemas de planificación para mejorar lo anterior expuesto. 
Uno de estos sistemas, que actualmente se está implementando en 
mayor medida es Building information Modeling (BIM), que consiste en 
la gestión completa del ciclo de vida de un proyecto en todas sus partes 
mediante el uso de software y bases de datos específicas. Los 
resultados obtenidos por este sistema de gestión la están haciendo 
popular globalmente, y aunque es un sistema de gestión relativamente 
reciente, los beneficios que se han obtenido en las obras que han 
aplicado BIM son bastante significativos. 
La combinación de BIM junto con un sistema Integrated Project Delivery 
(IPD), en donde, se produce una incorporación temprana y cooperación 
mutua entre  los agentes que intervendrán durante las diferentes fases 
del proyecto; favorece a la detección de incidencias que se pueden 
presentar en los proyectos constructivos.  
Es de conocimiento general, que la detección de incidencias en fase de 
ejecución, repercute en gran medida en el coste y el tiempo del 
proyecto. Con la aplicación de estos dos sistemas de gestión se 
pretende adelantar esa detección a la fase de diseño, donde existe un 
mayor margen de acción para solventar las incidencias. Una detección 
de incongruencias en la fase de diseño, provoca un flujo de trabajo 
constante durante la ejecución del proyecto, lo que provoca un 
acercamiento al éxito de general del proyecto. 
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En este documento, se expondrán los mecanismos de trabajo con BIM e 
IPD, para intentar reducir los problemas que puedan aparecer en esta 
fase de ejecución y así aportar un mayor valor al proyecto.  
Objetivos generales 
El objetivo principal de este trabajo es concienciar al lector de los 
beneficios de aplicar un sistema Building Information Modeling (BIM), 
junto al sistema Integrated Project Delivery (IPD), en proyectos de 
edificación, para la detección temprana de incidencias que se puedan 
presentar en los mismos, estableciendo las metodologías y mecanismos 
de trabajo unipersonales y de empresas, para alcanzar el éxito del 
proyecto. 
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que se pretenden conseguir en este trabajo 
son los siguientes: 
- Describir los antecedentes históricos constructivos y de gestión 
de proyectos hasta la actualidad. 
- Explicar la metodología BIM como sistema de gestión de 
proyectos. 
- Exponer el funcionamiento de IPD  (Integrated Project 
Delivery). 
- Demostrar los beneficios que aporta la gestión de proyectos 
mediante BIM e IPD. 
- Analizar casos reales de integración BIM + IPD. Resultados. 
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- Plantear las diferencias entre interferencias e 
incompatibilidades  
- Exponer la importancia de una detección temprana de 
incidencias de proyecto. 
- Utilizar un sistema de gestión BIM (Building Information 
Modeling) para detectar fallos e interferencias de un proyecto 
de edificación real, situado en la calle Tomasos en Valencia, 
utilizando para ello el Software “Autodesk Revit 2014”. 
- Valorar con precios actuales de mercado, los posibles fallos e 
interferencias encontrados en el proyecto. 
- Analizar los cambios en el rendimiento de la inversión (ROI) tras 
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Metodología 
Para la Realización de este proyecto y la consecución de los objetivos 
anteriormente citados, se siguió el siguiente procedimiento: 
− En primer lugar, se realizó un trabajo de investigación acerca de 
los antecedentes históricos de la gestión de proyectos. 
− El autor asistió al congreso EUBIM 2014, para informarse más 
sobre desarrollo de proyectos con BIM. 
− Se realizó un trabajo de revisión bibliográfica, en bibliotecas, 
páginas web y artículos de revistas. 
− Se introdujo la metodología BIM, con sus beneficios y se 
examinaron una serie de proyectos reales a modo de ejemplo 
donde se podía apreciar los beneficios reales obtenidos. 
− Se expuso el significado de ROI, y se estimó su posible valor 
porcentual en la parte de detección de interferencias. 
− Se introdujo el funcionamiento IPD y su conjunción con BIM.  
− Se investigó sobre la importancia de la detección de 
interferencias antes de la fase de ejecución. 
− Se realizó un análisis  constructivo y arquitectónico del edificio 
sobre el cual se detectaron las interferencias.  
− Se utilizó el Software Autodesk Revit 2014 para la realización 
del modelado del edificio plurifamiliar de 20 viviendas de 
Ruzafa. 
− Se clasificaron las interferencias detectadas y la exposición de 
posibles soluciones. 
− Se estimó el valor de retorno (ROI) y valoración con precios 
reales de mercado las interferencias detectadas. 
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Motivación 
No cabe duda de que Building Information Modeling (BIM) es el futuro y 
presente del sector de la edificación. La aparición de las nuevas 
tecnologías está provocando un gran cambio en la manera de trabajar 
de los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros. Estos agentes 
están pasando de trabajar con un Software CAD,  a una herramienta de 
trabajo con BIM que les permite tener un control más cuidadoso de los 
proyectos sobre los que trabajan.  
Aunque ese cambio aún no se ha implementado del todo en nuestro 
país, no pasará mucho más tiempo hasta que sea de condición 
obligatoria una gestión paramétrica de todas las partes de un proyecto.  
Algunos países ya se están dando cuenta de esa necesidad de cambio, 
un ejemplo de ello está ocurriendo en Inglaterra, el departamento de 
negocios, innovaciones y competencias de este país ha establecido para 
el año 2016 la obligación de realizar los proyectos públicos mediante 
BIM, argumentado una mejor calidad, reducción de costes y residuos en 
las edificaciones.(Hurran, 2011) 
Mediante Building Information Modeling (BIM), no solo se consigue una 
gestión paramétrica, si no que se evitan posibles errores que serían más 
difícil de detectar con un sistema tradicional, donde no hay relación 
entre los documentos del proyecto. Por otra parte, BIM ha conseguido 
establecer una nueva configuración de equipos de trabajo, que cada vez 
se está implementando en mayor medida en las grandes y medianas 
empresas, aportando mayor colaboración entre agentes y aumentado 
la producción en la gestión de proyectos. 
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En definitiva Building Information Modeling (BIM), representa un 
cambio positivo que puede traer numerosos beneficios en diferentes 
aspectos de gestión de proyectos y provee mayor seguridad a la hora de 
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Capítulo 1. 
Gestión de proyectos 
“La gestión de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades 
y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Es una 
competencia estratégica para las organizaciones, lo que les permite 
vincular los resultados del proyecto a los objetivos de negocio - y por lo 
tanto, competir mejor en sus mercados.” (Project Management 
Institute, 2014) 
1 Breve historia 
La gestión de proyectos ha estado presente a lo largo de toda la historia  
de la humanidad. La gran pirámide de Giza, construida en el año 2570 
antes de cristo, fue la primera construcción sobre la que se tiene 
conocimiento de que haya existido una planificación y gestión 
controlada. Más tarde, en el año 208 antes de cristo, fue la gran muralla 
China, donde se gestionó una forma de trabajo organizada por grupos 
de trabajo (soldados, gente común y criminales), integrados por 
millones de personas. (Haughey, 2013) 
 En el año 1917, Henry Gantt, uno de los padres modernos de la gestión 
de proyectos, estableció el diagrama de Gantt, una herramienta para el 
control de tiempos de un proyecto. El diagrama de Gantt, trajo consigo 
una serie de ventajas que nunca antes se habían conseguido.  
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Mediante el diagrama de Gantt, se consiguió controlar las actividades 
de un proyecto mostrando gráficamente mediante figuras en forma de 
barras, las precedencias y dependencias de cada actividad, facilitando la 
comprensión visual a los participantes del proyecto. (Charles Sturt 
University, 2014) 
Más tarde, antes del inicio de la segunda guerra mundial se producen 
varios avances teóricos y tecnológicos, entre ellos, Sakichi Toyoda 
desarrolla el método de los “5 por qués” (5 Whys) para el análisis de 
problemas y búsquedas de causa raíz. Al finalizar la segunda guerra 
mundial, Sakichi Toyoda y su compañero Taiichi Ohno, diseñan el 
modelo de gestión de Toyota (Toyota Production System, TPS), que 
dará lugar a los principios de Lean Manufacturing y los sistemas de 
producción con inventario cero o JIT (Just in Time). (A.García, 2011) 
En 1957, los ingenieros Dupong y Remington Rand, crearon el sistema 
Critical Path Method (CPM), en el cual, se podían calcular las 
actividades necesarias para terminar un proyecto así como la duración 
de cada fase. Un año más tarde, en 1958, se introdujo el sistema 
Program Evaluation Review (PERT), desarrollado por la fuerza naval 
americana, analizaba las tareas y calculaba la mínima cantidad de 
tiempo necesaria para cada una de ellas.  
Se fueron desarrollando diferentes sistemas de control de proyectos 
durante todo el siglo XX, que introducían mejoras continuas respecto a 
los sistemas anteriores. En 1962 se creó el sistema Work Breakdown 
Structure (WBS), que dividía el proyecto en componentes más 
pequeños y los organizaba en tres estructuras jerárquicas. (Mavenlink, 
2012)  
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Entre los años 1970 y 1980 aparecen los primeros programas 
informáticos para la gestión de proyectos, no siendo tan perfectos en 
un primer momento y teniendo diferentes fallas que se fueron 
solucionando a lo largo del paso del tiempo.(Wikipedia, 2014)  
En el año 1988, aparece el método de gestión del valor ganado, que 
permite controlar los objetivos, presupuesto y tiempo de un proyecto 
constructivo. (Mavenlink, 2012)  
Son varias las causas que han permitido una notable mejora en el 
ahorro de tiempo y costes. Por ejemplo, la aparición de los ordenadores 
y los primeros programas informáticos, como los programas CAD 
(Computer Aided Design), que nos permiten el paso de dibujos 
primeramente realizados a mano a medios informáticos, facilitando la 
obtención de los documentos gráficos del proyecto. 
Otros aspectos que han contribuido al ahorro de tiempo y costes son el 
desarrollo de los medios de comunicación, permitiendo que los agentes 
puedan mantener una comunicación constante sin importar la distancia 
de los mismos, o  el desarrollo de las infraestructuras, que han 
permitido el transporte de materiales de manera más rápida y eficaz, 
etc.  
Durante toda la historia, la gestión de proyectos ha evolucionado con la 
intención de favorecer los objetivos y resultados del proyecto. 
Actualmente, aparece un sistema de gestión que permite la relación de 
todos los elementos de gestión (materiales, costes, tiempos, 
comunicaciones y relaciones, recursos). A este sistema se le conoce 
como BIM (Building Information Modeling) y aún está en evolución 
constante. 
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Capítulo 2. 
Building information Modeling 
“BIM es un proceso que implica la creación y el uso de un modelo 3D 
inteligente para informar y comunicar las decisiones del proyecto. 
Diseño, visualización, simulación y colaboración habilitada por 
soluciones BIM brindan mayor claridad para todas las partes 
interesadas en todo el ciclo de vida del proyecto. BIM hace que sea más 
fácil alcanzar las metas del proyecto y de negocios”.(Autodesk, 2014) 
La industria de la arquitectura, construcción e ingeniería intentan 
desarrollar nuevos procedimientos y formas de trabajo que les 
permitan ahorrar en costes, reducir tiempos y aumentar la 
productividad y la calidad. Estas industrias han encontrado un nuevo 
mecanismo que les permite conseguir esto, se trata de BIM. 
1 Diferencias entre CAD y BIM 
Durante las últimas décadas, el sistema CAD, es el que se ha estado 
utilizando como mecanismo para generar la documentación gráfica del 
proyecto. Este sistema se caracteriza por su facilidad de uso y por su 
exactitud al representar elementos geométricos. En la actualidad BIM, 
está sustituyendo este sistema debido a sus ventajas frente a CAD. 
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BIM permite obtener representaciones inteligentes de todos los 
aspectos de construcción de un proyecto. La diferencia entre BIM y el 
CAD 2D, es que en el BIM todos los planos y aspectos del proyecto 
están relacionados entré sí, por lo tanto, si en algún momento se 
modifica una parte del mismo, estos cambios afectarán a la totalidad de 
este, creando un vínculo completo entre las partes del proyecto. 
Mientras que en el Cad 3D, solo obtendremos un modelo virtual en tres 
dimensiones sin ninguna relación entre sus partes. (Azhar, Hein, & 
Sketo, 2007) 
“No se debe confundir un programa de modelado 3D con BIM. Para usar 
tecnologías BIM se debe partir de un programa de modelado 3D, pero 
no todos los programas de modelado 3D son una herramienta BIM. 
Además de estar basado en objetos y de permitir bases de datos 
relacionales, dichos objetos deben corresponder con categorías o clases 
constructivas o arquitectónicas”(Alarcón Lopez, Martinez Cava, & 
Martínez Gómez, 2013) 
Con Software CAD, tan solo nos podemos limitar a la realización de 
figuras simples, sin ninguna relación de sus propiedades, con 
dificultades de comunicación entre los diferentes agentes e 
imposibilidad de estimar el valor del proyecto de forma automatizada. 
(Ver Figura 1) 
En cambio, mediante BIM podemos establecer características de 
materiales, añadir factores iniciales al proyecto, podemos cuantificar y 
valorar el coste del proyecto,  planificar las diferentes fases e incluso 
estimar tiempos de ejecución. Posteriormente podemos compartir  
toda esta información entre los diferentes agentes intervinientes para 
finalmente realizar y ejecutar la construcción. (Ver Figura 2) 
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Figura 2: Nueva metodología BIM. 2008. Fuente: ”Construction in Developing 
Countries Advancing and Integrating Construction Education, Research & 
Practice.” (Azhar, Hein & Sketo, 2007) 
 
Figura 1: Antigua metodología CAD. 2008. Fuente: “Construction in Developing Countries 
Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice.” (Azhar, Hein & 
Sketo, 2007)  
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“Un modelo de información de edificios especifica la geometría, las 
relaciones espaciales, información geográfica, las cantidades y 
propiedades de los elementos de construcción, las estimaciones de 
costos, inventarios de materiales y programación del proyecto. Este 
modelo se puede utilizar para demostrar todo el ciclo de vida del 
edificio.”(V.Bazjanac, 2004) 
Con BIM, podemos establecer los parámetros que consideremos 
oportunos, como las propiedades de los materiales. Podemos 
establecer sus coeficientes de transmitancia o sus propiedades de 
dureza y desgaste. Aparte de las cualidades de los materiales, podemos 
desarrollar secuencias constructivas para un mejor entendimiento del 
proyecto por parte de sus participantes, cuantificando los costes de 
cada fase e incluso ir desarrollando una programación de trabajo. Toda 
esta información se incluye en bases de datos, que puede ser 
consultada inclusive después de la fase de construcción. 
“Como resultado, las cantidades y propiedades comunes de los 
materiales pueden ser extraídas fácilmente. Los ámbitos de trabajo se 
pueden aislar y definir fácilmente. Sistemas, asambleas, y las secuencias 
se pueden mostrar en una escala relativa con toda la instalación o 
grupo de instalaciones. Los documentos de construcción, tales como los 
dibujos, los detalles de contratación, procesos Presentación y otras 
especificaciones pueden interrelacionarse fácilmente.” (Azhar, Hein & 
Sketo, 2007) 
Toda la información generada de un modelo BIM está relacionada entre 
sí, permitiendo la obtención de mucha documentación de forma 
automática. Por ejemplo, la relación entre planos permite la obtención 
de planos de alzados o imágenes 3D, cuando solo trabajamos con la 
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planta. Esto se puede apreciar en la imagen posterior en donde se 
observa la relación que guardan las diferentes vistas de proyecto 
mediante el empleo de BIM. Una sola modificación en planta, afecta 
todas las vistas y propiedades del proyecto. (Ver Figura 3) 
 
Figura 3: Diferentes Vistas en proyecto. 2014. Fuente propia: “Autodesk Revit 
Student 2014” 
Como conclusión, se puede afirmar que BIM es una herramienta 
inteligente que a diferencia de CAD, aporta una mayor información 
acerca de las características y propiedades del proyecto. 
2 Nivel de desarrollo o LOD 
Level of Develoment o niveles de desarrollo de trabajo en BIM, 
representan el nivel de detalle del modelo realizado, es decir, la 
cantidad de información contenida en bases de datos.  
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 24/174 
Existen diferentes clasificaciones de  LOD. A continuación se exponen 
sus nomenclaturas y propiedades establecidas por la asociación de 
arquitectos americanos (AIA) en el año 2008. 
- LOD 100: El elemento modelado puede ser representado con 
un símbolo u otra presentación genérica, no es lo 
suficientemente detallado para alcanzar un LOD 200. La 
información relativa al elemento modelado puede ser derivada 
de otros elementos modelo. 
 
- LOD 200: El elemento modelado se representa gráficamente en 
el modelo como un sistema genérico, objeto o fabricación 
montado con cantidades aproximadas, tamaño, forma, 
localización y orientación. Información que no sea gráfica 
puede incluirse en el modelo. 
 
- LOD 300: El elemento modelado se representa gráficamente 
como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos 
de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. 
Información que no sea gráfica puede incluirse en el modelo. 
 
- LOD 350: El elemento modelado se representa gráficamente 
como un sistema específico, objeto o ensamblaje en términos 
de cantidad, tamaño, forma, orientación, e interfaces con otros 
sistemas del edificio. Información que no sea gráfica puede 
incluirse en el modelo. 
 
- LOD 400: El elemento modelado se representa gráficamente 
como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos 
de tamaño, forma, localización, cantidad y orientación con 
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detallado, fabricación, montaje, y la información de la 
instalación. Información que no sea gráfica puede incluirse en el 
modelo. 
 
- LOD 500: El elemento modelado es una representación sobre el 
terreno (ya está construido), verificada en términos de tamaño, 
forma, localización, cantidad y orientación. Información que no 
sea gráfica puede incluirse en el modelo. 
Definiciones extraídas del artículo “A level of development Specification 
for BIM processes” de Jim Bedrick. 
 
Figura 4: Niveles de desarrollo o LOD.  2014. LOD –Fuente: “Development or 
detail & Why it matters”. (Leonova, 2004) 
2.1 Importancia de los niveles de desarrollo 
Los niveles de desarrollo, sirven para no malgastar el tiempo en la 
definición de propiedades no necesarias. Por ejemplo, si solo se desea 
realizar un diseño en las que se definan las superficies y la forma del 
edificio, sin tener en cuenta su forma estructural y el diseño de 
instalaciones, con un nivel LOD 200 sería suficiente. (Bedrick, 2013). 
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La elección del nivel de desarrollo, se ha de elegir según el tipo de 
proyecto sobre el que se trabaje. Antes de empezar a desarrollar el 
proyecto, se ha de estudiar qué es lo que se precisa definir. 
 Según (Leonova, 2014), si la función del trabajo con BIM, es la gestión 
de las instalaciones y los servicios del edificio, es decir, el Facility 
Management, se debe elegir un LOD 200 o superior. Si tratan de 
modelos utilizados para la preservación histórica deben trabajarse con 
un nivel de desarrollo igual o superior a LOD 300.  
En conclusión, para una óptima gestión del tiempo y del proyecto se ha 
de definir el nivel de desarrollo sobre el que se aplicará BIM, si hay una 
incorrecta definición, puede provocar incumplimiento de los objetivos 
preestablecidos. 
3 Aplicación de BIM en proyectos de construcción. 
Building information Modeling (BIM), puede ser utilizado para la gestión 
completa de un proyecto,  ya sea de edificación como de obra civil.  
Numerosos proyectos de construcción se están desarrollando con esta 
nueva herramienta de gestión y se han obtenido numerosos beneficios 
que más adelante comentaremos. Algunas características comunes de 
la gestión mediante BIM son las siguientes: (Sarosh, Syed, Rizwan, & 
Muhammad, 2008) 
-Visualización 3D: Permite apreciar el proyecto en tres dimensiones 
facilitando la comprensión de las fases del proyecto y permitiendo 
detectar fallos con mayor facilidad. 
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La visualización 3D, es un valor añadido de BIM, la mayoría de las 
personas que tienen poca experiencia con Building Information 
Modeling, tienden a creer que BIM se limita a un renderizado en tres 
dimensiones. (Alarcón Lopez et al., 2013) 
-Realización de planos de taller o de fabricación: Permite obtener 
cuadros de mediciones, realización de detalles constructivos, obtención 
de cuadros de pilares, etc.  
Algunos programas informáticos que trabajan con BIM, permiten la 
obtención de documentación técnica como despieces de estructura, o 
detalles constructivos de fabricación. 
-Comprobación del cumplimiento de la normativa: Al gestionar 
proyectos en BIM,  las diferentes normativas  de construcción se 
pueden asociar al software de trabajo. De esta manera, si al realizar un 
diseño que no cumple la normativa integrada, el programa puede avisar 
del incumplimiento de la misma. 
-Análisis forense: Mediante BIM, podríamos detectar donde ha podido 
ocurrir el fallo estructural u accidente, y el porqué de la aparición de 
lesiones.   
Además se podría integrar BIM con un sistema Building Automation 
Systems (BAS), para en caso de emergencia, poder planear de una 
forma más segura el modo de respuesta, ya que BAS proporciona 
información en tiempo real, mediante el uso de sensores, del estado del 
edificio y de sus componentes. (Autodesk, 2013) 
-Facility management (FM): es una forma de gestionar el ciclo de vida 
de un edificio y sus servicios asociados, utilizando diferentes procesos y 
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metodologías, integrando recursos, procesos y tecnologías. 
(International Facility Management Association (IFMA), 2011). 
Con el surgimiento de BIM, y el sistema de trabajo mediante bases de 
datos se intenta asociar toda la información generada de un edificio en 
sus diferentes etapas, (proyecto, licitación, construcción, 
mantenimiento, derribo) con la intención de tener un control mayor de 
las características técnicas y de funcionamiento del edificio. 
El empleo de BIM, para realizar tareas de Facility Management se 
beneficia debido a su capacidad de incorporar información y 
estandarizar el modelado y su nomenclatura. Con BIM, podemos 
gestionar diferentes áreas del Facility Management como por ejemplo, 
la gestión de espacios, gestíon de activos (control de bienes y activos 
físicos), planificación del mantenimiento del edificio, análisis del 
funcionamiento del edificio, futuras reformas o ampliaciones, gestión 
de alquileres, etc. (García García & Marín Dito, 2014) 
En definitiva, la incorporación temprana de la información de los 
proyectos constructivos, puede beneficiar a las actividades de Facility 
Management. Para que se obtenga un beneficio en FM, se ha de 
introducir la información correctamente en el modelo BIM en la etapa 
de diseño.  
-Presupuestos y costes estimados: Al implementar BIM, podemos 
obtener tablas de planificación de costes y presupuestos casi 
automatizados.  
El procedimiento para la obtención de presupuestos, consiste en la 
asignación de notas claves a los diferentes materiales del modelo BIM, 
estas notas claves, se podrían exportar a un Software especial que 
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funcionara como un lector de código de barras y que asociara cada nota 
clave a la unidad de cómputo del ítem del presupuesto. Al obtener las 
mediciones automáticas el programa multiplicaría el valor de las 
mediciones por el coste del material y así, se obtendría un presupuesto 
de forma muy precisa.   (Gorosito, 2014) 
-Programación y secuencias constructivas: Con la programación se 
consigue controlar los tiempos de las fases de ejecución del proyecto.  
A través del empleo de BIM, es posible relacionar el modelo 3D con su 
duración de ejecución estimada. Se pueden establecer los procesos 
constructivos o fases de construcción y determinar la duración de cada 
fase, según el número de operarios y equipos empleados.(Popov, 
Juocevicius, Migilinskas, Ustinovichius, & Mikalauskas, 2009) 
-Detección de conflictos y fallos de proyecto: La detección de fallos y 
conflictos en proyecto se facilita notablemente con el uso de BIM,  
consiste en analizar los proyectos antes de su ejecución mediante algún 
software informático que aplique el sistema BIM. En el capítulo 4 
(Detección de interferencias e incompatibilidades.) de este trabajo se 
amplía más la información sobre este tema. 
En definitiva, gracias a este sistema de gestión de proyectos, podemos 
unificar en una misma base de datos, varias actividades que 
anteriormente se realizaban de forma separada. Mediante Building 
Information Modeling (BIM), se puede hacer un enfoque de gestión 
más global del proyecto y administrar todos los aspectos relativos a la 
gestión en las edificaciones. 
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4 Sistema de implementación de BIM 
4.1 Metodología de implementación 
En el segundo congreso EUBIM 2014, los comités participantes 
definieron implementación en BIM como el “conjunto de acciones que 
posibilitan el cambio de la metodología tradicional de trabajo, sobre el 
control de la información generada en relación a una construcción, 
durante todo su ciclo de vida, por una nueva metodología basada en 
BIM.” 
La implementación desde el sistema tradicional a un sistema de BIM en 
una empresa o compañía, se realiza en diferentes fases que pueden 
variar según la empresa. No siempre es fácil implementar un nuevo 
sistema de trabajo cuando desde siempre se ha trabajado con el mismo 
método tradicional, por una parte, los agentes necesitan formarse en 
un sistema más novedoso y captar la suficiente experiencia para operar 
con profesionalidad, en segundo lugar, necesitan cambiar su manera de 
pensar y su metodología de trabajo y organización. 
No se puede establecer un único sistema de implementación válido, 
como se comentaba al principio de este apartado, diferentes empresas 
han obtenido éxito utilizando una metodología de trabajo diferente 
entre ellas. Un ejemplo de éxito de implementación fue el establecido 
en la compañía STATIC Ingeniería S.A. 
Según (Rodríguez Niedenführ, 2014), STATIC ingeniería S.A dividió la 
implementación en dos fases, una de implementación inicial y la otra de 
consolidación. La primera fase de implementación, la cual duró un año, 
consistió en la designación de un BIM Manager que es un agente con 
grandes conocimientos del Software de implementar y con una gran 
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visión de producción, este agente, tenía que formar continuamente al 
personal y supervisar el uso correcto del Software. Por otra parte, había 
que establecer un formato de estandarización, creación de plantillas y 
familias con las que se desarrollarían todos los proyectos. En la primera 
fase, también se definían los flujos de trabajo y los diferentes roles del 
personal involucrado. Una vez realizados todos estos pasos, la primera 
fase de uso con BIM se daba por terminada, sin embargo, la falta de 
experiencia hacía necesaria la utilización de Software CAD en 
determinadas partes del proyecto que después se exportaban a un 
Software BIM. 
En la segunda fase, denominada fase de consolidación, Rodríguez 
Niedenführ (2014), asegura que al aumentar los conocimientos de los 
participantes, ya podían operar normalmente y generar toda la 
información con Software BIM. Aquí, el BIM manager era la persona 
que organizaba y compartía la información generada a los ingenieros y 
los demás agentes participantes, además se encargaba de la gestión de 
la librería de archivos y de la creación de nuevas familias junto con un 
compañero delineante.  
Si surgían dudas, o problemas con la gestión BIM, la empresa 
consultaba a un consultor externo con la suficiente experiencia y si el 
problema era más serio la implementación se podía elaborar por una 
empresa externa. 
En definitiva, en esta empresa, se presentó el primer año una etapa de 
desconcierto que se fue solventado con el paso del tiempo, la 
comunicación y la figura del BIM Manager fue clave para la formación 
del personal y la transmisión de objetivos y el éxito se consiguió gracias 
a la colaboración y cooperación de todos los agentes. 
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Otro ejemplo de implementación, fue el acometido por la empresa 
MVN arquitectos, empresa de pequeña magnitud que decidieron 
implementar BIM como forma de renovarse y mejorar su 
competitividad. Según (Varela de Ugarte, Medina García, & Gómez de 
Iturriaga, 2014), la implementación en un primer momento fracasó 
debido a la poca madurez que se tenía con la utilización BIM, más tarde, 
se incorporaron agentes más familiarizados con el sistema, lo que 
provocó una reestructuración del sistema. Para la realización de la 
implementación, se evaluaron las necesidades y se especificaron los 
roles de trabajo de acuerdo a la experiencia de los agentes con la 
herramienta. Utilizaron un sistema de compartición del modelo 
mediante archivos en la nube, donde cada agente especializado trabaja 
en su área y finalmente se juntaban en un único modelo central. La 
comunicación y relación entre los agentes fue la clave para la obtención 
del éxito en la implementación. 
Ya sean pequeñas o grandes empresas, BIM puede ser implementado 
con diferentes metodologías. Como hemos visto, la idea fundamental 
para el éxito de la implementación es la colaboración entre las 
personalidades intervinientes.  
4.2 Dificultades en la implementación y uso de BIM. 
“Al ser una herramienta nueva y al existir poca información y 
experiencia al respecto, muchas dudas, se deben solucionar mediante el 
método  ensayo-error.”(Rodríguez Niedenführ, 2014) 
El paso de un sistema tradicional de trabajo a un nuevo sistema como lo 
es BIM, puede traer diferentes dificultades que se pueden manifestar 
de forma diferente según la organización interna de las diferentes 
impresas.  
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La falta de madurez de aplicación de la metodología BIM en España, 
hace que encontrar profesionales con la suficiente experiencia sea una 
tarea muy complicada. Por otra parte, no existe un sistema de 
estandarización a nivel nacional e internacional del procedimiento 
correcto para implementar BIM. Otros problemas que se presentan, son  
la necesidad de formación de los integrantes de grupo de trabajo y la 
actualización de los equipos informáticos para que trabajen 
correctamente con Software BIM. (Rodríguez Niedenführ, 2014). 
La misma falta de experiencia del personal, hizo que la compañía MVN 
arquitectos tuviera problemas en sus primeros proyectos con BIM. 
Tuvieron que abandonar la aplicación de BIM y terminar el proyecto 
que estaban ejecutando, con CAD, debido a la falta de soltura en su 
utilización. (Varela de Ugarte, Medina García, & Gómez de Iturriaga, 
2014) 
La magnitud del proyecto sobre el que se trabaja puede también 
generar problemas, no es lo mismo una implementación en una 
empresa para el desarrollo de pequeños proyectos que para el 
desarrollo de grandes obras constructivas. 
En un proyecto realizado en el canal de Panamá, (Real M, 2014), 
responsable de diseñar compuertas y otros componentes constructivos, 
mediante Software BIM, dijo en su ponencia “uso de BIM en proyectos 
de gran escala” EUBIM 2014, que uno de los problemas más frecuentes 
que se presentaron fue la pérdida de tiempo al compartir y actualizar 
entre los diferentes agentes, los pesados modelos con los que se 
trabajaban. 
Aunque parezcan problemas poco serios frente a los beneficios que  
traerá una implantación BIM, hay que tenerlos en cuenta a la hora de 
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cambiar de sistema de trabajo. Esta nueva implementación requerirá 
formación hacia el personal lo que se traduce en un primer momento 
en pérdida de tiempo de producción, pero que después generará un 
gran retorno de la inversión. (Ver Retorno de la inversión o ROI al usar 
BIM.) 
5 Beneficios del BIM 
El beneficio más importante del BIM, es la representación geométrica 
de las partes de un edificio en un entorno de datos integral. (Azhar, 
Hein & Sketo, 2007)  
 BIM ha logrado demostrar en numerosos proyectos reales su ventaja 
frente al uso tradicional de gestión de proyectos.  
 
En este apartado se numerarán algunos beneficios que se pueden 
presentar mediante el empleo de BIM y se citarán algunos ejemplos 
reales de proyectos. Algunos beneficios son: (Azhar, Hein & Sketo, 
2007) 
 
-Procesos más rápidos y efectivos: La información se comparte más 
fácilmente, los agentes especializados pueden aportar sus 
conocimientos  añadiendo valor al proyecto. 
En una de las tareas de un proyecto del canal de Panamá, Real M. 
(2014), dijo que el ahorro en tiempo que les proporciono BIM a la hora 
de cambiar las características de algunos de los componentes del 
proyecto, fue aproximadamente un 60% más rápido que si lo hubiera 
realizado con otro sistema. 
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-Mejor diseño: Las propuestas de construcción pueden ser 
rigurosamente analizadas, se pueden realizar simulaciones rápidas a 
partir de un punto de referencia, permitiendo soluciones mejoradas e 
innovadoras. 
BIM permite gestionar los diferentes diseños posibles de un proyecto, 
se pueden establecer diferente alternativas para que el cliente elija la 
que más le convenza. Se pueden diseñar diferentes volumetrías y  
proponer variación de los espacios.(Reyes Rodríguez, Candelario 
Garrido, Méndez Fernández, Cortés Pérez, & Prieto Muriel, 2014) 
-Control de costes (5D) y programación del proyecto (4D): El 
rendimiento de un proyecto se puede predecir más fácilmente. Los 
costos del ciclo de vida del proyecto son más fáciles de controlar. 
Como se explicó en el apartado 3 (Aplicación de BIM en proyectos de 
construcción.), podemos realizar la programación de un proyecto y 
asociarlo a un modelo BIM, a esta asociación se le conoce como gestión 
4D. Cuando a esa programación se le asocia también un control de 
costes, entonces ya se le conoce como gestión 5D. 
Según afirma (Smith, 2014): “el desarrollo de la gestión 5D está 
ganando impulso y liderazgo en la gestión de costes del proyecto, las 
empresas están empezando a darse cuenta de las ventajas competitivas 
al abrazar este enfoque de “nueva era” para la gestión de costes”. 
-Mejora de la producción: La relación de todos los aspectos del 
proyecto, la fácil detección de irregularidades en proyecto y la mejora 
de la comunicación entre agentes, permiten reducir tiempo y con ello 
incrementar la producción. 
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-Mejor servicio al cliente: El cliente, pasa a ser un agente más que 
puede comprobar el diseño gracias a la visualización 3D y dar su opinión 
en los aspectos que crea conveniente, podrá aportar ideas y comprobar 
los aspectos del proyecto que considere. (Reyes Rodríguez, Candelario 
Garrido, Méndez Fernández, Cortés Pérez, & Prieto Muriel, 2014) 
-Gestión mejorada de la información de proyecto: Como se ha 
comentado anteriormente, la relación de las partes de un proyecto 
permite más fácil modificar aspectos de este y facilita su comprensión. 
Mediante el control de la información por bases de datos podemos 
realizar operaciones relativas al Facility Management (FM), como se ha 
comentado en el apartado 3 (Aplicación de BIM en proyectos de 
construcción.), esta información puede perdurar a lo largo del tiempo 
para un posterior uso. 
Se puede observar, que los beneficios son muy numerosos y el coste de 
aplicación es muy bajo, obteniéndose así un gran número de ventajas 
que no se obtenían con un sistema tradicional de gestión de proyectos. 
5.1 Análisis de 35 proyectos reales. Beneficios positivos y 
negativos. 
Debido a su gran interés, en este apartado se van a presentar los datos 
relevantes del artículo “The Project Benefits of Building Information 
Modeling” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm, 2012), en donde, se 
analizaron y valoraron diferentes proyectos de construcción reales en 
diferentes países, ejecutados mediante metodología BIM.  
 Para su valoración, los autores propusieron un sistema de puntuación 
en el que se valoraba positiva o negativamente según el ahorro en 
coste, tiempo y objetivos obtenidos. 
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“Para la valoración de estos datos, el criterio de éxito son los basados en 
el Project Management Institute’s (PMI) y el Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK), institutos que establecen las diferentes bases 
para la obtención del éxito en la gestión de un proyecto.” (Bryde, 
Broquetas, & Marc Volm, 2012) 
El rol y la influencia de BIM en los proyectos completos de construcción  
fueron comparados con el rol e influencia esperada por un Project 






Figura 5 Criterios de éxito basados en las áreas de Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK). 2012. Fuente: “The Project benefits of Building 
information Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm) 
En la Figura 5, se puede observar los criterios de valoración que los 
autores aplicaron, según los beneficios obtenidos en los diferentes 
proyectos valorados. Se definieron las diferentes áreas de conocimiento 
y se estableció un criterio para su valoración positivo o negativo. 
Los diferentes proyectos seleccionados tenían características y 
tipologías diferentes, el presupuesto también era un aspecto que 
variaba bastante. (Ver Figura 6). 
PMBOK área  de conocimiento Definición Criterio Consideración positiva
Gestión integral Unificación, consolidación, articulación, acciones integrales Coordinación Mejoras
Gestión en el alcance Definir y controlar que es lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto Alcance Aclaración
Gestión del tiempo Lograr mejoras en el tiempo de ejecución del proyecto Tiempo Reducción o control
Gestión del coste Planear, estimar, presupuestar y controlar costes Costo Reducción o control
Gestión de la calidad Plan de calidad, seguros de calidad y controles de calidad Calidad Aumento o control
Gestión de recursos humanos Organizar y gestionar un equipo de trabajo. Organización Mejoras
Gestión de las comunicaciones
Comunicaciones apropiadas y a tiempo, distribución, almacenamiento, 
recuperación y disposición de la información del proyecto. Comunicación Mejoras
Gestión del riesgo (incertidumbre)
Incremento de la probabilidad e impacto de eventos positivos y disminución de 
la probabilidad en los eventos negativos. Riesgo Reducción de riesgo negativo
Gestión de compras
Comprar y adquirir los productos, servicios o recursos necesarios fuera del 
equipo de proyecto para desarrollar los trabajos Compras Ayuda
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Una vez identificado ese criterio de valoración, se analizaron las 
ventajas y los problemas que se fueron presentando al trabajar con 
BIM. Se aplicó un sistema de puntuación según los criterios 
anteriormente citados (Ver Figura 7).  Posteriormente los proyectos se 
organizaron y se realizaron una resta de las puntuaciones positivas 
menos las negativas, para así obtener un reflejo de donde se producían 
mayores ventajas al aplicar en BIM. 
“Los resultados de las puntuaciones no deben ser un indicador de 
cuanto éxito general se ha obtenido en un proyecto, estos sistemas de 
puntuación indican simplemente en que partes del proyecto el uso de 
BIM ha sido más útil y en donde ha significado un retroceso en su 
desarrollo.”  (Bryde, Broquetas & Marc Volm, 2012) 
Según los autores, Bryde, Broquetas & Marc Volm (2012), un mismo 
aspecto del proyecto podía tener una puntuación positiva y negativa 
debido a la amplitud del área de conocimiento, por ejemplo en el 
proyecto del CMG medical office Building, tiene un +1 y un -1 en la 
coordinación. El puntaje positivo era debido a la mejora del flujo de 
trabajo debido al uso de 3D/4D en los modelos, el puntaje negativo 
debido a la incertidumbre de cómo se debería estructurar y controlar 
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Figura 6 Características de los proyectos seleccionado.2012.Fuente: “The Project 
benefits of Building information Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm) 
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Los 35 casos analizados fueron estudiados durante un periodo de 2 
años y se obtuvieron diferentes resultados según el país o la magnitud 
del proyecto. Los países donde se reportó un mayor número de 
beneficios fueron China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En 
Figura 7 Beneficios positivos y negativos al usar BIM en los proyectos 
seleccionados.2012. “The Project benefits of Building information Modeling (B.I.M)” 
(Bryde, Broquetas, & Marc Volm)  
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estos dos últimos países también se desarrollaron los dos últimos 
proyectos que fueron los que obtuvieron un menor puntaje, esto puede 
hacer pensar que al tratarse de pequeños proyectos educativos, puede 
existir una posible relación directa entre el tamaño de los proyectos y el 
beneficio obtenido en los mismos. Sin embargo, se han desarrollado 
diferentes proyectos de pequeña magnitud en los cuales esta relación 
no se ha reflejado e incluso algunos proyectos han encabezado 
diferentes rankings donde se han obtenido un mayor número de 
beneficios. 
 
Figura 8 Ranking de Beneficios positivos obtenidos con BIM en los proyectos 
seleccionados. 2012. Fuente: “The Project benefits of Building information 
Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm) 
En la Figura 8, podemos observar que la reducción de costes, 
comunicaciones, tiempos y coordinación son los beneficios que más se 
han repetido en los 35 proyectos analizados. Una disminución de los 
costes, ya sea por detección de fallos o por otro aspecto fue mejorada 
en 21 proyectos. Además, gracias a la gestión y la facilidad para 
compartir documentación con BIM, se obtuvo una gran puntuación. Las 
mejoras en tiempos y coordinación se presentaron en 12 ocasiones 
sobre el total de proyectos. 
Número de puntuaciones Número total de proyectos % del total de proyectos
Reducción de costes o control 29 21 60,00%
Reducción de tiempos o control 17 12 34,29%
Desarrollo de las comunicaciones 15 13 37,14%
Desarrollo de la coordinación 14 12 34,29%
Incremento de Calidad o control 13 12 34,29%
Reducción del riesgo negativo 8 6 17,14%
Aclaración de alcance 3 3 8,57%
Desarrollo en la organización 2 2 5,71%
Problemas con Software 0 0 0,00%
Criterios de éxito Beneficios positivos
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 Por otra parte,  el desarrollo de la organización y los problemas con 
Software son donde menos beneficios positivos se han obtenido. En el 
desarrollo de la organización se ha obtenido una puntuación solamente 
de 2 y solamente se ha mejorado en dos proyectos de los 35 totales. 
 
 
Figura 9 Ranking de Beneficios negativos obtenidos con BIM en los proyectos 
seleccionados. 2012. Fuente: “The Project benefits of Building information 
Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm) 
En la Figura 9, podemos observar que los beneficios negativos figuran 
en mayor medida en el ámbito del Software que se presentaron en un 
total de 7 proyectos, seguido de la reducción de tiempos y la 
coordinación, presentándose en 3 de los 35 proyectos totales. 
Con respecto a la detección de fallos e interferencias que se podrían 
englobar en el desarrollo de la coordinación, se obtiene un gran 
porcentaje de beneficio positivo (34,29%) y un bajo porcentaje de 
beneficio negativo (8,57%). 
Como conclusión, y habiendo analizado el estudio de Bryde, Broquetas 
& Marc Volm (2012), se puede deducir que BIM es una herramienta 
efectiva para mejorar ciertos aspectos de la gestión de un proyecto de 
Número de puntuaciones Número total de proyectos % del total de proyectos
Reducción de costes o control 3 2 5,71%
Reducción de tiempos o control 4 3 8,57%
Desarrollo de las comunicaciones 0 0 0,00%
Desarrollo de la coordinación 7 3 8,57%
Incremento de Calidad o control 0 0 0,00%
Reducción del riesgo negativo 2 1 2,86%
Aclaración de alcance 0 0 0,00%
Desarrollo en la organización 2 2 5,71%
Problemas con Software 9 7 20,00%
Criterios de éxito Beneficios negativos
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construcción. La reducción de costes es uno de los criterios en donde 
más se influye en el uso de BIM, seguido de las comunicaciones, tiempo 
y desarrollo de la coordinación entre diferentes agentes. Los beneficios 
negativos se presentan en menor medida y se pueden resumir en 
problemas con el Hardware y Software, ya sea por el aprendizaje de 
nuevos programas informáticos o por la costumbre de algunos agentes 
tienen a la hora de gestionar un proyecto de construcción. 
6 Retorno de la inversión o ROI al usar BIM. 
“El análisis de retorno de la inversión o análisis de ROI, es una de las 
muchas maneras de evaluar una inversión, comparando los beneficios 
que se esperan obtener con los gastos que conllevan esa 
inversión.”(Autodesk, 2007) 
ROI = GANANCIAS/COSTES 
Como es de suponer, siempre que se realiza una inversión se espera 
una recuperación de la misma junto con otra cuantía de recompensa.  
En BIM, esta recuperación se denomina ROI o retorno de la inversión. 
Mediante BIM, el análisis del ROI es fácilmente calculable. 
Primeramente, se desarrolla una etapa de desconocimiento donde los 
agentes han de habituarse y conocer el nuevo sistema  de 
implementación para la gestión de proyectos (BIM), esto llevo una 
momentánea desaceleración en la productividad que se solventa 
cuando los agentes se habitúan a la herramienta utilizada. Una vez los 
agentes se han habituado al nuevo sistema se produce un aumento de 
la productividad respecto al sistema original que se utilizaba antes de 
implementar BIM. (Ver Figura 10) (Autodesk, 2007) 
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Figura 10Desarrollo de la productividad durante la implementación de BIM. 
2007. Fuente:  “BIM’s Return on Investment” (Autodesk) 
Una posible formula aplicable para el cálculo del retorno de la inversión 
en el primer año de implementación podría ser: 
�𝐵 − ( 𝐵1 + 𝐸)� ∗ (12− 𝐶)
𝐴 + (𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷)  
El numerador representa las ganancias y el denominador las pérdidas 
en productividad de la implementación. 
Siendo: 
A= Coste del Hardware y Software (unidad monetaria) 
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B= Coste laboral mensual (unidad monetaria) 
C= Tiempo de práctica (meses) 
D=Productividad perdida durante el entrenamiento (porcentaje). 
E=Productividad ganada después del entrenamiento (porcentaje). 
En definitiva, al principio de la implementación se produce una 
desaceleración de los beneficios, los cuales se recuperan una vez que 
los agentes se hayan habituado a la nueva herramienta de trabajo. 
6.1 ROI en diferentes proyectos reales. 
El retorno de la inversión (ROI) es diferente en todos los proyectos 
constructivos y este puede ser negativo o positivo. Sin embargo, la 
mayoría de las empresas que implementan BIM como sistema de 
gestión, obtienen grandes retornos de la inversión y muy pocas 
resultados negativos. 
En un estudio realizado por el Center For Integrated Facility Engineering 
(CIFE) y citado en el artículo escrito por Azhar, Hein & Sketo (2007), se 
demostró el gran retorno de la inversión que puede provocar la 
implementación de BIM. En el estudio, se analizaron 11 proyectos 
reales desarrollados con BIM, de los cuales, se desprendieron diferentes 
porcentajes de retorno de la inversión. A continuación se exponen estos 
resultados. 
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Figura 11 Análisis de ROI. 2007. Fuente: “Building information Modeling (BIM): 
Benefits, Risks and challenges.” (Azhar, Hein, & Sketo) 
Los proyectos cuyo ROI desprendieron mayores valores son el Savannah 
State, con un presupuesto de Proyecto de 14 millones de dólares en él 
se reflejó una recuperación de la inversión del 39900% sobre el coste de 
aplicación de BIM. El coste de implantación de BIM solo ha tenido un 
coste de 5000$ y se han ahorrado 1.995.000$ netos. 
Como se aprecia en la Figura 11, no tiene por qué haber una relación 
directa entre el costo de proyecto y la cantidad de dinero ahorrada, 
varios proyectos de pequeña magnitud se han desarrollado con BIM y 
han obtenido enormes beneficios de retorno.  
En otro estudio, Holness (2008), afirma que en grandes proyectos 
industriales que van desde 75 hasta 150 millones de dólares,  
aproximadamente entre el 0,25-5%representaba BIM sobre el costo 
total de la construcción, que comprende alrededor de un 5-10% de los 
honorarios de arquitectos e ingenieros y que esa pequeña inversión 
produce un ahorro inmediato de entre el 3-7,5% por la reducción de 
incidencias y las mejoras de coordinación.  Además de eso, se produce 
un ahorro de entre el 7,5-10% por la reducción de residuos. 
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Otro caso, realizado por el gobierno británico, se prevé un ahorro 
estimado inicial de 2000 millones de libras a través de la adopción 
generalizada de BIM. Con esta implementación se pretende conseguir 
el objetivo del gobierno británico de ahorrar entre un 15-20% en el 
coste de los proyectos para el año 2015.(HM Government (Gobierno 
Británico), 2012) 
Building Information Modeling (BIM), tiene un bajo coste de 
implementación, la inversión que se realiza suele compensarse una vez 
se empiece a operar con esta metodología.  
Como se ha visto en los estudios anteriores, BIM está revolucionando la 
industria de la construcción, los elevados retornos de la inversión que 
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Capítulo 3. 
Integrated Project Delivery 
“Integrated Project Delivery o Entrega íntegra de proyectos, es una 
forma de enfocar el desarrollo y entrega de un proyecto en donde se 
integran personas, sistemas, estructuras y prácticas de negocios en un 
proceso de colaboración que aprovecha los talentos y puntos de vista de 
todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, 
aumentar el valor para el propietario, reducir los residuos y maximizar 
eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y 
construcción.” (The american institute of architects: AIA, 2007) 
1 Introducción 
Uno de los cambios más importantes que se está desarrollando en las 
últimas décadas es la integración de equipos de trabajo especializado 
para gestionar las diferentes fases de un proyecto. 
 En el sistema tradicional, las fases  de un proyecto de construcción se 
desarrollaban de forma  que un agente o personalidad se debía 
encargar de la mayoría de las fases del proyecto. De esta forma el 
promotor pretendía ahorrar costes en mano de obra, pero en muchos 
casos esto inducía a errores en el desarrollo del proyecto y como 
consecuencia un aumento en costes. 
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Mediante Integrated Project Delivery (IPD), se desea conseguir una 
especialización y comunicación constante entre agentes, cuyo objetivo 
de aplicación es la reducción de costes y tiempo, el aumento de la 
calidad, explotar las cualidades individuales de los agentes y utilizarlas 
para un mejor desarrollo del proyecto. 
IPD hace uso de la especialización para la consecución de sus objetivos. 
“La especialización es una forma de dominar un área de trabajo en 
donde se consiguen diferentes ventajas que se citan a continuación:  
− Mayor organización y capacidad de trabajo. 
− Eficiencia y perfeccionamiento de las habilidades. 
− Mayor concienciación y entendimiento del trabajo de nuestros 
compañeros. 
− Éxito y sentimiento compartido.” 
(Redacción (Blog e-comunicación), 2013) 
2 Sistema tradicional y Sistema IPD 
La aparición de BIM ha provocado una reconfiguración de los equipos 
de trabajo, en el pasado, el concepto de colaboración no estaba tan 
ligado a la gestión de proyectos.  
Las diferencias entre un sistema tradicional y un sistema IPD, son muy 
notables. El sistema tradicional se resume como un sistema 
unipersonal, donde el trabajo propio de cada persona, es la base para 
alcanzar el éxito, mientras que en IPD, el éxito se consigue mediante 
colaboración y trabajo en equipo. (Ver Figura 12) 
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Figura 12 Diferencias entre el sistema tradicional de gestión de proyectos e IPD. 
2007. Fuente: “Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) 
Gracias a Building information Modeling (BIM) y la relación entre todas 
las partes del proyecto en una base de datos, IPD encuentra una forma 
de colaboración que en el sistema tradicional no existía y facilita la 
transmisión de información entre todos los agentes del proyecto. 
En el sistema tradicional no existe una coordinación total entre los 
diferentes agentes, esto quiere decir que cada agente interviene a 
medida que se desarrolla el proyecto (Ver Figura 13). En cambio, en IPD 
se produce una incorporación temprana de las diferentes 
personalidades que ejecutarán el proyecto (Ver Figura 14).  
Sistema tradicional de gestión de 
proyectos
Integrated Project Delivery
Fragmentados, formados por justos 
los necesarios o mínimos necesarios, 
fuertemente jerarquizado y 
controlado
EQUIPOS
Un equipo integrado formado por 
actores claves del proyecto, formado 
desde el principio del proceso, abierto y 
colaborativo
Lineal, distinto, segregado; 
conocimientos adquiridos los 
mínimos necesarios. Información 
acumulada, silos de conocimiento y 
experiencia.
PROCESO
Concurrente y de múltiples niveles; 
primeras contribuciones de 
conocimiento y experiencia; información 
compartida abiertamente;  confianza 
entre las partes interesadas y respeto.
Individual, transferido en la mayor 
parte posible
RIESGO Colectivo, apropiadamente compartido
Individual, mínimo esfuerzo por 




Exíto del equipo unido al éxito del 
proyecto, compensación según valor.




Base digital, virtual; Building information 
Modeling (3, 4 y 5 dimensiones)
Fomentar el esfuerzo unilateral; 
asignar y transferir los riesgos; sin 
compartir
ACUERDOS
Fomentar, impulsar, promover y apoyar 
el intercambio abierto multilateral y la 
colaboración; distribución de riesgos
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 Como establece (Berman, 2010), lo que diferencia IPD del sistema 
tradicional es que IPD es un proceso colaborativo que busca la 
incorporación de los participantes del proyecto durante las primeras 
fases del proyecto con la intención de diseñar y planificar mejor, 
















Figura 13 Gestión de proyectos mediante el sistema tradicional. 2007.Fuente “ Integrated 
Project Delivery: A guide” (AIA) 
Figura 14 Gestión de proyectos mediante IPD. 2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A 
guide” (AIA) 
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La Figura 15, nos muestra la anticipación temprana de la gestión de un 
proyecto cuando se integra el sistema IPD con BIM. La línea 3 
representa el sistema tradicional y la 4 el sistema IPD, como se puede 
observar el sistema IPD provoca que se tenga mayor capacidad de 
reacción y se aprecia que el costo en los cambios de diseño es menor 
con respecto al sistema tradicional. 
Figura 15 Gráfico Macleamy. Comparación IPD y sistema tradicional. 2007. Fuente 
“Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) 
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 Mediante una implantación IPD, se consigue obtener una mayor 
capacidad para influir en el coste y la funcionalidad del edificio al 
reducirse la incertidumbre. 
3 Configuración de un proyecto integrado 
En la configuración IPD, se explicaran las bases para un correcto 
funcionamiento de este sistema de gestión. Para su explicación, se 
expondrán las bases generales de la guía IPD del instituto americano de 
arquitectos. 
Durante la configuración de un equipo integrado, los agentes deben 
establecer una atmósfera de mutuo respeto y tolerancia. Los 
integrantes del equipo son libres de transmitir sus opiniones durante 
todo el desarrollo del proyecto y han de colaborar juntos e 
individualmente para lograr el intercambio de información de manera 
transparente.(Lean Leadership Canadá, 2013)  
Este entendimiento no siempre es fácil de conseguir,  (Solnosky, Kevin 
Parfitt, & J.Holland, 2013), exponen que aunque el intercambio y la 
colaboración digital sea posible, existen barreras de organización y 
culturales que inhiben la colaboración y la comunicación entre los 
profesionales de la construcción. 
 Todavía el trabajo individualista sigue muy arraigado en nuestra 
sociedad, y se ha de intentar cambiar esto para obtener mejores 
resultados en el desarrollo del proyecto. 
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3.1 Formación del equipo de trabajo 
Antes de desarrollar el proyecto los miembros del equipo deberán 
establecer unas bases de confianza, comodidad y familiaridad. Una vez 
obtenida esas bases se clasificarán las categorías de trabajo: los 
participantes primarios y los participantes clave de apoyo. Los 
participantes primarios son los que tienen una participación sustancial y 
a lo largo de todo el proyecto (propietario, arquitecto y contratista), los 
participantes de apoyo, en cambio, tienen una función más discreta en 
el desarrollo del proyecto pero son indispensables para el éxito del 
proyecto, (Consultores, subcontratistas, etc.) (The american institute of 
architects: AIA, 2007) 
El no entendimiento de los integrantes del equipo es una situación que 
puede genera conflictos a la hora de alcanzar el éxito del proyecto. Un 
no entendimiento de un miembro con los demás componentes del 
equipo, provoca que este termine realizando un trabajo individual. 
En un programa de una universidad,  en el que se pretendía configurar 
un equipo integrado con estudiantes, los problemas que en mayor 
medida se presentaron fue el no entendimiento con los otros miembros 
del equipo, lo que provocó conflictos entre ellos y la generación de 
menores resultados de éxito. (Solnosky, Kevin Parfitt, & J.Holland, 2013)  
En definitiva, cuando las bases  de entendimiento sean más fuertes 
entre los miembros del equipo de trabajo, más éxito y mejores 
resultados se obtendrán en el desarrollo del proyecto. 
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3.2 Decisiones del equipo de trabajo y resolución de 
disputas 
En IPD, la opinión de todos los integrantes del equipo es válida, no hay 
una jerarquización a la hora de tomar decisiones. Se ha de consultar 
con los agentes que componen el grupo de trabajo para analizar las 
posibles decisiones y llegar a un entendimiento global del grupo de 
trabajo. 
“En IPD, las ideas son juzgadas según su mérito, sin tener en cuenta el 
rol del autor o su estatus. Las decisiones claves son evaluadas por el 
equipo de trabajo”(Howard W, 2011) 
Esto se comprueba en el estudio realizado sobre el Catedral Hill 
Hospital de San Francisco, donde se está aplicando la metodología IPD, 
(Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014), exponen que cuando surgen 
algunos problemas, la toma de decisiones para la resolución de los 
mismos, se lleva a cabo mediante reuniones con los agentes que podían 
tener relación con estos fallos,  en donde, la opinión de cualquier 
agente es respetada y se toma en cuenta. 
Estas reuniones se deben realizar continuamente y sirven para conocer 
las opiniones de los diferentes integrantes del grupo de trabajo y tomar 
las decisiones que más convengan al desarrollo del proyecto. Como  
establece en el contrato IFOA desarrollado por Sutter Health, existen 
diferentes tipos de reuniones para la toma de decisiones del proyecto. 
Por un lado, están las reuniones ordinarias que son planificadas por el 
grupo de trabajo y fijadas en un calendario y por el otro lado existen las 
reuniones urgentes que son reuniones imprevistas que surgen debido a 
la necesidad de solventar un problema súbito. 
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Las reuniones del equipo IPD son fundamentales para la resolución de 
conflictos y son una forma de comprensión y de entendimiento entre 
todos los agentes. 
3.3 Comunicaciones de equipo 
Las comunicaciones de equipo representan la parte más importante de 
un equipo IPD. Sin un óptimo funcionamiento de las comunicaciones se 
puede producir un estancamiento del flujo de información provocando 
situaciones de confusión y de poco entendimiento del proyecto. 
Según afirma (Howard W, 2011), el enfoque de IPD se basa en una 
comunicación abierta, directa y honesta entre todos los participantes. 
Para que esta comunicación sea efectiva se utiliza la tecnología que 
cumpla con los estándares abiertos. 
“El éxito de IPD se basa en la cooperación mutua, pero para obtener 
esta cooperación, en primer lugar, ha de existir un buen medio de 
comunicación que aporte los mecanismos y la atmosfera necesaria para 
transmitir la información del proyecto.” (The american institute of 
architects: AIA, 2007) 
Actualmente, y gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la 
comunicación entre agentes se puede realizar por diferentes medios, ya 
sea por medios tradicionales como el teléfono, o por internet mediante 
sistemas de intercambio en la nube, que está presente en algunos 
Software BIM. 
Mediante los sistemas de intercambio en la nube, se consigue la 
sincronización de la información del proyecto y se puede transmitir a 
todos los agentes que intervienen en el desarrollo del mismo. Mediante 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 57/174 
el sistema en la nube, se consigue transmitir información de todo el 
ciclo de vida del proyecto. (Redmond, Hore, Alshawi, & West, 2012) 
Mediante la aplicación correcta de un protocolo de comunicaciones, se 
pretende que exista un flujo de información constante entre los 
miembros del grupo de trabajo para así favorecer los objetivos del 
proyecto. 
3.4 Building Information Modeling 
El entorno de funcionamiento eficaz de IPD, es mediante la integración 
de un sistema que permita a los agentes que configuran el equipo de 
trabajo llevar un control de toda la documentación e información del 
proyecto. 
BIM proporciona a IPD ese sistema necesario para gestionar un 
proyecto, y al provocar su unión, los beneficios se potencian. 
“Se entiende que la entrega del proyecto integrado (IPD) y el modelado 
de información de construcción (BIM) son conceptos diferentes - el 
primero es un proceso y el segundo una herramienta. Ciertamente 
proyectos integrados se hacen sin BIM y BIM  se utiliza en los procesos 
no integrados. Sin embargo, los beneficios potenciales de ambos IPD y 
BIM se logran sólo cuando se utilizan juntos.”(Wickhersham, 2009) 
Los beneficios de la integración de BIM e IPD, se reflejan en la facilidad 
de transmitir las comunicaciones entre los agentes que componen los 
equipos de trabajo, el modelo 3D facilita una comprensión del proyecto 
pudiendo ir visualizando la consecución de los objetivos. La definición 
de los compromisos o áreas de trabajo de los agentes, así como las 
decisiones de proyecto, se pueden controlar más fácilmente mediante 
el uso de BIM e IPD. (Autodesk, 2008). 
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En definitiva, BIM e IPD interactúan perfectamente y son dos 
metodologías que contribuyen a la consecución de los objetivos del 
proyecto que no son otros que la disminución de costes y tiempos y la 
obtención de un proyecto sostenible y con óptimos estándares de 
calidad. 
3.5 Información privada o reservada y su distribución, 
configuraciones legales 
“Cada miembro del equipo IPD debe comprometerse a no revelar 
información confidencial a terceras personas y también a no utilizar  
información de propiedad exclusiva que no tenga relación con el 
proyecto, salvo que el propietario de esa información autorice su uso 
por escrito.” (Lean Leadership Canadá, 2013) 
Uno de los problemas que aparecen en la implementación IPD, es la 
dificultad legal para el intercambio de la información.  
Según un estudio realizado por Redmond, Hore, Alshawi & West (2012), 
donde se les preguntaba a 11 expertos con BIM, cuáles eran los 
problemas contractuales para implementar un sistema en la nube con 
BIM, 7 de ellos afirmaron que no se especificaba en los contratos 
quienes eran los propietarios de la información y no existía suficiente 
claridad legal respecto a su distribución. 
“El uso de BIM en proyectos acarrea importantes problemas 
contractuales relativos a las responsabilidades, riesgos, 
indemnizaciones, derechos de autor, y uso de documentación no 
dirigida por los contratos industriales estándar”.  (Atul & Hewage, 
2012). 
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Un ejemplo  de estos problemas legales, podría aparecer si el 
propietario del edificio usara el modelo BIM, una vez ya se ha 
terminado el proyecto para realizar tareas de Facility Management 
(FM). Si en el contrato no se especifica que los diseñadores transmiten 
el derecho de utilizar el modelo para realizar estas tareas, podrían 
desencadenarse conflictos legales. 
El contrato IFOA (Integrated Form of Agreement), establece que la 
información del proyecto puede ser utilizado por el promotor para 
cualquier propósito que él desee, pero debe reconocer al equipo IPD 
como el creador de esa documentación. (Lean Leadership Canadá, 
2013) 
Cuando se trabaja en un sistema IPD, se han de redactar los contratos 
con suficiente claridad para evitar que aparezcan problemas legales de 
derechos de autor.  
3.6 Compensación o recompensa. 
Mediante IPD, se pasa de un éxito individual a un éxito compartido 
donde un proyecto bien ejecutado y desarrollado es el objetivo común 
a todos los agentes que integran el equipo. El reconocimiento es mutuo 
entre los agentes y la recompensa viene en función del éxito de las 
distintas etapas del proyecto. 
“Como incentivo, el riesgo y la recompensa es compartida desde un 
principio con el claro propósito de que todas las partes trabajen juntos 
por el bien del proyecto”(Kubba, 2012) 
(Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014), afirman que el propósito de IPD 
es ejecutar los proyectos de la manera más eficiente posible, y que 
aunque en un principio una integración IPD pueda salir cara, esta se 
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compensa con el ahorro que se obtendrá al finalizar el proyecto, 
obteniéndose beneficios para repartir entre los integrantes del equipo 
IPD. Por lo tanto, el beneficio de los implicados es proporcional a la 
capacidad del equipo de reducir el coste material del proyecto. 
En IPD todos el desempeño de los agentes intervinientes determinan el 
éxito del proyecto y ese éxito deriva en una recompensa para el 
conjunto de los miembros. 
3.7 Abandono/Asignación 
Como ya se dijo, la asignación en un primer momento de los agentes 
que intervendrán en el equipo de trabajo es fundamental para una 
buena implementación IPD.  
Sin embargo, no solo es necesario esa primera asignación, sino que 
también hay que controlar que todos esos valores y compromisos 
impuestos en un principio, se sigan aplicando entre los miembros de un 
equipo para así conseguir el éxito final del proyecto. En cualquier 
proyecto la pérdida de un participante es perjudicial para el desarrollo 
del mismo, pero en IPD, esta pérdida se agrava debido al trabajo en 
equipo. Cuando se pierda a un agente, se ha de sustituir por uno de su 
mismo potencial para evitar pérdidas de valor y que el proceso pueda 
continuar en su normalidad. (The american institute of architects: AIA, 
2007) 
3.8 Definición de roles y alcance de servicios 
En IPD los agentes tienen roles definidos que abarcan un área 
especializada, pero todos ellos, sean del área que sean tienen un mismo 
objetivo que es la consecución de una serie de objetivos para lograr el 
éxito del proyecto.  
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Alcance del servicio 
Las responsabilidades de los agentes se han de definir en la etapa más 
temprana posible. 
“La esencia de IPD, consiste en reunir al promotor, el equipo de diseño y 
contratistas desde el inicio del proyecto, a fin de que puedan compartir 
experiencias y las decisiones se toman en conjunto de forma 
colaborativa” (Patiño Cambeiro, Patiño Barbeito, Goicoechea Castaño, 
Fenollera Bolívar, & Rodríguez Rodríguez, 2013). 
Una incorporación temprana de todos los agentes que desarrollarán el 
proyecto constructivo permite un mejor conocimiento de cómo se va a 
desarrollar el proyecto. 
 La definición de roles temprana, permite que el promotor transmita a 
los agentes,  los objetivos y les aporte un conocimiento completo de lo 
que se requiere en el proyecto antes de su realización. Esto permite 
mejorar la capacidad del equipo para controlar los costos, administrar 
el presupuesto de manera eficiente, entre otras condiciones 
establecidas por el promotor. El equipo de diseño, integra la 
experiencia de los contratistas, facilitando el diseño de las diferentes 
soluciones constructivas que mejor se adapten al proyecto y pudiendo 
detectar incidencias antes de la ejecución. (Patiño Cambeiro, Patiño 
Barbeito, Goicoechea Castaño, Fenollera Bolívar, & Rodríguez 
Rodríguez, 2013). 
Con el uso de IPD, se pretende que haya una integración del proyecto 
entre todos los agentes intervinientes, en donde, cada agente aporte 
según su área de especialización. 
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Esta integración de áreas de trabajo en la metodología IPD, se puede 
apreciar en el proyecto del  Catedrall Hill Hospital, donde  (Ayats Pérez 
& Cervero-Romero, 2014), exponen que el proyecto se realizaba por 
medio de un modelo virtual en tres dimensiones generado por 
arquitectos, que después se transmitía a ingenieros industriales, 
estructuristas, y constructora donde cada uno de ellos aportaba 
información según sus especialidades. 
Deberes Multidireccionales 
En el sistema tradicional las responsabilidades eran individuales, con 
IPD se intenta que todos los miembros del equipo colaboren entre sí 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 
El núcleo principal de trabajo está formado por un grupo de agentes. 
Cada miembro tiene los conocimientos necesarios para ser 
independiente, pero trabajando juntos pueden tener un mayor 
impacto. Si un agente se queda atascado, los otros pueden ayudarlo, 
tomando decisiones como un equipo.  (Patiño Cambeiro, Patiño 
Barbeito, Goicoechea Castaño, Fenollera Bolívar, & Rodríguez 
Rodríguez, 2013). 
La ayuda mutua entre agentes permite que el trabajo sea más fluido y 
permite que cada agente aporte sus conocimientos para solventar 
posibles fallos que se puedan presentar en el proyecto. 
En definitiva, IPD funciona con la cooperación de todos los miembros 
del equipo de trabajo. Todos ellos, tienen un conocimiento individual 
que deben compartir desde un principio para alcanzar el éxito del 
proyecto. 
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4 Casos de éxito y fracaso. 
Durante los últimos años se han estado desarrollando proyectos con 
integración conjunta de BIM e IPD. Estos proyectos han sido ejecutados 
principalmente en Estados Unidos y el norte de Europa, obteniéndose 
unos resultados magníficos referentes a la gestión del ciclo de vida de 
los edificios, sin embargo también hay algunos casos en donde aparece 
una problemática de financiación debido al sistema de pago 
especificado en los contratos. 
En una experiencia relatada por (Hudak, 2014), en donde el autor era 
un integrante del equipo IPD para el desarrollo del proyecto “North 
General Hospital” de Harlem-New York, se cuenta, que la integración 
IPD trajo unos resultados muy favorables respecto al conocimiento del 
proyecto, facilitando la toma de decisiones y la estimación de costes. 
Por otra parte, dice que los errores que se presentaban se solucionaban 
más rápidamente debido al establecimiento de unas buenas 
comunicaciones. Otro proyecto que tuvo un éxito muy significativo fue 
el “Sutter Medical Center Castro Valley”, en donde (Khemlani, 2009), 
afirma que la integración IPD permitió desarrollar el diseño estructural 
del proyecto en siete meses menos de lo esperado en un principio. 
Además, añade que se pudo obtener una anticipación del coste del 
proyecto al realizar el diseño con la metodología BIM. 
Los hospitales son algunos de los proyectos donde más se ha empleado 
la unión de estos dos sistemas debido a la complejidad y magnitud de 
los mismos. En este tipo de proyectos de gran magnitud, es cuando se 
desencadena todo el potencial y se obtienen resultados más cuantiosos 
y donde se pueden desencadenar algunos problemas de 
implementación que pueden acarrear el fracaso del equipo IPD. 
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En un proyecto expuesto por (J. Mark & Darren A, 2012) , la empresa 
contratista principal tuvo ciertos problemas con la financiación debido 
al sistema de pago que se generaba en IPD. Según el autor, los pagos 
del promotor a la contrata se realizaban mediante una piscina de 
compensación de incentivos (ICP), la cual se distribuía a medida de que 
se lograban los objetivos del proyecto. Según los autores, el pago a 
diferencia de un sistema tradicional se hacía en 45 días en lugar de 30 
días, generando 15 días de descompensación que la empresa 
contratista no había tenido en cuenta al firmar el contrato, provocando 









Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que BIM e IPD son 
dos sistemas de gestión de proyectos que aportan numerosos 
beneficios. Sin embargo, los agentes integrantes del equipo IPD han de 
revisar muy cuidadosamente las estipulaciones del contrato para evitar 
sorpresas futuras.  
Figura 16 Déficit presentado por la empresa contratista. 2012. 
Fuente: “Integrated Project Delivery: Not a Panacea for Everyone” 
(J.Mark, PhD, &JD y Darren A.Olsen) 
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Capítulo 4. 
Detección de interferencias e 
incompatibilidades. 
“Una detección de incompatibilidades permite la identificación, 
inspección y reporte de interferencias en el modelo de proyecto 
compuesto. Ayuda a reducir el riesgo de errores humanos y descuidos 
durante las revisiones de modelo ya que detecta automáticamente las 
interferencias del modelo. La Detección de incompatibilidades se puede 
utilizar como una comprobación de validez de una sola vez para el 
trabajo de diseño realizado o como parte de una auditoría de los 
proyectos en curso y el proceso de control de calidad.” (Autodesk, 2013). 
Las incompatibilidades son problemas debidos a una incorrecta 
representación gráfica de los planos al no guardar relación con los 
demás planos del proyecto. Mientras que las interferencias, son 
problemas debidos a la deficiente integración entre las diferentes fases 
del proyecto, por ejemplo, puede existir una mala integración entre los 
planos de electricidad y los planos de arquitectura, a esta mala 
integración se le llama interferencia.(Taboada García et al., 2011) 
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1 Introducción 
La combinación de un sistema de gestión BIM, que nos permite 
almacenar y consultar la información de un proyecto mediante bases de 
datos; con un sistema IPD, donde existe una colaboración permanente 
entre los agentes intervinientes de un proyecto, permite reducir 
notablemente el grado de incertidumbre de un proyecto. 
En un proyecto, la incertidumbre se puede reflejar en forma de 
interferencias e incompatibilidades, que se presentan en los 
documentos que componen el mismo. Una detección temprana de 
estas incidencias, permite mejorar el flujo de desarrollo del proyecto y 
ahorrar tiempo y costes  al promotor, aportando mayor valor al 
proyecto. 
“La detección de interferencias tiene lugar durante la fase de diseño, 
por lo que las cuestiones constructivas, se pueden resolver antes de la 
fase de ejecución, ahorrando grandes cantidades de dinero, tiempo y 
construyendo un edificio con mejor calidad”. (Editor BIM Journal, 2012) 
Gracias a Building Information Modeling (BIM), estas detecciones de 
interferencias se localizan con mayor facilidad respecto al sistema 
tradicional en el que se tenía que examinar documento por documento 
y compararlos para detectar los fallos e incompatibilidades. Con BIM, y 
la relación paramétrica de todos los documentos del proyecto, 
podemos controlar más fácilmente cada una de las partes del proyecto 
y observar en donde se producen situaciones de incompatibilidad o 
error. 
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“En el presente, la mayoría de las empresas utilizan BIM para 3D/4D 
detección de interferencias y para planear y visualizar servicios” (Azhar, 
Hein & Sketo, 2007) 
Por otra parte, con IPD, al realizarse una incorporación temprana de los 
agentes intervinientes, permite una detección más temprana de 
incidencias y se aumenta la capacidad de reacción de los miembros del 
equipo.  
En definitiva, la gestión de proyectos con IPD y BIM, permite un mayor 
entendimiento del proyecto y sus documentos, permitiendo corregir 
incidencias con mayor anticipación a como se realizaba en un sistema 
tradicional. 
2 Sistemas de detección de interferencias e 
incompatibilidades 
2.1 Coordinación/metodología de empresa 
La metodología para la detección de interferencias e 
incompatibilidades, es el procedimiento que se realiza para localizar las 
posibles incidencias dentro de proyecto, antes de la fase de ejecución. 
Los procedimientos pueden variar según la compañía y no tiene por qué 
haber una única metodología correcta. 
En este apartado se expondrá una metodología de aplicación y 
detección de posibles incidencias dentro del proyecto realizado por el 
(Department of Veterans Affairs, 2010) y se expondrán una serie de 
comentarios al respecto: 
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-  El BIM manager reunirá  un modelo compuesto de todas las 
partes del modelo de cada fase de diseño con el fin de realizar 
una comprobación visual del diseño de los edificios y su 
coordinación espacial. Se revisarán los ejes verticales y todas las 
alineaciones de instalaciones y huecos presentes en el 
proyecto. 
Como hemos visto, el BIM Manager, es el agente que tiene grandes 
conocimientos en el empleo de Software BIM. Este agente, debe alinear 
los planos del proyecto y detectar que no haya diferencias en las 
distribuciones de las plantas del edificio. 
− En un proyecto de varias plantas, puede ser necesario realizar 
una inspección nivel por nivel para la coordinación de 
instalaciones. Si un suelo es particularmente grande, también 
puede ser necesario dividirlo por zonas para reducir su tamaño. 
Por lo general, la detección de interferencias se deben revisar 
en todas las plantas y se no se avanzará hasta la siguiente 
planta hasta que  los sistemas de construcción estén 
totalmente coordinados. 
Esta división de plantas se realizó en el proyecto del hospital Catedrall 
Hill de San Francisco, debido a la magnitud del mismo. (Ayats Pérez & 
Cervero-Romero, 2014). 
− Se utilizará un software de coordinación y detección 
automatizada (ver Detección automatizada. Naviswork®) para 
comprobar la correcta relación entre todas las fases del 
proyecto. 
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Mediante el Software de coordinación y detección automatizada, se 
pretender “sobreponer” las distintas fases del proyecto para comprobar 
que existe una interacción correcta entre ellas. 
− El equipo debe revisar el modelo y los informes de 
interferencias en reuniones de coordinación de forma regular 
hasta que todas las cuestiones espaciales y de coordinación del 
sistema hayan sido resueltas. 
Mediante las reuniones del equipo IPD, se aportan ideas para solventar 
las incidencias detectadas y se analizan formas para evitar que se 
vuelvan a presentar.(The american institute of architects: AIA, 2007) 
− Durante la fase de construcción, se debe verificar la exactitud 
de los modelos de fabricación. Antes de cada presentación de 
fabricación. Para su aprobación, los contratistas presentarán 
sus modelos BIM al BIM Manager para la revisión de 
interferencias. 
 
− Para una correcta detección se puede aplicar colores a las 
diferentes fases constructivas, por ejemplo arquitectura se le 
puede asignar un color blanco y a la electricidad un color 
amarillo. 
Esta metodología para detectar incidencias, propuesta por (Department 
of Veterans Affairs, 2010), permite localizar y solventar las incidencias 
de proyecto, permitiendo ahorrar en costes y tiempos de ejecución. 
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Detección automatizada. Naviswork ® 
Además de la detección manual con BIM, estos últimos años varias 
compañías han desarrollado Software que producen una detección 
automatizado de las interferencias, con tan solo realizar una 
importación del modelo ya terminado a este tipo de Software. 
Uno de estos Software de la casa comercial Autodesk es Naviswork®. 
Mediante este programa informático podemos controlar la calidad de lo 
diseñado, detectando interferencias en los modelos ya diseñados. 
 Con Naviswork® podemos comparar las diferentes fases de proyecto 
entre sí, por ejemplo, podemos comparar la fase de arquitectura con la 
fase de instalaciones eléctricas, o la fase de estructura con la fase de 
arquitectura y de esta manera detectar donde colisionan para su 
posterior corrección. También, se pueden establecer diferentes filtros 
de comparación que facilitan una detección más localizada. (Ver Figura 
17) 
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Figura 17 Tabla de comparación de las fases del proyecto y filtros admitidos en 
Naviswork®. 2012. Fuente: “Using clash rules in Naviswork to reduce false 
positives” (Mullin, Lee) 
Una vez seleccionado las fases a comparar y los filtros requeridos se 
puede ejecutar la herramienta para detectar las colisiones en el 
proyecto. (Ver Figura 18) 
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Figura 18 Detección de interferencias con Naviswork®. 2014. Fuente: “Clash 
detection tutorial.” (Smith, Michael; Baxter, Todd, & Hunter, Mark) 
El programa nos numera las interferencias presentes y nos muestra su 
situación en los planos del proyecto, facilitando así su corrección. Una 
vez localizados las interferencias, se reportan a los proyectistas 
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buscando una solución formal mediante solicitudes de información (RFI) 
o mediante reuniones de coordinación. Cuando se han solucionado los 
problemas se reinicia el test y se observa si realmente se han corregido 
las colisiones. 
Otra buena funcionalidad de este tipo de programas BIM-Manager es la 
posibilidad de realizar recorridos virtuales para una detección aún más 
visual. (Ver Figura 19)(Taboada García et al., 2011)  
 
Figura 19 Recorrido Virtual con Naviswork®. 2011. Fuente: “Detección de 
interferencias e incompatibilidades en el diseño de proyectos de edificaciones 
usando tecnologías BIM.” (Taboada García et al.) 
Esta detección automatizada no solo favorece la localización de 
incidencias que son difíciles de detectar con un sistema manual, sino 
que permite controlar el proyecto de forma muy periódica debido a la 
rapidez del Software, añadiendo un valor de calidad al proyecto. 
 En definitiva, es un sistema que aporta grandes beneficios respecto a la 
calidad. Los recorridos virtuales permiten detectar incidencias 
fácilmente y no necesita mucha inversión en tiempo para su utilización. 
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3 ROI y la detección de incompatibilidades e 
interferencias 
La detección de incompatibilidades e interferencias son una de las 
partes más importantes para recuperar la inversión inicial. Según un 
estudio realizado por (Yu Qian, 2012),  Los beneficios derivados al 
utilizar BIM son cercanos al 70% en el aspecto de detección de 












Figura 20 Porcentajes de beneficios en distintas áreas, obtenidos al emplear 
BIM. 2012. Fuente: “Benefits and ROI for multi-disciplinary Project 
management.” (Yu, Qian) 
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Como se puede apreciar, la detección de incompatibilidades e 
interferencias, tiene un valor  porcentual muy elevados, por lo tanto, su 
localización y solución en fase de diseño permite ahorrar grandes 
cantidades de dinero. La mayoría de interferencias presentadas en 
proyecto de construcción, se reflejan en la fase de instalaciones (MEP), 
por lo tanto, en esta fase es donde obtendremos un mayor retorno de 
la inversión. 
Según el (Editor BIM Journal, 2012), se ha estimado que cada 
interferencia detectada ahorra 17.000$ en grandes proyectos. Y en 
estos proyectos de gran magnitud, se pueden localizar más de 2.000 
fallos. 
Los agentes relacionados con la edificación y la construcción han de 
concienciarse de la importancia de la localización de estos fallos antes 
de la fase de ejecución, es vital para el éxito del proyecto que no 
ignoren la realización de los análisis y revisiones de proyectos. 
4 Sistema de actuación al detectar incidencias 
Al detectar incidencias, estas se deben corroborar por los agentes que 
integran el grupo de trabajo IPD. Una vez detectadas se debe aplicar un 
sistema de actuación, que establezca los procedimientos para solventar 
las incidencias, el cual no es común en todas las empresas. 
Un sistema de actuación posible sería el establecido por (Taboada 
García et al., 2011): 
- Al detectar alguna incidencia señalarla en el plano/s, donde se 
presente esa incidencia. (nubes de revisión). Según (Ayats Pérez 
& Cervero-Romero, 2014), la identificación de un problema en 
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un equipo IPD puede venir de cualquiera de los agentes que 
participan en el proyecto. 
- Comunicarlo al BIM Manager para la revisión de las incidencias 
y confirmar su presencia. 
- Realización fichas de solicitud de información (RFI) o realizar 
una reunión de coordinación entre los proyectistas y agentes 
involucrados para intentar encontrar la manera de solventar las 
incidencias. También se puede solicitar asesoramiento a 
consultores especializados para solventar el problema. 
- Realizar ficha de solución o instrucciones de corrección. 
- Aplicar la solución propuesta. 
- Comprobar que realmente se ha solucionado la incidencia, ya 




Figura 21 Esquema de detección y solución de interferencias e 
incompatibilidades usando tecnología BIM. 2011. Fuente: “Detección de 
interferencias e incompatibilidades en el diseño de proyectos de edificaciones 
usando tecnologías BIM.” (Taboada García et al.) 
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 Los sistemas de actuación, precisan de comunicación entre las 
diferentes subcontratas, para que resuelvan los conflictos detectados. 
Hay que controlar el flujo de información para evitar duplicidades de 
modelos y falta de entendimiento entre agentes. (Ayats Pérez & 
Cervero-Romero, 2014) 
En definitiva, al detectar una incidencia se debe aplicar un 
procedimiento ordenado, controlando el flujo de información para 
evitar confusiones entre agentes y comprobando siempre que la 
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Capítulo 5. 
Caso de estudio: Proyecto real en calle 
Tomasos, Valencia. 
1 Introducción 
En este capítulo se realizará el estudio y modelización de un edificio 
plurifamiliar de viviendas, locales y garajes, utilizando Building 
Information Modeling (BIM), para la detección de incidencias que se 
puedan presentar dentro del proyecto y poder solventarlas antes de 
realizar su ejecución. 
Se aplicarán en la medida de lo posible los argumentos expuestos en los 
capítulos previos, para poder detectar las posibles interferencias e 
incompatibilidades del proyecto en las fases de arquitectura y 
estructura. Los recursos y tiempo utilizados delimitan el estudio en fase 
de arquitectura y estructura sin abarcar el resto como la fase de 
instalaciones. 
El caso de estudio, se trata de un proyecto real que se ejecutará 
próximamente en la ciudad de Valencia, España. 
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Figura 22 Fachada Principal C/Tomasos, 11 y 13, Valencia. 2014. Fuente Propia 
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Figura 23 Fachada Posterior C/Tomasos, 11 y 13, Valencia. 2014. Fuente Propia 
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2 Objetivos del caso de estudio 
En el análisis de esta promoción se pretende comprobar las ventajas de 
utilizar Building Information Modeling (BIM), para la detección de 
incidencias antes de la fase de ejecución. Además de la detección 
incidencias, se valorarán con precios reales el coste que podrían haber 
acarreado, en caso de que se hubieran detectado en el momento de la 
ejecución. 
Por otra parte, se analizará el posible retorno de la inversión o ROI, que 
podríamos haber obtenido al detectar las incidencias de proyecto. 
3 Descripción del proyecto. 
3.1  Antecedentes y características del solar 
Se trata de un edificio de vivienda colectiva entre medianeras, 
compuesto por dos plantas de sótano destinadas a aparcamiento y 
trasteros, planta baja destinada a zaguanes de acceso a viviendas, 
rampa de acceso-salida de vehículos, locales comerciales, trasteros y 
plazas de aparcamiento, una planta altillo retranqueada de la fachada 
destinada a plazas de aparcamiento y trasteros, cuatro plantas de pisos 
y una planta ático destinada a viviendas. Con una altura edificable sobre 
rasante, según ordenanzas, PB+5. En los anexos están los planos por si 





 Dos sótanos destinados a aparcamiento, trasteros (31 plazas y 36 
trasteros) y núcleos de comunicación. 
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Sobre Rasante:  
-Planta baja, destinada a locales sin uso específico, acceso a las 
viviendas situadas en las plantas de pisos a través de dos zaguanes 
independientes con una escalera y un ascensor cada uno de ellos, 
recintos de instalaciones, evacuación peatonal del aparcamiento a 
través de escalera independiente especialmente protegida con salida 
directa al exterior, puertas de acceso-salida de vehículos y salida de 
evacuación del aparcamiento en planta baja. 
 
-Planta altillo, destinada a plazas de aparcamiento y trasteros con 
salida para evacuación a vestíbulo previo de escalera protegida con 
salida directa al exterior. 
 
-Pisos, cuatro plantas destinadas a viviendas, con acceso desde 
zaguanes independientes, con un total de 4 viviendas por planta. 
 
-Ático, una planta destinada a viviendas y a terrazas privadas 
 
El solar posee una forma irregular y tiene una superficie aproximada de 
683,33 m², su fachada principal está situada en la calle Tomasos y tiene 
una longitud de 38,02m.  
La orientación del edificio es Norte-Sur. Dando la fachada principal 
(C/Tomasos) al Sur. 
3.2 Situación y Emplazamiento 
El edificio estará situado en la calle Tomasos número 11 y 13 de la 
provincia de Valencia, España. Esta calle pertenece a la zona Ensanche 
de la ciudad de Valencia. 
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Figura 24 Plano de Situación y emplazamiento. 2014. Fuente: Proyecto 
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3.3 Cuadros de Superficies. 


















S U P CO NS 
T
CO N EL EM 
CO M
CASETON
PTA. 10 J 59,89 68,76 1 85,97 1,8291
PTA. 9 I 62,79 70,05 1 87,59 1,8634
PTA. 8 F 105,45 121,76 1 152,24 3,2389
PTA. 7 E 78,43 95,15 1 118,97 2,5311
PTA. 6 B 109 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 5 A 80,91 98,08 1 122,63 2,609
PTA. 4 B 109 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 3 A 80,91 98,08 1 122,63 2,609
PTA. 2 B 109 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 1 A 80,91 98,08 1 122,63 2,609
CASETON
PTA. 10 L 26,62 32,99 1 41,25 0,8776
PTA. 9 K 55,81 65,53 1 81,94 1,7431
PTA. 8 H 64,97 78,6 1 98,28 2,0908
PTA. 7 G 91,67 107,23 1 134,08 2,8524
PTA. 6 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 5 C 95,24 109,38 1 136,76 2,9096
PTA. 4 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 3 C 95,24 109,38 1 136,76 2,9096
PTA. 2 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 1 C 95,24 109,38 1 136,76 2,9096




47,82 52,76 1 52,76 1,1224
16,55 18,26 1 18,26 0,3885
50,85 56,51 1 56,51 1,2022
115,22 127,53 3 127,53 2,7131
TOTAL VIVIENDAS
LOCAL SIN USO  1
LOCAL  SIN USO 2














CUADRO SUPERFICIES EDIFICIO TOMASO 11 y 13
P L AN TA P UER TA
T IP O DE V 
IV IENDA
S UP UT IL
S UP CO NS 
T S IN EL EM 
CO M
UNIDS
CO EF P ART 
ICIP T AN TO 
P O R 10 0
Figura 25 Cuadro de Superficies Plantas Pisos y Locales Planta Baja. 2014. Fuente: 
Proyecto C/Tomasos, 11 y 13 
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T1 3,15 4,12 1 11,56 0,246
T2 7,53 8,75 1 24,56 0,5224
T3 5,39 6,26 1 17,57 0,3738
T4 5,09 5,86 1 16,45 0,3499
T5 4,87 5,65 1 15,86 0,3373
T6 4,05 5,01 1 14,06 0,2991
T7 2,78 3,8 1 10,66 0,2269
T1 alt 5,93 6,55 1 18,38 0,3911
T2 alt 3,55 4,2 1 11,79 0,2508
T3 alt 5,16 5,9 1 16,56 0,3523
T4 alt 5,39 6,26 1 17,57 0,3738
T5 alt 5,09 5,86 1 16,45 0,3499
T6 alt 4,87 5,65 1 15,86 0,3373
T7 alt 4,05 5,01 1 14,06 0,2991
T8 alt 4,1 4,85 1 13,61 0,2896
71 83,73 15 234,99 4,9993
198 20 555,69 11,8221
27,78 0,5911
281,73 35 790,68 16,8214
68,29
2.286,56 3265,5 69,4721
3333,79TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE:
PB y ALTILLO APARCAMIENTO
TOTAL TRAS PB y ALTILLO
GARAJES PB Y ALTILLO(20)
SUP x PZ
TOTAL GARAJES PB y ALTILLO
GARAJE PB E. C.
S U P CO NS 
T
CO N EL EM 
CO M
P L AN TA P UER TA
T IP O DE V 
IV IENDA
S UP UT IL
S UP CO NS 
T S IN EL EM 
CO M
UNIDS
CO EF P ART 
ICIP T AN TO 
P O R 10 0
Figura 26 Cuadro de Superficies Planta Baja y Altillo. 2014. Fuente: Proyecto C/Tomasos, 11 y 
13 
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S U P CO NS 
T
C O N EL EM 
C O M
SOTANO 1
T1 6,81 7,92 1 19,83 0,4219
T2 4,12 4,81 1 12,04 0,2562
T3 3,72 4,37 1 10,94 0,2328
T4 3,55 4,19 1 10,49 0,2232
T5 3,66 4,35 1 10,89 0,2317
T6 4,84 5,7 1 14,27 0,3036
T7 9,36 10,4 1 26,04 0,554
T8 6,9 7,79 1 19,5 0,415
T9 7,99 8,89 1 22,26 0,4736
T10 7,17 7,93 1 19,86 0,4224
T11 7,24 8,25 1 20,66 0,4395
T12 8,1 9,33 1 23,36 0,497
T13 8,15 9,15 1 22,91 0,4874
T14 5,93 6,73 1 16,85 0,3585
T15 13 14,32 1 35,85 0,7628
T16 6,75 7,76 1 19,43 0,4134
T17 3,25 3,8 1 9,51 0,2024
T18 5,1 6,05 1 15,15 0,3223
115,64 131,74 18 329,86 7,0175
148,5 15 371,82 7,9103
24,79 0,5274
280,24 33 701,68 14,9278
TOTAL TRAS SOT 1º
GARAJES sot 1º (15)
SUP x PZ
TOTAL SOT 1º
P L AN TA T IP O S U P U T IL
S UP CO NS 
T S IN EL EM 
C O M
U NIDS 
C O EF P A 
RT IC IP T A 
N T O P O R 
10 0
Figura 27 Cuadro de Superficies Sótano 1. 2014. Fuente: Proyecto C/Tomasos, 11 y 13 
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T1 6,81 7,92 1 19,83 0,4219
T2 4,12 4,81 1 12,04 0,2562
T3 3,72 4,37 1 10,94 0,2328
T4 3,55 4,19 1 10,49 0,2232
T5 3,66 4,35 1 10,89 0,2317
T6 4,84 5,7 1 14,27 0,3036
T7 9,36 10,4 1 26,04 0,554
T8 6,9 7,79 1 19,5 0,415
T9 7,99 8,89 1 22,26 0,4736
T10 7,17 7,93 1 19,86 0,4224
T11 7,24 8,25 1 20,66 0,4395
T12 8,1 9,33 1 23,36 0,497
T13 8,15 9,15 1 22,91 0,4874
T14 5,93 6,73 1 16,85 0,3585
T15 13 14,32 1 35,85 0,7628
T16 6,75 7,76 1 19,43 0,4134
T17 4,43 5,09 1 12,74 0,2711
T18 6,42 7,48 1 18,73 0,3984
118,14 134,46 18 336,67 7,1624
158,4 16 396,61 8,4377
24,79 0,5274
292,86 34 733,27 15,6001
1434,95
573,1 67 1434,95 30,5279
1366,66
2859,66 125 4700,45 100TOTAL EDIFICIO
SUPERFICIE APROX. DEL SOLAR: 683,33  m²
GARAJES sot 2º (16)
SUP x PZ
TOTAL SOT 2º
TOTAL GARAJES Y TRASTEROS
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE:
TOTAL TRAS SOT 2º
Figura 28 Cuadro de Superficies Sótano 2 y Totales. 2014. Fuente: Proyecto C/Tomasos, 11 y 
13 
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3.4 Memoria Constructiva  
En este apartado, se definirán las características constructivas y técnicas 
del proyecto a estudiar. No se analizará la parte de instalaciones, ni 
carpinterías. Si se desea conocer más profundamente las características 
constructivas completas del edificio, revisar la memoria constructiva y 
presupuesto adjuntado en el capítulo de anexos. 
Sistema Estructural 
Cimentación: Losa armada de Hormigón con una resistencia de 
25Nw/mm², sobre una capa de hormigón de limpieza H-100, con acero 
B500S y resistencia característica 500 Nw/mm². 
Muros de contención de sótanos: Hormigón armado encofrado a una 
cara, con una resistencia característica de 500 Nw/mm². 
Solera: Realizada con una capa de 10 cm de hormigón HA/20/B/20/IIa 
reforzada con malla electrosoldada ME 15x15 de diámetro 6 y acero 
B500S. Como subbase de la solera se extenderá una lámina de 
polietileno o similar, con la interposición de un geotextil de al menos 
120 gr/m² (antipunzonamiento) sobre una capa drenante y filtrante de 
árido de machaqueo de 5cm de espesor. 
Estructura: La estructura portante se resolverá mediante pórticos 
planos de hormigón armado, a base de pilares rectangulares para 
facilitar su integración en la distribución interior y vigas planas  para 
facilitar su ejecución, los pórticos se arriostran transversalmente 
mediante nervios. 
La estructura horizontal se resuelve mediante forjados unidireccionales 
(25+5cm) con viguetas in situ de hormigón armado de 12 cm, con 
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interejes de 75cm y bovedillas de hormigón, en la que se introducirán 
zunchos y nervios de borde necesarios en los huecos y apoyos de 
cerramientos. 
Rampas: Resueltas mediante losas inclinadas de hormigón armado. 
Sistema Envolvente 
Cubierta plana transitable: formada por una barrera de vapor a base de 
1,5 kg/m2 de oxiasfalto, a continuación se colocará un aislamiento 
térmico-acústico a base de poliuretano proyectado de espesor 5 
cm y una densidad media de 45 kg/m3 con λ=0,028 W/mk, seguida de 
una capa soporte de 14 cm de espesor medio de hormigón celular o 
similar para la formación de pendientes (siendo el 2% lo 
recomendable), a continuación se colocará una capa de 1,5 cm de 
mortero de cemento fratasado, y sobre ésta, una membrana 
impermeabilizante bituminosa (de betún modificado de 40 gr/dm2) tipo 
LBM-40-FV o similar, con solapes no inferiores a 10 cm adherido. A 
continuación se colocará una capa de mortero de cemento y solado 
cerámico tomado con mortero de cemento.  
 
Cerramientos: Fachadas a la calle Tomasos y al patio interior: estará 
compuesto por un cerramiento de dos hojas. La hoja exterior estará 
revestida por un revestimiento continúo de mortero de proyección tipo 
OC-CSIII-W1, que deberá cumplir una clase R1 (Revestimiento Exterior 
con una resistencia media a la filtración) según DB HS para un Grado de 
Impermeabilidad 2. La hoja exterior será de ladrillo cerámico panal de 
25x11.5x9 cm, tomado con mortero de cemento, con aislamiento 
térmico no hidrófilo a base de paneles semi-rígidos de 
lana de roca de 40mm y conductividad 0,04 W/mK o similar, y adherido 
a la hoja exterior con capa de mortero adhesivo de 5mm a base de 
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y resinas sintéticas, 
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y placa de yeso laminado de 15 mm, con acabado con revestimiento de 
pintura. 
Sistema de compartimentación 
Elementos de separación vertical entre un recinto de una unidad de 
uso y cualquier otro del edificio: fábrica de ladrillo cerámico de 11,5 cm 
revestido a ambas caras, separación de 10 mm, y trasdosado con lana 
de roca de 50 mm y placa de yeso laminado de 15 mm 
Elementos de separación vertical entre recintos protegidos o 
habitables y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad 
serán los siguientes: si linda con la caja del ascensor la solución estará 
formada por una pantalla de hormigón de 20 cm de espesor y 
trasdosado a una cara con entramado autoportante que necesitará un 
incremento de 10dBA. 
Pared medianera: por una fábrica de ladrillo perforado de 11,5cm 
revestido en su parte intermedia, aislamiento térmico y placa de yeso 
laminado. 
Tabiques interiores de vivienda: Tabique sencillo W111 “Knauf” 
(15+48+15) (48) (2Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre 
banda acústica “KNAUF”, formado por una estructura simple, con 
disposición normal “N” de los montantes; 78mm de espesor total. 
Trasteros de sótanos: se ejecutarán con ladrillo hueco de 7cm de 
espesor y entre sectores de incendio con ladrillo cerámico perforado de 
24x11.5x9 (ladrillo panal). 
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Sistemas de acabados 
Solados y pavimentos: En el interior de la vivienda que no sean zonas 
húmedas se colocará un pavimento de madera laminada de clase AC4 o 
similar. En zonas húmedas se colocará un gres cerámico con junta 
mínima de 40x40 cm o similar, colocado con adhesivo cementoso para 
interiores y con rodapié del mismo material de 8x40 cm. 
 
Terrazas: se colocará un pavimento antideslizante realizado con 
baldosa cerámica de gres rústico, de 20x20 cm o similar, colocado con 
adhesivo cementoso para exteriores y con rodapié del mismo material 
de 8x20 cm. 
Rampas de vehículos: pavimento con baldosas de cemento hidráulica 
punta de diamante o similar, de 20x20 cm, color gris, tomadas con 
mortero de cemento. 
 
Zonas comunes, escaleras: se colocará un pavimento de mármol crema 
marfil de 30 x 60 cm o similar. 
Zonas húmedas: En cocinas y baños se alicatará con azulejo 25x40 cm 
o similar 
 
Revestimientos Continuos: Fachada a calle Tomasos se revestirá con 
mortero de proyección tipo OC-CSIII-W1 o similar, en los cantos de 
forjado, se colocará una malla de fibra de vidrio y poliéster para evitar 
el fisurado del revestimiento. 
Los paramentos interiores y los techos (a excepción de zonas de paso, 
baños, cocinas y elementos comunes) irán enlucidos de yeso ejecutados 
a buena vista con acabado liso, y posteriormente pintados con pintura 
plástica. 
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4 Metodología empleada para la detección de 
incidencias en el proyecto 
La metodología empleada para la detección de incidencias en el 
proyecto, ha sido una metodología diferente a las expuestas en el 
capítulo 4.1 (Metodología de implementación) de este trabajo. Las 
metodologías expuestas en el capítulo 4.1 (Metodología de 
implementación), solo hacen referencia a los sistemas empleados por 
medianas y grandes compañías que trabajan con BIM. Debido a que 
este trabajo se realiza sin ninguna colaboración, no se puede aplicar el 
mismo procedimiento que aplicarían las empresas. Por lo tanto, se ha 
tenido que aplicar una forma de trabajo unipersonal, intentando 
mantener un orden de trabajo similar a  como actuaría un BIM 
Manager. 
Primeramente, se definió un LOD de trabajo mínimo para la detección 
de incidencias. Se eligió un LOD 300 pero perfectamente podría haberse 
realizado con un LOD 200. 
 En segundo lugar, se realizó un estudio de los documentos del proyecto 
(Memoria descriptiva y constructiva, presupuesto, pliego de 
condiciones, planos etc.) de la misma manera a como se realizaría en el 
sistema tradicional. Una vez realizado el estudio exhaustivo del 
proyecto, se llevó a cabo una importación de los planos del proyecto a 
un Software que trabaja con BIM, en este caso Autodesk Revit® y se 
comenzó a realizar el levantamiento tridimensional del edificio sobre 
los mismos planos, aplicando las mismas características de materiales y 
propiedades que se indican en todos los documentos del proyecto. 
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A medida que se realizaba el levantamiento, se iban presentando 
incompatibilidades e interferencias en los diferentes documentos. 
La ventaja de la detección manual de interferencias con BIM, respecto 
al sistema tradicional, es que en BIM el modelizado 3D ayuda a 
visualizar más fácilmente donde se producen las interferencias e 
incompatibilidades al tener una relación directa de todos los 
documentos del proyecto, en cambio, en el sistema tradicional la 
detección de fallos no es tan visual y al no guardar relación entre los 
planos es más complicado detectar estas incidencias. 
5 Clasificación de Incidencias 
La clasificación de las incidencias que se han ido detectando, es propia 
del autor, cualquier otro sistema de clasificación podría ser válido. 
Para la clasificación de las incidencias localizadas dentro del proyecto, 
primero se ha realizado un análisis de las mismas, identificando si se 
tratan de Incompatibilidades o Interferencias. En el capítulo 4 
(Detección de interferencias e incompatibilidades.), se explican sus 
diferencias. 
En segundo lugar, después de haber identificado el tipo de incidencia, 
se etiquetan de la siguiente manera: 
- ARQX: Si se tratan de incompatibilidades referentes a la fase de 
arquitectura; la “X”, representa el número de incidencia en fase 
de arquitectura. 
- ESTX: Si se tratan de incompatibilidades referentes a la fase de 
estructura; la “X”, representa el número de incidencia en fase 
de estructura. 
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- ARQ-EST-X: Si se tratan de interferencias detectadas al 
combinar las fases de arquitectura y estructura; la “X”, 
representa el número de interferencia en las fases de 
arquitectura y estructura. 
Por último, se realiza una tercera clasificación según el grado de 
importancia o gravedad. A continuación se expone este último sistema 
de clasificación: 
- Tipo A: Incidencia leve, no muy importante que se podría 
solucionar en el mismo momento de la ejecución de los 
elementos afectados. 
 
- Tipo B: Incidencia intermedia, requiere paralizar 
momentáneamente la ejecución, para consultar con agentes 
responsables. No requiere cambios en el diseño del proyecto. 
 
- Tipo C: Incidencia Grave, requiere la paralización de la 
ejecución. Precisa instrucciones de los agentes responsables y 
es necesario hacer cambios en el diseño del proyecto. 
Una vez realizadas estas tres fases de clasificación, ya se puede estimar 
la valoración de cada una de las incidencias. 
6 Análisis de Incidencias detectadas 
Para el análisis de incidencias, se han elaborado unas fichas de 
información donde se puede consultar las características de las 
incidencias detectadas.  
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En estas fichas se realiza una descripción de las incidencias presentadas, 
valoración y su localización. También se proponen aspectos para su 
solución y consejos de mejora continua. 
Para la valoración de las incidencias se ha consultado la base de precios 
del Instituto Valenciano de la Edificación 2014 (IVE), de la cual se han 
extraído los honorarios por hora de los oficiales y peones que 
trabajaran en la fase de ejecución de la obra. Los honorarios del 
diseñador y el calculista se han estimado de acuerdo a la opinión del 
autor. 
Una vez estimado los honorarios de los agentes que intervendrán 
durante la ejecución de la obra, se estiman las horas de trabajo 
perdidas que pueden acarrear, hasta su corrección, cada una de las 
incidencias localizadas en el proyecto.  
Finalmente, se multiplican las horas perdidas de cada uno de los 
agentes por sus honorarios, obteniéndose así, la posible cuantía  de las 
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ARQ01 TIPO B
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
El empleo de un sistema BIM, favorece la disminución de estas incompatibilidades, ya que al 
trabajar con un sistema paramétrico, en donde hay relación entre todos los documentos del 
proyecto; si se establece un ancho determinado a una misma familia o componente, esta 
mantendrá sus propiedades en todos los documentos donde se haya previsto su colocación.
El ancho de las puertas de los trasteros están dibujadas con un ancho de 0,7m, sin embargo, en 
el presupuesto del proyecto  se indica que el ancho ha de ser de 0,8m. Total puertas afectadas: 
44     
UBICACIÓN
P.SOT 2, P.SOT 1, PB, P.ALTILLO
SOLUCIÓN
NOMBRE: ANCHO DE PUERTAS
DESCRIPCIÓN
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
Consultar con el agente responsable del diseño y definir que ancho de puertas es el válido. Una 
vez definido, cambiar ancho en planos y documentos que lo precisen.      
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ01 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 60,00€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
El diseñador precisa cambiar el presupuesto del 
proyecto o los planos del proyecto (según sea el caso), 
antes del reparto de la documentación a los diferentes 
agentes.  
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 2 60,00 € 
     
     
     
TOTAL 2 60,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ01 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 1.497,93€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Los oficiales y peones reciben las puertas de 0,8m de 
ancho y detectan que en los planos de replanteo el ancho 
era de 0,71m. Se dan cuenta que los huecos están hechos 
para la fijación de puertas de 0,71m. Por lo tanto el 
diseñador tiene que cambiar los planos de replanteo para 
que los obreros no cometan los mismos fallos en las otras 
plantas. Por otra parte, para la fijación de las puertas de 
0,8m, tienen que bajar los premarcos de 0,71m (ya 
instalados) a la zona de acopios para su retirada y 
posteriormente han de pedir y fabricar los nuevos 
premarcos. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 14 582,4 € 
Peón 2 20,23 € 14 566,44 € 
Diseñador 1 30,00 € 8 240,00 € 
     
TOTAL 36 1388,84 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar el replanteo de las plantas afectadas, se 
generan unos nuevos planos que hay que imprimir y 
repartir a los agentes que los soliciten.  
 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
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 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
















Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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EST01 TIPO B
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
El diseñador y calculista han de fijar una reunión para intentar solventar todos los problemas 
referentes a los ascensores. La solución depende de la fase en la que se detecte el problema 
(ver fichas de valoración)
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
El empleo de un sistema BIM, favorece la disminución de estas incompatibilidades, ya que al 
trabajar con un sistema paramétrico, en donde hay relación entre todos los documentos del 
proyecto; si se establece un ancho determinado a una misma familia o componente, esta 
mantendrá sus propiedades en todos los documentos donde se haya previsto su colocación. 
Además las alineaciones se mantienen costante entre todas las plantas.
NOMBRE: ANCHO DEL NÚCLEO DE LOS ASCENSORES
DESCRIPCIÓN
Se presentan varios problemas, en los dos ascensores del edificio. Por una parte, existen 
discrepancias entre los grosores de los núcleos del ascensor: en el presupuesto se especifican 
de grosor 25cm pero en los planos son de 20cm. Además de ello, existen diferentes problemas 
con las alineaciones de los zunchos de los ascensores
UBICACIÓN
En todas las plantas del proyecto (P.SOT 2, P.SOT 1, PB, P.ALTILLO, P.1, P.2, P.3, P.4, P.AZOTEA). 
Ambos ascensores, se ven afectados, por estos problemas
SOLUCIÓN
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FICHA DE VALORACIÓN EST01 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 660,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Si los agentes detectan que se están produciendo todos 
estos fallos referentes a los huecos de los ascensores 
antes de su ejecución. Han de adecuar todos los 
documentos definiendo el ancho de los núcleos y 
corrigiendo todas las alineaciones de los zunchos.  
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 6 180,00 € 
Calculista 1 30,00 € 16 480,00 € 
     
     TOTAL 22 660,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN EST01 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 13.546,93€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Se han terminado de hormigonar los núcleos de los 
ascensores en todas las plantas del edificio con un 
espesor final de 25cm. Por otra parte, detectan que los 
zunchos no están correctamente alineados produciendo 
una geometría de huecos diferentes a la estimada en un 
principio. Se requiere encargar los dos ascensores con 
medidas especiales para adaptarlos a los huecos 
resultantes.  
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 2 60,00 € 
TOTAL 2 60 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al encargar los ascensores no acorde a las condiciones 
iniciales del presupuesto, la casa comercial diseña los 
ascensores con las nuevas medidas especiales, esto, 
acarrea un incremento en el coste del ascensor de un 
40% más sobre el coste inicial de los ascensores. 
Además, se requiere imprimir los nuevos planos y 
repartirlos a los agentes que los precisen. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
Ascensor (partida presup. 
6.8.1 ITA010d) 40% 15.629,76 6.251,90 
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Ascensor (partida presup.  
6.8.2 ITA010b) 40% 17.814,85 7.125,94 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
Tiempo 
















Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN
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ARQ-EST01 TIPO C
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
En este caso al tratarse de una incongruencia o colisión entre los bloques de arquitectura y 
estructura, es importante que haya comunicación constante entre los diferentes agentes 
encargados de la arquitectura y estructura. 
FICHA DE INCIDENCIAS INTERFERENCIA
En el proyecto se especifica que se han de colocar 18 peldaños para alcanzar la siguiente planta, 
pero con 18 peldaños se produce una colisión con la viga de terminación del tramo.
UBICACIÓN
Escalera semicircular: P.Altillo, P1, P2, P3, P4, P.Azotea
SOLUCIÓN
Consultar con el agente responsable del diseño y recalcular las huellas y contrahuellas de la 
escalera, o desplazar la viga hasta que no exista colisión.
NOMBRE: COLISIÓN VIGA Y ESCALERA SEMICIRCULAR
DESCRIPCIÓN
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST01 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 360,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
El diseñador y el calculista precisan reunirse para 
consultar el problema. Deciden que han de cambiar la 
documentación del proyecto hasta eliminar la colisión 
resultante en todas las plantas.  
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 4 120,00 € 
Calculista 1 30,00 € 8 240,00 € 
TOTAL 12 360,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST01 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 848,53 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Se han acabado de hormigonar los forjados superiores y 
se procede a realizar las escaleras, pero se dan cuenta de 
existe una colisión entre las vigas de coronación de las 
escaleras y el peldañeado. Por lo tanto, se realiza una 
reunión entre el diseñador y calculista y deciden 
adelantar el arranque de la escalera, lo que requiere 
anclar las armaduras al nuevo arranque de las escaleras. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30 € 
Calculista 1 30,00 € 5 150 € 
     
     
TOTAL 6 180 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Se han de contabilizar los anclajes de las varillas de acero 
corrugado (realizado con resina), en el nuevo arranque de 
la escalera en las plantas afectadas. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
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herramientas + mano de 
obra (Ver IVE 
REHR14aacd) 
12 Varillas (6 
parrilla sup. + 
6 parrilla inf.) 
x 6 Plantas 
Afectadas=72 
anclajes 
7,77 u 559,44 




FASE DISEÑO 360,00 € 
FASE 
DURANTE LA 







Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE DURANTE LA EJECUCIÓN
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ARQ-EST02 TIPO CNOMBRE: VIGA EN BAJANTES VERTICALES
DESCRIPCIÓN
FICHA DE INCIDENCIAS INTERFERENCIA
UBICACIÓN
 P.Altillo, P1, P2, P3, P4, P.Azotea
SOLUCIÓN
Conseguir una nueva situación para los patinillos evitando así perforar un elemento estructural. 
Y en caso de que no sea posible, es necesario realizar un refuerzo de armaduras en la viga para 
evitar que la viga pierda resistencia estructural por estas perforaciones.
Las bajantes de aguas residuales y de ventilación colisionan con una viga que se encuentra 
debajo. En el proyecto se prevén huecos en la propia viga, aportando una solución que puede 
acarrear problemas de rotura de las tuberías debido a los esfuerzos cortantes de la viga y 
además los huecos no se encuentran perfectamente alineados.
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Para evitar que esto vuelva a suceder es interesante desarrollar el proyecto en metodología BIM 
y mantener la comunicación constante entre los agentes encargados de la estructura y los de la 
fase arquitectónica. Una implementación BIM e IPD correcta, evitaría este tipo de incidencias.
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST02 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 180,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
El diseñador y el calculista se reúnen y estudian la 
posibilidad de desplazar los patinillos para evitar que 
colisionen con la viga. Al final, modifican su distribución 




Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 5 150,00 € 
Calculista 1 30,00 € 1 30,00 € 
     
     
TOTAL 6 180 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST02 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 1.409,69€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Durante el replanteo de los patinillos, los trabajadores 
detectan que los patinillos recaen justo debajo de una 
viga. Se lo comunican al diseñador y este, se reúne con 
el calculista para tomar decisiones. Al final deciden 
modificar la situación de los patinillos porque, al estar 
hormigonada ya la viga esta no se puede reforzar. (NO 
SE CONSIDERA EL CASO MÁS CATASTRÓFICO QUE ES 
QUE UN OBRERO PERFORE LA VIGA PARA HACER PASAR 
LAS BAJANTES) 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 1 20,80 € 6 124,80 € 
Peón  1 20,23 € 6 121,38 € 
Diseñador 1 30,00 € 5 150,00 € 
Calculista 1 30,00 € 1 30,00 € 
TOTAL 18 426,18 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos de arquitectura se generan unos 
nuevos documentos que hay que imprimir y repartir a 
los agentes que los soliciten. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
TOTAL 109,09 € 
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FASE DISEÑO 180 € 
FASE 











Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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ARQ03 TIPO A
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Para evitar que se vuelva a repetir es conveniente que todos los agentes estén involucrados en 
la etapa de diseño, consiguiendo de esta forma, un mayor control sobre el proyecto. Una 
implementación IPD, sería ideal para detectar este tipo de fallos.
P.Sótano 2
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
NOMBRE: PUERTA INEXISTENTE EN SÓTANO 2
DESCRIPCIÓN
SOLUCIÓN
Cambiar el plano del sótano 2 Incluyendo una puerta de registro, encargarla en una casa 
comercial (Ver fichas de valoración según el escenario)
Inexistencia de puerta de registro al cuarto de luz y telecomunicaciones
UBICACIÓN
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ03 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 30€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
El diseñador detecta que falta una puerta, por lo que 
tiene que agregarla en las mediciones, planos y 




Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
     
     
     
TOTAL 1 30,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. Por otra parte , las 
puertas aún no se han encargado así que no hay gastos 
extras. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ03 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 242,06 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Los operarios realizan la pared entera como se indica en 
los planos arquitectónicos del sótano 2, y no se dan 
cuenta de que en ese muro se tenía que colocar una 
puerta de registro. Por lo tanto, se necesita picar la 
pared para abrir el hueco, retirar el escombro y colocar 
el premarco y las hojas. 
 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 1 20,80 € 2 41,6 € 
Peón  1 20,23 € 2 40,46 € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
     
TOTAL 5 112,06 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al no estar incluida la puerta en el presupuesto se tiene 
que encargar a una casa comercial. Esta casa comercial 
no ofrece un precio especial al no ser un pedido al por 
mayor. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
Puerta Registro 
cortafuegos 430x430 1  130 130 € 
TOTAL 130 € 
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FASE DISEÑO 30 € 
FASE 











Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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EST02 TIPO B
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
NOMBRE: ANCHO DE VIGA INCORRECTO
Forjado P.Altillo
SOLUCIÓN
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Una implementación con un programa de calculo estructural BIM, que aporte las dimensiones 
de los elementos estructurales y directamente aporte su representación gráfica; podría 
solventar este tipo de problemas
Contactar con los agentes responsables de estructura, para la revisión del plano y comprobar si 
es un fallo de cálculo estructural o simplemente hay un error en la representación gráfica de la 
viga
DESCRIPCIÓN
Ancho de Viga  35x15, en los planos se especifica un ancho de 0,35 pero si se mide el plano es de 
0,30m
UBICACIÓN
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FICHA DE VALORACIÓN EST02 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 90,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar la incidencia, se reúnen el diseñador y el 
calculista para comprobar si se trata solo de un error 
gráfico o requiere recalcular la estructura. Una vez 
puestos de acuerdo, se cambian los planos estructurales 
afectados 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
Calculista 1 30,00 € 2 60,00 € 
TOTAL 3 90,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN EST02 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 130,013€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Debido a que en los planos de despiece de la estructura 
si están bien definidas las dimensiones de la viga, se 
supone que esta se ha suministrado bien. Por lo tanto, 
este fallo no afecta el coste, excepto para corregir el 
ancho gráficamente en los documentos del proyecto. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
Calculista 1 30,00 € 2 60,00 € 
     
     
TOTAL 3 90,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos se generan unos nuevos 
documentos que hay que imprimir y repartir a los 
agentes que los soliciten. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1/2 Ud 18,15€  9,07€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 1 Horas  30€ 30€ 
TOTAL 40,013 € 
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ETAPA COSTE 
TOTAL 
FASE DISEÑO 90 € 
FASE 










Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE DURANTE LA EJECUCIÓN
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ARQ-EST03 TIPO C
Las dimensiones y el formato de un hueco de ventilación no coincide en todos los planos del 
proyecto; en los planos de estructura aparece con una forma concreta y en los de arquitectura 
otra. No existe alineación vertical del hueco.
UBICACIÓN
Forjados P.Sótano2, P.Sótano 1, P.Baja, P.Altillo
SOLUCIÓN
Reunión con las partes intervinientes del diseño de arquitectura y estructura. Cambio de planos 
según las dimensiones y forma establecidas en la reunión.
FICHA DE INCIDENCIAS INTERFERENCIA
NOMBRE: GEOMETRÍA DE HUECO DIFERENTE EN PLANOS
DESCRIPCIÓN
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
La implementación de un sistema BIM e IPD, solventaría en gran medida este tipo de 
problemas; mediante BIM, el formato y dimensión del hueco se mantendría fijo en los forjados 
de diseño arquitectónico. Este modelo se transferiría a los estructuristas y ellos calcularían la 
estructura de acuerdo a este modelo respetando los huecos y la planta arquitectónica.
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST03 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 240,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar la incidencia, antes de la fase de ejecución, 
se reúnen el diseñador y el Calculista. Se ponen de 
acuerdo para definir la forma y geometría del hueco, y 
finalmente, se cambian los planos. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 4 120,00 € 
Calculista 1 30,00 € 4 120,00 € 
TOTAL 8 240,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
 
 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ-EST03 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 1.175,68€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al ejecutar los forjados del edificio, los operarios se dan 
cuenta que los huecos no están correctamente 
definidos. Avisan a sus superiores y estos reúnen y 
deciden que hay que definir las correctas dimensiones 
del hueco recreciendo y picando los zunchos de borde 
del hueco mal ejecutado. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 1 20,80 € 15 312 € 
Peón  1 20,23 € 15 303,45 € 
Diseñador 1 30,00 € 3 90,00 € 
Calculista 1 30,00 € 3 90,00 € 
TOTAL 36 795,45 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos de estructura se generan unos 
nuevos documentos que hay que imprimir y repartir a 
los agentes que los soliciten. Además hay que añadir el 
equipamiento para corregir la geometría del hueco, 
como el martillo picador, también se contabiliza el 
recrecido de mortero de reparación y el encofrado. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
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Martillo neumático 1 Udx2dias 16,5€/dia 33€ 
Mortero de reparación 
saco de 11kg (ver IVE 
PBPM15a) 33 kg 4,43€/kg 146,19 
Encofrado Zuncho de 
Borde (ver IVE 
EEEM.5dba) 3m2 30,65€/m2 91,95 




FASE DISEÑO 240 € 
FASE 







Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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NOMBRE: ALINEACIONES VERTICALES HUECOS INCORRECTA
DESCRIPCIÓN
No existe una alineación vertical perfecta en los huecos de paso de instalaciones de agua 
potable.
UBICACIÓN
Forjados P.Altillo, P1, P2, P3, P4, P.Azotea
SOLUCIÓN
Reunión con las partes intervinientes del diseño de arquitectura y estructura. Cambio de 
planos, alineando correctamente los huecos afectados
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
La implementación de un sistema BIM e IPD, solventaría en gran medida este tipo de 
problemas; mediante BIM, el formato y dimensión del hueco se mantendría fijo en los forjados 
de diseño arquitectónico. Este modelo se transferiría a los estructuristas y ellos calcularían la 
estructura de acuerdo a este modelo respetando los huecos y la planta arquitectónica.
FICHA DE INCIDENCIAS
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FICHA DE VALORACIÓN EST03 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 240,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar la incidencia, antes de la fase de ejecución, 
se reúnen el diseñador y el Calculista. Se ponen de 
acuerdo para definir la forma y geometría de los 
patinillos y alinearlos correctamente. Cambian los 
planos que lo precisen.  
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 4 120,00 € 
Calculista 1 30,00 € 4 120,00 € 
TOTAL 8 240,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
 
 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 126/174 
FICHA DE VALORACIÓN EST03 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 1.392,99€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al ejecutar los forjados del edificio, los operarios se dan 
cuenta que los patinillos no están correctamente 
alineados. Avisan a sus superiores y estos reúnen y 
deciden que hay que hay que alinear los huecos 
perfectamente, recreciendo y picando los zunchos de 
borde de los patinillos mal ejecutados. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 1 20,80 € 15 312 € 
Peón  1 20,23 € 15 303,45 € 
Diseñador 1 30,00 € 3 90,00 € 
Calculista 1 30,00 € 3 90,00 € 
TOTAL 36 795,45 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos de estructura se generan unos 
nuevos documentos que hay que imprimir y repartir a 
los agentes que los soliciten. Además hay que añadir el 
equipamiento para corregir la geometría del hueco, 
como el martillo picador, también se contabiliza el 
recrecido de mortero de reparación y el encofrado. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
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Martillo neumático 1 Udx2dias 16,5€/dia 33€ 
Mortero de reparación 
saco de 11kg (ver IVE 
PBPM15a) 44 kg 4,43€/kg 194,92 € 
Encofrado Zuncho de 
Borde (ver IVE 
EEEM.5dba) 8,5m2 30,65€/m2 260,53 













Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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Contactar con los agentes responsables de estructura, para la revisión del plano y comprobar si 
es un fallo de cálculo estructural o simplemente hay un error en la representación gráfica de la 
viga
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Una implementación con un programa de calculo estructural BIM, que aporte las dimensiones 
de los elementos estructurales y directamente aporte su representación gráfica; podría 
solventar este tipo de problemas
NOMBRE: ANCHO DE VIGA INCORRECTO
DESCRIPCIÓN
Se especifica en planos una viga de dimensiones 100x30 cm, sin embargo, su representación 
gráfica es errónea teniendo un ancho de 85cm.
UBICACIÓN
Estructura P.Altillo
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 129/174 
FICHA DE VALORACIÓN EST04 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 90,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar la incidencia, se reúnen el diseñador y el 
calculista para comprobar si se trata solo de un error 
gráfico o requiere recalcular la estructura. Una vez 
puestos de acuerdo, se cambian los planos estructurales 
afectados 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
Calculista 1 30,00 € 2 60,00 € 
TOTAL 3 90,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN EST04 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 130,013€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Debido a que en los planos de despiece de la estructura 
si están bien definidas las dimensiones de la viga, se 
supone que esta se ha suministrado bien. Por lo tanto, 
este fallo no afecta el coste, excepto para corregir el 
ancho gráficamente en los documentos del proyecto. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
Calculista 1 30,00 € 2 60,00 € 
     
     
TOTAL 3 90,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos se generan unos nuevos 
documentos que hay que imprimir y repartir a los 
agentes que los soliciten. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1/2 Ud 18,15€  9,07€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 1 Horas  30€ 30€ 
TOTAL 40,013 € 
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ETAPA COSTE 
TOTAL 
FASE DISEÑO 90 € 
FASE 













Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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Contactor con los responsables de la estructura y solicitar información acerca de las 
características de este zuncho. Cambios de planos incluyendo la información
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
No se especifica ninguna información acerca de las dimensiones y armado del zuncho Z20L, ni 
en los planos ni en otros documentos del proyecto
Una implementación con un programa de calculo estructural BIM, que aporte las dimensiones 
de los elementos estructurales y directamente aporte su representación gráfica; podría 
solventar este tipo de problemas
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
NOMBRE: CARACTERÍSTICAS INEXISTENTES ZUNCHO Z20L
DESCRIPCIÓN
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FICHA DE VALORACIÓN EST05 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 30,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar la incidencia, se comunica directamente al 
Calculista. Sin necesidad de realizar una reunión previa, 
este añade las especificaciones en el plano altillo 
estructural. 
 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 0 0,00 € 
Calculista 1 30,00 € 1 30,00 € 
TOTAL 1 30,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN EST05 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 207,53€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Cuando están realizando el replanteo se dan cuenta los 
obreros que falta especificar las características del 
zuncho Z20L, así que lo comunican al responsable. El 
Calculista cambia el plano y transmite a los obreros las 
especificaciones de ese Zuncho. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 2 20,80 € 1 41,6 € 
Peón  2 20,23 € 1 40,46 € 
Diseñador 1 30,00 € 0 0,00 € 
Calculista 1 30,00 € 1 30,00 € 
TOTAL 3 112,06 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos de arquitectura se generan unos 
nuevos documentos que hay que imprimir y repartir a 
los agentes que los soliciten. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1/4 Ud 18,15€  4,53€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
TOTAL 95,47 € 
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ETAPA COSTE 
TOTAL 
FASE DISEÑO 30 € 
FASE 












Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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ARQ04 TIPO B
FICHA DE INCIDENCIAS INCOMPATIBILIDAD
NOMBRE: ANCHO LOSA DE CIMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
En el presupuesto se prevé un canto de losa de cimentación de 0,85m, en los planos 




Reunión entre los diferentes agentes, para determinar cual es el canto real de la losa. Una vez 
determinado, cambiar los planos con el ancho verdadero (Ver fichas de valoración)
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
El empleo de un sistema BIM, favorece la disminución de estas incompatibilidades, ya que al 
trabajar con un sistema paramétrico, en donde hay relación entre todos los documentos del 
proyecto; si se establece un ancho determinado a una misma familia o componente, esta 
mantendrá sus propiedades en todos los documentos donde se haya previsto su colocación.
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ04 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 90,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Al detectar las discrepancias, se reúnen los diferentes 
agentes para determina cual es el canto real que se 
pretende incluir en la promoción. Una vez determinado 
el canto, se cambian los documentos del proyecto 
afectados. 
 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 2 20,80 € 0 0,00 € 
Peón 2 20,23 € 0 0,00 € 
Diseñador 1 30,00 € 2 60,00 € 
Calculista 1 30,00 € 1 30,00 € 
TOTAL 3 90,00 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir 
los documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN ARQ04 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 5.742,66€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Cuando iban a comenzar a armar la losa de cimentación, 
con el hormigón de limpieza ya vertido, se dan cuenta de 
que la losa de cimentación tiene 10cm más de canto. Por 
lo tanto, requieren picar el hormigón de limpieza, retirar 
los escombros, excavar los 10cm restantes y finalmente 
volver a verter el nuevo hormigón de limpieza. Mientras 
tanto los obreros que iban a realizar el armado han de 
esperar a que este proceso acabe para comenzar a 
armar la losa. Además de eso se corregirán los 
documentos que lo precisen. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 2 20,80 € 4 166,4 € 
Peón  2 20,23 € 4 161,84 € 
Diseñador 1 30,00 € 1 30,00 € 
Calculista 1 30,00 € 3 90,00 € 
TOTAL 12 448,24 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos se generan unos nuevos 
documentos que hay que imprimir y repartir a los 
agentes que los soliciten. Por otra parte, se necesita 
maquinaria para picar el hormigón de limpieza, que en 
este caso se realiza con martillo neumático, aparte se 
necesita una retroexcavadora para excavar los 10cm 
restantes. También se requiere contratar los servicios de 
un camión que los transporte a vertedero los escombros 
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y la tierra. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 1 Ud 18,15€  18,15€ 
 Tinta Plotter 1/30 Ud 28,30€  0,943€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 3 Horas  30€ 90€ 
Picado H.Limpieza con 
martillo neumático (Ver 
IVE EADE.4ab) 68m³ 65,51€/m³ 4.454,68 
Retroexcavadora (Ver 
IVE MMME.2ba) 3h 59,95€/h 179,85 
Transporte Camión 
vertedero escombros y 
tierra (Ver 
generadorprecioscons. 
GTB010) 68x2=136m³ 4,05€/m³ 550,8 




FASE DISEÑO 90 € 
FASE 
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Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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FICHA DE DISCREPANCIAS EN PILARES 
LOSA-P1 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P2=P3 50X50 50X35 
P4=P5 50X50 50X35 
P6=P7 50X50 50X35 
P8 50X50 50X35 
P34 40X30 (SIN ACOTAR) 40X30 
P39 45X35 (SIN ACOTAR) 45X35 
P42 45X35 (SIN ACOTAR) 45X35 
 
FORJADO 1-FORJADO 2 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P2=P3 50X50 50X35 
P4=P5 50X50 50X35 
P6=P7 50X50 50X35 
P8 50X50 50X35 
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FORJADO 2-FORJADO 3 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES 
(bxh)cm PLANOS (bxh)cm 
P2=P3 φ50 φ45 
P4=P5 φ50 φ45 
P6=P7 φ50 φ45 
P8 φ50 φ45 
P10 50X35 (SIN ACOTAR) 50X35 
P14 35X50 (SIN ACOTAR) 35X50 
P18 35X50 (SIN ACOTAR) 35X50 
P19 35X45 (SIN ACOTAR) 35X45 
P27 25X25 (SIN ACOTAR) 25X25 
P28 25X25 (SIN ACOTAR) 25X25 
P43 




FORJADO 3-FORJADO 4 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P2=P3 φ50 50X35 
P4=P5 φ51 35X50 
P6=P7 φ52 35x50 
P8 φ53 35x50 
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FORJADO 4-FORJADO 5 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P1=P9 35X40 30X40 
P2=P3 35X35 40X30 
P4=P5 45X30 40X30 
P6=P7 35X35 40X30 
P8 45X30 40X30 
P10 35X50 35X45 
P13 50X35 45X30 
P14 35X45 35X40 
P18 35X50 35X45 
P20 35X45 35X40 
P22 50X35 45X35 
P23 35X50 35X45 
P24 50X35 45X35 
P25 50X35 45X35 
P26 35X50 35X45 
P29 35X45 35X40 
P30 45X35 40X35 
 
FORJADO 5-FORJADO 6 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P2=P3 30X35 40X30 
P6=P7 30X35 40X30 
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FORJADO 6-FORJADO 7 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P1=P9 30X35 30X40 
P2=P3 30X35 40X30 
P4=P5 35X30 40X30 
P6=P7 30X35 40X30 
P8 35X30 40X30 
P10 35X40 35X45 
P11 40X35 45X35 
P12 40X40 45X45 
P13 40X30 45X30 
P14 35X35 35X40 
P18 35X40 35X45 
P21 35X40 35X45 
P22 40X35 45X35 
P23 30X40 35X45 
P24 40X30 45X35 
P25 40X30 45X35 
P26 30X40 35X45 
P29 35X35 35X40 
P30 35X30 40X35 
P35 30X30 35X35 
P36 30X30 35X35 
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FORJADO 7-FORJADO 8 EST-10      TIPO B 
PILAR 
DOCUMENTACIÓN 
CUADRO DE PILARES (bxh) PLANOS (bxh) 
P1=P9 30X30 30X40 
P2=P3 30X35 40X30 
P4=P5 30X30 40X30 
P6=P7 30X35 40X30 
P8 30X30 40X30 
P10 35X35 35X45 
P11 40X35 45X35 
P12 35X35 45X45 
P13 35X30 45X30 
P14 30X30 35X40 
P18 35X35 35X45 
P19 35X35 35X45 
P20 30X30 35X40 
P21 35X35 35X45 
P22 35X30 45X35 
P23 30X30 45X35 
P24 35X30 35X45 
P25 35X30 45X35 
P26 30X35 45X35 
P29 30X35 35X45 
P30 30X30 35X40 
P35 30X30 40X35 
P36 30X30 35X35 
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FICHA DE VALORACIÓN DISCREPANCIAS PILARES 
SUPUESTO A: FASE DE DISEÑO TOTAL: 300,0€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Durante la fase de diseño, los agentes detectan que hay 
muchas discrepancias respecto a las dimensiones de los 
pilares entre los documentos del calculista y los 
documentos del diseñador. Finalmente se dan cuenta, que 
el diseñador fue el que dibujo mal la geometría de los 
pilares y lo especificó mal en los documentos. Precisa 
corregir todos los planos y documentos afectados según la 
información del calculista. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Diseñador 1 30,00 € 8 240 € 
Calculista 1 30,00 € 2 60,00 € 
     
     
TOTAL 10 300 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
En este caso, la detección se realiza antes de imprimir los 
documentos terminados, ya que aún los agentes se 
encuentran diseñando el proyecto. Por lo tanto, no hay 
ningún gasto material relevante. 
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN TOTAL € 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
 --- ---  ---  --- 
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FICHA DE VALORACIÓN DISCREPANCIAS PILARES 
SUPUESTO B: DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL: 1.483,4€ 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
Descripción 
Durante el replanteo de los pilares, los obreros detectan 
que existen discrepancias entre los planos estructurales y 
los arquitectónicos. El encargado ha realizado el pedido de 
ferralla según las especificaciones del cuadro de pilares, 
por lo tanto, la ferralla ha llegado bien a obra. Sin 
embargo, hay que cambiar el replanteo de pilares tanto en 
obra como en los planos. 
Agente Número de agentes 
Precio por Hora 
de trabajo 
Horas 
Perdidas TOTAL € 
Oficial 1ª 1 20,80 € 25 520 € 
Peón  1 20,23 € 25 505,75 € 
Diseñador 1 30,00 € 8 240,00 € 
     
TOTAL 58 1.265,75 € 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS 
ASPECTOS RELEVANTES 
Descripción 
Al cambiar los planos de arquitectura se generan unos 
nuevos documentos que hay que imprimir y repartir a los 
agentes que los soliciten.  
MATERIAL/ASPECTO CANTIDAD PRECIO UN € TOTAL € 
 Papel rollo A1 3 Ud 18,15€  54,45€ 
 Tinta Plotter 14/30 Ud 28,30€  13,20€ 
 Tiempo de 
impresión/reparto 5 Horas  30€ 150€ 
TOTAL 217,65 € 
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FASE DISEÑO 300 € 
FASE 












Diferencia de Costes Según Fase 
FASE DISEÑO FASE EJECUCIÓN
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7 Resultados 
Una vez analizadas las incidencias presentes en el proyecto, se obtiene 
una estimación en unidades monetarios (€), del coste total que han 
tenido la corrección de las incidencias durante los escenarios 
estudiados. Es decir, se obtiene el coste acarreado por la corrección de 











ARQ01 60,00 € 1.497,93 € 778,97 € 
EST01 660,00 € 13.546,93 € 7.103,47 € 
ARQ-EST01 360,00 € 848,53 € 604,27 € 
ARQ-EST02 180,00 € 1.409,69 € 794,85 € 
ARQ03 30,00 € 242,06 € 136,03 € 
EST02 90,00 € 130,01 € 110,01 € 
ARQ-EST03 240,00 € 1.175,68 € 707,84 € 
EST03 240,00 € 1.392,99 € 816,50 € 
EST04 90,00 € 130,01 € 110,01 € 
EST05 30,00 € 207,53 € 118,77 € 
ARQ04 90,00 € 5.742,66 € 2.916,33 € 
DISCREPANCIAS 
PILARES 600,00 € 2.376,79 € 1.488,40 € 
TOTAL 2.670,00 € 28.700,82 € 15.685,41 € 
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Figura 29 Diferencias de coste de las incidencias según el periodo temporal de 
su corrección. 2014. Fuente propia 
Como resultado se puede apreciar la ventaja que supone la detección y 
corrección de las incidencias durante la fase de diseño, a diferencia de 
la fase de ejecución, donde el coste para solventarlas es siete veces más 
caro. (Ver Figura 29) 
En definitiva, con estos datos se demuestra la importancia de la 
anticipación ante posibles adversidades que se puedan presentar en un 
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8 Estimación del retorno de la inversión o ROI. 
Resultados 
Una vez analizado el coste de las incidencias detectadas, se calcula el 
retorno de la inversión resultante si se hubiera utilizado BIM para la 
realización del proyecto. Para ello se aplica la formula descrita en el 
apartado 6 de este trabajo (Ver Retorno de la inversión o ROI al usar 
BIM.) 
El valor del coste de BIM, es un valor estimado que corresponde a los 
honorarios de un técnico que aplique los mecanismos para detectar 
incidencias en las fases de arquitectura y estructura, en este caso, se 
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En la Figura 30, se observa los diferentes ROI obtenidos según el 
escenario de detección. En el supuesto A, se obtiene un ROI negativo, 
debido a que es un supuesto de anticipación, en donde las incidencias 
tienen un bajo coste de corrección porque se detectaron antes de su 
ejecución. Es el escenario perfecto, en donde todos los agentes 
detectaron casi todos los fallos del proyecto, inclusive antes de la 
impresión de los documentos. Pero en los proyectos reales, este 
supuesto es casi imposible conseguirlo a no ser que se trabaje con 
nuevos sistemas de gestión como son BIM e IPD, en donde se facilita 


















Figura 30 Cálculo de ROI según los escenarios dispuestos. 2014. Fuente 
Propia 
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En el supuesto B, se obtiene un ROI de 856,69%, esto refleja que se ha 
producido un ahorro muy cuantioso, de aproximadamente ocho veces 
el valor de BIM. Por lo tanto, una aplicación de BIM en este escenario, 
sería maravillosa para ahorrar costes a la promotora o constructora, 
según sea el caso. 
Finalmente se ha calculado el ROI, de la media de los escenarios A y B, 
obteniéndose un ROI de 422,85%, que también aporta un gran valor al 
cliente. Equivaldría aproximadamente a un ahorro de 4 veces lo que 
costaría la aplicación de BIM. 
Si se hubiera aplicado BIM, durante las primeras fases de diseño y no a 
mitad, como en este caso de estudio, los resultados hubieran sido 
mejores. Porque al diseñarse el edificio con BIM, el gasto de los 
honorarios de pasar el proyecto de un sistema tradicional a BIM, serían 
nulos y el retorno de la inversión (ROI), sería mayor. Por otra parte si 
BIM, se hubiera integrado con IPD, quizás la detección de incidencias 
hubiera sido más cuantiosa y por lo tanto, mayores beneficios 
obtenidos, y un aumento del ROI. 
En definitiva, en este apartado, se demuestra las ventajas de utilizar un 
sistema BIM e IPD, para detectar las incidencias antes de la ejecución 
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Conclusiones 
 El uso de Building Information Modeling (BIM) junto con la integración 
de un sistema de gestión Integrated Project Delivery (IPD), permiten 
gestionar completamente el ciclo de vida de un proyecto, ya sea en la 
fase de diseño como antes de realizar su ejecución, y su posterioridad.  
Una implementación de las metodologías BIM e IPD, aporta aspectos de 
mejora continua al evitar que se produzcan fallos durante la fase de 
ejecución, que, de otra manera, serían muy difíciles de localizar. Las 
incidencias presentadas en la fase de ejecución, como se ha 
demostrado en el caso de estudio, suponen un gran coste y se deben 
evitar lo máximo posible. Una metodología de detección ordenada y 
aplicando unos criterios válidos de revisión del proyecto, permiten 
mantener un flujo de trabajo constante durante la ejecución, ahorrando 
tiempo y dinero y por otra parte, aumentando la calidad de lo 
ejecutado. 
Las empresas constructoras, han de empezar a concienciarse de la 
importancia de realizar un cambio respecto a sus formas de trabajo y 
entrega de proyectos. Han de comenzar a buscar vías alternativas a la 
gestión tradicional, para evitar la aparición constante de incidencias 
que pueden perjudicar el éxito del proyecto.  
Como hemos visto, la implementación en empresas constructoras de 
BIM e IPD,  aporta un ambiente de trabajo óptimo, en donde todos los 
miembros del grupo de trabajo tienen la misma importancia, y tienen 
un gran conocimiento de las propiedades y características del proyecto. 
Por otra parte, el trabajo colaborativo, utilizando un modelado en tres 
dimensiones, asociado a las propiedades y características del proyecto, 
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facilita la detección de las incidencias que se pueden presentar en el 
mismo.  
BIM e IPD, pueden emplearse para gestionar proyectos de construcción 
desde las primeras fases de anteproyecto, hasta la entrega del proyecto 
ejecutado, como su gestión posterior. Además, si no se ha desarrollado 
el proyecto desde un principio con estas metodologías,  podría 
realizarse una integración intermedia (antes de la ejecución) como 
mecanismo de revisión de las propiedades y características del 
proyecto. 
El desarrollo de estas dos metodologías aún es constante, y quizás en 
un futuro, cuando la implementación esté más adaptada en nuestro 
país, se podría exigir la obligación de realizar/revisar los proyectos 
utilizando estas dos metodologías. Los organismos reglamentarios de 
calidad deberían exigir la utilización de un sistema de gestión de 
proyectos que opere con BIM e IPD. 
Como futuras líneas de trabajo, se podría proponer la realización de un 
estudio más exhaustivo para la detección de incidencias dentro de un 
proyecto constructivo, utilizando BIM e IPD, pero aparte de analizar las 
fases de arquitectura y estructura, estudiar su aplicación en todo el 
ciclo de vida del edificio, es decir, analizar las instalaciones, las 
características de los materiales para mejorar la eficiencia energética, 
etc. 
En definitiva, la integración BIM e IPD, aunque son unos sistemas 
relativamente recientes, ya han demostrado que pueden aportar 
mucho valor. Estos dos mecanismos de trabajo, han demostrado que 
son lo suficientemente eficaces como para alcanzar el éxito de 
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diferentes proyectos sin la necesidad de mucha inversión por parte de 
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Capítulo 6. 
Referencias Bibliográficas 
A.García, J. (2011). Historia de la gestión de proyectos. parte I. 
Retrieved from http://www.all-management.org/2011/09/project-
management-history.html 
Alarcón Lopez, I. J., Martinez Cava, J., & Martínez Gómez, D. C. (2013). 
BIM como base de datos al servicio de ciclo de vida del edificio. 
libro de actas EUBIM 2014.  
Atul, P., & Hewage, K. N. (2012). Building information modeling (BIM) 
partnering framework for public construction projects., 204.  
Autodesk. (2007). BIM's return on investment. 
Autodesk. (2008). Improvising building industry results through 




Autodesk. (2013). Lesson 5: Using BIM for operations and facilities 
management. Retrieved from 
http://bimcurriculum.autodesk.com/lesson/lesson-5-using-bim-
operations-and-facilities-management 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 158/174 
Autodesk. (2014). What is BIM? Retrieved from 
http://www.autodesk.com/solutions/building-information-
modeling/overviewWhat 
Ayats Pérez, C., & Cervero-Romero, F. (2014). Lean construction, 
integrated project delivery (IPD) y building information modeling 
(BIM): Un caso de estudio. , EUBIM 2014 271.  
Azhar, S., Hein, M., & Sketo, B. (2007). Building information modeling 
(BIM): Benefits, risks and challenges. 
Bedrick, J. (2013). A level of development especifications for BIM 
processes. Retrieved from 
http://www.aecbytes.com/viewpoint/2013/issue_68.html 
Berman, H. (2010). Integrated project delivering is promising new 
direction for construction industry. 
Bryde, D., Broquetas, M., & Marc Volm, J. (2012). The project benefits 
of building information modelling (BIM). [Beneficios en proyectos 
al usar Building information Modeling] ScienceDirect,  




Department of Veterans Affairs. (2010). The VA BIM guide. Retrieved 
from http://www.cfm.va.gov/til/bim/BIMGuide/applications.htm 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 159/174 
Editor BIM Journal. (2012). Clash detection in BIM modeling. Retrieved 
from http://www.bimjournal.com/2012/03/clash-detection-in-
bim-modeling/ 
García García, D. I., & Marín Dito, J. I. (2014). Ventajas de la 
interoperabilidad entre BIM y FM.  Libro de actas EUBIM 2014. 
Valencia. 103.  
Gorosito, L. (2014). Gestión revit 2013 y la gestión integral de 
proyectos. libro de actas EUBIM 2014. 64.  
Haughey, D. (2013). A brief history of project management. Retrieved 
from http://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-project-
management.php 
HM Government (Gobierno Británico). (2012). Industrial strategy: 
Government and industry in partnership.2012, 6.  
Howard W, A. J. (2011). Negotiating an integrated project delivery 
agreement. 
Hudak, T. (2014). Why to collocate a design & construction office for 
IPD success. Retrieved from http://blog.array-
architects.com/kc/why-to-collocate-a-design-construction-office-
for-ipd-success 




Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 160/174 
International Facility Management Association (IFMA). (2011). Qué es 
facility management. Retrieved from http://www.ifma-
spain.org/facility_management.php 
J. Mark, T., & Darren A, O. (2012). Integrated project delivery: Not a 
panacea for everyone. 
Khemlani, L. (2009). Sutter medical center castro valley: Case study of 
an IPD project. Retrieved from 
http://www.aecbytes.com/buildingthefuture/2009/Sutter_IPDCas
eStudy.html 
Kubba, S. (2012). Chapter 5: Building information modeling. Handbook 
of green building design and construction (pp. 201). Science Direct: 
Lean Leadership Canadá. (2013). Integrated form of agreement for 
integrated lean project delivery among owner, architect & CM/GC 




Leonova, M. (2014). LOD - development or detail & why it matters. 
Retrieved from http://lanmarservices.com/2014/05/14/lod-in-
scan-to-bim/ 
Mavenlink. (2012). A brief history of project management. Retrieved 
from http://blog.mavenlink.com/a-brief-history-of-project-
management-3/ 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 161/174 
Popov, V., Juocevicius, V., Migilinskas, D., Ustinovichius, L., & 
Mikalauskas, S. (2009). The use of virtual building design and 
construction model for developing an effective project concept in 
5D environment. Automation in Construction, , 357.  
Project Management Institute. (2014). What is project management? 
Retrieved from http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-
Project-Management.aspx 
Real M, L. (2014). Uso de BIM en proyectos de gran escala. , EUBIM 
2014 - Libro de actas 116.  
Redacción (Blog e-comunicación). (2013). La especialización: El mejor 
amigo del éxito. Retrieved from http://www.e-
comunicacion.com/2013/02/26/la-especializacion-el-mejor-amigo-
del-exito/ 
Redmond, A., Hore, A., Alshawi, M., & West, R. (2012). Exploring how 
information exchanges can be enhanced through cloud BIM., 175.  
Reyes Rodríguez, A. M., Candelario Garrido, A., Méndez Fernández, F., 
Cortés Pérez, J. P., & Prieto Muriel, A. P. (2014). Adopción de la 
tecnología BIM en la asignatura "proyectos" de los grados de 
ingenierías industriales. , EUBIM 2014 159.  
Rodríguez Niedenführ, M. (2014). Implementación BIM en el desarrollo 
de proyectos de estructuras de edificación. Implementación BIM 
En El Desarrollo De Proyectos De Estructuras De Edificación, 
Valencia, ETSIE. (EUBIM 2014) 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 162/174 
Sarosh, H. L., Syed, M. A., Rizwan, U. F., & Muhammad, S. (2008). First 
international conference on construction in developing countries 
“Advancing and integrating construction education, research & 
practice”. Proceedings of the First International Conference on 
Construction in Developing Countries “Advancing and Integrating 
Construction Education, Research and Practice”,  
Smith, P. (2014). BIM & the 5D project cost manager. Social and 
Behavioral Sciences, , 476.  
Solnosky, R., Kevin Parfitt, M., & J.Holland, R. (2013). IPD and BIM- 
focused capstone course based on AEC industry needs and 
involvement. 
Taboada García, J., Alcántara Rojas, V., Lovera, D., Santos, R., Diego, J., 
& Alcántara, H. (2011). Detección de interferencias e 
incompatibilidades en el diseño de proyectos de edificaciones 
usando tecnologías BIM. [Incompatibilities and Clash Detection 
during design of building projects using BIM technologies]  
The american institute of architects: AIA. (2007). Integrated project 
delivery: A guide.1 
V.Bazjanac. (2004). Virtual building environments (VBE). applying 
information modeling to buildings. Retrieved from 
http://escholarship.org/uc/item/0wp0n585#page-1 
Varela de Ugarte, D., Medina García, E., & Gómez de Iturriaga, C. 
(2014). Casos de éxitos y metodología de trabajo BIM en un 
estudio de arquitectura de pequeño tamaño. el caso MVN 
arquitéctos. , EUBIM 2014 199.  
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 163/174 
Wickhersham, J. (2009). Legal and bussiness implications of building 




Wikipedia. (2014). Software project management. Retrieved from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_project_management 












Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 164/174 
Capítulo 7. 
Índice de Figuras 
Figura 1: Antigua metodología CAD. 2008. Fuente: “Construction in 
Developing Countries Advancing and Integrating Construction 
Education, Research & Practice.” (Azhar, Hein & Sketo, 2007) .............. 21 
Figura 2: Nueva metodología BIM. 2008. Fuente: ”Construction in 
Developing Countries Advancing and Integrating Construction 
Education, Research & Practice.” (Azhar, Hein & Sketo, 2007) .............. 21 
Figura 3: Diferentes Vistas en proyecto. 2014. Fuente propia: “Autodesk 
Revit Student 2014”................................................................................ 23 
Figura 4: Niveles de desarrollo o LOD.  2014. LOD –Fuente: 
“Development or detail & Why it matters”. (Leonova, 2004) ................ 25 
Figura 5 Criterios de éxito basados en las áreas de Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK). 2012. Fuente: “The Project benefits of 
Building information Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc 
Volm) ...................................................................................................... 37 
Figura 6 Características de los proyectos seleccionado.2012.Fuente: 
“The Project benefits of Building information Modeling (B.I.M)” (Bryde, 
Broquetas, & Marc Volm) ....................................................................... 39 
Figura 7 Beneficios positivos y negativos al usar BIM en los proyectos 
seleccionados.2012. “The Project benefits of Building information 
Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc Volm)............................. 40 
Figura 8 Ranking de Beneficios positivos obtenidos con BIM en los 
proyectos seleccionados. 2012. Fuente: “The Project benefits of 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 165/174 
Building information Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc 
Volm) ...................................................................................................... 41 
Figura 9 Ranking de Beneficios negativos obtenidos con BIM en los 
proyectos seleccionados. 2012. Fuente: “The Project benefits of 
Building information Modeling (B.I.M)” (Bryde, Broquetas, & Marc 
Volm) ...................................................................................................... 42 
Figura 10Desarrollo de la productividad durante la implementación de 
BIM. 2007. Fuente:  “BIM’s Return on Investment” (Autodesk) ............ 44 
Figura 11 Análisis de ROI. 2007. Fuente: “Building information Modeling 
(BIM): Benefits, Risks and challenges.” (Azhar, Hein, & Sketo) .............. 46 
Figura 12 Diferencias entre el sistema tradicional de gestión de 
proyectos e IPD. 2007. Fuente: “Integrated Project Delivery: A guide” 
(AIA) ........................................................................................................ 50 
Figura 13 Gestión de proyectos mediante el sistema tradicional. 
2007.Fuente “ Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) .................... 51 
Figura 14 Gestión de proyectos mediante IPD. 2007. Fuente “Integrated 
Project Delivery: A guide” (AIA) .............................................................. 51 
Figura 15 Gráfico Macleamy. Comparación IPD y sistema tradicional. 
2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) .................... 52 
Figura 16 Déficit presentado por la empresa contratista. 2012. Fuente: 
“Integrated Project Delivery: Not a Panacea for Everyone” (J.Mark, PhD, 
&JD y Darren A.Olsen) ............................................................................ 64 
Figura 17 Tabla de comparación de las fases del proyecto y filtros 
admitidos en Naviswork®. 2012. Fuente: “Using clash rules in Naviswork 
to reduce false positives” (Mullin, Lee) .................................................. 71 
Figura 18 Detección de interferencias con Naviswork®. 2014. Fuente: 
“Clash detection tutorial.” (Smith, Michael; Baxter, Todd, & Hunter, 
Mark) ...................................................................................................... 72 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 166/174 
Figura 19 Recorrido Virtual con Naviswork®. 2011. Fuente: “Detección 
de interferencias e incompatibilidades en el diseño de proyectos de 
edificaciones usando tecnologías BIM.” (Taboada García et al.) ........... 73 
Figura 20 Porcentajes de beneficios en distintas áreas, obtenidos al 
emplear BIM. 2012. Fuente: “Benefits and ROI for multi-disciplinary 
Project management.” (Yu, Qian) ........................................................... 74 
Figura 21 Esquema de detección y solución de interferencias e 
incompatibilidades usando tecnología BIM. 2011. Fuente: “Detección de 
interferencias e incompatibilidades en el diseño de proyectos de 
edificaciones usando tecnologías BIM.” (Taboada García et al.) ........... 76 
Figura 22 Fachada Principal C/Tomasos, 11 y 13, Valencia. 2014. Fuente 
Propia ...................................................................................................... 79 
Figura 23 Fachada Posterior C/Tomasos, 11 y 13, Valencia. 2014. Fuente 
Propia ...................................................................................................... 80 
Figura 24 Plano de Situación y emplazamiento. 2014. Fuente: Proyecto 
C/Tomasos, 11 y 13 ................................................................................ 83 
Figura 25 Cuadro de Superficies Plantas Pisos y Locales Planta Baja. 
2014. Fuente: Proyecto C/Tomasos, 11 y 13 .......................................... 84 
Figura 26 Cuadro de Superficies Planta Baja y Altillo. 2014. Fuente: 
Proyecto C/Tomasos, 11 y 13 ................................................................. 85 
Figura 27 Cuadro de Superficies Sótano 1. 2014. Fuente: Proyecto 
C/Tomasos, 11 y 13 ................................................................................ 86 
Figura 28 Cuadro de Superficies Sótano 2 y Totales. 2014. Fuente: 
Proyecto C/Tomasos, 11 y 13 ................................................................. 87 
Figura 29 Diferencias de coste de las incidencias según el periodo 
temporal de su corrección. 2014. Fuente propia ................................. 150 
Figura 30 Cálculo de ROI según los escenarios dispuestos. 2014. Fuente 
Propia .................................................................................................... 152 
 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 







Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 





Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 









Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 







Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 






Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 172/174 
 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 
incongruencias en un proyecto de edificación 173/174 
Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD): Caso de estudio de detección de 




Trabajo Fin de Grado Simón Duque Carmona 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
PLANTA PUERTA TIPO DE SUP S UP CONST UNIDS SUP CONST COEF P ARTICIP
VIV IENDA UTIL S IN ELEM COM CON ELEM COM TANTO POR 100
CASETON
ATICO PTA. 10 J 59,89 68,76 1 85,97 1,8291
PTA. 9 I 62,79 70,05 1 87,59 1,8634
CUARTA PTA. 8 F 105,45 121,76 1 152,24 3,2389
PTA. 7 E 78,43 95,15 1 118,97 2,5311
TERCERA PTA. 6 B 109,00 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 5 A 80,91 98,08 1 122,63 2,6090
SEGUNDA PTA. 4 B 109,00 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 3 A 80,91 98,08 1 122,63 2,6090
PRIMERA PTA. 2 B 109,00 123,91 1 154,93 3,2961
PTA. 1 A 80,91 98,08 1 122,63 2,6090
CASETON
ATICO PTA. 10 L 26,62 32,99 1 41,25 0,8776
PTA. 9 K 55,81 65,53 1 81,94 1,7431
CUARTA PTA. 8 H 64,97 78,60 1 98,28 2,0908
PTA. 7 G 91,67 107,23 1 134,08 2,8524
TERCERA PTA. 6 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 5 C 95,24 109,38 1 136,76 2,9096
SEGUNDA PTA. 4 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 3 C 95,24 109,38 1 136,76 2,9096
PRIMERA PTA. 2 D 69,09 81,04 1 101,33 2,1557
PTA. 1 C 95,24 109,38 1 136,76 2,909649,9376
1608,35 1877,30 20 2347,29 49,9376
1877,30 2347,29
PLANTA BAJA 47,82 52,76 1 52,76 1,1224
16,55 18,26 1 18,26 0,3885
50,85 56,51 1 56,51 1,2022
115,22 127,53 3 127,53 2,7131
PB y ALTILLO APARCAMIENTO
T1 3,15 4,12 1 11,56 0,2460
T2 7,53 8,75 1 24,56 0,5224
T3 5,39 6,26 1 17,57 0,3738
T4 5,09 5,86 1 16,45 0,3499
T5 4,87 5,65 1 15,86 0,3373
T6 4,05 5,01 1 14,06 0,2991
T7 2,78 3,80 1 10,66 0,2269
T1 alt 5,93 6,55 1 18,38 0,3911
T2 alt 3,55 4,20 1 11,79 0,2508
T3 alt 5,16 5,90 1 16,56 0,3523
T4 alt 5,39 6,26 1 17,57 0,3738
T5 alt 5,09 5,86 1 16,45 0,3499
T6 alt 4,87 5,65 1 15,86 0,3373
T7 alt 4,05 5,01 1 14,06 0,2991
T8 alt 4,10 4,85 1 13,61 0,2896
71,00 83,73 15 234,99 4,9993
198,00 20 555,69 11,8221
27,78 0,5911
















LOCAL  SIN USO 2
LOCAL SIN USO 3
GARAJES PB Y ALTILLO(20)
TOTAL GARAJES PB y ALTILLO
SUP x PZ
CUADRO SUPERFICIES EDIFICIO TOMASO 11 y 13
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE:
GARAJE PB E. C.
TOTAL VIVIENDAS
TOTAL PB
LOCAL SIN USO  1
TOTAL TRAS PB y ALTILLO
PLANTA TIPO SUP S UP CONST UNIDS SUP CONST COEF P ARTICIP
UTIL S IN ELEM COM CON ELEM COM TANTO POR 100
SOTANO 1
T1 6,81 7,92 1 19,83 0,4219
T2 4,12 4,81 1 12,04 0,2562
T3 3,72 4,37 1 10,94 0,2328
T4 3,55 4,19 1 10,49 0,2232
T5 3,66 4,35 1 10,89 0,2317
T6 4,84 5,70 1 14,27 0,3036
T7 9,36 10,40 1 26,04 0,5540
T8 6,90 7,79 1 19,50 0,4150
T9 7,99 8,89 1 22,26 0,4736
T10 7,17 7,93 1 19,86 0,4224
T11 7,24 8,25 1 20,66 0,4395
T12 8,10 9,33 1 23,36 0,4970
T13 8,15 9,15 1 22,91 0,4874
T14 5,93 6,73 1 16,85 0,3585
T15 13,00 14,32 1 35,85 0,7628
T16 6,75 7,76 1 19,43 0,4134
T17 3,25 3,80 1 9,51 0,2024
T18 5,10 6,05 1 15,15 0,3223
115,64 131,74 18 329,86 7,0175
148,50 15 371,82 7,9103
24,79 0,5274
TOTAL SOT 1º 280,24 33 701,68 14,9278
SOTANO 2
T1 6,81 7,92 1 19,83 0,4219
T2 4,12 4,81 1 12,04 0,2562
T3 3,72 4,37 1 10,94 0,2328
T4 3,55 4,19 1 10,49 0,2232
T5 3,66 4,35 1 10,89 0,2317
T6 4,84 5,70 1 14,27 0,3036
T7 9,36 10,40 1 26,04 0,5540
T8 6,90 7,79 1 19,50 0,4150
T9 7,99 8,89 1 22,26 0,4736
T10 7,17 7,93 1 19,86 0,4224
T11 7,24 8,25 1 20,66 0,4395
T12 8,10 9,33 1 23,36 0,4970
T13 8,15 9,15 1 22,91 0,4874
T14 5,93 6,73 1 16,85 0,3585
T15 13,00 14,32 1 35,85 0,7628
T16 6,75 7,76 1 19,43 0,4134
T17 4,43 5,09 1 12,74 0,2711
T18 6,42 7,48 1 18,73 0,3984
118,14 134,46 18 336,67 7,1624
158,40 16 396,61 8,4377
24,79 0,5274
TOTAL SOT 2º 292,86 34 733,27 15,6001
1434,95
 TOTAL GARAJES Y TRASTEROS 573,10 67 1434,95 30,5279
1366,66
TOTAL EDIFICIO 2859,66 125 4700,45 100,00
683,33 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE:
TOTAL TRAS SOT 1º
GARAJES sot 1º (15)
 SUPERFICIE APROX. DEL SOLAR: 
GARAJES sot 2º (16)
TOTAL TRAS SOT 2º
SUP x PZ
SUP x PZ
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2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características 
de los materiales que intervienen. 
 
- Movimiento de tierras  
 El solar sobre el que se pretende construir el edificio tiene una geometría irregular con una 
superficie aproximada de 683,33 m² y cuenta con una parcela prácticamente llana. En el presente proyecto, 
existen dos plantas de sótano que ocupan la totalidad de la parcela. La cota de cimentación viene dada por 
las alturas necesarias en sótano y por la altura recomendada en el Estudio Geotécnico, y quedará definido 
en el documento de planos. Las características del terreno se especifican en el correspondiente Estudio 
Geotécnico y en el desarrollo del DB-SE-C se explican los parámetros designados a la cimentación para 
adecuarse al mismo. 
 
 El movimiento de tierras se realizará a máquina (retroexcavadora, etc.). La profundidad y anchura 
de las zanjas es la indicada en los planos de cimentación, aunque podrá ser variada por la Dirección de 
Obra en función de las características de las diferentes capas del terreno.  
 
 El tipo de cimentación prevista dependerá del tipo de material que aparezca en la base del sótano. 
En principio, la cimentación se realizará de manera directa y superficial, mediante losa armada de hormigón 
cuyos datos y despieces aparecen en planos de estructura y cimentación. 
 
 Si al abrir la cimentación apareciera un terreno heterogéneo en la cota de cimentación, entonces 
sería necesario profundizar toda la cimentación del edificio hasta encontrar un material homogéneo en el 
apoyo de la misma. 
 
 En las zonas donde pueda apreciarse una rápida degradación de la cohesión aparente del terreno, 
se deberá evitar que en los niveles de cimentación y bataches de muros, permanezca el terreno expuesto a 
la intemperie, procediéndose inmediatamente, una vez se haya abierto, a ejecutar muros y losa. 
 
 De forma genérica se adoptarán las medidas especiales de seguridad que la dirección facultativa 
considere oportunas, a la vista de las características del terreno durante la excavación. 
 
- Cimentación 
 Se ha proyectado una cimentación mediante losa armada de hormigón con una resistencia 
característica de 25 Nw/mm2, sobre una capa de hormigón de limpieza del tipo H-100, y el acero será del 
tipo B-500S con una resistencia característica de 500 Nw/mm2. El muro de contención será de hormigón 
armado encofrado a una cara, con una resistencia característica de 25 Nw/mm2, para el hormigón y el acero 
será del tipo B-500S con una resistencia característica de 500 Nw/mm2. Estos se ejecutarán sobre zapatas 
corridas. 
 
 Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control 
de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas que están determinados 
a su vez por los documentos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de 
Hormigón Estructural. 
 
La profundidad de cimentación viene descrita en los planos de cimentación y variará en función de 
la altura de la cimentación una vez eliminada la capa de tierra vegetal y sobre la capa de hormigón de 
limpieza. Según el Estudio Geotécnico se estima una carga admisible de 1,40 kg/cm2 a la cota de 7,00 m 
respecto de la cota 0,00 coincidente con la rasante de la acera de la calle Tomasos, y un coeficiente de 
balasto de 2,92 kg/cm3 considerando una placa estándar de 30 x 30 cm. 
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Para garantizar, según lo especificado en el DB-HS-1, una impermeabilización de grado 1 del muro 
del sótano, el muro se ejecutará parcialmente estanco. 
 
- Solera 
 La solera se realizará con una capa de 10 cm de espesor de hormigón HA/20/B/20/IIa reforzada con 
malla electrosoldada ME 15x15 de diámetro 6 y acero B500S, a fin de dotarla de flexibilidad plástica frente a 
posibles asientos diferenciales. Como subbase de la solera se extenderá una lámina de polietileno o similar, 
con la interposición de un geotextil de al menos 120 gr/m2 (antipunzonamiento) sobre una capa drenante y 
filtrante de árido de machaqueo de 5 cm de espesor. Esta capa drenante vertirá la posible agua filtrada en 
dos pozos embebidos en la losa, que evacuarán el agua a la red de alcantarillado mediante bombeo. El 
hormigón quedará extendido, vibrado y regleado. El hormigón utilizado en la ejecución de la solera tendrá 
una retracción moderada, y se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo, para responder a un 
grado de impermeabilidad 2 del suelo. 
 
- Estructura 
La estructura portante del edificio se resuelve mediante pórticos planos de hormigón armado, a base 
de pilares rectangulares para facilitar su integración en la distribución interior y vigas planas para facilitar su 
ejecución, los pórticos se arriostrarán transversalmente mediante nervios.  
 
La estructura horizontal se resuelve mediante forjados unidireccionales con viguetas in situ de 
hormigón armado y bovedillas de hormigón, en los que se introducirán los zunchos y nervios de borde 
necesarios en los huecos y apoyo de cerramientos. 
 
Las rampas de escalera se resuelven con losas inclinadas de hormigón armado. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.  
 
La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante vigas planas, para facilitar su ejecución 
y evitar resaltos en los techos de las viviendas, y forjados unidireccionales de viguetas in situ y bovedillas de 
hormigón.  
 
El forjado será unidireccional de 25+5 cm, de canto y estará formado por: nervios in-situ de viguetas 
de hormigón armado de 12 cm., con interejes de 75 cm, piezas de entrevigado integradas por bovedillas de 
hormigón vibroprensado. Armadura colocada en obra, longitudinal para momentos de apoyo, y longitudinal y 
transversal como armadura de reparto. Hormigón “in situ” en relleno de senos y capa de compresión. 
 
En los forjados proyectados y en su montaje debe disponerse apeos a una distancia no superior a 
2.50 metros, mediante sopanda transversal a la dirección del forjado. 
 
El forjado tipo tiene un canto de 35 cm., en los dos sótanos y de 30 cm. en el resto, de los cuales 5 
cm., corresponden a la capa de compresión de hormigón la cual tendrá un mallazo de reparto de 15x15 de 
5,00 mm., de diámetro, cumpliéndose en todo momento las limitaciones de canto mínimo exigidas en  la 
Instrucción EFHE. Junto a cada viga habrá una zona de 10 cm., macizada de hormigón para recoger las 
cabezas de las viguetas. 
 
Los hormigones empleados en el hormigonado de pilares y forjados será del tipo HA-25/B/20/IIA con 
una resistencia característica fck= 25 Nw/mm2. 
 
El acero empleado en el armado de cimentación, muros, pilares y forjados será del tipo B-500S con 
una resistencia característica de 500 Nw/mm2. 
 
El acero empleado en mallazos para soleras y forjados será del tipo B-500T con una resistencia 
característica de 500 Nw/mm2. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en  relación a su capacidad portante, la 
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del 
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edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, 
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de 
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural y la norma 
EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
 
En cuanto al arriostramiento vertical es un sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman 
entre todos los elementos, pórticos espaciales de nudos rígidos de hormigón armado, complementado por la 
función de diafragma rígido de los forjados.  
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto 
frente a acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-
SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural y la norma EFHE de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
 
Se realizarán los correspondientes ensayos de control del hormigón armado, y se exigirá para los 
elementos estructurales prefabricados la correspondiente autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
 
 
2.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
- Cubiertas 
En el presente edificio las cubiertas son planas transitables, con las siguientes características: 
 
Cubierta plana transitable: formada por una barrera de vapor a base de 1,5 kg/m2 de oxiasfalto, a 
continuación se colocará un aislamiento térmico-acústico a base de poliuretano proyectado de espesor 5 
cm y una densidad media de 45 kg/m3 con λ=0,028 W/mk, seguida de una capa soporte de 14 cm de 
espesor medio de hormigón celular o similar para la formación de pendientes (siendo el 2% lo 
recomendable), a continuación se colocará una capa de 1,5 cm de mortero de cemento fratasado, y sobre 
ésta, una membrana impermeabilizante bituminosa (de betún modificado de 40 gr/dm2) tipo LBM-40-FV o 
similar, con solapes no inferiores a 10 cm adherido. A  continuación se colocará una capa de mortero de 
cemento y solado cerámico tomado con mortero de cemento. Se tendrá en cuenta que cada 15 metros en 
cubierta hay que prever juntas para las láminas. Los materiales empleados en caso de ser sustituidos 
tendrán unas características técnicas similares a las de proyecto. 
 
La solución proyectada garantiza su durabilidad, impermeabilidad y aislamiento térmico.  
 
- Cerramientos 
Las obras de albañilería se realizarán de acuerdo a los planos y demás documentos del proyecto.  
 
 Fachadas a la calle Tomasos y al patio interior: estará compuesto por un cerramiento de dos hojas. 
La hoja exterior estará revestida por un revestimiento continúo de mortero de proyección tipo OC-CSIII-W1, 
que deberá cumplir una clase R1 (Revestimiento Exterior con una resistencia media a la filtración) según DB 
HS para un Grado de Impermeabilidad 2. La hoja exterior será de ladrillo cerámico panal de 25x11.5x9 cm, 
tomado con mortero de cemento, con aislamiento térmico no hidrófilo a base de paneles semi-rígidos de 
lana de roca de 40mm y conductividad 0,04 W/mK o similar, y adherido a la hoja exterior con capa de 
mortero adhesivo de 5mm a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y resinas sintéticas, 
y placa de yeso laminado de 15 mm, con acabado con revestimiento de pintura.  Según solución 
constructiva del catálogo de Elementos Constructivos nº F 3.3. El aislamiento térmico de lana de roca tendrá 
una resistividad al flujo del aire r mayor o igual que 5 kPa.s/m2. 
  
 
- Carpintería Exterior 
Toda la carpintería exterior estará formada por ventanas y balconeras abatibles, practicables o 
correderas de perfilería de aluminio o similar, con las dimensiones indicadas en planos y en las mediciones. 
Los perfiles contarán con Marca de Calidad. Los detalles de los distintos tipos de carpintería se detallan en 
planos y mediciones. 
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:7 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 






MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
   MC-4 
Se han previsto los siguientes valores límites: 
 
 - Atenuación acústica: > 10 dBA 
 - Transmisión térmica: < 5,70 W/m2K   




Las puertas de acceso al garaje serán seccionales con funcionamiento eléctrico, según planos de 
carpintería y mediciones. Accionada mediante carriles laterales y horizontales fijados a la pared o al techo, 
que actúan como soporte cuando la puerta está abierta, proyectable hacia el interior, recibida directamente 
en el hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas, tomadas con morteros de cemento. Además,  
tendrá marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y 
mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE–EN 12635:2002+A1:2009 
  
 Existirán rejas en las ventanas de planta primera que son recayentes a elementos comunes. 
Realizadas a base de perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm o similar y barrotes de 
20x20mm o similar, sin adornos. Según planos de alzados y mediciones, y estarán colocadas en el interior 
de la jamba de la ventana.  
 
La barandilla de las escaleras se formará con perfiles huecos de hierro forjado cuadrados, de 
sección 12x12mm separados 10cm o similar, soldados superior e inferiormente a pletina de acero, y con 
montante cuadrado de hierro forjado cada 100cm o similar. La barandilla estará rematada con un 
pasamanos de hierro liso anclado a pared con soporte fijo, con base para fijación con tornillos o similar. 
 
Las barandillas exteriores a la calle Tomasos y a los patios interiores que conforman los balcones se 
ejecutarán con pefilería de acero inoxidable y vidrio que deberá cumplir la normativa relativa al DB SUA, con 
respecto al apartado de Seguridad frente al riesgo de Impacto. 
 
 
2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
En este apartado se definirán los elementos separadores de sectores de incendios o de uso, las 
particiones interiores y la carpintería interior. 
 
Elementos separadores de sectores-uso  
Los elementos de separación vertical entre un recinto de una unidad de uso y cualquier otro 
del edificio (que no sean instalaciones ni actividad) estarán formados por una fábrica de ladrillo 
cerámico de 11,5 cm revestido a ambas caras, separación de 10 mm, y trasdosado con  lana de roca de 50 
mm y placa de yeso laminado de 15 mm (según solución del C.E.C. nº TR1). Esta misma solución puede 
adaptarse por requerimientos de espacio y cumpliría también con un ladrillo cerámico de 7 cm. 
 
Los elementos de separación vertical entre recintos protegidos o habitables y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad serán los siguientes: 
 - si linda con la caja del ascensor la solución estará formada por una pantalla de hormigón de 20 
cm de espesor y trasdosado a una cara con entramado autoportante que necesitará un incremento de 10 
dBA. 
 - si linda con un patinillo de instalaciones, las exigencias según el DB HR serán de una masa 
mínima de 180 kg/m2 y un RA de 45 dBA. Si el trasdosado es a dos caras necesita añadirle un incremento 
de 12 dBA y si es a una cara de 16 dBA. Se colocará una fábrica de masa superior a 180 kg/m2 y un RA de 
45 dBA como puede ser una fábrica de termoarcilla de 19 cm o cualquier otro tipo de fábrica que garantiza 
las exigencias acústicas tanto de masa como de índice acústico y llevará un trasdosado a una cara que 
garantice un incremento de 16 dBA con entramado autoportante. 
 
Las soluciones constructivas empleadas en la presente memoria podrán verse modificadas por 
soluciones equivalentes de manera que se cumplan las exigencias de la normativa vigente. 
  
La pared medianera con los edificios existentes tendrá que cumplir según el DB HR que su valor 
del índice global de reducción acústica ponderado RA, de toda la superficie que constituya la medianería no 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:8 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 






MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
   MC-5 
sea menor que 45 dBA. Estará formado (solución F1.3 del CEC) por una fábrica de ladrillo perforado de 11,5 
cm revestido en su parte intermedia, aislamiento térmico y placa de yeso laminado. La lana de roca que 
constituye el aislamiento tendrá una resistividad al flujo del aire mayor o igual que 5 kPa.s/m2. 
 
Los elementos compartimentadores de los trasteros de sótano se ejecutarán con ladrillo hueco de 7 
cm de espesor y entre sectores de incendio con ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x9 (ladrillo panal). 
 
Para el cumplimiento del DB-SI, se colocarán puertas cortafuegos metálicas tipo EI2-60-C5 en los 
accesos a los vestíbulos de independencia y a las escaleras protegidas. También se colocaran puertas y 
registros cortafuegos tipo EI2-45-C5 en las puertas de los cuartos de contadores de luz, agua y 
telecomunicaciones de planta baja, así como en sus correspondientes registros de planta, siempre y cuando 
no se coloquen en el paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios, 
elementos que en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto 
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado (EI-120). 
 
 Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos 
separadores han sido las condiciones de propagación interior y evacuación, y las condiciones de 
aislamiento acústico determinados en los documentos básicos DB-SI 1 de propagación interior, DB-SI-3 
evacuación y la norma DB HR de condiciones acústicas en los edificios. 
 
- Elementos de separación horizontal (forjados) 
Los elementos de separación horizontal entre viviendas llevarán colocado un suelo flotante con lana 
de roca de alta densidad de 1,5 cm de espesor, sobre la que se colocará un plástico protector y sobre él, 
mortero autonivelante de 5 cm armado. Éste recibirá el solado final. 
 
El forjado de separación con el garaje llevará sobre el forjado de hormigón un sistema formado por 
lana de roca o lámina antiimpacto capaz de aislar un incremento de ruido aéreo de 8 dBA y un incremento a 
ruido de impacto de 19 Lw. Se colocará un panel de lana de roca no revestido de densidad 150 kg/m3 tipo 
Rocsol-E 2-525 o similar. 
 
- Distribución interior (tabiquería) 
 Toda la distribución interior de viviendas se realizará con tabique de entramado autoportante 
formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm con aislamiento en su interior de lana de roca de 48 
mm con un valor mínimo de resistividad al flujo del aire r>= 5kPa.s/m2. El acabado será de pintura plástica 
color a elegir por la Promoción o la Dirección Facultativa. 
 
 En las zonas húmedas se emplearán las placas de entramado autoportante destinadas a espacios 
húmedos que irán alicatadas con azulejo tomado con mortero de cemento.  
 
-    Carpintería Interior 
La carpintería interior será chapada de haya o similar, de 35 mm, con tapajuntas macizo del mismo 
material. 
 
Las puertas de entrada a las viviendas de todas las plantas menos del ático, serán blindadas, de 
tablero macizo de haya o similar, de una hoja ciega con cerradura de 3 puntos de cierre anclaje, provista de 
mirilla óptica gran angular y manivela interior. Todas ellas irán fijadas con mínimo de 3 pernios. Se exigirá 
en la obra que dispongan de la Marca Nacional de Calidad, y en cumplimiento del DB HR, las puertas de 
acceso a las viviendas que comuniquen un recinto habitable (es decir, el distribuidor de la vivienda) con el 
distribuidor general del edificio tendrán un índice global de reducción acústica ponderado RA que no será 
menor que 20 dBA. 
 
Las puertas de entrada a las viviendas del ático, serán blindadas, de tablero macizo de haya o 
similar, de una hoja ciega con cerradura de 3 puntos de cierre anclaje, provista de mirilla óptica gran angular 
y manivela interior. Todas ellas irán fijadas con mínimo de 3 pernios. Se exigirá en la obra que dispongan de 
la Marca Nacional de Calidad, y en cumplimiento del DB HR, las puertas de acceso a las viviendas que 
comuniquen un recinto protegido (es decir, el salón) con el distribuidor general del edificio tendrán un índice 
global de reducción acústica ponderado RA que no será menor que 30 dBA. 
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Las puertas previstas en la delimitación de sectores de incendio deberán ser homologadas y con 
una resistencia al fuego según la DB-SI. 
 
  
2.4 SISTEMA DE ACABADOS 
 
- Solados y pavimentos 
En el interior de la vivienda que no sean zonas húmedas se colocará un pavimento de madera 
laminada de clase  AC4 o similar. En zonas húmedas se colocará un gres cerámico con junta mínima de 
40x40 cm o similar, colocado con adhesivo cementoso para interiores y con rodapié del mismo material de 
8x40 cm.  
 
En terrazas se colocará un pavimento antideslizante realizado con baldosa cerámica de gres rústico, 
de 20x20 cm o similar, colocado con adhesivo cementoso para exteriores y con rodapié del mismo material 
de 8x20 cm.  
 
En la rampa de vehículos se colocará un pavimento con baldosas de cemento hidráulica punta de 
diamante o similar, de 20x20 cm, color gris, tomadas con mortero de cemento.  
 
El encuentro entre los diferentes materiales de solado se realiza en los huecos de paso, de modo 
que queden ocultos por el canto de la hoja de la puerta. 
 
En la zona de los elementos comunes, como zaguanes y rellanos se colocará un pavimento de 
mármol crema marfil de 30 x 60 cm o similar y en las escaleras se colocará un pavimento mármol crema 
marfil o similar, colocado sobre capa de mortero de cemento, y con rodapié del mismo material.  
 
En las zonas de elementos comunes exteriores (terrazas cubierta) accesibles a todos los usuarios, 
se colocará un pavimento de gres o similar para exteriores antideslizante. 
 
- Chapados y alicatados 
En cocinas y baños se alicatará con azulejo 25x40 cm o similar, con color a elegir por la promoción 
o la Dirección Facultativa, hasta alcanzar el falso techo, colocado adhesivo cementoso. Todo ello según 
Guía de la Baldosa Cerámica. 
 
Los vierteaguas serán de mármol nacional de 2cm con goterón o similar, recibidos con mortero de 
cemento y rejuntados con lechada de cemento blanco.  
 
Las albardillas serán piezas de mármol nacional con goterón o similar, de 30x5cm, sin resalte, 
superficie lisa y borde exterior romo o similar, recibido con mortero de cemento y rejuntados con lechada de 
cemento. 
 
- Revestimientos continuos 
Las fachada a la calle Tomasos quedará revestida con revestimiento continuo de mortero de 
proyección tipo OC-CSIII-W1 o similar, que deberá cumplir una clase R1 (Revestimiento Exterior con una 
resistencia media a la filtración) según DB HS para un Grado de Impermeabilidad 2. 
  
El revestimiento a la calle Tomasos será del tipo OC-CSIII-W1 o similar con una resistencia media a 
la filtración R1. 
 
En los cantos de los forjados, se colocará una malla de fibra de vidrio y poliéster para evitar el 
fisurado del revestimiento. 
 
Los paramentos interiores y los techos (a excepción de zonas de paso, baños, cocinas y elementos 
comunes) irán enlucidos de yeso ejecutados a buena vista con acabado liso, y posteriormente pintados con 
pintura plástica. 
 
Se colocará un revestimiento continuo horizontal a base de falso techo de placas de escayola lisa 
de 100x60, sustentadas con esparto y pasta de escayola, para paso de conductos en los elementos 
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comunes, las zonas de paso, cocina y baño de la vivienda. Se colocará en las zonas donde vaya el falso 




2.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES 
 
- Fontanería y aparatos sanitarios 
La instalación de fontanería se realizará con tubo empotrado de polietileno reticulado (PEX) o 
similar, con llaves y accesorios de la misma calidad, y queda definida en el apartado correspondiente de la 
memoria. 
 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca, y la grifería será monomando cromada. Se 
exigirá en la obra que dispongan de la Marca Nacional de Calidad. 
 
- Red general de saneamiento 
Los cálculos de los desagües, bajantes, colectores y arquetas se han realizado de acuerdo al DB-
HS-5, y quedan reflejados en planos y en el apartado correspondiente de la memoria. 
 
- Electricidad, telefonía y TV 
La instalación eléctrica se realizará para un grado de electrificación básico según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) porque cada vivienda tiene 
una superficie útil inferior a 160 m2. 
 
La instalación se ejecutará bajo tubo de plástico empotrado con cableado y una tensión nominal de 
220 V., mecanismos, tomas de TV y TF según figura en planos, con dispositivos de mando, registro y 
protección de líneas exigidos en el citado Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
La toma de tierra se efectuará con cable desnudo de cobre de 35 mm2 de sección anclado a los 
hierros de cimentación, con una tensión de contacto inferior a 24 V. y una resistencia menor de 20 Oh. La 
conexión de la red de puesta a tierra con la conducción enterrada se realizará mediante arquetas 
registrables. 
 
Se instalará una antena de TV para UHF, VHF y FM, situada en cubierta, para cada uno de los 
zaguanes, tal y como queda definido en el proyecto específico de telecomunicaciones realizado por técnico 
competente. 
  
La tensión de servicio será de 220 V. 
 
- Instalaciones de ventilación 
 Se ha proyectado la instalación de ventilación, según los requisitos del DB-HS-3, y queda definida 
en el apartado correspondiente de la memoria. 
 
- Vidriería 
Según el DB HR, DB HE y DB SUA tendremos diferentes tipos de vidrio para dar cumplimiento a las 
diferentes exigencias. Las soluciones se han tomado del Catálogo de Elementos Constructivos y responden 
a las exigencias marcadas por las correspondientes normativas. Cualquier solución de similares 
características que cumpla con las exigencias será equivalente y podrá sustituir a las especificadas en 
memoria. 
 
Existirán tres tipos de vidrios para dar cumplimiento a las exigencias acústicas y térmicas: 
 
VIDRIO TIPO A: corresponde con todos los grandes ventanales de 2,75 metros de ancho por 2,30 
metros de altura que recaen a la calle Tomasos y también al patio interior y por los de 1,8 x 2,3 que recaen 
a Tomasos nº 11 y dan a dormitorio. Las exigencias de estos huecos varía entre 30 y 32 dBA dependiendo 
si son dormitorios o salones comedores o si recaen al número 11 o al número 13 de la calle Tomasos. En 
cualquier caso, la solución a emplear será la misma puesto que por su gran superficie, superior a 4,6 m2 la 
solución tiene, según el CEC, una reducción de 3 dBA por su tamaño. Por tanto, las soluciones válidas 
serán las que tengan una Ra,tr de 33 y 35 dBA como mínimo, que al restarle 3 dBA queden con la exigencia 
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pedida. Estas ventanas según el CEC, serán dobles con distancia entre ventanas superior a 10 cm. La 
ventana exterior podrá tener un sistema de apertura deslizante con un vidrio sencillo de espesor 6 mm y la 
ventana interior será una unidad de vidrio aislante 4-6-4 con sistema de apertura deslizante u oscilobatiente.  
 
VIDRIO TIPO B: corresponde con todos los ventanales de 1,80, 1,60 y 1,25 metros de ancho por 
2,30 metros de altura que recaen a la calle Tomasos,13 y también al patio interior que no superan los 30 
dBA. Las exigencias de estos huecos no supera los 30 dBA dependiendo si son dormitorios o salones 
comedores. En cualquier caso, la solución a emplear será la que garantice un aislamiento que al restarle los 
dBA de corrección por tamaño, quede con la exigencia solicitada.  
Se dan dos casos: para vidrios entre 2,7 y 3,6 m2 con 1 dBA de reducción y para vidrios entre 3,6 y 
4,6 m2 con 2 dBA de reducción. 
Para el primer caso, tipo B2 con un decibelio de reducción la ventana podrá ser un 4-6-10 que 
garantiza 31 dBA que al reducir 1 dBA quedará con 30. La ventana tendrá que ser batiente u oscilobatiente. 
Para el segundo caso, tipo B1 con dos decibelios de reducción la ventana podrá ser un 6-6-10 que 
garantiza 32 dBA que al reducir 2 dBA quedará con 30. La ventana tendrá que ser batiente u oscilobatiente. 
 
VIDRIO TIPO C: corresponde con el resto de vidrios, que por su reducido tamaño no sufren 
corrección por tamaño o no tienen exigencias acústicas, aunque sí térmicas y del DB SUA. Se colocará un 
vidrio 4-6-6. Es también apropiado para las escaleras. 




















En cualquier caso, se tendrán que cumplir las exigencias marcadas en el DB-SUA, para el 
cumplimiento del Impacto con elementos frágiles, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
Diferencia de cotas a ambos lados de la 
superficie acristalada 
Valor del parámetro 
X Y Z 
Mayor que 12 m cualquiera B o C 1 
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Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 o 2 
Menor que 0,5 m 1, 2 o 3 B o C cualquiera 
 
 
- Aislamiento e impermeabilización 
El aislamiento térmico en cerramiento vertical de fachada y medianería, se realizará con paneles 
semirigidos de lana de roca de 40mm o similar de conductividad 0,04 W/mK o cualquier otra que no altere 
las exigencias térmicas y acústicas que requiere la fachada.   
En los tabiques y las particiones interiores con espacios no habitables, los entramados 
autoportantes y trasdosados, llevarán una lana de roca de 5 cm de espesor de conductividad λ=0,05 W/mk. 
 
El aislamiento en cerramiento horizontal de cubierta será de poliuretano proyectado de 5 cm de 
espesor con densidad media de 45 kg/m3 y conductividad de λ=0,028 W/mk. Entre forjados de viviendas se 
colocará una lana mineral de 1,5 cm de espesor de alta densidad de conductividad λ=0,028 W/mk, o 
cualquier otra que no altere las exigencias térmicas y acústicas que requiere dicho forjado.   
 
La impermeabilización se realizará con láminas bituminosas (lámina de betún modificado de 40 
gr/dm2) tipo LBM-40-FV o similar, cumpliendo del DB-HS-1, o cualquier otra que no altere las exigencias 
normativas que requiere dicho forjado.   
 
 
 - Instalaciones de protección contra incendios 






Los muebles de cocina serán bajos, con acabado laminado plástico o similar, con color a elegir por 
la Promoción o la Dirección Facultativa, tiradores de aluminio o similar y bancada de granito nacional o 
similar.  
 
El horno será eléctrico polivalente de radiación o similar, para instalar con placa vitrocerámica con 
mandos. La placa de cocción será vitrocerámica, polivalente con marco de acero o similar. La campana de 




Las soluciones empleadas en la memoria se han tomado del Catálogo de Elementos 
Constructivos y responden a las exigencias marcadas por las correspondientes normativas. 
Cualquier otra solución de similares características que cumpla con las exigencias normativas será 
equivalente y, por tanto, podrá sustituir a la especificada en memoria. 
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 Tal y como se expone en “objeto” del DB-SE. 
 
 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 




 La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:  
 
DB-SE  Bases de cálculo  
  DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
  DB-SE-C Cimientos  
  DB-SE-A Acero 
  DB-SE-F Fábrica  
  DB-SE-M Madera 
  DB-SI   Seguridad en caso de incendio  
  
  Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
 
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE  Instrucción de hormigón estructural  
EFHE  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados.   
 
  
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. BASES DE CÁLCULO 
 
 SE 1 Resistencia y Estabilidad 
 SE 2 Aptitud al servicio 
 
 La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.  
   
- SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 
 
 La estructura se ha calculado frente a los estados límites últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio 
del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 
 
 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido;  
 
 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un meca-
nismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo 
(corrosión, fatiga).  
 
 Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  
 
 Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   
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 Ed ≤ Rd       siendo  
 
   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  
 
 Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la 
siguiente condición: 
 
 Ed,dst ≤ Ed,stb  siendo  
 
   Ed,dst  valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
   Ed,stb  valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
    
- SE 2. APTITUD AL SERVICIO 
 
 La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  
 
 Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a 
las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 
acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 
 
 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad 
de la obra;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o 
a la funcionalidad de la obra.   
 
 Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibra-
ciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de 





3.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
 
 Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se 
han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
 En los apartados que siguen se ofrecen los valores característicos de las acciones con las que 
proceder a la comprobación estructural, que son: 
 
Permanentes: peso de la obra, Variables: sobrecarga de uso, acción térmica, viento y nieve y 





1. Permanentes: Peso de la obra y 
2. Variables: sobrecarga de uso, acción térmica, viento y nieve 
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Para los dos primeros apartados se han empleado el siguiente grupo de cargas que muestra la tabla 
para el cálculo de los Forjados: 
 





Forjado 1. Suelo de Sótano 1 4,25  4 1 9,25 
Forjado 2. Suelo de Planta Baja 4,25  5 1,5 1,075 
Forjado 3. Suelo de Planta Altillo 4 4 1 9 
Forjado 4. Suelo de Planta 1ª 4 2 2,5 8,5 
Forjado 5, 6 y 7. Suelos de 
Plantas 2ª, 3ª y 4ª 
4 2 2,5 8,5 
Forajdo 8. Suelo de Planta Ático 4 2 2,5 8,5 
Forjado 9. Cubierta  4 1,5 3 8,5 
 
 Como peso propio de los tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 
KN/m2, y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse a una 
carga equivalente uniformemente distribuida. Como valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el 
valor del peso por metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la 
de la planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo valor de 
carga equivalente uniforme citado más un incremento local, de valor igual al exceso de peso del tabique 
respecto a 1,2 KN por m2 de alzado. 
 
 Los valores anteriores incluyen tanto los efectos de la alternancia de sobrecarga, como los 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 
conductos, maquinaria y en su caso vehículos. 
 
 A efectos de la comprobación local de vuelos y tramos que los equilibran, en los balcones volados 
se considerará una sobrecarga de uno lineal, de 2kN/m2, actuando en sus bordes. 
 
 A efectos de comprobación de barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, 
balcones o escaleras, en zonas de vivienda debe considerarse un fuerza horizontal lineal, uniformemente 
distribuida, de 0,8 kN/m, aplicada a 1,2 m, o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a 
menos altura. Si dichos elementos delimitan áreas accesibles para vehículos, deben soportar una fuerza de 
10 KN repartida en 1 m, aplicada a la altura citada. 
 
 Los elementos divisorios de viviendas, tales como tabiques, deben ser capaces de soportar una 
fuerza horizontal de 0,4 kN/m aplicada a 1,2 m de altura.  
 
 A efectos de la estructura horizontal, salvo en zonas de garaje, la sobrecarga de uso puede 
reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla, en función de la superficie tributaria del elemento, 
nervio, viga o paño entre soportes de losa o forjado reticular. 
 
 A efectos de la estructura soporte, la suma de las sobrecargas de las plantas de vivienda que 
graviten sobre el elemento, puede reducirse además multiplicándola por el coeficiente de la Tabla: 
 
Tabla. Coeficiente de reducción de sobrecarga uniforme 
Estructura horizontal 
Superficie tributaria (m2) 
Estructura soporte 
Número de plantas de vivienda 
16 25 50 100 1 ó 2 3 ó 4 5 o más 
1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 
 
 
 Viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la 
permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 
 
 Los factores empleados han sido los siguientes: 
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Zona eólica: A 
Grado de aspereza: V. Grandes ciudades, con edificios en altura 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a 
la superficie expuesta. El programa informático empleado obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del 
edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado: 
qe = qb · ce · cp 
  
donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en 
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
 Viento X Viento Y 
qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.04 1.89 0.80 -0.62 0.66 0.77 -0.40  
  
  
Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y (m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 37.00 13.00  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
     +X: 1.00            -X:1.00 
     +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta Viento X (t) 
Viento Y 
(t) 
Torreón 6.972 2.015 
Cubierta 12.730 3.680 
Planta 6 11.516 3.329 
Planta 5 10.571 3.056 
Planta 4 9.448 2.731 
Planta 3 8.586 2.482 
Planta 2 8.586 2.482 
Planta 1 8.032 2.322 
Planta baja 0.000 0.000 
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Cargas de viento 
Planta Viento X (t) 
Viento Y 
(t) 
Sótano 1 0.000 0.000  
  
 Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio. 
 
  Acción Térmica: en edificios habituales con elementos constructivos de hormigón o acero, puede 
prescindirse de considerar la acción térmica cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no 
existan elementos continuos, por encima de la rasante, de más de 40 m de longitud. 
 
 Nieve: en cubiertas planas ordinarias de edificios de pisos, y faldones de tejado de menos de 30º de 
inclinación, situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve 
por unidad de superficie horizontal de 1,0 kN/m2. En el litoral mediterráneo bastará 0,2 kN/m2. 
 
3. Accidentales: sismo, incendio e impacto de vehículos. 
 
 Sismo: las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE, Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. 
 
 El presente Proyecto de construcción de Nueva Planta, NO le es de aplicación la presente norma, 
porque se trata de una construcción de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones, siendo un edificio de menos de siete plantas y la aceleración sísmica básica “ab” (art. 2.1.) 
es inferior a 0.08g, siendo g la aceleración de la gravedad, tal como se justifica a continuación: 
 
 Según el Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente: 
 
 “La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
de la figura 2.1. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 
sísmica básica ab -un valor característico de la acción horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente 
de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terrenos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto.” 
 
 Luego para el municipio de   VALENCIA   la aceleración sísmica básica “ab” es  0,06g   inferior a 
0,08g, según el Anejo 1. 
 
 El municipio de Valencia aparece en el citado anejo 1, con un factor “ab/g” de 0.06, y una 
aceleración sísmica básica “ab” de 0.06g  inferior  a  0.08g. 
 
 Dando así cumplimiento al art. 1.2.3., de la citada norma. 
 
 
Los criterios empleados en la introducción de datos en el programa informático de referencia son los 
siguientes:  
-No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
-Acción sísmica según X 
-Acción sísmica según Y 
  
Provincia: VALENCIA   Término: VALENCIA 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 
Aceleración sísmica básica (ab): 0.060 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): 1.00 
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Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1 
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.062 g 
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 
Número de modos: 6 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 
 
 Incendio: las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI.  
 
 Impacto de vehículos: en las zonas de circulación rodada o de garaje (pero no en el interior de las 
plazas) debe considerarse la actuación de una fuerza horizontal, de 50 kN en la dirección paralela a la vía y 
de 25 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente, en cualquiera de los puntos en que 
pueda impactar un vehículo. 
 
 Dicha fuerza se debe considerar aplicada sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una 
anchura no superior a 1,5 m, ni a la del elemento afectado, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de 
rodadura, en el caso de elementos verticales, o la altura del elemento, si es menor que 1,8 m, en los 
horizontales. 
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:20 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 






MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
   SE-7 
  
3.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
 
A. BASES DE CÁLCULO 
 
 Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se 
han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
 El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) 
se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o 
con el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 
 
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento 
o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga 
del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 
 Las verificaciones de los estados límites últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:  
 En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 
cumpliendo la condición:  
 
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
 
 Ed,dst   el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
 Ed,stb   el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
 
 En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha 
verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
 
Ed ≤ Rd   siendo 
 
 Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
 Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
 La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural.  
 El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha 
comprobado frente a los estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los 
siguientes: 
 a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a 
la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas 
o reducir su eficacia funcional;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra.  
 
 La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente:  
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El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  
 
Eser ≤ Clim     siendo 
 
 Eser el efecto de las acciones; 
 Clim el valor límite para el mismo efecto. 
 
 Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados: 
 
B. ESTUDIO GEOTECNICO REALIZADO 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 
 
Empresa:  FORTE INGENIERIA S.L. 
  C/ Castillo Los Moros, manzana 17 
Pol. Ind. Base 2000-San Martín, Ap. Correos 494 
30.564 LORQUÍ (Murcia) 
 
Se ha realizado 1 ensayo de penetración dinámica (DPSH) y 2 sondeos mecánicos, realizados en 
los días 25 y 26 de enero de 2012, con ensayos SPT y extracción de muestra continua. 
  
 Partiendo de los datos recopilados en los distintos materiales atravesados en los sondeos,  del 
ensayo de penetración y de los de laboratorio, podemos elaborar los siguientes perfiles geomecánicos: 
 
Nivel 1: Desde 0,00 hasta –1,30 m en el sondeo 1 y –1,40 m en el sondeo 2, se reconoce un nivel 
superficial con arcillas y arenas muy sueltas, que contiene restos de origen antrópico. El registro de golpeo 
del ensayo DPSH parece indicar un espesor semejante a los indicados. Este nivel, cuyo espesor puede 
variar en otros puntos de la parcela, no es apto para soportar la cimentación por sus nulas características 
geotécnicas, por lo que es necesaria su total eliminación. 
 
Nivel 2: A continuación, desde –1,30 m en el sondeo 1 y –1,40 m en el sondeo 2 y hasta la 
conclusión de ambos, a –7,70 m y –12,20 m, respectivamente, se aprecia un nivel granular compuesto 
mayoritariamente por arenas limo-arcillosas acompañadas por abundantes gravas. Se trata de gravas 
calcáreas, heterométricas (con presencia de bolos), de formas subredondeadas y subangulosas. Las 
muestras de laboratorio ensayadas en este nivel se pueden definir como SC (arena arcillosa con grava) y 
SM (arena limosa con grava) según la clasificación USCS, lo que corrobora la inspección visual efectuada al 
testigo de los sondeos. Las muestras analizadas presentan una plasticidad baja o nula. No obstante, se 
optó por la realización de un ensayo de hinchamiento Lambe para comprobar el posible cambio de volumen 
potencial de los materiales. El resultado obtenido muestra un cambio de volumen potencial no crítico. Los 
análisis de iones sulfato efectuados indican una agresividad nula hacia el hormigón. El conjunto presenta 
color marrón.  
 
Según los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia realizados en el ensayo de 
penetración DPSH 1 y en los sondeos 1 y 2, situados en distintos puntos de la parcela, podemos 
considerar un valor medio de carga admisible por hundimiento, optando por el lado de la seguridad, de 
1,40 Kg/cm2 a la cota prevista de cimentación, es decir, a –7,00 m bajo la cota 0,00, coincidente esta última 
con la rasante de la acera de la C/ Tomasos (ver cota 0,0 representada en los anejos de situación de los 
ensayos). En todo caso, siempre deberá asegurarse la eliminación del nivel de terreno superficial suelto en 
su totalidad (nivel 1) y garantizar el apoyo de la cimentación en el terreno natural (nivel 2). 
 
Según el método Winkler, para el dimensionado de la cimentación podemos adoptar, para una 
tensión admisible de 1,40 Kg/cm2, un coeficiente de balasto de 2,92 Kg/cm3 considerando una placa 
estándar de 30 x 30 cm. 
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Los parámetros geotécnicos contemplados para los muros de contención son: 
 Angulo de rozamiento  interno: 32º 
 Densidad: 1,8 t/m3 
 Cohesión: Nula 
 
C. CIMENTACIONES DIRECTAS 
 En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno 
para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos 
siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del 
cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
 
 En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, 
desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar 
una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado 
los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a 
construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las 
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  
 
DESCRIPCION DE LA SOLUCION EMPLEADA 
 Se ha proyectado una cimentación mediante losa de hormigón armado continua de espesores 
variables entre 85 y  75 cm de canto. 
  








L2 85 300.00 1.40 1.40
L1 75 300.00 1.40 2.40
 
 
 Las losas de cimentación se utilizarán preferentemente para reducir los asientos diferenciales en 
terrenos heterogéneos, o cuando exista una variabilidad importante de cargas entre apoyos cercanos. 
 El sistema de cimentación por losa tiende a integrar estas heterogeneidades, aunque a cambio de 
una distribución irregular de las presiones sobre el terreno. 
 El hormigón de toda la estructura será HA-30 en cimentación y HA-25 en el resto y acero B-500-S, 
con las características y dimensiones que se indican en planos. Dicha solución ha sido adoptada por 
considerarla idónea por seguridad y economía para los fines previstos. 
 Sobre la losa se ejecutarán los muros de contención del sótano, que serán  de hormigón armado de 
espesor 30 cm.  
 En cuanto a la impermeabilización se atenderá a lo previsto en el DB HS. 
EXCAVACIONES  
 La excavación, deberá realizarse por bataches no mayores de 4 m en anillo superior, pudiendo 
progresivamente alcanzar los 5 m en anillo inferior, en función del comportamiento del terreno. En edificios 
de medianera, y donde pueda vislumbrarse la cimentación adyacente, el batache no podrá superar el eje del 
pilar del edificio medianero, y éstos deberán ejecutarse de forma alternada. 
 Terminación de las excavaciones: 
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1 La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar inmediatamente antes de la 
colocación de la solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno. Especialmente se tendrá en 
cuenta en terrenos arcillosos. 
2 Si la solera de asiento no puede ponerse en obra inmediatamente después de terminada la excavación, 
debe dejarse ésta de 10 a 15 centímetros por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento 
en que todo esté preparado para hormigonar. 
3 La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del 
suelo sea la mínima inevitable. 
4 Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se 
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará 
y apisonará ligeramente. 
 Dimensiones de las excavaciones. 
1 La losa tendrá la dimensión fijada en proyecto. 
2 La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que el Director de 
Obra ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
 
 Excavaciones en presencia de agua 
De aparecer agua se adoptarán las siguientes medidas: 
 
1 En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las excavaciones de la 
losa, el agotamiento se mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación. 
2 El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de las 
obras vecinas. 
3 En el caso de excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de 
humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento del fondo de la excavación previo a la 
ejecución de la losa. 
4 Cuando haya que efectuar un saneamiento temporal del fondo de las excavaciones por absorción capilar 
del agua del suelo, para permitir la ejecución en seco, en los suelos arcillosos, se emplearán materiales 
secos permeables. 
5 En el caso de excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente 
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, 
debe comprobarse, según las características del suelo, si es necesario proceder a un saneamiento previo 
de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
 
 Drenajes y saneamiento del terreno 
1 Siempre que se estime necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación a la vista del mismo. 
2 El drenaje se podrá realizar con drenes colocados en el fondo de zanjas, en unas perforaciones inclinadas 
con suficiente pendiente (por lo menos 5 cm por metro), mediante empedrados, o con otros materiales 
idóneos. 
3 Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará 
en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal de al menos 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá de un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
4 Se podrá también emplear un procedimiento mixto, de dren y empedrado, colocando un dren en el fondo 
del empedrado. 
 
 Precauciones contra el hielo 
1 Si el fondo de la excavación se inunda y hiela, o presenta capas de agua transformadas en hielo, no se 
procederá a la construcción de la losa antes de que se haya producido el deshielo completo, o bien se haya 
excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
2 La temperatura mínima de hormigonado será la indicada en la EHE. 
 
 Con respecto al Control, durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas 
para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones de acuerdo al apartado 4.6 de Control 
del DB SE-C. 
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D. SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 
 En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite últimos 
siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del elemento 
estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 
 En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de 
servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de 
sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las 
estructuras cercanas o de los servicios próximos; b) infiltración de agua no admisible a través o por debajo 
del elemento de contención; y c) afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión 
sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generales 
expuestas.   
 
 Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación: 
 
 En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una de las 
fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) 
hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.   
 
DESCRIPCION DE LA SOLUCION EMPLEADA 
 Se ha empleado un sistema de contención a base de muros de hormigón armado de 30 centímetros 
de espesor, calculado en flexo compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de 
sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro. Las dimensiones y 
armados se indican en los planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo al elemento 
estructural considerado. 
 Sobre la superficie de excavación de terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea necesario, la 
dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches al objeto de garantizar la estabilidad 
de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 
 Las condiciones de la ejecución antes mencionadas serán validas para estos sistemas de contención. 
 
    
E. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados 
límite últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar 
relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las 
estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 
 En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al 
análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas 
(subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del 
DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución.  
 
 
3.4. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO 
 
 En el proyecto no se emplean elementos realizados con acero en perfiles laminados o tubos de 
chapa laminados o conformados para elementos estructurales. 
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3.5. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FABRICA 
 
 En este proyecto no existen elementos estructurales que sean de obra de fábrica. 
 
3.6. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA 
 
 En el proyecto no se emplean elementos realizados con madera para elementos estructurales. 
 
 
3.7. ANEXO I. ACCION SISMICA NCSE-02. RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
 
 El presente Proyecto de construcción de Nueva Planta, NO le es de aplicación la presente norma, 
porque se trata de una construcción de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones, siendo un edificio de menos de siete plantas y la aceleración sísmica básica “ab” (art. 2.1.) 
es inferior a 0.08g, siendo g la aceleración de la gravedad, tal como se justifica a continuación: 
 
 Según el Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente: 
 
 “La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
de la figura 2.1. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 
sísmica básica ab -un valor característico de la acción horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente 
de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terrenos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto.” 
 
 Luego para el municipio de   VALENCIA   la aceleración sísmica básica “ab” es  0,06g   inferior a 
0,08g, según el Anejo 1. 
 
 El municipio de Valencia aparece en el citado anejo 1, con un factor “ab/g” de 0.06, y una 
aceleración sísmica básica “ab” de 0.06g  inferior  a  0.08g. 
 
 Dando así cumplimiento al art. 1.2.3., de la citada norma. 
 
 
3.8. ANEXO II. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la 
 instrucción de hormigón estructural) 
 
 
1. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 El sistema empleado son pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada 
y por vigas de canto y/o planas en función de las luces a salvar. 
 
 Se empleará para los forjados la tipología de forjado unidireccional in-situ de nervios 15 cm de 
ancho, con espesores de forjado de 35 cm en planta sótano y planta baja, y de 30 cm para el resto de 
plantas. La estructura será de Hormigón HA-25/B20/IIa y el acero Acero B-500S.  El ambiente considerado 
será de Ambiente tipo IIa en edificación general, Tipo IIa en cimentación. Los recubrimientos serán 
Recubrimientos en cimentaciones 5 cm, Recubrimientos en Estructura 3,5 cm, y Recubrimientos en 
Estructura de elementos vistos 5 cm. 
 
2. PROGRAMA DE CÁLCULO 
 
 NOMBRE DEL PROGRAMA: CYPECAD Metal 3D como estructuras 3D integradas. 
 EMPRESA: CYPE Ingenieros, S.A. Versión y Fecha: 2010 
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Descripción del Análisis Efectuado por el Programa 
 
 El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., 
muros, vigas y forjados. 
 Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por 
tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
 La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene 
aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
 Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas 
como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. 
Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se 
considera zona independiente. 
 Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 
 
3. MEMORIA DE CÁLCULO 
 
 El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, 
articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. Se realiza una plastificación de hasta un 15% de 
momentos negativos en vigas, según el articulo 24.1 de la EHE. En cuanto a las deformaciones se 
adoptarán los Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de flechas se considera la 
Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Fórmula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec 
establecido en la EHE, art. 39.1. Las Cuantías geométricas serán como mínimo las fijadas por la instrucción 
en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
 
 
4. ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS 
 En el cumplimiento del DB-SE-AE se describe el estado de cargas considerado. 
 
5. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
En cuanto al hormigón de la losa de cimentación:  
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES – LOSAS DE CIMENTACIÓN 
MATERIALES HORMIGON CONTROL                             CARACTERISTICAS 
Elemento 





LOSA Estadístico γc =1.50 HA-30 Plástica a Blanda  30/40 mm IIa + Qa 
MUROS Estadístico γc =1.50 HA-25 Plástica a Blanda  30/40 mm IIa 








En cuanto al acero:  
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - ACERO 
CONTROL                                              CARACTERISTICAS 
Nivel de Control Coeficiente de Ponderación Tipo 
Normal γs=1.15 B-500-S 
Normal γs=1.15 B-500-S 
Normal γs=1.15 B-500-S 
El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC-EHE… 
 
Los recubrimientos nominales serán:  
- Recubrimiento inferior en contacto con el terreno ≥ 8 cm 
- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm 
- Recubrimiento superior libre 4/5 cm 
- Recubrimiento lateral contacto terreno ≥ 8 cm 
- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm 
 
En cuanto al hormigón de los forjados unidireccionales:  
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES – FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
MATERIALES HORMIGON CONTROL                             CARACTERISTICAS 
Elemento 





FORJADOS Estadístico γc =1.50 HA-25 Blanda  15/20 mm II a 
VIGAS Estadístico γc =1.50 HA-25 Blanda  15/20 mm II a 
LOSAS 




γG =1.50 γQ =1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE 
 
El recubrimiento nominal será para un Ambiente IIa de 35 mm. 
 
En cuanto al acero:  
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - ACERO 
CONTROL                                              CARACTERISTICAS 
Nivel de Control Coeficiente de Ponderación Tipo 
Normal γs=1.15 B-500-S 
Normal γs=1.15 B-500-S 
Normal γs=1.15 B-500-S 
 
DURABILIDAD 
 Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, 
el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros: 
 
 Se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta 
(>65%). 
 En cuanto al cemento, según el Anejo 4 de la EHE-08, de forma genérica para el hormigón armado 
son válidos todos los cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C, CEM V/B. Por otro lado, en función de su aplicación en el 
presente proyecto son validos los cementos comunes tipo CEM I, y CEM II para la estructura y para 
cimentaciones de hormigón armado resultan muy adecuados los cementos comunes tipo CEM I, y CEM II/A, 
siendo adecuados el resto de cementos comunes a excepción de los CEM III/B, CEM IV/B, CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T. 
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 Con respecto a la dosificación del hormigón, en la relación agua cemento la cantidad máxima de 
agua se deduce de la relación A/C ≤ 0,60 y la resistencia mínima recomendada para el ambiente IIa será 
de 25 N/mm2. En el caso de utilización de adiciones, el contenido de cemento para el hormigón armado no 
podrá ser inferior a 250 Kg/m3 (Artículo 37.3.2). 
 
ESTUDIO DE LOS APUNTALAMIENTOS Según Artículo 68.2 Cimbras y apuntalamientos 
 
 En el artículo 68.2 dice que “cuando los forjado tengan un peso propio mayor que 5 KN/m2 o cuando 
la altura de los puntales sea mayor que 3,5 m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, que 
deberá figurar en el proyecto de la estructura”.  
 El peso propio de los forjados no supera los 5 KN/m2, pero la altura libre de los forjados es superior 
a 3,5 m en algunas partes de la planta sótano y planta baja. Se tendrá que tener en cuenta, por tanto, las 
características de los puntales.  
 Para poder realizar ese estudio sería necesario conocer el sistema utilizado para los encofrados. Se 
desconoce el sistema a emplear, no obstante, el peso propio del forjado es de 4 KN/m2 y habrá que tener en 
cuenta además el peso propio del encofrado. En función de las características del puntal se calculará el 
área que puede abarcar. Por ejemplo, si la carga de agotamiento del puntal está en torno a 1.100 Kg, se 
colocaría 1 puntal cada m2 de forjado como mínimo.  
 
3.9. ANEXO III. CARACTERISTICAS DE LOS FORJADOS 
(RD 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados) 
 
DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES (VIGUETAS 
HORMIGONADAS  IN SITU Y BOVEDILLAS) 
 
 El sistema empleado son pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada 
y por vigas de canto y/o planas en función de las luces a salvar. 
 
 Se trata de un forjado de viguetas hormigonadas in situ, con intereje 75 cm, canto de bovedilla de 25 
cm y canto de la losa superior de 5 cm en los forjados de 30 cm. En los de 35 cm será de canto de bovedilla 







Forjados unidireccionales compuestos de viguetas hormigonadas in situ, más piezas de 
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de 
reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios, viguetas y formando la losa 






La ficha de características técnicas del forjado de viguetas armadas indicará los valores 
de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en 





Canto Total 25+5 cm30+5 cm Hormigón vigueta 
HA-25/B/20/IIa
Capa de Compresión 5 cm Hormigón “in situ” HA-25/B/20/IIa
Intereje 75 cm  
Arm. c. compresión Según planos  
Tipo de Vigueta Según planos Acero refuerzos 
B-500-S
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 El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art. 30 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras activas (pretensado, en el caso de utilizarse) cumplirán las condiciones especificadas 
en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el 
Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones 
especificadas en el Art.37.2.4. de la Instrucción EHE. 
 
Características introducidas en el programa de cálculo: 
  
Nombre Descripción 
IN-SITU-35 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 30 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 75 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.088 m³/m² 
Peso propio: 0.42 t/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta 
IN-SITU-30 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 75 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.088 m³/m² 
Peso propio: 0.371 t/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
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4.-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SUA  





Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no relacionadas 
con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la 
normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas 
 
 
1 Resbaladicidad de los suelos  
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Admisnistrativo y  Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
ocupacion  nula definidas en el anejo SI A del DB SI , tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de 
este apartado. 
 
El presente proyecto al ser un uso Residencial Vivienda, no le es de aplicación la prescripción de limitar el 
riesgo de resbalamiento de los suelos. 
En las plantas bajas hay locales que tendrán un uso distinto al de vivienda. No es objeto del presente 
proyecto su acabado interior, por lo que no le es de aplicación este apartado. Estos locales tendrán que 
presentar un proyecto específico para su funcionamiento. 
 
 
2 Discontinuidades en el pavimento  
 
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º. 
 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 
25%; 
 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
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2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo. 
 
En el presente proyecto, no es de aplicación este apartado puesto que no existen dichas delimitaciones de 
zonas de circulación.  
   
3  En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d) en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 
 




3 Desniveles  
 
3.1 Protección de los desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 550 mm., excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera 
sea incompatible con el uso previsto. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, en el presente proyecto se cumple con las determinaciones del 
presente apartado. 
   
 
3.2 Características de las barreras de protección 
 
3.2.1 Altura  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como 
mínimo.  
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 3.1).  
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:32 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 







MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA          
SUA - 3 
 
  




Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.   
 
3.2.3 Características constructivas  
 
 
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, 
las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 
cm de saliente. 
 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación 
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4 Escaleras y rampas  
 
4.1 Escaleras de uso restringido  
 
No procede puesto que en proyecto no hay escaleras de uso restringido 
 




1. En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 
mm como máximo. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  




Escalera de planta baja a planta altillo: 15 peldaños 
H=280 mm  C=177,5 mm 
540 ≤ 2x177,55+280 ≤700 = 540 ≤  635 ≤ 700 CUMPLE 
 
Escalera de planta altillo a planta primera: 15 peldaños 
H=280 mm  C=177,5 mm 
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Escalera de planta 1º a planta ático: 18 peldaños 
H=280 mm  C=177,5 mm 
540 ≤ 2x177,55+280 ≤700 = 540 ≤  635 ≤ 700 CUMPLE 
 
 
Escalera de Sótano 2 a Sótano 1: 16 peldaños 
H=280 mm  C=177,5 mm 
540 ≤ 2x177,55+280 ≤700 = 540 ≤  635 ≤ 700 CUMPLE 
 
Escalera de Sótano 1 a Planta baja: 16 peldaños 
H=280 mm  C=177,5 mm 
540 ≤ 2x177,55+280 ≤700 = 540 ≤  635 ≤ 700 CUMPLE 
 
 
 2 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas 
formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2). 
 
 
4.2.2 Tramos   
 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 ( edificios de uso residencia y escuelas infantiles) del 
apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 
 
 
2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
 
En nuestro caso los tramos de las escaleras son rectos. 
 
3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos 
de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de +-1 cm. 
 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
 
5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes 
o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
 
 
En el presente proyecto se cumple con las determinaciones del presente apartado.  
La anchura úitl de las escaleras es de 1 metro.  
 
 
4.2.3 Mesetas  
 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la anchura 
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2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos 
y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación 
nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 






Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación 
entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter 
monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 





Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido 
y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 
de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas 




Las rampas tendrán una pendiente del 12% como máximo excepto: 
 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando 
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el 
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado 
más desfavorable. 
 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 




2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
 
En el presente proyecto, todas las rampas para circulación de personas tendrán una pendiente inferior al 
12% puesto que no pertenecen a itinerarios accesibles. La pendiente de la rampa que comunica el garaje 
de planta baja con la C/Tomasos tiene una pendiente del 10 % 
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En el presente proyecto, no existen rampas de circulación de vehículos, que también estén previstas para la 
circulación de personas, no obstante, la rampa de circulación de vehículos tendrá una pendiente como 




1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de 
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud 
de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 
4.1. 
 
2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
 
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al 
menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal 








Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
 
Se dispondrá de un pasamanos en un lado en la rampa que comunica el garaje de planta baja con la C/ 
Tomasos 
 




5 Limpieza de los acristalamientos exteriores     
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más 
de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior. 
 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, ya que con el fin de limitar el riesgo de caídas, 
los acristalamientos del presente proyecto son practicables y fácilmente desmontables, permitiendo así su 
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Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
 
1 Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos fijos   
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 
2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como 
mínimo.   
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 
 
1.2 Impacto con elementos practicables  
 
1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida 
en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 
m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos 
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 
del DB SI 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, porque no existen puertas de paso situadas en 
el lateral de los pasillos. 
 
2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que 
permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 
m, como mínimo. 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado porque, no se han previsto puertas de vaivén. 
 
3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE –EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 
6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no 
exceda de 2,50 m.  
 
En el presente proyecto, las puertas del garaje, utilizada para el paso de mercancías y vehículos, tendrá 
marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se 
realizarán conforme a la norma UNE–EN 12635:2002+A1:2009 
 
4Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre 
máquinas. 






1.3 Impacto con elementos frágiles  
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1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las 
superficies acristaladas que no dispongan de barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1, 
tendrán clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos 
parámetros cumplan lo que establece la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor 
dimensión no exceda de 30 cm. 
 
Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
Diferencia de cotas a ambos lados de la 
superficie acristalada 
Valor del parámetro 
X Y Z 
Mayor que 12 m cualquiera B o C 1 
Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 o 2 
Menor que 0,5 m 1, 2 o 3 B o C cualquiera 
 
 
Las superficies acristaladas del presente proyecto se encuentran comprendidas entre 0,55 m y 12 m, por lo 
que todas estas superficies acristaladas tendrán una clasificación de prestaciones según tabla 1.1, para X 




2 Se indican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura igual 
a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 
 













En el presente proyecto, sí que existen en algunas carpinterías, áreas con riesgo de impacto, tal y como se 
definen en este apartado.  Dichas áreas cumplirán con lo especificado en el apartado anterior. 
 
3 Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en 
la norma UNE EN 12600:2003. 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado porque, no se ha previsto la colocación de 
puertas y cerramientos de duchas y bañeras. 
 
 
1.4 Impacto con elementos insufiecientemente perceptibles 
 
 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye 
el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida 
entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados 
una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño 
situado a la altura inferior antes mencionada. 
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En el presente proyecto no es de aplicación este apartado . 
  
2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 
En el presente proyecto no se ha previsto la colocación de puertas de vidrio. 
 
 
2 Atrapamiento   
 
 1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 







En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, porque no se han previsto puertas correderas. 
 
2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 




Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento y cumplirán las especificaciones propias. 
 




1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas  
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algun sitema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baño y aseos de las 
viviendas , dichos recintos tendrán iluminacion controlada desde el interior. 
 
 
En el presente proyecto, se cumple con las exigencias descritas. 
   
2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
En el presente proyecto, no procede. 
 
3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas 
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el 
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
En el presente proyecto, se ha previsto que las puertas de salida cumplan con las exigencias de la 
normativa. 
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Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada 
 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima 
de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde 
será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 




2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle 
con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se 
dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
 
El presente proyecto al ser un uso Residencial Vivienda, no le es de aplicación el presente apartado. 
 
2 Alumbrado de emergencia  
 
2.1 Dotación  
 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas 
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
 
En el presente proyecto, se cumplirá con las exigencias descritas que le sean de aplicación. 
 
2.2 Posición y características de las luminarias  
 
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos: 
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- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
 
En el presente proyecto, se cumplirá con las exigencias descritas. 
 
 
2.3 Características de instalación   
 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior 
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción 
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
En el presente proyecto, se cumplirá con las exigencias descritas. 
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad    
 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, 
al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
 
En el presente proyecto, se cumplirá con las exigencias descritas. 
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Sección SUA  5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
 
El presente proyecto por ser un edificio de viviendas, diferente del uso graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie, NO LE ES DE APLICACIÓN las condiciones establecidas en el Documento Básico  
DB SU 5. 
 
 
 Sección SUA  6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
En el presente proyecto no se ha previsto una  piscina, por lo que NO LE ES DE APLICACIÓN esta sección 
del DB SU. 
 
 
 Sección SUA  7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
1 Ambito de aplicación  
 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
 
2 Características constructivas  
 
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo. 
 
 
2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente 
esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido 
mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a 
un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la 
Sección SUA 1. 
 
 
3 Protección de recorridos peatonales  
 
1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 
5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento 
diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando  
cho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la 
sección SUA 1. 
 
2 Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior 
con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una 
distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo. 
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4 Señalización  
 
 
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
 
a) el sentido de la circulación y las salidas; 
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos 
y las alturas limitadas. 
 
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas 
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
 
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de 
dichos accesos. 
 
En el presente proyecto, se cumplirá con las exigencias descritas. 
 
 
Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 
1 Procedimiento de verificación 
 
 
1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 
 
2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas 
y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección 
contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 
 
3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
 
 





Ng  Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
 
Ae:  Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a 
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el 
punto del perímetro considerado. 
 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
De acuerdo con la situacion de nuestro edificio obtendremos los siguientes datos: 
 
            Ng = 2 
              Ae= 20.494 m2 
              C1= 0,5 
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C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 




C2 = 1 Según tabla 1.2 
C3 = 1 Según tabla 1.3 
C4 = 1 Según tabla 1.4 
C5 = 1 Según tabla 1.5 
 
Na=5,5 x10-3/ (1) 
Na=0,005 
 
2 Tipo de instalacion exigido 
 





2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características 





E= 1-0,0055/0,02 =0,725 NIVEL DE PROTECCION 4 
 
La instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
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Sección SUA 9 Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
 
2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
 
El proyecto no contempla la existencia de viviendas accesibles. 
 
 
1.1. Condiciones funcionales 
 
 
1.1.1Accesibilidad desde el exterior 
1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y 
en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública 
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
 
El acceso al edificio desde la via pública  hasta cada uno de los zaguanes de acceso a las viviendas se 
resuelve mediante una rampa de 3%. 
 
1.1.2. Accesibilidad entre las plantas del edificio. 
 
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En 
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación 
de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
 
Se han dispuesto en ambos zaguanes puesto que se han de salvar más de dos plantas  desde la entrada 
principal accesible del edificio hasta alguna vivienda de ascensores accesibles. 
 
Características del ascensor accesible 
 
 
Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de 




- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos 
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. 
- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones que se establece a continuación, 
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El ascensor del zaguán nº11, dispondrán de una cabina de  1,20 x 1,20 m.(dos puertas en ángulo) y el 
ascensor del zaguán nº13, dispondrán de una cabina de  1,00 x 1,20 m.(una puerta) 
 
 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos 
asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas 
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
 
1.2.Dotacion de elementos accesibles 
 
1.2.1 Viviendas accesibles 
 
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios 
de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 
 
Dadas las características de la promoción, con 2 zaguanes y un total de  10 viviendas por zaguán, no es 
necesario disponer de viviendas accesibles. 
 
 





























2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en 
el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
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1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 
En nuestro caso se trata de un edificio de viviendas y el apartado arriba indicado no procede. 
 
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 
y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 
en sentido salida de la cabina. 
 
Los ascensores cumplirán las características arriba indicadas. 
 
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 
 
En nuestro caso no procede. 
 
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 
En nuestro caso no procede. 
 
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS, este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas 
y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
 




Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las condiciones de 
diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 




El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función 
de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua se considera 
 
a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del 
nivel freático; 
 
b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma 
profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo 
 
c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más 
metros por debajo del nivel freático. 
 
De acuerdo con al información extraída del estudio geotécnico redactado por la empresa FORTE 
INGENIERIA TÉCNICA , el nivel freático aparece a una cota de -8 metros y la cota de cimentación se sitúa 
a -7 metros. Luego la presencia de agua es baja y teniendo en cuenta que el coeficiente de permabilidad del 
terreno está compredido entre 10-5< Ks < 10-2., tendremos que el grado de impermeabilidad mínimo exigido 





ELEMENTO GRADO DE IMPERMEABILIDAD SOLUCION CONSTRUCTIVA 
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MUROS  
Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad es 1 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías obtenidos de la tabla 2.1 en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua se considera baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y 
del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
V) Ventilación de la cámara: 
 
 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse el 
local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del 
mismo. 
 
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación 
de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. 
La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en 
m2, debe cumplir la siguiente condición: 
 
30< Ss/Ah >10 
 




2.1.3 Condiciones de los puntos singulares   
 
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas  
 
No le es de aplicación, puesto que no se va a impermeabilizar el muro. 
 
2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas 
 
No le es de aplicación, puesto que no existen cubierta enterradas. 
 




2.1.3.4 Paso de conductos 
 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.  
 
Se fijará el conducto al muro con elementos flexibles. Se dispondrá de un impermeabilizante entre el muro y 
el pasatubos y se sella la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico 
elástico resistente a la compresión. 
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ELEMENTO GRADO DE IMPERMEABILIDAD SOLUCION CONSTRUCTIVA 
SUELO 2 C2+C3+D1 
 
PLANTA SOTANO 2 
Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad es 2 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 




La presencia de agua se considera Baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
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C) Constitución del suelo:  
 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 




No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo.  
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina 
de polietileno por encima de ella. 
 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros  
 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse 
la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
 






2.3.1. Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se 
obtiene de la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 
 
a) Zona pluviométrica de promedios : IV 
b) Grado de exposición al viento:V3 
c) Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. Clase del entorno E1 
d) Altura del edificio 18,04 mts. > 15 mts.Exposicion al viento V3 
e) Zona eólica A 
 
 Con los datos anteriores se obtiene un grado de impermeabilidad 2 
 
ELEMENTO GRADO DE IMPERMEABILIDAD SOLUCION CONSTRUCTIVA 
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2.3.2.Las condiciones de las soluciones constructivas: 
 
FACHADAS 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera 
que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
 
- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 
fisuración; 
· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 
compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida 
por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
 
El revestimiento previsto previsto es un mortero con designación OC CSIII W1 que proporciona 
las características que se definen anteriormente para dar la resistencia a la filtración exigida R1. 
  
C) Composición de la hoja principal: 
 
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente; 
 
En proyecto el cerramiento estará formado por una hoja principal de ladrillo panal de ½ pie de 
espesor, revestido exteriormente . 
 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
 
1 Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida 
con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la 
tabla 2.1 (Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas del DB-SE-F Seguridad Estructural). 
 
Tipo de fábrica   Distancia entre las  
juntas (m) 
de ladrillo cerámico 
Retracción final del mortero 
(mm/m) 
Expansión final por humedad 
de la pieza cerámica (mm/m) 
 
≤ 0,15 ≤ 0,15 30 
≤ 0,20 ≤ 0,30 20 
≤ 0,20 ≤ 0,50 15 
≤ 0,20 ≤ 0,75 12 
≤ 0,20 ≤ 1,00 8 
 
Se desconoce en la redacción del presente proyecto el fabricante del ladrillo panal que se pondrá. En 
cualquier caso se atenderá a la tabla cuando se obtenga el dato. 
 
Tenemos 37 metros de fachada, con entrantes y salientes excepto en planta baja y atico 
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2 En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido 
en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la 
relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe 
enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las 
juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta 
una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y 
sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6). 
 
3 El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia 
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
En el proyecto no existen arranque de fachada desde la cimentación. 
 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados 
 
En el presente proyecto la hoja principal de la fachada, está interrumpida por los forjados, y como tiene un 
revestimiento exterior continuo, se adoptará la siguiente solución: 
 
Se adoptará la solución de la imagen:  
b)refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo 
largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 
15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 









2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares  
 
 
1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento 
continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 
15 cm por ambos lados. 
 
2 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la 
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe 
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En principio, este encuentro no se dará en las fachadas principales puesto que la hoja exterior pasará por 
completo por delante de los mismos. Sin embargo se incorporará esta solución en el caso de los testeros 
donde por motivos estructurales la hoja exterior no pasará en su totalidad. 
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
 
No le es de aplicación porque en el presente proyecto la cámara de aire no está ventilada. 
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
Se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
Se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el 
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se 
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable, y dispondrá 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, 
y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo.  
 
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
 
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara inferior de 
los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho 
al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
cuando sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean impermeables 
con un sellado adecuado. 
 
2.3.3.8 Anclajes a fachadas 
 
1 Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal 
de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida 
la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica 
u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
  
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de 10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm. del plano de la fachada deberán: 
 
 a)ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que 
el agua se filtre a través de ellos; 
 
 b)disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15cm. y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el 
remate; 
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 c)disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
 
 O en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto.  
 
La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 




2.4.1 Grado de impermeabilidad 
 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 
Para alcanzar este grado de impermeabilidad se deberán cumplir las condiciones indicadas a continuación. 
 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas   
 
La cubierta dispondrá de los elementos siguientes: 
 
a) un sistema de formación de pendientes por tratarse de una cubierta plana. 
b) Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico. 
c) Se colocará un fieltro geotextil, como capa separadora, bajo el aislante térmico, cuando deba 
evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles. 
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
e) una capa de impermeabilización al ser la cubierta plana 
f) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, al ser la cubierta 
transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante; 
g) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 
En el presente edificio las cubiertas son planas transitables, con las siguientes características: 
 
Cubierta plana transitable: formada por una barrera de vapor a base de 1,5 kg/m2 de oxiasfalto, a 
continuación se colocará un aislamiento térmico-acústico a base de poliuretano proyectado de espesor 5 
cm y una densidad media de 45 kg/m3 con λ=0,028 W/mk, seguida de una capa soporte de 14 cm de 
espesor medio de hormigón celular o similar para la formación de pendientes (siendo el 2% lo 
recomendable), a continuación se colocará una capa de 1,5 cm de mortero de cemento fratasado, y sobre 
esta una membrana impermeabilizante bituminosa (de betún modificado de 40 gr/dm2) tipo LBM-40-FV o 
similar, con solapes no inferiores a 10 cm adherido. A  continuación se colocará una capa de mortero de 
cemento y solado cerámico tomado con mortero de cemento. Se tendrá en cuenta que cada 15 metros en 
cubierta hay que prever juntas para las láminas. Los materiales empleados en caso de ser sustituidos 
tendrán unas características técnicas similares a las de proyecto. 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes   
 
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes   
 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes .  
 
El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización. 
El material que constituye el sistema de formación de pendientes será compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.  
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El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia los elementos de 
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la 




2.4.3.2 Aislante térmico   
 
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema 
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y queda expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas para esta situación.  
 
2.4.3.3 Capa de impermeabilización   
 
Como capa de impermeabilización, se van a emplear materiales bituminosos y bituminosos modificados que 
se indican en el proyecto. 
 
La lámina cumplirá las siguientes características: 
 
1. Las láminas serán  de betún modificado. 
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 
adheridos. 
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.  
 
2.4.3.4 Cámara de aire ventilada 
 
 No le es de aplicación en este proyecto. 
 
2.4.3.5 Capa de protección   
 
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.  
 
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo efecto. 
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales 
que conformen una capa pesada y estable; 
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.  
 
En la capa de protección de las cubiertas de este proyecto,  se usarán estos materiales u otros que 
produzcan el mismo efecto, en concreto al tratarse de una cubierta accesible para mantenimiento se ha 
empleado un solado fijo. 
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2.4.3.5.1 Capa de grava 
 
No le es de aplicación en este proyecto. 
 
2.4.3.5.2 Solado fijo   
 
1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
 
2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 
 
3 Las piezas no deben colocarse a hueso. 
 
2.4.3.5.3 Solado flotante 
 
No le es de aplicación en este proyecto. 
 
2.4.3.5.2 Capa de rodadura 
 




No le es de aplicación en este proyecto. 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares   
 
2.4.4.1 Cubiertas planas    
 
2.4.4.1.1 Juntas de dilatación   
 
1 Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta 
estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las 
distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas 
de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser 
mayor que 3 cm. 
 
2 Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. 
Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben 
disponerse de la siguiente forma: 
a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales 
y elementos pasantes; 
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo 
en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden 
como máximo la relación 1:1,5. 
 
3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 
debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
 
 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical   
 
La impermeabilización se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13) 
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El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.  
 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por los remates 
superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de alguna de las formas siguientes o de 
cualquier otra que produzca el mismo efecto: 
 
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento; 
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento 
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser 
mayor que 20 cm; 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, 
la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.  
 
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral   
 
El encuentro de la cubierta con el borde lateral se realiza prolongando la impermeabilización 5 cm como 
mínimo sobre el frente del alero o el paramento.   
 
2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón   
 
El sumidero o el canalón será una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior. El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará enrasado con la capa de 
protección. El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los sumideros 
o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse 
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La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por 
encima de las alas. La unión del impermeabilizante con el 
sumidero o el canalón será estanca. 
 
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la 
cubierta, se sitúa separado 50 cm como mínimo de los 
encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro 
elemento que sobresalga de la cubierta. El borde superior del 
sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta. 
Cuando el sumidero se disponga en un paramento 
vertical, el sumidero debe tener sección rectangular.  Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el 
ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo 




1 En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, 
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
 
a) cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de 
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 
c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa 
la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
2 La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 
 
3 El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un nivel más 
bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
 
4 El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse 
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2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes   
 
Los elementos pasantes se situarán separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.  
 
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que asciendan por el elemento 
pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.  
 
2.4.4.1.7 Anclaje de elementos. 
 
1 Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
 
a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 
b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros 
con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
 
2.4.4.1.8 Rincones y esquinas   
 
En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el 
rincón o la esquina y el plano de la cubierta.  
 
2.4.4.1.9 Accesos y aberturas   
 
1 Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 
a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del 
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 
 
b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo 
hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la 
cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin 
antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 
 
2 Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse 
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la protección de la cubierta 
de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 
 
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas 
 
No le es de aplicación puesto que no existen cubiertas inclinadas en el proyecto. 
 




4 Productos de construcción  
 
4.1 Características exigibles a los productos  
 
4.1.1 Introducción  
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 
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Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante 
las siguientes propiedades: 
a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 
 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de 
su uso: (apartado 4.1.1.4) 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 
elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  
 
4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas 
 
No le es de aplicación, porque la hoja principal es de ladrillo y estará revestido por el exterior. 
 
4.1.3 Aislante térmico 
 
No le es de aplicación, porque el aislante térmico no se dispondrá por el exterior de la hoja principal.  
 
5 Construcción  
 
5.1 Ejecución  
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
5.1.1 Muros  
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
 
Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos. 
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
 Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos. 
 
5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes  
 1 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 2 Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 3 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
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 4 En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 5 El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de 
ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 
 6 Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y 
cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 
 7 Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 
 
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero 
 
 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
 Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 
debe ser mayor que 2 cm. 
 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando 
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 
 En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
  
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
 
5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas 
 
1 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas con 
mortero pobre. 
2 Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina. 
3 Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 
4 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. Salvo 
que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites. 
5 El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 μm de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
6 Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una imprimación en 
torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor 
que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres manos 
consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea mayor 
que 1 mm. 
7 Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a la 
intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 
 
5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos 
 
El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no debe 
ser mayor que 100 μm. 
 
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y Resinas acrílicas 
 
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 
 
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas  
 
5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para limitar 
la profundidad. 
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
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5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas  
 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener 
la sección adecuada. 
 
5.1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrílicas 
 
Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la junta. 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener 
la sección adecuada. 
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
 
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas 
 
Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
 
5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje 
 
1 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una 
lámina filtrante. 
2 Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo 
drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
3 Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 
 
5.1.2 Suelos  
 
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos 
 
1 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
 
1 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
2 Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
3 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
 
4 Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
 
5 La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
6 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el 
caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 
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5.1.2.1 Condiciones de las arquetas  
 
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que 
permitan el registro. 
 
5.1.2.2 Condiciones del hormigón de limpieza  
 
 
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. 
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de 
la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  
5.1.3 Fachadas  
 
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
 
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 
 
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) 
según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se 
utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.  
 
5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio 
 
1 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 
 
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico  
 
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio 
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja 
interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.  
 
5.1.3.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada 
 
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad 
en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
 
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior  
 
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
5.1.4 Cubiertas  
 
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes  
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Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie será uniforme y limpia. 
 
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor 
1 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 
2 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico  
 
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
 
 
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización  
 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas. 
- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de 
las hileras contiguas.  
 
5.1.4.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada 
1 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. 
 
 
5.2 Control de la ejecución  
 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación 




5.3 Control de la obra terminada  
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del 
DB no se prescriben pruebas finales. 
 
 
6 Mantenimiento y conservación  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 
Muros 
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 1 año (1) 
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 
1 año 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 
Suelos 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 1 año (2) 
Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 
1 año 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 1 año 
 
Fachadas 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 
3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 5 años 
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 10 años 
 
Cubiertas 
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones 
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 años(1) 
Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o 
tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 3 años 
 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
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Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
1 Ambito de aplicación 
 
Esta sección es de aplicación en este proyecto, en lo referente a la recogida de residuos ordinarios, por 
tratarse de un edificio de nueva construcción. 
 
2 Diseño y dimensionado  
 
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 
 
1 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones 
de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida 
centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que 
pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase 
a tener recogida puerta a puerta. 
 
2 En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de edificio y 
el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas. 
 
En la localidad de Valencia el servicio de recogida de basuras es centralizado, por lo que se ha dejado el 
espacio de reserva. 
 
2.1.1 Situación.  
 
El edificio no dispone de almacén, puesto que la recogida en el municipio se realiza centralizada en 
contenedores de superficie. No obstante se ha previsto un espacio de reserva en planta baja, en el que 




2.1.2 Superficie.  
 
2.1.2.1 Superficie útil del almacén.  
 
No es de aplicación este apartado, porque al tener la localidad de Valencia un servicio de recogida de 
basuras centralizado, únicamente se dispondrá de un espacio de reserva.  
 
2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva.  
 
La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
SR = P * Σ (Ff. Mf) 
Siendo: 
SR la superficie de reserva [m2]; 
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total de 
dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; 
Ff el factor de fracción [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2. 
Mf factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan 
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Para el presente proyecto, el número estimado de ocupantes habituales del edificio, a efectos del cálculo 
correspondiente al HS2: 
 
Zaguan nº11 un total de  55 personas 












Por lo que la superficie del espacio de reserva es  
SR = P ( personas ) x Σ (0,039 x 1+0,060 x 1+0,005 x 1+0,012 x 1+0,038 x 4) = Px 0,268m2 
 
Zaguan nº11= 55 x 0,268 = 14,74 m2 
Zaguan nº13= 45 x0,268 =  12,06 m2 
 
2.2 Instalación de traslado por bajantes 
 
No le es de aplicación, ya que en el presente proyecto no está prevista la instalación de bajantes para el 
traslado de las basuras. 
 
2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas   
 
Se dispondrán en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados en ella.  
 La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 
C = CA x PV  
Siendo: 
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3]; 
CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en la tabla 
2.3; 
Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número total de 
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Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción debe 
tener una superficie en planta no menor que 30 x 30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 
 
Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas 
anejas auxiliares. 
 
Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 
1,20 m por encima del nivel del suelo. 
 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del 
espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
 
Para el presente proyecto, se han realizado los siguientes cálculos, en cumplimiento de las determinaciones 
del presente apartado. 
 
 














según HS, de 
almacenamiento 











ligeros 7.8 4 31,2 45 >= 30x30cm Cocina 
Materia 
orgánica 3 4 12 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Papel / 
Cartón 10.85 4 43,4 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Vidrio 3.36 4 13.44 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Varios 10.50 4 42,2 45 >= 30x30cm 
Cocina 
 














según HS, de 
almacenamiento 











ligeros 7.8 8 62,4 63 >= 30x30cm Cocina 
Materia 
orgánica 3 8 24 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Papel / 
Cartón 10.85 8 86,8 87 >= 30x30cm 
Cocina 
Vidrio 3.36 8 26,88 45 >= 30x30cm 
Cocina 
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según HS, de 
almacenamiento 











ligeros 7.8 6 46,8 47 >= 30x30cm Cocina 
Materia 
orgánica 3 6 18 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Papel / 
Cartón 10.85 6 65,1 66 >= 30x30cm 
Cocina 
Vidrio 3.36 6 20,16 45 >= 30x30cm 
Cocina 




El apartamento no estaría contemplado puesto que no hay un dormitorio como tal, de modo que se ha 














según HS, de 
almacenamiento 











ligeros 7.8 1 7.8 45 >= 30x30cm Cocina 
Materia 
orgánica 3 1 3 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Papel / 
Cartón 10.85 1 10.85 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Vidrio 3.36 1 3.36 45 >= 30x30cm 
Cocina 
Varios 10.50 1 10.50 45 >= 30x30cm 
Cocina 
 
Se dispondrán en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados en ella.  
 
3 Mantenimiento y conservación  
 
Este apartado no es de aplicación, al presente proyecto, porque no está prevista la ejecución del almacén 
de contenedores de edificio, ni una instalación de bajantes para el  traslado de basuras. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:71 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 







MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA          
     HS- 24 
 
Sección HS 3 Calidad del aire interior 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. 
 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan 
las condiciones establecidas en el RITE. 
 
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias  
 
Puesto que se trata de un edificio de viviendas a continuación se justifica el cumplimiento de los caudales 
de ventilación mínimos exigidos según la tabla 2.1 del HS3. 
 
 
El número de ocupantes se considera igual, 
1. en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos; 
2. en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios 
de la vivienda correspondiente. 
 En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al 
uso para el que resulte un caudal mayor. 
 
 Las instalaciones de ventilación del presente proyecto, se han calculado teniendo en cuenta las 
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Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
Dorm. individ. 1 0 0 5 por ocupante 0,00
Dorm. doble 2 2 4 5 por ocupante 20,00
Salon-comedor
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios 4 3 por ocupante 12,00
Aseo-baño 2 30,00
sup. m2 2 por m2 útil 10,98
cocina 5,49 50 por local 
15 por local
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  
[l/s]      (2)















Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
Dorm. individ. 1 0 0 5 por ocupante 0,00
Dorm. doble 2 4 8 5 por ocupante 40,00
Salon-comedor
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios 8 3 por ocupante 24,00
Aseo-baño 2 30,00
sup. m2 2 por m2 útil 41,76
cocina 20,88 50 por local 
VIVIENDA TIPO B, C, F
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  
















Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
Dorm. individ. 1 0 0 5 por ocupante 0,00
Dorm. doble 2 2 4 5 por ocupante 20,00
Salon-comedor
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios 4 3 por ocupante 12,00
Aseo-baño 1 15,00
sup. m2 2 por m2 útil 8,00
cocina 4,00 50 por local 
15 por local
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  
[l/s]      (2)
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Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
Dorm. individ. 1 0 0 5 por ocupante 0,00
Dorm. doble 2 3 6 5 por ocupante 30,00
Salon-comedor
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios 6 3 por ocupante 18,00
Aseo-baño 1 15,00
sup. m2 2 por m2 útil 26,94
cocina 13,47 50 por local 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  

















Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
Dorm. individ. 1 1 1 5 por ocupante 5,00
Dorm. doble 2 0 0 5 por ocupante 0,00
Salon-comedor
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios 1 3 por ocupante 3,00
Aseo-baño 1 15,00
sup. m2 2 por m2 útil 8,00
cocina 4,00 50 por local 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  








útil         
(1)
Total caudal de 
ventilacion exigido 
qv(l/s)               
(3)= (1)x(2)
0,7 por sup. util
71 0,7 por sup. util 49,70
115,64 0,7 por sup. util 80,95
118,64 0,7 por sup. util 83,05
Plazas 120* por plaza
20 150 por plaza 3.000,00
15 150 por plaza 2.250,00
16 150 por plaza 2.400,00
reserva 10 por m2 util
*El DB-SI  establece 150l/s extracción mecánica  por plaza
Almacen de residuos
Trasteros altillo y planta baja
Trasteros planta sotano 1
Trasteros planta sotano 2
Planta altillo y planta baja
Planta sotano 1
Planta sotano 2
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  
[l/s]      (2)
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3 Diseño  
 
3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 
 
3.1.1 Viviendas  
 
1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica 
con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 3.1): 
 
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las 
salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben 
disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 
extracción deben disponer de aberturas de paso; 
 
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso 
diferente de las aberturas correspondientes; 
 
c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 
carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 
12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de 
clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de 
admisión las juntas de apertura; 
 
d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con 
el exterior; 
 
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m; 
 
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en 
el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es 
aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar situada en el local menos contaminado; 
 
g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una 
distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 
100 mm; 
 
h) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. 
 
2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de 
ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior. 
 
3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica 
para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado 
a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede 
utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios 
extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su 
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 Para garantizar la circulación del aire desde los locales secos a los húmedos se ejecutará la obra 
según estos criterios:  
 
- Los dormitorios y las salas de estar dispondrán de aberturas de admisión.  
- Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño dispondrán de aberturas de extracción.  
- Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción dispondrán 
de aberturas de paso.  
- Las aberturas de admisión comunican directamente con el exterior. 
- Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema 
complementario de ventilación natural. Para ello se dispondrá una ventana exterior practicable o 
una puerta exterior.  
 
En el presente proyecto se a previsto un sistema de ventilación mecánica individualizado por vivienda, dicho 
equipos tendrán que garantizar el caudal mínimo exigido para cada una de las viviendas. 
 
Las cocinas dispondrán de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispondrá un extractor conectado a un conducto de 
extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la 
extracción de aire de locales de otro uso. 
 
 
3.1.3 Trasteros  
 
En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, 
híbrida o mecánica.  
 
En el presente proyecto tenemos  trasteros adosados a plazas de aparcamiento. 
 
El sistema de ventilación de los trasteros que están adosados a plazas de aparcamiento, se realizará en 
conjunto con la ventilación del propio aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 1, del artículo 
3.1.4.2 del presente DB-HS-3.  
 
La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados en el 
propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo caso la 
posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme a  SI 1-2. 
 
 
3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio 
 
1 En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o 
mecánica. 
 
3.1.4.1 Medios de ventilación natural 
 
1 Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que 
su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia 
entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante 
de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%. 
 
2 En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 útiles, en vez de las aberturas 
mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con 
el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente 
como mínimo 1,5 m. 
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3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica 
 
1 La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados 
en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo 
caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al SI 1-2. 
 
2 La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones: 
 
a) con extracción mecánica; 
b) con admisión y extracción mecánica. 
 
3 Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las 
aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra 
que produzca el mismo efecto: 
 
a) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil; 
b) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m. 
 
 
4 Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia 
del techo menor o igual a 0,5 m. 
 
5 En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse 
las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación 
comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión. 
 
6 En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos 
de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. 
 
7 En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un sistema 
de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los aspiradores 
mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde 
se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. 
 
 
En nuestro proyecto para cada una de las plantas se adoptarán los siguientes sistemas de  ventilación. 
 
Planta altillo:  Admision y extracción mecánica. 
Planta baja : Admision y extracción mecánica. 
Planta Sotano 1: Admision y extraccion mecánica 
Planta Sótano 2: Admision y extraccion mecánica 
 
La justificacion se realiza en el Anejo de cálculos. 
 
 
3.2 Condiciones particulares de los elementos 
 
 
3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación 
 
En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los 
que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de 
toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la 
altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m. 
 
 Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y 
el suelo. 
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Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la 
entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. 
 
Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier 
elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los 




3.2.2 Conductos de admisión 
 
Los conductos de admisión tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido.  
 
Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.  
         
 
3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica 
 
Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la 
ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del 
aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la figura 3.4), 
excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red. 
 
 
La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de 
aire debe ser uniforme.  Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación. 
 
 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos 
deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones. 
 
Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 
 
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor 
debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción 
inmediatamente por debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.5). 
 
3.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 
 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos se dispondrán en un lugar accesible para realizar su 
limpieza.  
 
Previo a los extractores de las cocinas. Se dispondrá un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo 
que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.  
 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos 
de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien se adoptará otra solución que impida la inversión del 
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3.2.6 Ventanas y puertas exteriores 
 
Las ventanas y puertas exteriores que se disponen para la ventilación natural complementaria estarán en 





4.1 Aberturas de ventilación  
 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor 






4.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica. 
 
Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales 
de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la sección nominal de 
cada tramo del conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 4.1: 




qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan 
por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 
 
Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo igual a la obtenida 
mediante la fórmula 
S ≥ 1,5 qvt (4.1) 
 
4.3 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 
 
Se dimensionarán de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las 
pérdidas de presión previstas del sistema.  
 
Los extractores se dimensionarán de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina indicado en la tabla 
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4.4 Ventanas y puertas exteriores 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como  
mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo. 
 
 
Comprobación de superficies en vivienda tipo A 
 
Local: Dormitorio 2 
Superficie ÚTIL del local: 9,51 m2 
Superficie mínima total practicable de las ventanas y puertas exteriores : 9,51 m2 / 20 = 0,47 m2 
Superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de proyecto ( 0,80 x 1,27 ) = 1,06 m² 
 
 
Comprobación de superficies en vivienda tipo B 
 
Local: Dormitorio 4 
Superficie ÚTIL del local: 7.92 m2 
Superficie mínima total practicable de las ventanas y puertas exteriores : 9,51 m2 / 20 = 0,39 m2 
Superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de proyecto ( 1,30 x 2,30) = 2.99 m² 
 
 
5 Productos de construcción 
 
5.1 Características exigibles a los productos 
 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
a) lo especificado en los apartados anteriores; 
b) lo especificado en la legislación vigente 
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma 
UNE 100 102:1988. 
 
5.2 Control de recepción en obra de productos 
 
1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores. 
 
2 Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 
de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 




1 En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 
artículo 6 de la parte I del CTE. 
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6.1 Ejecución  
 
1 Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I 
del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de los 




Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección 
interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su 
Encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no 
se permita la entrada de agua desde el exterior. 
 
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben colocarse 
con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 
 
6.1.2 Conductos de extracción 
 
Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de 
tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los  
huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse 
dicha holgura con aislante térmico. 
 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
 
Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 
 
 Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para 
evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de 
protección correspondientes. Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo 
especificado en la norma UNE-EN 1507:2007. 
 
 
6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos 
 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de 
extracción o a su revestimiento.  
 
El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios.  
 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en 
esos puntos.  
 
6.2 Control de la ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
 
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
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Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico. 
  
 
6.3 Control de la obra terminada 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección 
del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
7 Mantenimiento y conservación 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y 
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ANEJO:CALCULOS 
 
1. Caudal de ventilación mínimo exigido por tipo de vivienda de acuerdo a la tabla 2.1 
 
A continuación se adjuntarán unas tablas Excel, donde aparecen los cálculos de dimensionamiento de las 
aberturas de extracción y de admisión de aire que son necesarias para el cumplimiento del Código Técnico.  
El cálculo se ha realizado por  tipo de vivienda, obteniendo así las necesidades de cada una de ellas de 
forma individualizada. En fase de proyecto, se ha optado por un sistema de extracción mecánica 
individualizado por vivienda. 
 
ESTANCIA














2,5 x qvt    ( 
cm2)
DIMEN.
Baño 15 por local 15 por local 15,00 10 X 12
Baño principal 15 por local 15 por local 15,00 6 X 20














Salon-comedor 4,00 3,00 12,00 15,37 61,47
Dorm 1 (ppal) 2,00 5,00 10,00 12,81 51,23
Dorm 2 ( doble) 2,00 5,00 10,00 12,81 51,23
102,45
VIVIENDA TIPOS A , E, I
40,98
32,00





















2,5 x qvt    ( 
cm2)
DIMEN.
Baño 15 por local 15 por local 15,00 14 X 14
Baño principal 15 por local 15 por local 15,00 10 X 20














Salon-comedor 8,00 3,00 24,00 26,91 107,64
Dorm 1 (ppal) 2,00 5,00 10,00 11,21 44,85
Dorm 2 ( doble) 2,00 5,00 10,00 11,21 44,85
Dorm 3 ( doble) 2,00 5,00 10,00 11,21 44,85
Dorm 4 ( doble) 2,00 5,00 10,00 11,21 44,85
64,00
VIVIENDA TIPOS B, C , F
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ESTANCIA














2,5 x qvt    ( 
cm2)
DIMEN.
Baño principal 15 por local 15 por local 15,00 8 x 8














Salon-comedor 4,00 3,00 12,00 8,63 34,50
Dorm 1 (ppal) 2,00 5,00 10,00 7,19 28,75
Dorm 2 ( doble) 2,00 5,00 10,00 7,19 28,75
VIVIENDA TIPOS K, J,  H























2,5 x qvt    ( 
cm2)
DIMEN.
Baño 15 por local 15 por local 15,00 12 x12
Baño principal 15 por local 15 por local 15,00 10 x15














Salon-comedor 6,00 3,00 18,00 21,35 85,41
Dorm 1 (ppal) 2,00 5,00 10,00 11,86 47,45
Dorm 2 ( doble) 2,00 5,00 10,00 11,86 47,45
Dorm 3 ( doble) 2,00 5,00 10,00 11,86 47,45
48,00
VIVIENDA TIPOS G




















2,5 x qvt    ( 
cm2)
DIMEN.
Baño 15 por local 15 por local 15,00 8 x 8














Salon-comedor 1,00 3,00 3,00 3,00 20,00 80,00
23,00 57,50
APARTAMENTO L
caudal de ventilacion exigido
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Caudal  vent. 
mín. exigido 







trasteros        
0,70 x sup. util   
(b) 






garaje+   
trastero
nº aberturas 
extraccion   1 
/ 100m2 sup 
util
P.  Altillo 10 1.500 32,86 23,00 1.523,00 356,00 4,00
P. Baja 10 1.500 38,14 26,70 1.526,70 382,00 4,00
P. sotano 1 15 2.250 115,64 80,95 2.330,95 644,00 7,00
P. sótano 2 16 2.400 118,14 82,70 2.482,70 646,00 7,00
CAUDAL EXTRACCION DE ACUERDO A  DB-SI






Caudal  vent. 
mín. exigido 






trasteros        
0,70 x sup. util   
(b) 






garaje+   
trastero
nº aberturas 
extraccion   1 
/ 100m2 sup 
util
P.  Altillo 10 1.200 32,86 23,00 1.223,00 356,00 4,00
P. Baja 10 1.200 38,14 26,70 1.226,70 382,00 4,00
P. sotano 1 15 1.800 115,64 80,95 1.880,95 644,00 7,00
P. sótano 2 16 1.920 118,14 82,70 2.002,70 646,00 7,00
CAUDAL ADMISION  DE ACUERDO A  TABLA  4.1 DEL DB-HS3
GARAJE Y ZONA COMUN TRASTEROS 
 
 
Para el cálculo de la ventilación en el garaje se ha tenido en cuenta la recomendación de la norma  
UNE 100-166-2004. de  modo que la velocidad máxima no supere los 10 m/s en garajes. 




Plantas Caudal    






Seccion m2 A(m) B(m) AXB Total
P.  Altillo 1.523,00 5.482,81 <7 0,22 R1 1,50 0,35 0,53 0,53
P. Baja 1.526,70 5.496,11 <7 0,22 R1 1,50 0,35 0,53 0,53
R1 0,65 0,30 0,20
R2 0,65 0,30 0,20
R1 0,65 0,30 0,20
R2 0,65 0,30 0,20
P. sotano 1 2.330,95 8.391,41 0,39<7 0,33
GARAJE Y ZONA COMUN TRASTEROS 
SEGÚN PROYECTO
0,39<7 0,35P. sótano 2 2.482,70 8.937,71
CONDUCTO DE EXTRACCION DE ACUERDO A DB-SI  ( extraccion 150l/s por plaza)
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:85 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 







MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA          
     HS- 38 
Ramal









A(m) B(m) AXB Total
RI-1 0,80 0,30 0,24
RI-2 0,80 0,30 0,24
RI-1 0,80 0,30 0,24
RI-2 0,80 0,30 0,24
0,29










CONDUCTO DE ADMISION DE ACUERDO A LA TABLA  4.1 DEL DB-HS3  (120l/s por plaza)
P.  Altillo 1.223,00 4.402,81 <7 0,23 0,35 0,35
0,53P.  Baja 1.226,70 4.416,11 <7
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Sección HS 4 Suministro de agua 
 
1. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Los caudales mínimos instantáneos para cada aparato instalado serán los que se indican en la 
Tabla 2.1 del punto 2.1.3 del DB-HS Sección HS4: 
 
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría 
[dm3/s] 
Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 
 
1.2. Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa para fluxores y calentadores. 
 
 
1.3. Presión máxima.    
 




2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de un edificio plurifamiliar en el que las viviendas se distribuyen 
entre la planta 1ª y la planta 5ª, y que según la información facilitada por la empresa suministradora 
se dispone de una presión en acometida de 25 mca. El esquema general correspondiente a la 






colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:87 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 







MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA          





Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
    
Edificio con múltiples titulares. 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 
presión insuficiente. 
Abastecimiento directo. Suministro público 










2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 
Así pues, y en cumplimiento del Documento Básico “Ahorro de Energía”, el edificio plurifamiliar objeto 
de estudio dispondrá de una instalación solar para producción de ACS compuesta por varios 
captadores solares, depósito de acumulación colectivo con intercambiador de calor incorporado y 
varias bombas eléctricas que asegurarán su correcto funcionamiento, además de las tuberías y 
accesorios necesarios tales como purgadores, grifos de vaciado, llaves de paso, válvulas antiretorno, 
etc… 
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Adicionalmente, cada vivienda dispondrá de un sistema de energía convencional formado por un 
termo eléctrico . 
 
 
3.  Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador general. 
 
En la planta altillo de cada uno de los zaguanes que conforman el edificio plurifamiliar  se ubicaran los 
contadores individuales de agua fría para cada una de las viviendas y locales. 
 
 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
Para el dimensionado por tramos, se partirá del circuito más desfavorable, siguiendo el procedimiento 
expuesto a continuación: 
 
a) Cálculo del caudal máximo de cada tramo, que será igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo. 
 
El presente edificio está compuesto dos zaguanes que se corresponden con el nº11 y nº13 de la C/ 
Tomasos. Cada zaguán cuenta con un local en planta baja y 10 viviendas que van desde la planta 1ª 
hasta la planta 5ª. A continuación se determinará el Caudal Total Instalado (Qi) de cada tipo de 






A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 2 0,10 0,20
B I D E T 2 0,10 0,20
S A N I T A R I O 2 0,10 0,20
B A Ñ E R A 1 0,30 0,30
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 1 0,15 0,15
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,85
total aparatos inst 12
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VIVENDA D ( PLANTA PRIMERA)
SUMINSTROS
A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 1 0,10 0,10
B I D E T 1 0,10 0,10
S A N I T A R I O 1 0,10 0,10
B A Ñ E R A 0 0,30 0,00
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 1 0,15 0,15
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,25




A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 2 0,10 0,20
B I D E T 2 0,10 0,20
S A N I T A R I O 2 0,10 0,20
B A Ñ E R A 1 0,30 0,30
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 0 0,15 0,00
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,70
total aparatos inst 11





A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 1 0,10 0,10
B I D E T 1 0,10 0,10
S A N I T A R I O 1 0,10 0,10
B A Ñ E R A 0 0,30 0,00
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 0 0,15 0,00
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,10
total aparatos inst 7
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VIVENDA I
SUMINSTROS
A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 2 0,10 0,20
B I D E T 2 0,10 0,20
S A N I T A R I O 2 0,10 0,20
B A Ñ E R A 1 0,30 0,30
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 1 0,15 0,15
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,85








A P A R A T O n Q.min Q.min TOTAL
Nº l/seg l/seg
L A V A B O 1 0,10 0,10
B I D E T 1 0,10 0,10
S A N I T A R I O 1 0,10 0,10
B A Ñ E R A 0 0,30 0,00
D U C H A 1 0,20 0,20
F R E G A D E R O 1 0,20 0,20
L A V A V A J I L L A S 1 0,20 0,20
O F F I C E 1 0,15 0,15
L A V A D O R A 1 0,20 0,20
L A V A D E R O 0 0,20 0,00
Total 1,25









b) Cálculo de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
 
 
Se va ha proceder al cálculo del zaguan más desfavorable. La instalación para los dos zaguanes sería la 
misma. 
 
Según los caudales instalados en cada una de las viviendas, la vivienda más desfavorable tendrá un 
máximo de aparatos instalados  de 12, siendo el caudal instalado en el caso más desfavorable de 
 1,85 dm3/seg. 
 
A continuación se define un coeficiente de simultaneidad, Ks, como la probabilidad de uso simultáneo de los 
distintos aparatos en el interior de las viviendas. Dicho coeficiente será un reductor del caudal instalado y 
poseerá un valor diferente según el número de aparatos totales instalados. 
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  Siendo: 
    Ks = Coeficiente de simultaneidad, de valor mínimo de 0,20. 
   n = Número de aparatos instalado 
 







Por otra parte, el coeficiente de simultaneidad entre viviendas, Kn, para n=9 suministros (8 















c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
De esta forma, aplicando los coeficientes de simultaneidad calculados obtenemos el caudal de 
cálculo correspondiente en cada tramo: 
 
- El caudal instalado en cada vivienda quedará reducido a un caudal máximo probable Qmax que 
servirá de base para el cálculo de la red de distribución interior de las viviendas: 
 















TRAMO Qinst Nº Ks Qmax Nº Kn Qt 
  l/s aparatos   l/s sum.   l/s 
                
ACOMETIDA 1,85 12,00 0,30 0,56 9,00 0,28 1,41 
TUBO DE ALIMENTACION 1,85 12,00 0,30 0,56 9,00 0,28 1,41 
BATERIA DE CONTADORES 1,85 12,00 0,30 0,56 9,00 0,28 1,41 
CONTADOR 1,85 12,00 0,30 0,56 - - - 
MONTANTE 1,85 12,00 0,30 0,56 - - - 
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d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
1.- Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s.  
2.- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
 
Teniendo en cuenta que las tuberías utilizadas serán de: polietileno para la acometida, acero 
galvanizado para el tubo de alimentación, y de cobre para las montantes y distribuciones interiores de 
las viviendas; la velocidad de circulación del agua deberá ser como mínimo de 0,50 m/s, y como 
máximo de 2 m/s, permitiéndose una velocidad de hasta 3,50 m/s en la acometida. 
 
 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad: 
 
Para el cálculo de la velocidad, y basándonos en la ecuación de continuidad de un líquido, 
tomaremos el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, y determinamos la 
velocidad de circulación del agua en cada tramo como: 
 
          4000 · Q 
V = ------------------ 
                  · D2 
 
Donde: 
  V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
  Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
  D = Diámetro interior del tubo elegido (mm²) 
 
Al final del presente documento se adjunta hoja de cálculo en la que se justifican los diámetros 





3.2.2. Comprobación de la presión 
 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo 
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
 
 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación.  
 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible 
en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la 
instalación de un grupo de presión.  
 
 
Para determinar la pérdida de carga lineal se empleará la fórmula de PRANDTL-COLEBROOK, y se 
aplicarán para el caso más desfavorable: 
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 V = Velocidad del agua, en m/s 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m 
 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
  = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 
 
La pérdida total de carga que se produce en cada tramo vendrá determinada por la siguiente 
ecuación: 
ΔP= H + Jt + Jacc=   H + J ·L + K·Qt2 
 
Donde: 
 P = Perdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 H =  Altura geométrica en metros. 
 Jt = Pérdida de carga total en la conducción, en m.c.a. 
 Jacc = Pérdida de carga total en los accesorios, en m.c.a. 
 J = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud de la conducción, en metros 
 K = Coeficiente de pérdidas en los accesorios. 





En la TABLA DE CÁLCULOS HIDRAULICOS se adjuntan los diámetros obtenidos para las 
conducciones en cada uno de los tramos, así como las pérdidas totales obtenidas para el tramo más 
desfavorable, esto es para las viviendas de la planta 1ª. El resto de plantas se suministrará mediante 
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BATERIA DE CONTADORES ZAGUAN Nº 11 SUMINISTRO DIRECTO: VIVIENDA A  (PLANTA 1ª)
TRAMO Nº Kn Qmax Qt Diamt Diamt Secc Veloc Long J Jt K Jacc AP J
sum. l/s l/s nomin mm dm2 m/s m mca/m mca accesorio mca mca KPa
ACOMETIDA 0,05 0,49
Acometida 9,00 0,28 0,56 1,41 PE63 55,40 0,241 0,583 1 0,010 0,01
Llave Registro 1,41 2 1/2" 63,50 0,010 0,02
Llave Paso 1,41 2 1/2" 63,50 0,010 0,02
TUBO ALIMENT 0,05 0,53
Tubo aliment. 9,00 0,28 0,56 1,41 2 1/2" 63,50 0,317 0,444 13,4 0,004 0,05
BATERIA CONT. 1,58 15,49
Válvula retenc. 0,00 1,90 0,56 0,00 2 1/2" 63,50 0,009 0,00
Contador 0,56 15mm 15,00 1,50
llaves 0,56 3/4" 19,05 0,128 0,08
MONTANTE 0,44 4,36
Tuberia 1,00 1,00 0,56 0,56 32 27,60 0,060 0,932 9,66 0,042 0,41
Llave de paso 0,56 1" 25,40 0,128 0,04
DER.SUMINIST 0,46 4,51
Tuberia 1,00 1,00 0,56 0,56 20 17,20 0,023 2,401 1 0,420 0,42
Llave de paso 0,56 1" 25,40 0,128 0,04
DER. APARATO 2,01 19,71
Tuberia 1,00 1,00 0,30 0,30 20 17,20 0,023 1,291 15 0,133 2,00
Llave de paso 0,30 3/4" 19,05 0,128 0,01
Total Perdidas de Carga m.c.a. 4,60 45,08
Presión disponible acometida m.c.a 25,00 245,17
Altura geométrica m 8,04 78,85
Presión residual m.c.a. 12,36 121,24  
 
 
BATERIA DE CONTADORES ZAGUAN Nº 11 SUMINISTRO GRUPO  VIVIENDA  I ( PLANTA ÁTICO)
TRAMO Nº Kn Qmax Qt Diamt Diamt Secc Veloc Long J Jt K Jacc AP J
sum. l/s l/s nomin mm dm2 m/s m mca/m mca accesorio mca mca KPa
ACOMETIDA 0,05 0,49
Acometida 9,00 0,28 0,56 1,41 PE63 55,40 0,241 0,583 1 0,010 0,01
Llave Registro 1,41 2 1/2" 63,50 0,010 0,02
Llave Paso 1,41 2 1/2" 63,50 0,010 0,02
TUBO ALIMENT 0,05 0,53
Tubo aliment. 9,00 0,28 0,56 1,41 2 1/2" 63,50 0,317 0,444 13,4 0,004 0,05
BATERIA CONT. 1,58 15,49
Válvula retenc. 0,00 1,90 0,56 0,00 2 1/2" 63,50 0,009 0,00
Contador 0,56 15mm 15,00 1,50
llaves 0,56 3/4" 19,05 0,128 0,08
MONTANTE 0,83 8,09
Tuberia 1,00 1,00 0,56 0,56 32 27,60 0,060 0,932 18,73 0,042 0,79
Llave de paso 0,56 1" 25,40 0,128 0,04
DER.SUMINIST 0,46 4,51
Tuberia 1,00 1,00 0,56 0,56 20 17,20 0,023 2,401 1 0,420 0,42
Llave de paso 0,56 1" 25,40 0,128 0,04
DER. APARATO 1,08 10,56
Tuberia 1,00 1,00 0,30 0,30 20 17,20 0,023 1,291 8 0,133 1,07
Llave de paso 0,30 3/4" 19,05 0,128 0,01
Total Perdidas de Carga m.c.a. 4,05 39,67
Presión Residual Máxima m.c.a. 15,00 147,10
Altura geométrica m 21,33 209,18
Altura de Bombeo m.c.a 40,38 395,94  
 
 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. del punto 4.3 del DB-HS Sección HS4; en el resto se tomarán en cuenta los criterios 
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Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
   
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 13/15 
 Ducha ½ - 12 13/15 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20/22 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 13/15 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 13/15 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 16/18 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20/22 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 13/15 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro han sido dimensionados según se ha 
indicado en el apartado 3.2 anterior, y en cualquier caso se han adoptado como mínimo los valores 
indicados en la tabla 4.3: 
 
 
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación. 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero (“) Cobre o plástico (mm) 





Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20/22 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial ¾ - 20 20/22 
Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20/22 
Distribuidor principal 1 2” 25 - 
 
Alimentación equipos de 
climatización   
< 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 
kW 1 - 25 - 








3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para 
redes de agua fría que se ha descrito anteriormente.   
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3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
En aplicación del punto 2.3.2. del DB-HS4, y puesto que en la vivienda más desfavorable, 
esto es la vivienda tipo A, tenemos una longitud de tubería de ida al punto de consumo más 
alejado de 14,30 mts, inferior a 15mts, no será necesaria la instalación de una red de 
retorno. 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
 
Con el fin de evitar pérdidas de calor y problemas de condensación en la red de distribución 
interior de la vivienda, las tuberías agua fría se aislaran mediante coquilla anticondensación 
y las de agua caliente se aislarán térmicamente mediante el forrado de las mismas con 
coquilla aislante de espuma elastomérica del tipo Armaflex o similar. 
 
Para el cálculo del espesor del aislamiento térmico, aplicamos el procedimiento simplificado 
que se describe en el punto IT 1.2.4.2.1.2 de la instrucción técnica IT 1.2 del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
Según dicho procedimiento, el espesor mínimo del aislamiento térmico para un material con 
conductividad térmica de referencia a 10ºC distinto de 0,040 W/(m·K) (las coquillas de 
espuma elastomérica poseen una conductividad térmica para una temperatura de referencia 



















λref = conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m·K) a 10ºC. 
λ = conductividad térmica del material empleado. (0,036 W/(m·K) coquillas de 
espuma elastomérica) 
dref = espesor mínimo de referencia, en mm. 
d = espesor mínimo del material empleado, en mm. 
D = diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la 
tubería, en mm. 
 
 
Los espesores mínimos de aislamiento para redes de tuberías que tengan un 
funcionamiento continuo, tales como las redes de agua caliente sanitaria, serán los 
obtenidos por aplicación de la fórmula anterior incrementados en 5mm. 
 
Así pues, y en aplicación de la fórmula anterior, obtenemos los siguientes espesores 










28 26,20 32 
22 25,98 32 
18 25,77 32 
15 25,57 32 
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Para tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20mm, que discurran empotradas en 
tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, y que además cuenten con una 
longitud, contada desde la conexión con la red general de tuberías hasta la unidad terminal, 
inferior de 5 mts, el espesor mínimo del aislamiento puede reducirse a 10mm. 
 
 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
3.5.1 Dimensionado de los contadores. 
 
Para la elección de los contadores individuales, se tendrán en cuenta los caudales nominales y máximos de 
la instalación calculados anteriormente. 
 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión. 
 
3.5.2.1. Calculo del depósito auxiliar de alimentación. 
 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 
expresión: 
 




V es el volumen del depósito [l]; 
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
2 La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
 
 
3.5.2.2. Calculo de las bombas 
 
 
1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s 
bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En 
este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 
 
2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, 
se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 
dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 
 
3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. 
 
4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), 
la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor 
(Pr). 
 
3.5.2.3. Calculo del depósito de presión 
 
1 Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de 
forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar 
por encima del valor de la presión mínima. 
 
2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: 
 
Vn = Pb x Va / Pa (4.2) 
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Siendo 
 
Vn es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb es la presión absoluta mínima; 
Va es el volumen mínimo de agua; 
Pa es la presión absoluta máxima 
 
 
3.5.3. Calculo del diámetro nominal del reductor de presión 
 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función 





Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
3.5.4Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua. 




La instalación de se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 
 
Se seguirán las indicaciones marcadas en el DB HS 4 en su apartado 5 de Construcción, en especial 
siguiendo las recomendaciones de las pruebas a realizar. 
 
6 Productos de construcción 
 
Las características de los materiales definidos para estas instalaciones cumplirán las especificaciones de la 
normativa definida en el apartado 6. 
 
7 Mantenimiento y Conservación 
 
Se seguirán las indicaciones marcadas en el DB HS 4 en su apartado 7 mantenimiento y conservación. 
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 Sección HS 5 Evacuación de aguas 
 
 
1 Ámbito de aplicación 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.  
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
1. Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de 
aguas en su interior. 
3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 
4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En 
caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
6. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
3 Diseño 
3.1 Condiciones generales de la evacuación 
1. Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general 
que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, 
a través de la correspondiente acometida. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado ya que sí que existe 
red de alcantarillado en el municipio.  
 
3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 
1. Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red 
exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un 
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación 
tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de 
captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
 
2. Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales 
debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma 
independiente con la exterior correspondiente. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. En la zona urbana 
donde se situará el edificio, existe red separativa de aguas pluviales y saneamiento, por lo que se ejecutará 
un sistema separativo, que se conectará de forma independiente con la red exterior correspondiente. 
  
3.3 Elementos que componen las instalaciones 
3.3.1 Elementos en la red de evacuación 
3.3.1.1 Cierres hidráulicos 
1. Los cierres hidráulicos pueden ser: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
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d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
 
2. Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para 
usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El 
diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o 
menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el 
tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado; 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 
hacerse con sifón individual. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación 
1. Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 
permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 
m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
i. en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 
4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
ii. en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii. el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 
dar al tubo la pendiente necesaria. 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
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3.3.1.3 Bajantes y canalones 
1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 
superado en el resto de la bajante. 
2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
3.3.1.4 Colectores 
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
 
En el presente proyecto, debido a que hay un sótano y la cota de cimentación está por debajo de la cota de 
las acometidas domiciliarias, todos los colectores se dispondrán colgados del techo de la planta altillo y 
reconducidos a los patinillos. 
 
3.3.1.4.1 Colectores colgados 
1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean 
reforzados. 
2. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 
arriba. 
3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como 
en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del 
que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
3.3.1.4.2 Colectores enterrados 
En el presente proyecto, debido a que hay dos sótanos y la cota de cimentación está por debajo de la cota 
de las acometidas domiciliarias, todos los colectores se dispondrán colgados del techo del altillo y 
reconducidos a los patinillos. Por lo que este apartado no le es de aplicación. 
 
3.3.1.5 Elementos de conexión 
1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 
colector y la salida sea mayor que 90º. 
2. Deben tener las siguientes características: 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de 
un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio 
puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, 
etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta 
sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una 
tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. 
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 Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el 
separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente 
al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al 
separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados 
residuos. (grasas, aceites, etc.) 
3. Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
4. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 
5. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
 
En el presente proyecto, debido a que hay dos sótanos y la cota de cimentación está por debajo de la cota 
de las acometidas domiciliarias, todos los colectores se dispondrán colgados del techo. Por lo que se 
cumplirán los requisitos del presente apartado, excepto en lo referente a los colectores enterrados.  
 
3.3.2 Elementos especiales 
3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevación 
En el presente proyecto si es de aplicación este apartado, debido a que los pozos de recogida de agua por 
filtración, se encuentran  por debajo de la cota del punto de acometida, por lo que es necesario prever un 
sistema de bombeo y elevación.  
 
3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de 
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y 
ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
 
3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria 
1. Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con 
menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
2. Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 
edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el 
pavimento de la misma. 
3. La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire 
exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
4. Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, 
ésta debe situarse al menos 50cm. por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
5. La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y 
su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
6. No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
3.3.3.2 Subsistema de ventilación secundaria 
1. En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de 
ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos de 15 
plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más. 
2. Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios. 
3. En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato sanitario 
existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red horizontal, en su 
generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia como máximo 10 veces el 
diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior debe realizarse por debajo del último 
ramal. 
4. La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura 
mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura que la 
bajante. 
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5. Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo horizontal y 
ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente. 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, debido a que el edificio proyectado tiene menos 
de 7 plantas, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m, por lo que solo está previsto un subsistema 
de ventilación primaria. 
 
3.3.3.3 Subsistema de ventilación terciaria 
1. Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 5 m, 
o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la columna 
de ventilación secundaria en sentido ascendente. 
2. Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la 
tubería de desagüe del aparato. 
3. La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma debe estar por 
encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor que 45º 
respecto de la vertical. 
4. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la 
condensación que se forme. 
5. Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario 
cuyo sifón ventila. 
 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, debido a que el edificio proyectado tiene menos 
de 7 plantas, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m, por lo que solo está prevista un subsistema 
de ventilación primaria. 
 
3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
En el presente proyecto no es de aplicación este apartado, porque no está previsto combinar los elementos 
de los sistemas de ventilación anteriormente descritos con el fin de evitar salir a la cubierta. 
 
4 Dimensionado 
1. Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe 
dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma 
separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un 
sistema mixto. 
2. Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 
sanitario en función de que el uso sea público o privado. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en este apartado en cuanto al dimensionado 
de la red de evacuación, no obstante existe un sistema separativo de red de aguas residuales y de aguas 
pluviales en el alcantarillado público, por lo que se aplicará el procedimiento de dimensionado separativo, 
sin posteriormente dimensionarlo para una sistema mixto.  
 
4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
4.1.1.1 Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las 
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
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3 Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud 
sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función  de la 
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
4 El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado, para realizar el 
dimensionado de las derivaciones individuales de las redes de evacuación de aguas residuales. 
Los diámetros, como figura también en planos de proyecto, serán los siguientes: 
 
Tipo de aparato sanitario Diámetro HS 5 Diámetro proyecto 
Lavabo 32 32 
Bidé 32 32 
Bañera 40 40 
Inodoro con cisterna 100 110 
Fregadero de cocina 40 40 
Lavadora  40 40 
Lavavajillas 40 40 
 
4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales 
1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
En el presente proyecto se cumplirán los requisitos indicados en el presente apartado. 
 
4.1.1.3 Ramales colectores 
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
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En el presente proyecto, existen dos tipos de vivienda, las que poseen 1 baño completo con bañera, 1 baño 
completo con ducha y una cocina que son 13 unidades, y las viviendas que posee un baño completo con 
ducha y una cocina que son 7 unidades. 
 
 4.1.2 Bajantes de aguas residuales 
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de 
la sección transversal de la tubería. 
2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 















Por la disposición de las viviendas, en el presente proyecto no se puede establecer un número de unidades 
de descarga por vivienda, sino que se ha establecido por bajantes. La numeración de las bajantes y el 
diámetro de bajantes y colectores obtenido según los cálculos realizados, se ha grafiado en los planos del 
presente proyecto. Se ha determinado que para un baño le corresponden 10 UD, para un aseo 5 UD y para 
una cocina 9 UD. Los diámetros de las bajantes serán iguales o superiores a los determinados en esta 
normativa. 
 
3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 
b) el tramo de la bajante situada por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general; 
c) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente 
del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
d) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la 
desviación. 
 
En el presente proyecto, se cumplen las exigencias del presente apartado. 
 
4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de 
UD y de la pendiente. 
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El diámetro de bajantes y colectores obtenido según los cálculos realizados, se ha grafiado en los planos 
del presente proyecto. 
 
 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
1. El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 
y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
2. El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la 







3. El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm 
y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
4. Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la 
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 
 
En el presente sumidero, se ha diseñado la red de aguas pluviales, de tal forma que en todas las terrazas 
haya como mínimo 2 sumideros y las superficies de recogida sean inferiores a 100 m2. 
 
4.2.2 Canalones 
1. El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la 










2. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse 
un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 (4.1)  siendo  i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
3. Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe 
ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:107 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 







MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA          
     HS- 60 
En el caso del presente proyecto, no es de aplicación este apartado porque no está prevista la instalación 
de canalones.  
 
4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 
1. El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas 











2. Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 
factor f correspondiente. 
 
En el caso del presente proyecto, la intensidad pluviométrica i se ha obtenido de la tabla B.1, siendo la 
Isoyeta  de 60, y la zona pluviométrica la zona B. Por lo que la intensidad pluviométrica es de 135 mm/h. Por 
lo que el factor de corrección será de f= 135/100 = 1.35 
El diámetro de bajantes y colectores obtenido según los cálculos realizados, se han grafiado en los planos 
del presente proyecto. 
 
4.2.4 Colectores de aguas pluviales 
1. Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
2. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y 













El diámetro de bajantes y colectores obtenido según los cálculos realizados, se han grafiado en los planos 
del presente proyecto y serán iguales o mayores de los determinados en la presente normativa. 
 
4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 
4.4.1 Ventilación primaria 
 
Al estar la bajante de saneamiento y de pluviales sobredimensionada, se considera suficiente como único 
sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está 
sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
De no cumplirse esta determinación se calcularía la ventilación como se describe a continuación. 
 
1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a 
ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
4.4.2 Ventilación secundaria 
1 Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
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2 Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo anterior a 
la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo posterior a la 
desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante. 
3 El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al de la  
columna. 
4 El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la bajante a 
la que sirve. 
5 Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 en función 




























6 En el caso de conexiones a la columna de ventilación en cada planta, los diámetros de esta se obtienen 












1 En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de 
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En el presente proyecto, tanto la red de saneamiento como la red de pluviales, van colgadas del techo del 




La instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de ejecución de la obra. 
 
Se seguirán las indicaciones marcadas en el DB HS 5 en su apartado 5 de Construcción, en especial 
siguiendo las recomendaciones de las pruebas a realizar. 
 
6 Productos de construcción 
Las características de los materiales definidos para estas instalaciones cumplirán las especificaciones de la 
normativa definida en el apartado 6. 
 
7 Mantenimiento y Conservación 
 
1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto 
de elementos. 
 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable 
del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
 
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 5 Cada 10 años se 
procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
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Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de 
cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".”  
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las sig0uientes: 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 






6.1. SECCION HE 1  LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA 
 
1. Generalidades 
1.1. Ámbito de aplicación.  
El presente proyecto al ser un edificio de nueva construcción le es de aplicación la prescripción de limitar la 
demanda energética. 
 
1.2. Procedimiento de Verificación. 
Le es de aplicación la opción general, basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios 
mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia 
opción. 
Durante la construcción se comprobarán las indicaciones descritas en el apartado 5 de construcción.  
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.1 Demanda energética 
1. La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, 
según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según 
el apartado 3.1.2. 
 
En el presente proyecto, tal y como se establece en el artículo 3, apartado 3.1.1 “zonificación climática”, nos 
encontramos en la zona climática B3 para la ciudad de Valencia.  
 
2. La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los 
valores límites establecidos en las tablas 2.2. 
 
Tablas 2.2 Valores límite de los parámetros característicos medios 
ZONA CLIMÁTICA B3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno 
 
 
U Mlim: 0,82 W/m2K
Transmitancia límite de suelos U Slim:  0,52 W/m2K
Transmitancia límite de cubiertas U Clim: 0,45 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios U Llim:  0,30 
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 Transmitancia límite de huecos 
(1)
UHlim W/m2K Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
  Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 5,4 (5,7) 5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7) 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7) 5,7 5,7 - - - 0,57 - - 
de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) - - - 0,45 - 0,50 
de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,53 - 0,59 0,38 0,57 0,43 
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,46 - 0,52 0,33 0,51 0,38 
 
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 
3.2.2.1, sea inferior a 0,58 se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas 
B3 y B4 
 
3. Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 
 
a) Transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) Transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) Transmitancia térmica de suelos US; 
d) Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) Transmitancia térmica de huecos UH; 
f) Factor solar modificado de huecos FH; 
g) Factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) Transmitancia térmica de medianerías UMD; 
 
4. Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los 
valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. 
 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica U en W/m” K 
 










Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios 
no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados 
sobre el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el 
terreno. 
1.22 1.07 0.95 0.86 0.74 
Suelos 0.69 0.68 0.65 0.64 0.62 
Cubiertas 0.65 0.59 0.53 0.49 0.46 
Vidrios u marcos 5.70 5.70 4.40 3.50 3.10 
Medianerías 1.22 1.07 1.00 1.00 1.00 
 
 (1) Se incluyen las losas o soleras enterradas  una profundidad no mayor de 0,5 m. 
       (2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras 
sanitarias, se consideran como suelos. 
       (3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no 
habitables, se consideran como cubiertas. 
 
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los de la 
ZONA B. 
 
5. En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas,  tendrán cada una 
de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m² K. 
 
2.2 Condensaciones 
1. Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie 
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interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o 
susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa 
media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
2. Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus 
prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 
condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo. 
 
2.3 Permeabilidad al aire 
1. Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por 
su permeabilidad al aire. 
2.  La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los 
espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en 
que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. 
3. La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores 
inferiores a los siguientes. 
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2  
b) para las zonas climática C, D y E: 27 m3/h m2 
 
En el presente proyecto, tal y como se establece en el articulo 3, apartado 3.1.1 “zonificación climática”, 
nos encontramos en la zona climática B3, por lo que la permeabilidad al aire de las carpinterías, tendrá un 
valor inferior a 50 m3/h m2. La carpintería que se va a colocar será de aluminio que contará con un valor de 
permeabilidad al aire inferior a 50 m3/h m2.  
 
3. Cálculo de dimensiones 
3.1 Zonificación Climática 
3.1.1 Datos previos 
1. Para la limitación de la demanda energética se establecen en 12 zonas climáticas identificadas mediante 
una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. En 
general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los valores tabulados. En 
localidades que no sean capitales de provincia y que dispongan de registros climáticos contrastados, se 
podrán emplear, previa justificación, zonas climáticas específicas. 
2. El procedimiento para la determinación de la zonificación climática se recoge en el “Apéndice D Zonas 
Climáticas” del documento HE del CTE. 
 
Según esto, en el presente proyecto nos encontramos en la zona climática B3. 
 
3.1.2 Clasificación de los espacios 
1. Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no habitables. 
2. A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función de la 
cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utilización de cada 
espacio, en las siguientes categorías: 
 
a) Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 
Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En 
esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios 
de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de 
hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. 
 
b) Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por causa de 
su ocupación, iluminación o equipos existentes. 
  Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna.  
  El conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 
 
Atendiendo a la clasificación del punto 2, en el presente proyecto de edificio de viviendas, el cálculo se va a 
realizar atendiendo a este tipo de espacios de baja carga interna. 
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3. A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. En ausencia de datos más precisos y de 
acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen las siguientes 
categorías: 
 
a) espacios de clase higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de humedad, 
tales como lavanderías y piscinas; 
 
b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que e prevea una alta producción de humedad, 
tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de 
uso similar; 
 
c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta producción 
de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto 
de los espacios no indicados anteriormente. 
 
Según esta clasificación, en el presente proyecto, edificio de viviendas, tenemos espacios interiores 
clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”. 
 
3.1.3 Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes 
 
1. La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 
habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que 
limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez están en contacto con el 
ambiente exterior. 
2. Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según situación en las 
siguientes categorías: 
 
a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya inclinación 
sea inferior a 60º respecto a la horizontal; 
 
b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados que 
estén en contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no habitable; 
 
c) fachadas, comprenden aquellos cerramientos que estén en contacto con el aire cuya inclinación sea 
superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores angulares 
contenidos en la figura 3.1. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo  que 
es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medida en sentido horario.  
 
d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construidos o que 
se construyen a la vez y que conformen una división común. Si el edificio se construye con 
posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, una fachada;  
 
e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos distintos a los 
anteriores que están en contacto con el terreno: 
 
 
f) Particiones interiores comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o verticales que 
separen el interior del edificio en diferentes recintos. 
 
3. Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su diferente comportamiento térmico y 
cálculo de sus parámetros característicos en las siguientes categorías: 
a) cerramientos en contacto con el aire: 
I. parte opaca, constituida por muros de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el aire y los 
puentes térmicos integrados; 
II. parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) de fachada y lucernarios 
de cubiertas. 
 
b)  Cerramientos en contacto con el terreno, clasificados según los tipos siguientes: 
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I. suelos en contacto con el terreno; 
II. muros en contacto con el terreno; 
III. cubiertas enterradas. 
 
c) Particiones interiores en contacto con espacios no habitables, clasificados según los tipos 
siguientes: 
I. Particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable (excepto cámaras 
sanitarias); 
II. Suelos en contacto con cámaras sanitarias. 
 
3.3 Opción General 
3.3.1 Aplicación de la opción general 
3.3.1.1. Objeto 
1. El objeto de la opción general es cuádruple y consiste en: 
a) limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha demanda mediante 
el método de cálculo especificado en 3.3.2. Esta evaluación se realizará considerando el edificio en dos 
situaciones: 
i) como edificio objeto, es decir, el edificio tal cual ha sido proyectado en geometría (forma y 
tamaño), construcción y operación; 
ii) como edificio de referencia, que tiene la misma forma y tamaño del edificio objeto; la misma 
zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio objeto; los mismos obstáculos 
remotos del edificio objeto; y unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y 
cubierta por un lado y unos elementos de sombra por otro que garantizan el cumplimiento de las 
exigencias de demanda energética, establecidas en el apartado 2.1; 
 
b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2; 
c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3. 
 
3.3.1.2  Aplicabilidad 
1 La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el edificio de 
soluciones constructivas innovadoras cuyos modelos no puedan ser introducidos en el programa informático 
que se utilice. 
El edificio es de uso residencial por lo que le es de aplicación la opción general. Para simplificar la 
geometría del edificio se ha dividido el modelo en dos partes, cada una de ellas correspondiente a un 
zaguán. 
 
2 En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justificarán en el proyecto 
las mejoras de ahorro de energía introducidas y que se obtendrán mediante método de simulación o cálculo 
al uso. 
 
3.3.1.3 Conformidad con la opción 
1 El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción general consiste en 
comprobar que: 
 
a) las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen de calefacción y 
refrigeración son ambas inferiores a las del edificio de referencia.  
Además para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los 
valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. 
 
b) la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior la 80% para controlar las 
condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad acumulada en cada capa del 
cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada en un mes no sea 
mayor que el valor admisible para cada material aislante. 
 
c) el cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos establecidas 
en el apartado 2.3. 
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d) en el caso de edificios de viviendas, la limitación de la transmitancia térmica de las particiones interiores 
que limitan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio según el apartado 2.1. Este factor se 
ha tenido en cuenta al tratarse de un edificio residencial. 
 
2 Estas comprobaciones se han realizado mediante el programa informático LIDER. 
 
3.3.2 Método de cálculo 
Programa Informático de referencia 
El método de cálculo de la opción general se formaliza a través del programa informático oficial o de 
referencia que realiza de manera automática todas las especificaciones establecidas, previa entrada de los 
datos necesarios. La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, 
LIDER, y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE. Se ha empleado la versión 1.0 de 1 
de julio de 2009 del LIDER. 
 
Consideraciones tenidas en cuenta en la introducción de datos en el LIDER 
 
El proyecto se ha calculado siguiendo el método de la Opción General. Se trata de un edificio compuesto 
por dos zaguanes cuyas envolventes térmicas forman una medianera común. Puesto que los sistemas que 
se van a emplear para el cumplimiento del DB HE 4 (Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
se han proyectado separados para cada uno de los zaguanes, y dada la complejidad geométrica del 
conjunto, el cálculo del DB HE 1 con el programa informático de referencia LIDER se ha realizado como si 
se tratara de dos edificios independientes. Así pues, los resultados serán para Tomasos nº 11 y Tomasos nº 
13 por separado. 
 
Se ha adoptado el Factor Solar de las estancias de dormitorios, que llevan un elemento de oscurecimiento 
según la normativa de habitabilidad, con una corrección de 0,60 para ventanas como coeficiente de 
corrección por dispositivo de sombra estacional a verano. 
 
La envolvente térmica del edificio en su parte inferior está en contacto con un espacio no habitable que a su 
vez está sobre las planta de sótano que están en contacto con el terreno. Se ha modelizado la planta altillo 
para que el forjado entre planta primera y planta altillo se pudiera definir constructivamente con la solución 
real, ya que si se consideraba el modelo hasta esta planta la solución tendría que haber cumplido como un 
cerramiento en contacto con el exterior. El altillo se ha considerado espacio no habitable por tratarse de un 
aparcamiento. 
 
Se adjuntan en el Anexo I los resultados obtenidos del LIDER para Tomasos 11 y Tomasos 13. 
 
 
4. Productos de construcción 
 
4.1 Características exigibles a los productos 
1. Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica.  
2. Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los 
huecos y lucernarios.   
3. Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes 
propiedades higrométricas: 
   a) la conductividad térmica   (W/mK);   
   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua .  
4. En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  
   a) la densidad   (kg/m3);   
   b) el calor específico cp (J/kg.K).  
5. Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  
 a) Parte semitransparente del hueco por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 
     ii) el factor solar, g┴.  
  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  
     ii) la absortividad .  
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6. Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  
7. En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los 
productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por 
defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y 
consignarse éstos en el pliego. 
8. En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los 
valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los 
valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad 
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa.  
 
4.2 Características exigibles de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
1. Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los 
parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Documento Básico.  
 
2. El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 
proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores.  
 
4.3 Control de recepción en obra de productos  
1. En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en 
los apartados anteriores.   
 
2. Debe comprobarse que los productos recibidos:  
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  
b) disponen de la documentación exigida;  
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 
de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.  
 
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
5 Construcción 
1 En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 
artículo 6 de la Parte I del CTE. 
 
5.1 Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y 
particiones interiores de la envolvente térmica. 
 
5.2 Control de la Ejecución de la obra 
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
 
2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico. 
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5.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
1 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales 
como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 
2 Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en 
cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
3 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y 
encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
5.2.2 Condensaciones 
1 Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 
 
5.2.3 Permeabilidad al aire 
1 Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad 
del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 
 
5.3 Control de la obra terminada 
1 En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del 
CTE. 
2 En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
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ANEXO I. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA LIDER 
 
LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con la Opción General de verificación de la exigencia 
de Limitación de demanda energética establecida en el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía del 
Código Técnico de la Edificación CTE-HE1 y está patrocinado por el Ministerio de Vivienda y por el Instituto 
para la Diversificación  y Ahorro de la Energía (IDEA). 
 
A través de esta aplicación se verifica que se cumple la Opción General y se incluyen en el siguiente anexo 
los resultados obtenidos para cada uno de los zaguanes. 
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6.2. SECCION HE 2  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS 
 
  
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E), tiene por objeto establecer las 
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios 
destinados a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y 
dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento. 
 
Al presente PROYECTO, SI le es de aplicación el Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), por preverse una instalación 
fija de producción de agua caliente sanitaria, destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
de las personas. 
 
Se estima que la potencia térmica nominal a instalar en la producción de agua caliente sanitaria se produce 
mediante un termo eléctrico por vivienda con potencia térmica nominal de cada uno de ellos menor que 70 
KW, por lo tanto no es preceptiva la presentación de la documentación técnica de diseño. 
 
En cuanto a la instalación solar térmica, la documentación técnica de diseño requerida será la que 
corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de apoyo. Considerando 
que el equipo de apoyo es el termo eléctrico (calentador instantáneo) y es menor de 70 KW, por lo tanto no 
es preceptiva la presentación de la documentación técnica de diseño. En cualquier caso, se ha realizado 
por técnico competente un proyecto de instalación solar térmica para producción de agua caliente 
específico para este edificio. 
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1.1 Ámbito de aplicación 
1. Es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2, donde se renueve 
más del 25% de la superficie iluminada; 
c) Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 
2. Se excluye del ámbito de aplicación: 
 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de 
las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independiente con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) interiores de viviendas. 
 
3. En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
Atendiendo a lo que se establece en este apartado, la sección es de aplicación para el presente proyecto, 
edificio de viviendas, debido a que es un edificio de nueva construcción, aunque solo afectará a las zonas 
comunes y al aparcamiento, ya que quedan excluidos los interiores de viviendas. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación: 
 
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5. 
 
1.3 Documentación Justificativa 
1. En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos al menos: 
a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 
b) el número de puntos considerados en el proyecto; 
c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 
d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 
e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 
f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 
g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 
h) las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 
2. Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación 
que corresponda. 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
2.1 Valor de Eficiencia Energética de la instalación 
1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor 
de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 VEEI = P x 100/ S x Em 
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Siendo, 
      P    la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W); 
      S    la superficie iluminada (m2) 
      Em  la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 
                 
1. Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos 
siguientes: 
Grupo 1A: Zonas del aparcamiento 
Grupo 1B: Zonas de la escalera y vestíbulo 
 






























Grupo 1A: Aparcamiento  VEEI límite: 5 
Grupo 1B: Escalera y vestíbulo: Zonas comunes VEEI límite: 7.5 
 
2.2 Sistemas de control y regulación 
1. Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con 
las siguientes condiciones: 
 
a) Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 
eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 
encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 
b) No es de aplicación, ya que quedan excluidas las zonas comunes en edificios residenciales. 
 
3. Cálculo 
En una evaluación orientativa de las exigencias visuales, se considera una iluminancia media horizontal 
mantenieda Em de 50 lux para vestíbulos, pasillos y garajes. Por otro lado, según el CTE SU 4 en 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada se marcan los valores mínimos de 
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iluminancia para recintos interiores en 100 lux, excepto para aparcamientos interiores donde será de 50 lux, 
medido a nivel del suelo.  
La altura de instalación de la luminaria determina el nivel de lux a alcanzar. Se ha calculado para una altura 
menor o igual a  2,80 metros. En el caso de superarse la altura se emplearía otro tipo de luminaria o se 
colocarían sobre pared. 
 
Se ha optado por la instalación de down-lights de bajo consumo de tres tipos: 
- Downlights de iluminación básica con distribución extensiva con lámpara fluorescente 
compacta de 2 x 9 W y 1200 lm. 
- Downlights de iluminación básica con distribución extensiva con lámpara fluorescente 
compacta de 36 W y 2800 lm. 
- Downlights bañadores de pared, con irradiación hacia abajo, combinada con la iluminación 
de paredes paralelas para las zonas de escalera para lámparas fluorescentes compactas de 
36 w y 2800 lm. 
 
Cualquier otro tipo de luminaria sería válida, siempre que cumpla las exigencias descritas. 
 
Como se puede observar para ninguna de las zonas de representación del edificio residencial se supera el 
Valor de Eficiencia Energética límite de 7,5 indicado para estos recintos en la tabla 2.1. del DB HE 3 del 
CTE. 
 
 El cálculo para cada una de las zonas será:  
 
Portería 1 (Tomasos 11). Se divide en tres zonas.  
-Entrada con superficie = 17,88 m2. Potencia máxima instalada = 36 w (1 luminarias de 36 w). 
Em>100 lux, al ser 2800/17,88 = 156,59 lux. 
-Laterales del ascensor: un  downlight a cada lado de 2 x 9 watios. Superficie = 7 m2. Em = 
1200/7 = 171lux. 
-Delante del ascensor en principio de escalera: un  downlight de 2 x 9 watios. Para evitar las 










Portería 2 (Tomasos 13). Tiene las mismas características que la portería 1 y por tanto, se 
emplearía la misma solución. 
 
Rellano Tomasos, 11 Plantas 1-5. Superficie 3,47 m2. Potencia máxima instalada = 18w (1 
luminaria de 2 x 9). Em > 100 lux. 








Rellano Tomasos, 13 Plantas 1-5. Superficie 5,31 m2. Potencia máxima instalada = 18w (1 
luminaria de 2 x 9). Em > 100 lux 








Escalera Tomasos, 11. Superficie total 9,54 m2. Se prevé un bañador de pared de 2x9 w en el 
desarrollo de las escaleras en su parte central y downlight en la parte central del rellano de 2x9 








Escalera Tomasos, 13. Se opta por la misma solución que en Tomasos, 11 
 
 
Cálculo del alumbrado del Aparcamiento 
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Se ha optado por la instalación pantallas con lámparas fluorescentes de 1 x 36 w para la zona de 
aparcamiento. 
 
El flujo luminoso viene dado por la siguiente expresión: 
 
ΦT = Em x s 
donde:  
 
ΦT = Flujo luminoso total 
Em = Nivel medio de iluminación previsto, en lux 
S = Superficie a iluminar en metros cuadrados 
 
El flujo luminoso de un punto de luz vendrá dado por la siguiente expresión: 
 




ΦP = Flujo luminoso del punto de luz 
NL = Número de lámparas de la luminaria. ΦL = Flujo luminoso de cada lámpara. 
Cu = Coeficiente de utilización de la luminaria. 
CC = Coeficiente de conservación (función del tipo del local y de la hermeticidad de la luminaria). 
 
El número de puntos de luz a emplear vendrá dado por la siguiente expresión: 
 
Np = ΦT / ΦP 
donde:  
 
N = Número de lámparas a emplear 
ΦT = Flujo luminoso total 
ΦP = Flujo luminoso del punto de luz 
 
Considerando que la superficie de la zona a iluminar en el sótano 1 y en el sótano 2 del garaje, es de 395 
m² cada una(descontando escalera, distribuidores, trasteros, y rampa) y teniendo en cuenta los niveles 
previstos: 
ΦT = 50 x 395 m2 = 19.750 lm 
 
Ya que las luminarias que se emplearán son estancas, equipadas con una lámpara fluorescente estándar 
de 36 W, se tiene que: 
 
ΦP = 2.800 lúmenes 
NL = 1 
Cu = 0,9 
 
Teniendo en cuenta el ambiente del local y considerando las limpiezas periódicas del mismo se adopta un 
coeficiente de conservación CC = 0,8. De esta manera, el número de puntos a instalar será: 
 
Np =  ΦT / (Cc x Cu x ΦP)  = 19.750 / (0,8 x 0,9 x 2800) = 9,79  
 
Y sustituyendo a valores: 
 
N = 10 equipos 
 
Para el cálculo del valor de eficiencia energética de la Instalación, los valores de Em son de 50 lux para 
aparcamientos y el valor límite de 5. Por lo que,  
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 correspondientes al sótano 1 y 2. 
 
Para la planta baja y la planta altillo, procedemos del mismo modo y obtenemos los siguientes valores: 
  
 Planta Baja Planta Altillo 
Superficie, descontando 
escalera, distribuidores, trasteros 
y rampa 
253,15 m2 275,88 m2 
ΦT 50 x 253,15 = 12.658 lm 50 x 275,88 = 13.794 lm 




























4. Productos de Construcción 
4.1 Equipos 
1. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
Normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes 
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto,  por el que se 
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
2. Salvo justificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más el 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas tanto para lámparas de descarga 
como para halógenas de baja tensión. 
4.2  Control de recepción en obra de productos 
1. Se comprobará que los conjuntos de lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 
fabricante que acredite su potencia total. 
 
5. Mantenimiento y Conservación 
Las instalaciones de iluminación tendrán que reponerse una vez finalice su vida útil y se realizará una 
limpieza periódica cada 6 meses de la luminaria. En cuanto a los sistemas de regulación y control, no se 
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6.4. SECCION HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
1. Generalidades 
1.1 Ámbito de aplicación 
1. Aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en 
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas cubiertas. 
Aplicable en el presente proyecto por ser un edificio de viviendas de nueva construcción. 
2. En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN. 
3. En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 
a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1; 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3; 
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
1. Las contribuciones solares que se recogen a continuación tienen el carácter de mínimos pudiendo ser 
ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por las 
administraciones competentes. 
 
2.1 Contribución solar mínima 
1. La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada 
exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En la tabla 2.2. se 
indica para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una 
temperatura de referencia de 60º C, la contribución solar mínima anual, considerándose el caso efecto joule. 
En el caso proyectado, caso efecto joule (cuya fuente de apoyo es electricidad mediante efecto joule), para 
la zona climática IV y una demanda total de agua caliente sanitaria (ACS) de 50 a 1.000 (l/d), a una 
temperatura de referencia de 60º, la contribución solar mínima anual es del 70%. 
 
 
2. NO ES DE APLICACIÓN, en el presente proyecto No existe piscina. 
3. NO ES DE APLICACIÓN, No se da el caso de ocupación parcial de instalaciones de uso residencial 
turístico. 
4. Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del año la 
contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 
100 % se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 
 
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos 
o mediante la circulación nocturna del circuito primario); 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento 
producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a 
través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador); 
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero 
dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato 
de mantenimiento; 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
En el presente proyecto, edificio de viviendas, la medida a adoptar es la opción a), dotar a la instalación de 
la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación 
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nocturna del circuito primario), ya que el desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existente 
no es viable. 
5. En el presente proyecto, NO ES DE APLICACIÓN. 
7. Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños 
ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 
8. La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que 
las pérdidas sean inferiores a límites de la tabla 2.4: 
 
9. En el presente proyecto, edificio de viviendas, se hace uso del caso general. 
 La colocación de los captadores se realiza perpendicular a la envolvente del edificio, en disposición 
horizontal con el fin de favorecer la auto limpieza de los módulos. 
 Para conseguir la integración de la instalación solar se mantendrá la alineación con los ejes 
principales de la edificación, por lo que tendrá un ángulo de acimut de 30º; y para que con ello, se consiga el 
mayor rendimiento de la instalación solar se mantendrá con una inclinación respecto de la horizontal de 30º. 
 
10. Se han de cumplir las tres condiciones: perdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y 
pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e 
inclinación óptimas y sin sombra alguna. 
11. Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima la latitud geográfica, debido a 
que se proyecta una demanda constante anual. 
12. Sin excepciones, se debe evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie 
de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6.  
 Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar 
mínima anual que se indica en la tabla 2.2 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.4, se justificará 
esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la 
instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima. 
 
3. Cálculo y dimensionado 
3.1 Datos Previos 
3.1.1 Cálculo de la demanda 
1. Para valorar la demanda se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 3.1. (Demanda de 
referencia a 60º). 
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(1) Los litros de ACS/día  a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario 
medio) de la norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua 
caliente sanitaria: cálculo de la demanda energética” 
(2) Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores Ti = 12º C (constante) y T = 45º C. 
 Según esto en el presente proyecto, edificio de viviendas (viviendas multifamiliares), existirá una 
demanda de 22 litros de ACS/día a 60ºC por persona. 
 
2. En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN. 
3. En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN. 
4. En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando 
como valores los que se relacionan a continuación: 
 
El presente proyecto consta de dos edificios de 10 viviendas cada uno con la siguiente distribución de 
dormitorios: 
 
C/ Tomasos nº 11 
 
Viviendas Planta  Nº de habitaciones Nº de personas 
Vivienda A Primera 2 3 
Vivienda B Primera 4 6 
Vivienda A Segunda 2 3 
Vivienda B Segunda 4 6 
Vivienda A Tercera 2 3 
Vivienda B Tercera 4 6 
Vivienda E Cuarta 2 3 
Vivienda F Cuarta 4 6 
Vivienda I Ático 2 3 
Vivienda J Ático 2 3 
Total personas 42 
 
Así se obtiene: 
Nº de viviendas 10  
Ocupación total del edificio 42 personas 
Consumo unitario ACS a temperatura de referencia 
de 60º 
22 litros 
Consumo total ACS diario a temperatura de 
referencia de 60º 
924 litros 
 
Así, el consumo medio diario estimado de agua caliente sanitaria ACS a la temperatura de referencia de 60 
º para las viviendas es de 924 litros, considerando un consumo constante a lo largo del año. 
 
C/ Tomasos nº 13 
 
Viviendas Planta  Nº de habitaciones Nº de personas 
Vivienda C Primera 3 4 
Vivienda D Primera 2 3 
Vivienda C Segunda 3 4 
Vivienda D Segunda 2 3 
Vivienda C Tercera 3 4 
Vivienda D Tercera 2 3 
Vivienda G Cuarta 3 4 
Vivienda H Cuarta 2 3 
Vivienda K Ático 2 3 
Vivienda L Ático 1 1,5 
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Total personas 32,5 
 
 
Así se obtiene: 
Nº de viviendas 10  
Ocupación total del edificio 32,5 personas 
Consumo unitario ACS a temperatura de referencia 
de 60º 
22 litros 
Consumo total ACS diario a temperatura de 
referencia de 60º 
715 litros 
 
Así, el consumo medio diario estimado de agua caliente sanitaria ACS a la temperatura de referencia de 60 
º para las viviendas es de 715 litros, considerando un consumo constante a lo largo del año. 
 
5. Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución / recirculación del agua a los 
puntos de consumo. 
Las pérdidas caloríficas en distribución / recirculación del agua han sido calculadas con un método de 
cálculo comercial de uso aceptado por los organismos oficiales. 
6. Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando 
en consideración el número de personas correspondientes a la ocupación plena. 
Las fracciones solares mensuales y anuales y el rendimiento medio anual se ha calculado con un método 
de cálculo comercial de uso aceptado por los organismos oficiales. 
7. Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de 
diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. 
Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, 
se considera la suma de las demandas de todos ellos. 
El presente proyecto consta de 2 edificios de viviendas ejecutados dentro de un mismo recinto, pero 
independientes entre sí, y con acometidas independientes, por lo que la instalación de ACS también será 
independiente en cada uno de los edificios. 
8. En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50% 
entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la 
capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda. 
En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN, no se da el caso. 
9. Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados en el 
proyecto, la temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua, con un mínimo 
de 26 ºC y un máximo de 28 ºC, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, 
siendo recomendable escoger el valor de 60%. 
NO ES DE APLICACIÓN, No existe piscina alguna. 
 
3.1.2 Zonas Climáticas 
1. En la figura 3.1 (Zonas climáticas) y en la tabla 3.2 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos 
de la exigencia.  
Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie 
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Según esto, la zona climática del proyecto es IV (figura 3.1); y según esa zona climática la Radiación Solar 
Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H) estará entre los siguientes intervalos: 
 
 16,60  H < 18,00 (MJ/m2) 
   4,60  H <  5,00  (kWh/m2) 
 
3.2 Condiciones generales de la instalación  
 
Serán conformes al PROYECTO DE INSTALACION SOLAR TERMICA PARA PRODUCCION DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA realizado por técnico competente y que forma parte de la documentación 
presentada al Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 
 
4. Mantenimiento 
Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas 
las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 
fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
 
4.1 Plan de vigilancia 
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El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 
funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito 
en la tabla siguiente: 
 
4.2 Plan de mantenimiento 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación 
deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 
protección y durabilidad de la instalación. 
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 
superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 
captación superior a 20 m2. 
En el presente proyecto el plan de mantenimiento implica una revisión anual, ya que la superficie de 
captación es de 18 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que 
se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles 
ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida 
útil. 
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse 
en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima 
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6.5. SECCION HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
1. Ámbito de aplicación. 




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:133 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 











colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:134 de 238        D: 12-0011752-001-02481
Código Técnico de la Edificación




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
















Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
PROYECTO DE EJECUCION 
Valencia. (46006-VALENCIA) VALENCIANA
 C/TOMASOS nº 11
DIEGO ORTEGA RAMON; JOSE VTE. ORTEGA CABALLER
ESTUDIO DE ARQUITECTURA
96 396 12 87
Bloque
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 99,764,7
Proporción relativa calefacción refrigeración 43,656,4
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 47,80 2,40
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,41 2,40
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 19,58 2,40
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 132,05 2,40
P02_E01 P02 Residencial 3 23,51 3,24
P02_E02 P02 Residencial 3 23,84 3,24
P02_E03 P02 Residencial 3 11,75 3,24
P02_E04 P02 Residencial 3 30,39 3,24
P02_E05 P02 Residencial 3 22,40 3,24
P02_E06 P02 Residencial 3 26,65 3,24
P02_E07 P02 Residencial 3 19,46 3,24
P02_E08 P02 Residencial 3 8,50 3,24
P02_E09 P02 Residencial 3 38,06 3,24
P02_E10 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P03_E01 P03 Residencial 3 23,51 3,24
P03_E02 P03 Residencial 3 23,84 3,24
P03_E03 P03 Residencial 3 11,75 3,24
P03_E04 P03 Residencial 3 30,39 3,24
P03_E05 P03 Residencial 3 22,40 3,24
P03_E06 P03 Residencial 3 26,65 3,24
P03_E07 P03 Residencial 3 19,46 3,24
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P03_E08 P03 Residencial 3 8,50 3,24
P03_E09 P03 Residencial 3 38,06 3,24
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P04_E01 P04 Residencial 3 23,51 3,24
P04_E02 P04 Residencial 3 23,84 3,24
P04_E03 P04 Residencial 3 11,75 3,24
P04_E04 P04 Residencial 3 30,39 3,24
P04_E05 P04 Residencial 3 22,40 3,24
P04_E06 P04 Residencial 3 26,65 3,24
P04_E07 P04 Residencial 3 19,46 3,24
P04_E08 P04 Residencial 3 8,50 3,24
P04_E09 P04 Residencial 3 38,06 3,24
P04_E10 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P05_E01 P05 Residencial 3 23,51 3,24
P05_E02 P05 Residencial 3 23,84 3,24
P05_E03 P05 Residencial 3 11,75 3,24
P05_E04 P05 Residencial 3 30,39 3,24
P05_E05 P05 Residencial 3 22,40 3,24
P05_E06 P05 Residencial 3 26,65 3,24
P05_E07 P05 Residencial 3 19,46 3,24
P05_E08 P05 Residencial 3 8,50 3,24
P05_E09 P05 Residencial 3 38,06 3,24
P05_E10 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P06_E01 P06 Residencial 3 5,19 3,24
P06_E02 P06 Residencial 3 40,02 3,24
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P06_E03 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 22,41 3,24
P06_E04 P06 Residencial 3 35,97 3,24
P06_E05 P06 Residencial 3 6,84 3,24
P06_E06 P06 Residencial 3 18,65 3,24












Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10 --
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140 500,00 1000,00 - 6 --
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC 0,028 45,00 1000,00 - 60 SI
Asfalto 0,700 2100,00 1000,00 - 50000 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,940 500,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,528 1180,00 1000,00 - 80 --
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --
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Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10 --
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050 40,00 1000,00 - 1 SI
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,427 920,00 1000,00 - 10 --





CUBIERTA 0,30 Plaqueta o baldosa cerámica 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,002
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
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FORJADO CERRAMIENTO INTERIO 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FACHADA 0,71 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
TABIQUERIA 0,80 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
PART INT CON NO HABIT 0,39 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MEDIANERA 0,70 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
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FORJADO PLANTA PRIMERA 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300




VER_DC_4-6-6 3,30 0,75 SI
Vidrio para dobles ventanas 2,09 0,75 SI
4-6-10 3,30 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
Marco para ventana doble 2,85 SI
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre VENT TOMASOS
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Acristalamiento Vidrio para dobles ventanas
Marco Marco para ventana doble
% Hueco 10,00






Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00






Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,43 0,71
Encuentro cubierta-fachada 0,43 0,71
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,24 0,63
Esquina entrante -0,13 0,80
Pilar 0,84 0,59
Unión solera pared exterior 0,13 0,73
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4. Resultados













P02_E01 23,5  1  89,8  76,7  53,0  87,8  
P02_E02 23,8  1  51,1  66,2  15,3  91,3  
P02_E03 11,8  1  81,2  90,5  15,6  106,4  
P02_E04 30,4  1  15,4  43,9  80,4  119,4  
P02_E05 22,4  1  8,3  31,9  74,3  109,4  
P02_E06 26,6  1  7,5  28,4  91,5  122,4  
P02_E07 19,5  1  17,6  58,0  42,2  84,6  
P02_E08 8,5  1  73,3  94,0  17,0  97,2  
P02_E09 38,1  1  62,3  83,6  19,8  70,6  
P03_E01 23,5  1  73,8  73,6  55,5  83,2  
P03_E02 23,8  1  34,8  57,1  14,0  83,2  
P03_E03 11,8  1  64,3  88,0  13,5  94,0  
P03_E04 30,4  1  8,3  29,8  82,1  116,0  
P03_E05 22,4  1  3,6  18,8  76,2  106,2  
P03_E06 26,6  1  0,0  0,0  93,6  118,7  
P03_E07 19,5  1  9,1  39,4  41,4  79,2  
P03_E08 8,5  1  53,9  89,4  15,3  88,0  
P03_E09 38,1  1  45,2  76,4  18,7  65,5  
P04_E01 23,5  1  72,7  73,6  58,0  82,5  
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P04_E02 23,8  1  34,1  56,3  14,1  81,8  
P04_E03 11,8  1  63,8  88,0  13,5  92,8  
P04_E04 30,4  1  8,1  29,4  82,3  115,7  
P04_E05 22,4  1  3,5  18,6  77,0  106,1  
P04_E06 26,6  1  0,0  0,0  93,9  118,5  
P04_E07 19,5  1  8,7  38,6  41,7  78,9  
P04_E08 8,5  1  53,1  91,6  15,2  86,9  
P04_E09 38,1  1  44,5  76,0  18,7  65,0  
P05_E01 23,5  1  70,5  73,3  59,3  82,3  
P05_E02 23,8  1  31,8  52,8  14,9  77,4  
P05_E03 11,8  1  60,6  86,4  13,7  90,9  
P05_E04 30,4  1  11,2  34,6  84,9  115,2  
P05_E05 22,4  1  7,9  32,0  82,0  107,3  
P05_E06 26,6  1  1,9  7,8  95,7  118,0  
P05_E07 19,5  1  12,3  45,0  45,3  80,8  
P05_E08 8,5  1  49,6  88,1  16,8  87,1  
P05_E09 38,1  1  42,1  75,9  19,4  64,8  
P06_E01 5,2  1  100,0  86,9  20,3  92,9  
P06_E02 40,0  1  23,1  51,8  58,3  111,8  
P06_E04 36,0  1  21,3  51,3  73,4  112,0  
P06_E05 6,8  1  24,7  55,1  100,0  82,4  
P06_E06 18,6  1  60,5  92,2  24,9  81,2  
P06_E07 23,5  1  71,4  75,6  66,8  85,3  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-6-6
Vidrio para dobles ventanas
4-6-10
Marco Marco para ventana doble
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E:10-02336-400        P:147 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
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Código Técnico de la Edificación
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Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
PROYECTO DE EJECUCION 
Valencia. (46006-VALENCIA) VALENCIANA
 C/TOMASOS nº 13 
DIEGO ORTEGA RAMON; JOSE VTE. ORTEGA CABALLER
ESTUDIO DE ARQUITECTURA
96 396 12 87
Bloque
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 99,659,9
Proporción relativa calefacción refrigeración 53,946,1
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 28,25 2,40
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 26,91 2,40
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 55,17 2,40
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 23,49 2,40
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 58,78 2,40
P02_E01 P02 Residencial 3 22,33 3,24
P02_E02 P02 Residencial 3 9,42 3,24
P02_E04 P02 Residencial 3 20,11 3,24
P02_E05 P02 Residencial 3 17,90 3,24
P02_E06 P02 Residencial 3 22,35 3,24
P02_E07 P02 Residencial 3 24,83 3,24
P02_E08 P02 Residencial 3 15,66 3,24
P02_E09 P02 Residencial 3 13,30 3,24
P02_E10 P02 Residencial 3 20,26 3,24
P02_E11 P02 Residencial 3 8,14 3,24
P02_E03 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P03_E01 P03 Residencial 3 22,33 3,24
P03_E02 P03 Residencial 3 9,42 3,24
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P03_E04 P03 Residencial 3 20,11 3,24
P03_E05 P03 Residencial 3 17,90 3,24
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P03_E06 P03 Residencial 3 22,35 3,24
P03_E07 P03 Residencial 3 24,83 3,24
P03_E08 P03 Residencial 3 15,66 3,24
P03_E09 P03 Residencial 3 13,30 3,24
P03_E10 P03 Residencial 3 20,26 3,24
P03_E11 P03 Residencial 3 8,14 3,24
P04_E01 P04 Residencial 3 22,33 3,24
P04_E02 P04 Residencial 3 9,42 3,24
P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P04_E04 P04 Residencial 3 20,11 3,24
P04_E05 P04 Residencial 3 17,90 3,24
P04_E06 P04 Residencial 3 22,35 3,24
P04_E07 P04 Residencial 3 24,83 3,24
P04_E08 P04 Residencial 3 15,66 3,24
P04_E09 P04 Residencial 3 13,30 3,24
P04_E10 P04 Residencial 3 20,26 3,24
P04_E11 P04 Residencial 3 8,14 3,24
P05_E01 P05 Residencial 3 22,33 3,24
P05_E02 P05 Residencial 3 9,42 3,24
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P05_E04 P05 Residencial 3 20,11 3,24
P05_E05 P05 Residencial 3 17,90 3,24
P05_E06 P05 Residencial 3 22,35 3,24
P05_E07 P05 Residencial 3 24,83 3,24
P05_E08 P05 Residencial 3 15,66 3,24
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P05_E09 P05 Residencial 3 13,30 3,24
P05_E10 P05 Residencial 3 20,26 3,24
P05_E11 P05 Residencial 3 8,14 3,24
P06_E01 P06 Residencial 3 26,01 3,24
P06_E02 P06 Residencial 3 32,81 3,24
P06_E03 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24












Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10 --
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140 500,00 1000,00 - 6 --
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC 0,028 45,00 1000,00 - 60 SI
Asfalto 0,700 2100,00 1000,00 - 50000 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,940 500,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
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FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,528 1180,00 1000,00 - 80 --
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10 --
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050 40,00 1000,00 - 1 SI
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,427 920,00 1000,00 - 10 --





CUBIERTA 0,30 Plaqueta o baldosa cerámica 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,002
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
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FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO INTERIO 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FACHADA 0,71 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
TABIQUERIA 0,80 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
PART INT CON NO HABIT 0,39 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MEDIANERA 0,70 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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MEDIANERA 0,70 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040




VER_DC_4-6-6 3,30 0,75 SI
4-6-10 3,30 0,75 SI
Ventanas dobles 2,09 0,75 SI
6-6-10 3,20 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
Ventana Doble 2,85 SI
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00






Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00





En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,43 0,71
Encuentro cubierta-fachada 0,43 0,71
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,24 0,63
Esquina entrante -0,13 0,80
Pilar 0,84 0,59
Unión solera pared exterior 0,13 0,73
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4. Resultados













P02_E01 22,3  1  17,1  50,7  68,6  118,0  
P02_E02 9,4  1  100,0  75,5  36,7  103,1  
P02_E04 20,1  1  79,0  89,5  16,0  81,2  
P02_E05 17,9  1  88,5  97,1  17,9  72,2  
P02_E06 22,4  1  32,8  86,1  33,0  79,2  
P02_E07 24,8  1  8,2  31,6  87,8  123,8  
P02_E08 15,7  1  10,4  33,3  58,8  127,1  
P02_E09 13,3  1  11,9  39,4  46,2  86,9  
P02_E10 20,3  1  8,4  28,8  81,7  97,5  
P02_E11 8,1  1  28,6  26,4  12,0  85,9  
P03_E01 22,3  1  7,4  28,4  69,7  113,3  
P03_E02 9,4  1  85,1  73,6  41,7  109,7  
P03_E04 20,1  1  56,4  81,7  14,9  75,7  
P03_E05 17,9  1  69,4  95,9  16,7  66,6  
P03_E06 22,4  1  20,6  70,1  32,1  73,4  
P03_E07 24,8  1  0,0  0,0  89,5  119,2  
P03_E08 15,7  1  5,8  26,6  54,0  112,0  
P03_E09 13,3  1  7,8  36,6  39,2  70,7  
P03_E10 20,3  1  0,0  0,0  82,2  93,5  
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P03_E11 8,1  1  12,5  14,5  9,0  67,1  
P04_E01 22,3  1  7,2  28,0  70,5  113,2  
P04_E02 9,4  1  82,2  73,2  38,7  107,1  
P04_E04 20,1  1  55,8  81,6  14,9  74,5  
P04_E05 17,9  1  68,6  96,3  16,7  65,9  
P04_E06 22,4  1  20,2  69,5  32,3  73,0  
P04_E07 24,8  1  0,0  0,0  89,7  118,9  
P04_E08 15,7  1  4,0  18,6  54,6  112,0  
P04_E09 13,3  1  7,6  36,4  39,3  70,3  
P04_E10 20,3  1  0,0  0,0  82,4  93,4  
P04_E11 8,1  1  11,8  13,8  9,3  68,7  
P05_E01 22,3  1  11,1  35,4  74,1  113,6  
P05_E02 9,4  1  75,0  71,0  40,3  106,7  
P05_E04 20,1  1  57,3  81,6  15,7  65,3  
P05_E05 17,9  1  60,3  94,7  17,6  65,1  
P05_E06 22,4  1  26,9  78,7  35,5  75,8  
P05_E07 24,8  1  3,9  16,1  91,4  119,0  
P05_E08 15,7  1  9,0  31,9  58,4  113,7  
P05_E09 13,3  1  11,5  41,3  43,2  68,0  
P05_E10 20,3  1  4,0  14,6  85,3  94,7  
P05_E11 8,1  1  12,5  14,6  10,7  72,5  
P06_E01 26,0  1  30,1  69,1  79,0  97,9  
P06_E02 32,8  1  50,4  74,4  30,3  94,6  
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P06_E04 27,7  1  31,2  45,1  100,0  116,3  
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Fecha: 22/07/2012 Ref: 3CA7B212816D39C Página: 13
5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]






colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:162 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 






MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
   HR-1 
 
7.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR ( PROTECCION FRENTE AL 
RUIDO) 
 
A continuación se realizará la justificación de  Ordenanza Municipal de Valencia y del Documento Básico de 
Protección frente al ruido. Dicha justificación se realiza mediante la OPCION SIMPLIFICADA 
 
De acuerdo con el Art. 26. Disposiciones generales de la ordenanza, las condiciones acústicas exigibles a 
los diversos elementos constructivos que componen la edificación y sus instalaciones, para el cumplimiento 





1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el 
apartado 2.1del DB HR; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 del DB 
HR; 
 




2. DATOS PREVIOS 
2.1 DEFINICIÓN DE RECINTOS RELATIVOS AL PROYECTO. 
 
Uso del edificio: Residencial  
 
 Unidades de uso: 20 viviendas en cada una de ellas tenemos: 
 
  Recinto habitable: habitaciones y estancias, incluida la cocina, baños y   
  pasillo y distribuidores 
  Recinto protegido: Dormitorios y comedor. 
 
 Recinto no habitable: No existen 
 
 Zona común: Caja de escalera 
 
 Recinto de actividad: Garaje, Centro de transformacion. 
 
 Recinto de instalaciones: Ascensor 
 
 Recinto ruidoso: No existen. 
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Unidades de uso:*Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico, y cuyos usuarios están vinculados entre, sí bien 
por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma 
actividad. En cualquier caso, se consideran unidades de uso, las siguientes: 
a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas; 
 
Recinto: Espacio del edificio limitado  por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separación 
 
Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo 
equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del 
ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria esté dentro del mismo. 
 
Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso residencial( público o probado), hospitalario o administrativo, en los 
que se realiza una actividad distinta  a la realizada en el resto de los recintos del edifcio en el que se encuentra integrado, siempre que 
el nivel medio de presion sonora  estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor de 70 dbA. Por ejemplo una actividad comercial, 
de publica concurrencia. 
 
 
2.1.1 Valor del índice del ruido día Ld 
 
Disponemos de datos oficiales consultados en la pagina web del Ayuntamiento de Valencia. 
Dicha información se adjunta al final del escrito. 
El valor del índice de ruido día  Ld es : 
 
Ld = 60-65 dBA  para  el nº 11 de la C/ Tomasos  
 
Ld = 55-60 dBA  para el nº13 de la C/ Tomasos 
 
2.2  VALORES LIMITE DE AISLAMIENTO 
 
2.2.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías 
y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en 
conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
 
En los recintos protegidos: DORMITORIOS, SALON Y COMEDORES DE LAS VIVIENDAS 
 
 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en edificios 
de uso residencial (TABIQUERIA): 
 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 
dBA. 
 
 Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso 
(SEPARACION CON OTRAS VIVIENDAS): 
 
 
 − El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto 
de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 
dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
 Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no 
será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento 
no será menor que 50 dBA. 
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 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
 
SEPARACIÓN  FORJADO VIVIENDAS CON :  
 
PLANTA ALTILLO GARAJE 
 




− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto 
de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 
él, no será menor que 55 dBA. 
 
 
 Protección frente al ruido procedente del exterior: 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1en función del uso del edificio y de los valores del 
índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la 
zona donde se ubica el edificio. 
 
 
Consultados los  mapas acústicos obrantes en la pagina web del Ayuntamiento de Valencia, puesto 
que el edificio se ha dividido en dos zaguanes o edificios independiendientes, tanto respecto al 
calculo de la limitacion de la demanda energética como respecto al cálculo de la instalacion de 
placas solares, y habiendo 2 niveles indice de ruido día, se ha optado por aplicar a cada uno de los 
zaguanes de acuerdo a su situación, el indice de ruido día que le corresponde de acuerdo a planos 






De acuerdo a planos consultados tenemos que para dicho edificio tenemos un  índice  de ruido dia 
Ld1  de 60-65 dBA , en uso residencial tenemos unos  Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, de: 
 
 Dormitorios  32 dBA 






De acuerdo a planos consultados tenemos que para dicho edificio tenemos un  índice  de ruido dia 
Ld1  de 55-60 dBA , en uso residencial tenemos unos  Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, de: 
 
 Dormitorios  30 dBA 
 Estancias  30 dBA 
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En los recintos habitables: ESTANCIAS COMO COCINAS, BAÑOS, PASILLOS Y DISTRIBUIDORES 
DE LAS VIVIENDAS 
 
 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en edificios 
de uso residencial privado (TABIQUERIA): 
 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 
dBA. 
 
 Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso 
(SEPARACION CON OTRAS VIVIENDAS): 
 
 
−El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier 
otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de 
uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 
él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas 
o ventanas.  
 
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u 
hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no 
será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 
del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
 
SEPARACIÓN  FORJADO VIVIENDAS CON : 
 
PLANTA ALTILLO GARAJE 
 
CENTRO DE TRANSFORMACION 
 
 
−El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto 
de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente 
con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA.  
 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no 
será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
 
En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
( MEDIANERAS CON OTROS EDIFICIOS ) 
 
 
−El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento 
acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor 
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2.2.2. Aislamiento acústico a ruido de impacto 
 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 




a) En los recintos protegidos: 
 
i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso: 
 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que 
no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB. 
 
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente 
con una escalera. 
 
ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con 
un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
 
 
b) En los recintos habitables: 
 
i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con 
un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
 
 
2.3  VALORES LIMITE DEL TIEMPO DE REVERBERACION  
 
  
No procede puesto que se trata de un edificio residencial privado. 
 
2.4  RUIDOS Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
  
1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los 
niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
 
2 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como 
los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los 
compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así 
como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se 
cumplan los niveles de inmisión en los recintos  
colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
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3 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores 
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
 





3. DISEÑO Y DIMENSIONADO 
 
3.1  AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO. 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos opciones, 
simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2. y 3.1.3 de DB HR del CTE. 
 
 
 Aplicabilidad del método. 
 
Optamos por  la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencial,  con una estructura 
horizontal resistente formada por forjados con elementos homogéneos. 
 
La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de 
aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Las soluciones expuestas se obtienen del Catalogo de Elementos Constructivos, CTE-DR-002-08. 
Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento constructivo. En el caso de 
elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos es un valor mínimo 
y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta la amplitud de los productos 
existentes en el mercado. 
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FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) – AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS  
 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
TABIQUERÍA DE ENTRAMADO AUTOPORTANTE Características de proyecto exigidas 
División interior vertical de entramado autoportante 
P.4.1 m (kg/m
2)= 26  ≥ 25  




ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE RECINTOS (APARTADO 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
a )un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
Solución de elementos de separación verticales entre recintos: SEPARACION ENTRE VIVIENDAS Y ENTRE VIVIENDAS Y 
ELEMENTOS COMUNES 
 
Elementos constructivos Tipo Características de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 
Elemento base 
Fabrica ladrillo cerámico 11 cms 
enfoscado por ambas caras 
P.1.1 










Sp (10mm ) Lana de roca 5 cms  
+ Placa yeso 15 mm 
TR1 




Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 
Puerta o ventana Puerta de madera  
20 recinto no protegido 
30 recinto protegido 










Elemento base: Fábrica de 
ladrillo cerámico 11 cms. P.1.1. 
Trasdosado  SP (10mm)+Lana 









Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 
Fachada Tipo Características de proyecto exigidas  
 
FACHADA C/ TOMASOS 
FACHADA PATIO 
FACHADA S 
½ pie LP+cámara con AT(5)+ Placa de yeso de 15 mm 
F.3.3. 
HOJA PRINCIPAL m ≥145 kg/m2    RA≥ 45dBA 
 
 
m (kg/m2)= 145  ≥ 145  




a ) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
 
Solución de elementos de separación verticales entre recintos:  
 SEPARACION VIVIENDAS CON  CONDUCTO EXTRACCION GARAJE  
 
Elementos constructivos Tipo Características de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 
Elemento base Termoarcilla  19 cms 











autiportante  a una cara 
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b )un recinto protegido o habitable o un recinto de instalaciones o actividad 
 
Solución de elementos de separación verticales entre recintos:  SEPARACION VIVIENDAS CON  CAJA ASCENSOR 
  
 
Elementos constructivos Tipo Características de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 
Elemento base Pantalla hormigon 20 cms Aridos ligeros 











autoportante  a una cara 
 




Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 
Puerta o ventana 











Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 
Fachada Tipo Características de proyecto exigidas  
 
 
   
m (kg/m2)=   ≥   





ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE RECINTOS (APARTADO 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
 b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
a )un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
Solución de elementos de separación horizontales entre: 
 FORJADO SEPARACION ENTRE VIVIENDAS 
( Tabiquería tipo 3) 
Elementos constructivos Tipo Características de proyecto exigidas  
Elemento de separación horizontal 
Forjado 
Forjado unidireccional canto 300 
bovedilla hormigón 
 
RA = 55 dBA  m=372 kg/m2 
Ln,w =74 dB 
 
RA = 55 +2*=57 dBA  
Ln,w =74 -2=72 dB 
 



















No es necesario techo 
suspendido RA (dBA)= 0  ≥ 0  
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b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre: 
FORJADO SEPARACION ENTRE VIVIENDAS – CENTRO DE TRANSFORMACION 
FORJADO SEPARACION ENTRE VIVIENDAS – GARAJE 
 (Tabiquería tipo 3) 
Elementos constructivos Tipo Características de proyecto exigidas  
Elemento de separación horizontal 
Forjado 
Forjado unidireccional canto 300 
bovedilla hormigón 
RA = 55 dBA  m=372 kg/m2 
Ln,w =74 dB 
RATR = 50 dBA  
 
RA = 55 +2*=57 dBA  
Ln,w =74 -2=72 dB 
 
 










Lana mineral  20 mmm RA (dBA)= 8  ≥ 8  






No es necesario techo 
suspendido RA (dBA)= 0  ≥ 0  
 
 
Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 
Tipo   Características de proyecto exigidas 
Medianera formada por una fábrica de ladrillo perforado de 11,5 cm revestido en su parte 
intermedia, aislamiento térmico y placa de yeso laminado. F.1.3 
 
 




Fachadas C/ TOMASSOS nº11 
 
Solución de fachada:  
 
Dormitorio 2  D2m,nT,Atr ≥ 32 ( Dormitorios) 




(m2) % Huecos 
Características 
de proyecto exigidas 
Parte ciega 
Fachada  revestimiento 
exterior +½ pie LP+cámara 













Huecos Ventana doble    3,60  =Sh 





Fachadas C/ TOMASSOS nº13 
 
Solución de fachada:  
 
Dormitorio 2  D2m,nT,Atr ≥ 30 ( Dormitorios) 




(m2) % Huecos 
Características 
de proyecto exigidas 
Parte ciega 
Fachada  MONOCAPA 
+½ pie LP+cámara con AT+ 











Huecos Ventana doble   3,68  =Sh 
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(m2) % Huecos 
Características 
de proyecto exigidas 
Cubierta 
Cubierta convencional con  
formacion de pendiente con 
aridos ligeros 
Forjado  canto 30 
RA =55+2+2=59 dBA 
 
Ln,w=74-2=72 dBA  












Los datos de RA, de RAtr y de Ln,w se aplican a forjados sin enlucir. Cuando los forjados estén enlucidos por su 
cara inferior, se aumentará su índice de reducción acústica, RA y RAtr, en 2 dBA y se disminuirá su nivel global de presión de ruido de 
impactos, Ln,w, en 2 dB. 
 
Para obtener los valores de m, RA y RAtr de cubiertas, se utilizarán los valores de m, RA y RAtr de forjados y losas del apartado 3.18. 
Cuando la cubierta tenga una capa de formación de pendientes de hormigón con áridos ligeros, el valor de los índices RA y RAtr del 
forjado se incrementará 2 dBA. 
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8.1. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 
  
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E), tiene por objeto establecer las 
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios 
destinados a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y 
dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento. 
 
Al presente PROYECTO, SI le es de aplicación el Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), por preverse una instalación 
fija de producción de agua caliente sanitaria, destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
de las personas. 
 
En el DB HE 2 viene justificado el cumplimiento de este reglamento. 
 
 
8.2. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSION 
 
El presente proyecto cumple el Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002) así como las Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión y 
las Normas particulares para las instalaciones de enlace (Unelco-Endesa). 
 
 





 En el presente anejo de memoria se contienen, conforme a lo estipulado en el vigente Decreto 107/91 
de 10 de junio  LC-91, un capítulo con las características de la obra, un capítulo con las especificaciones de 
materiales y partes de obra y un capítulo con el presupuesto de control. 
 
 En el capítulo I se contiene los factores de riesgo del edificio y cuantas otras indicaciones de carácter 
general sean necesarias para la programación y realización del control de calidad. 
 
 En el Capitulo II se contienen las siguientes especificaciones de control: 
 
 a) Designación del producto.  
 b) Niveles de control. 
 c) Ensayos a realizar. 
 d) Criterios de aceptación. 
 
 El Capítulo III se contiene la valoración económica de las pruebas que se especifican en el capítulo 
anterior mediante una estimación de los costes de control. 
 
 Lo especificado en el siguiente Anexo de Memoria tendrá la consideración a efectos del cumplimiento 
de la Normativa Vigente de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en lo referido a control de calidad, 
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FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 




    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º 3º  D.3 




    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º   E.2 
Luces entre pilares  6 6  L máx= 6,24  
Relación canto/luz en 
vigas o forjados 
1/22 1/22  Canto = 30 
C/L> 1/22 
 
Nº de forjados 
superpuestos 





    PROYECTO  




Zonas IV y V 
Medio 
Zonas VI  y 
VII 
Alto 





    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º 3º  G.2 
Datos a obtener 
del reconocimiento 
previo e informe 
geotécnico 
-Cim. Superf. 
































losa. Cota de 
cimentacion 





    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º   A.1 
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Climático: 
    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º   C.1 
Consultar zona 













    PROYECTO  
NIVELES 1º 2º   V.1 
Situacion -Normal.  -Expuestas  Zona 
climática.... W 
 






SISMICO:  S1 




CLIMATICO :   C1 





 ESPECIFICACIONES DE CONTROL 
 
1.CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES COMPONENTES DEL  HORMIGÓN Y DE 
LAS ARMADURAS. 
 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, será 
suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto. 
La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la  realización 
de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se empleen 
para la elaboración del hormigón que se suministra a la obra. 
 
 




a) un control documental, 
 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en esta Instrucción, el Pliego de 
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2- CONTROL DEL HORMIGÓN DURANTE EL SUMINISTRO. 
 
2.1. -CRITERIOS GENERALES PARA EL CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE UN HORMIGÓN. 
 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en este 
artículo. 
 
2.2.-CONTROL DEL HORMIGON. 
 
1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.1 de la EHE-08 
 
2. Toma de muestras 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.2 de la EHE-08 
 
3. Realización de ensayos. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.3 de la EHE-08 
Ensayos de docilidad del hormigón, resistencia y penetración del agua de acuerdo con los art. 86.3.1, 86.3.2 
y 86.6.3.3.   
4. Control previo al suministro. 
 
Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad de la 
dosificación e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricación. 
 
4.1. Comprobación  documental previa al suministro. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.4.1 de la EHE-08 
4.2  Comprobación de las instalaciones 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.4.2 de la EHE-08 
4.3. Comprobaciones experimentales previas al suministro. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.4.3 de la EHE-08 
4.4. Posible exención de ensayos. 
No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón 
preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, 
siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las 
mismas instalaciones y procesos de fabricación. 
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente  reconocido, 
 
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº22, con una 
antigüedad máxima de seis meses 
 
5. Control durante el suministro. 
 
5.1.Control documental durante el suministro. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.5.1 de la EHE-08 
 
5.2.Control de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro. 
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Se estará a lo dispuesto en el art.86.5.2 de la EHE-08 
 
 
5.3.Modalidades de control de la conformidad de la resistencia  del hormigón durante el suministro. 
 
Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 86.3.2. Su frecuencia y 
criterios de aceptación aplicables en función de: 
 
a) en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se ha 
efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y  
 
b) la modalidad de control que se adopte en proyecto, y que podrán ser: 
 
-Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4 
-Modalidad 2.Control al 100 por 100, según 86.5.5 
-Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6. 
 
En esta obra se va adoptar como modalidad de control .Control estadístico del hormigón. 
 
- Control estadístico de la resistencia durante el suministro. 
 
Se realizará un control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro estableciéndose los 
siguientes lotes de acuerdo con la Tabla 86.5.4.1: 
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100 m3 2 
 
PILARES SOTANO 1 
42UD ( 0,50x 0,35 x 2,40) 
PILARES SOTANO 2 




100 m3 1 
FORJADO 1º Y PILARES 684 m2 500 m2 2 
FORJADO 2º Y PILARES 684 m2 500 m2 2 
FORJADO 3º Y PILARES 684 m2 500 m2 2 
FORJADO 4º Y PILARES 684 m2 500 m2 2 
FORJADO 5º Y PILARES 445m2 500 m2 1 
FORJADO 6º Y PILARES 445 m2 500 m2 1 
FORJADO 7º Y PILARES 445m2 500 m2 1 
FORJADO 8º Y PILARES 445m2 500 m2 1 
FORJADO 9º Y PILARES 
Forjado 9= 294 m2 
Casetones= 65 m2 
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Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y éste al 
Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los 
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de 






NUMERO DE AMASADAS POR LOTE= 3 
 
5.4. Criterios de aceptación y rechazo. 
Se estará a lo dispuesto en el art.86.5.4.3 de la EHE-08 
 
 
2.3.-CONTROL DEL ACERO. 
 
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º 
de esta Instrucción. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con esta Instrucción, así como con EN 10.080. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art.87 de la EHE-08 
 
2.4.-CONTROL DE LAS ARMADURAS. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art.88 de la EHE-08 
 
 
3.- CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
3.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
El nivel de control será NIVEL NORMAL  de acuerdo con el art.92.3 de la EHE-08 
 
3.2.- LOTES DE EJECUCION. 
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El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes 
de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma y 






a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 
columnas diferentes en la tabla 92.4., 






ELEMENTOS DE CIMENTACION = 6 
ELEMENTOS HORIZONTALES = 14 
OTROS ELEMENTOS  ( MUROS 133 ml SOT 2) 






3. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA 
 
 La recepción de los productos se realizará mediante identificación del producto y comprobación de su 
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AENOR ó CIETSID 
Productos bituminosos 
Poliestirenos expandidos 











 Los productos de homologación obligatoria por el Ministerio de Industria, Comercio y Transporte 
contenidos en este proyecto son las siguientes: 
 
 - Productos bituminosos: Lámina impermeabilizante tipo LBM-40/FP 
 - Aparatos sanitarios: Porcelana vitrificada, tipos según especificaciones en proyecto. 
 - Grifería sanitaria: Acero cromado. Varios tipos según especificaciones en proyecto. 
 - Yesos y escayolas: 
 . Tipo YG- YF en la ejecución de tabicados y revestimientos interiores. 
 . Tipo YF en la puesta en obra de prefabricados de escayolas. 
 
4. RECEPCIÓN DE MATERIALES OBLIGADA POR EL LIBRO DE CONTROL. 
 
4.1. Ladrillo cerámico caravista. 
No hay en obra. 
4.2. Bloque de hormigón. 
No hay en obra 
4.3. Baldosa de cemento. 
No hay en obra 
 
5. CONTROL DE PARTES DE OBRA Y PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Los controles de ejecución y pruebas de servicio en esta obra serán los que derivan de la aplicación del 
impreso 3 del Libro de Control, según niveles de riesgo en el Capitulo I de este anejo de memoria. 
 
En esta obra no se especifican condiciones técnicas particulares para la aceptación del control de ejecución 
y pruebas de servicio por lo que se estará a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y 










 - Se prevé una estimación global del presupuesto de ejecución material con una cantidad aproximada 
de 850,00 €. 
 
 La valoración económica individual de las pruebas previstas no se realiza en esta obra  dado que no 
cuenta con información sobre el plan de obra ni si los materiales suministrados constarán con sello. 
 El constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control y pruebas de servicio 
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DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 486.6.2º.a)., DEL DECRETO 36/2007, DE 13 DE 
ABRIL DEL CONSELL POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 6772006 DE 19 DE MAYO DEL 
CONSELL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
 
En el presente proyecto se declara por el técnico Redactor del mismo: 
a). Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 
– Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007) 
– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06) 
– Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística (ROGTOU) 
– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell 
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
– Plan General  de Ordenación Urbana de Valencia 
b). Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 
– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado  por el que se aprueba la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 
– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana  de Ordenación y Fomento de la Calidad de la 
Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 
 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como objetivos de calidad de la 
edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias básicas 
correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son 
– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M. 
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SU. 
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB-HS. 
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
– Exigencia Básica de Protección  frente al Ruido: Justificada en el DB-HR 
 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
– REAL DECRETO 842/2002. del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que se Aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 
– REAL DECRETO LEY 1/1998. de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras 
Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998). 
– REAL DECRETO 1027/2007, del 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002). 
– REAL DECRETO 2661/19998 DE 11 DE DICIEMBRE  del Ministerio de Fomento de Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Hormigón sobre la aprobación de  la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en relación con la obligatoriedad de sus 
prescripciones (BOE 13-01-1999) 
– REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio de 2002. del Ministerio de Fomento, por el que se Aprueba la «Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
(EFHE)» (BOE 06/08/2002) 
– DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, sobre las  
Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997) 
– DECRETO 107/1991,  de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se  Regula el 
control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 165/1991 (entrada en vigor). 
Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). ( DOGV 24/06/1991). 




En Valencia, julio de 2012 
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 
objeto de dar conforme a lo estipulado en el vigente Decreto 107/91 de 10 de junio  LC-91, y en el RD 
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
Proyecto EDIFICIO 20 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES 
Situación C/ TOMASOS, Nº11 Y Nº13  
Población VALENCIA 46006 
Promotor PRESSIOSITAT S.L. 
Arquitecto DIEGO ORTEGA RAMON- JOSE ORTEGA CABALLER 
Director de obra DIEGO ORTEGA RAMON- JOSE ORTEGA CABALLER 
Director de la ejecución JOSE FRANCISCO LLOP ESTEVE 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C.   El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 
obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
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1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 




 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3. Control mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 




La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
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El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el 
artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro. 
 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el 
caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo 
en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, 
y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 
antigüedad máxima de seis meses 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la 
siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 
 
 
HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 
Macizos 
Volumen hormigón 
100 m3 100 m3 
100 m3 
Tiempo hormigonado 
2 semanas 2 semanas 
1 semana 
Superficie construida 
500 m2 1.000 m2 
- 
Nº de plantas 
2 2 
- 
Nº de LOTES según la 
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 
SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 
Macizos 
Volumen hormigón 
500 m3 500 m3 
500 m3 
Tiempo hormigonado 
10 semanas 10 semanas 
5 semanas 
Superficie construida 
2.500 m2 5.000 m2 
- 
Nº de plantas 
10 10 
- 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta   
 
 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 
SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 
Macizos 
Volumen hormigón 
200 m3 200 m3 
200 m3 
Tiempo hormigonado 
4 semanas 4 semanas 
2 semanas 
Superficie construida 
1.000 m2 2.000 m2 
- 
Nº de plantas 
4 4 
- 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta   
 
 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 
tiempo superior a seis semanas. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el 
apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 
cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 
La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde al 
cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las 
amasadas sometidas a control. 
 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 
 
- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 
 
-elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 
6,00 metros. 
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Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 
i)que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 
ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2. 
 
Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad 
del período de suministro de la obra. 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
 
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 
 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente. 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 
acompaña al citado marcado CE. 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga 
de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se 
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ESTRUCTURAS DE ACERO: 
 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
No hay en obra. 
ESTRUCTURAS DE MADERA:  
No hay en obra 
 
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para 
la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 




Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 




Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
2. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
3.CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 




Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 






Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
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MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
ANEJO-9 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
5. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 




Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
a) 4.1. Características exigibles a los productos 





Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 








Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
9. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
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Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
11.INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 





Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada 
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
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13. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 




14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas 
y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de 
febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 
ionización. UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
15. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 





 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
B. CONTROL DE EJECUCIÓN  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
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Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los 
niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de 
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes 
de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 
tabla siguiente 




− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
− 50 m de pantallas 
Elementos 
horizontales 
− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 
Otros elementos 
− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  
− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  




Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 




Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  




 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
 Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 




1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Artículo 100. Control del elemento construido 
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  




Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 





 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
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 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 
18/10/2003) 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 








colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:199 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 











colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:200 de 238        D: 12-0011752-001-02481
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
MEMORIA PROYECTO DE EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  
  CEC-1 
 
9.2 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO. RESULTADOS 
DEL CALENER 
 
El programa CALENER VYP para viviendas y Edificios Terciarios Pequeños y Medianos es la aplicación 
informática de referencia que tiene la consideración de documento reconocido y proporciona la Calificación 
Energética. Se ha empleado la Versión 1.0 de 15 de diciembre de 2010. Los datos se han obtenido para 
cada unos de los Zaguanes, Tomasos 11 y 13. 
 














































Se incluyen a continuación los datos proporcionados por la aplicación, con la referencia de los sistemas 
empleados. 
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Calificación Energética
Proyecto: PROYECTO DE EJECUCION 
Fecha: 23/07/2012
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Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
PROYECTO DE EJECUCION 
Valencia. (46006-VALENCIA) VALENCIANA
 C/TOMASOS nº 11
DIEGO ORTEGA RAMON; JOSE VTE. ORTEGA CABALLER
ESTUDIO DE ARQUITECTURA
96 396 12 87
Bloque
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Fecha: 23/07/2012 Ref: 3CA7B222816D39C Página: 2








P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 47,80 2,40
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,41 2,40
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 19,58 2,40
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 132,05 2,40
P02_E01 P02 Residencial 3 23,51 3,24
P02_E02 P02 Residencial 3 23,84 3,24
P02_E03 P02 Residencial 3 11,75 3,24
P02_E04 P02 Residencial 3 30,39 3,24
P02_E05 P02 Residencial 3 22,40 3,24
P02_E06 P02 Residencial 3 26,65 3,24
P02_E07 P02 Residencial 3 19,46 3,24
P02_E08 P02 Residencial 3 8,50 3,24
P02_E09 P02 Residencial 3 38,06 3,24
P02_E10 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P03_E01 P03 Residencial 3 23,51 3,24
P03_E02 P03 Residencial 3 23,84 3,24
P03_E03 P03 Residencial 3 11,75 3,24
P03_E04 P03 Residencial 3 30,39 3,24
P03_E05 P03 Residencial 3 22,40 3,24
P03_E06 P03 Residencial 3 26,65 3,24
P03_E07 P03 Residencial 3 19,46 3,24
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P03_E08 P03 Residencial 3 8,50 3,24
P03_E09 P03 Residencial 3 38,06 3,24
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P04_E01 P04 Residencial 3 23,51 3,24
P04_E02 P04 Residencial 3 23,84 3,24
P04_E03 P04 Residencial 3 11,75 3,24
P04_E04 P04 Residencial 3 30,39 3,24
P04_E05 P04 Residencial 3 22,40 3,24
P04_E06 P04 Residencial 3 26,65 3,24
P04_E07 P04 Residencial 3 19,46 3,24
P04_E08 P04 Residencial 3 8,50 3,24
P04_E09 P04 Residencial 3 38,06 3,24
P04_E10 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P05_E01 P05 Residencial 3 23,51 3,24
P05_E02 P05 Residencial 3 23,84 3,24
P05_E03 P05 Residencial 3 11,75 3,24
P05_E04 P05 Residencial 3 30,39 3,24
P05_E05 P05 Residencial 3 22,40 3,24
P05_E06 P05 Residencial 3 26,65 3,24
P05_E07 P05 Residencial 3 19,46 3,24
P05_E08 P05 Residencial 3 8,50 3,24
P05_E09 P05 Residencial 3 38,06 3,24
P05_E10 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 22,16 3,24
P06_E01 P06 Residencial 3 5,19 3,24
P06_E02 P06 Residencial 3 40,02 3,24
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P06_E03 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 22,41 3,24
P06_E04 P06 Residencial 3 35,97 3,24
P06_E05 P06 Residencial 3 6,84 3,24
P06_E06 P06 Residencial 3 18,65 3,24













Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140 500,00 1000,00 - 6
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC 0,028 45,00 1000,00 - 60
Asfalto 0,700 2100,00 1000,00 - 50000
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,940 500,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,528 1180,00 1000,00 - 80
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000
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Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050 40,00 1000,00 - 1
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,427 920,00 1000,00 - 10





CUBIERTA 0,30 Plaqueta o baldosa cerámica 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,002
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
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FORJADO CERRAMIENTO INTERIO 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FACHADA 0,71 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
TABIQUERIA 0,80 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
PART INT CON NO HABIT 0,39 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MEDIANERA 0,70 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
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FORJADO PLANTA PRIMERA 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300










Marco para ventana doble 2,85
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre VENT TOMASOS
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Acristalamiento Vidrio para dobles ventanas
Marco Marco para ventana doble
% Hueco 10,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,54
Factor solar 0,69
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3. Sistemas
Nombre Sistema ACS
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_1 Caldera-ACS-Electrica-Defecto 
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_10 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_2 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_3 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_4 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_5 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_6 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_7 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_8 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_9 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
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Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador Deposito
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00




Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_9 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
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Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_8 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_7 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
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Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_6 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_5 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_4 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_3 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_2 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_1 Caldera-ACS-Electrica-Defecto 
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Deposito
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 1000,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
5. Justificación
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5.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
Sistema ACS 70,0 60,0
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6. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 94,1 89256,5 77,2 73189,8
Consumo energía primaria (kWh) 190,1 180314,2 101,1 95916,5
Emisiones CO2 (kgCO2) 48,0 45521,8 23,3 22097,0
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Calificación Energética
Proyecto: PROYECTO DE EJECUCION 
Fecha: 23/07/2012
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Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
PROYECTO DE EJECUCION 
Valencia. (46006-VALENCIA) VALENCIANA
 C/TOMASOS nº 13 
DIEGO ORTEGA RAMON; JOSE VTE. ORTEGA CABALLER
ESTUDIO DE ARQUITECTURA
96 396 12 87
Bloque
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 28,25 2,40
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 26,91 2,40
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 55,17 2,40
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 23,49 2,40
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 58,78 2,40
P02_E01 P02 Residencial 3 22,33 3,24
P02_E02 P02 Residencial 3 9,42 3,24
P02_E04 P02 Residencial 3 20,11 3,24
P02_E05 P02 Residencial 3 17,90 3,24
P02_E06 P02 Residencial 3 22,35 3,24
P02_E07 P02 Residencial 3 24,83 3,24
P02_E08 P02 Residencial 3 15,66 3,24
P02_E09 P02 Residencial 3 13,30 3,24
P02_E10 P02 Residencial 3 20,26 3,24
P02_E11 P02 Residencial 3 8,14 3,24
P02_E03 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P03_E01 P03 Residencial 3 22,33 3,24
P03_E02 P03 Residencial 3 9,42 3,24
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P03_E04 P03 Residencial 3 20,11 3,24
P03_E05 P03 Residencial 3 17,90 3,24
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P03_E06 P03 Residencial 3 22,35 3,24
P03_E07 P03 Residencial 3 24,83 3,24
P03_E08 P03 Residencial 3 15,66 3,24
P03_E09 P03 Residencial 3 13,30 3,24
P03_E10 P03 Residencial 3 20,26 3,24
P03_E11 P03 Residencial 3 8,14 3,24
P04_E01 P04 Residencial 3 22,33 3,24
P04_E02 P04 Residencial 3 9,42 3,24
P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P04_E04 P04 Residencial 3 20,11 3,24
P04_E05 P04 Residencial 3 17,90 3,24
P04_E06 P04 Residencial 3 22,35 3,24
P04_E07 P04 Residencial 3 24,83 3,24
P04_E08 P04 Residencial 3 15,66 3,24
P04_E09 P04 Residencial 3 13,30 3,24
P04_E10 P04 Residencial 3 20,26 3,24
P04_E11 P04 Residencial 3 8,14 3,24
P05_E01 P05 Residencial 3 22,33 3,24
P05_E02 P05 Residencial 3 9,42 3,24
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24
P05_E04 P05 Residencial 3 20,11 3,24
P05_E05 P05 Residencial 3 17,90 3,24
P05_E06 P05 Residencial 3 22,35 3,24
P05_E07 P05 Residencial 3 24,83 3,24
P05_E08 P05 Residencial 3 15,66 3,24
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P05_E09 P05 Residencial 3 13,30 3,24
P05_E10 P05 Residencial 3 20,26 3,24
P05_E11 P05 Residencial 3 8,14 3,24
P06_E01 P06 Residencial 3 26,01 3,24
P06_E02 P06 Residencial 3 32,81 3,24
P06_E03 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 23,37 3,24













Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140 500,00 1000,00 - 6
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC 0,028 45,00 1000,00 - 60
Asfalto 0,700 2100,00 1000,00 - 50000
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,940 500,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
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FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,528 1180,00 1000,00 - 80
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050 40,00 1000,00 - 1
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,427 920,00 1000,00 - 10





CUBIERTA 0,30 Plaqueta o baldosa cerámica 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Hormigón celular curado en autoclave d 500 0,140
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,050
Asfalto 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,002
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
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FORJADO CERRAMIENTO EXTERIO 0,68 FU Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FORJADO CERRAMIENTO INTERIO 1,00 Plaqueta o baldosa de gres 0,005
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
FACHADA 0,71 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
TABIQUERIA 0,80 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
PART INT CON NO HABIT 0,39 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
MEDIANERA 0,70 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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MEDIANERA 0,70 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040


















Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,45
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON









Fecha: 23/07/2012 Ref: 2A98490A5FD7A3 Página: 9
Factor solar 0,69
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3. Sistemas
Nombre Sistema ACS
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_0 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_1 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_2 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_3 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_4 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_5 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_6 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_7 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_8 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre Equipo EQ_9 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
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Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador Deposito
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00




Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_1 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
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Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_2 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_3 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
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Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_4 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_5 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_6 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_7 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_8 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_9 Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,20
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Deposito
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 750,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
5. Justificación
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5.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
Sistema ACS 70,0 60,0
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6. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 86,9 68070,7 67,2 52667,8
Consumo energía primaria (kWh) 185,7 145519,9 92,6 72544,1
Emisiones CO2 (kgCO2) 46,7 36599,7 21,4 16771,6
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EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS, LOCALES SIN 
USO Y  DOS SOTANOS  DE APARCAMIENTO. 
PROMOTOR PRESSIOSITAT S.L.  
EMPLAZAMIENTO C/ TOMASOS 11-13. VALENCIA (46006) 
ARQUITECTOS Diego Ortega Ramón y José Vicente Ortega Caballer   C/ San Salvador, 83 Valencia. Tf: 96 396 12 87 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 
  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1.- Disposiciones Generales 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista. 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra. 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
  El presente Pliego de Condiciones 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
Contratista. 
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1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o 
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que 
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o 
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del 
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
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e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base 
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de 
los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
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1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la 
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de 
Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, 
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado. 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el 
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director 
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos. 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre 
con la antelación prevista en el calendario de obra. 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 
las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de 
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del Contratista. 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
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Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
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1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
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Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
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Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 
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Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.3.- Disposiciones Económicas 
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez. 
1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en 
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
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Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando 
se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así 
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que 
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga 
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria 
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
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En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 
de obra. 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición 
en obra recogido en el Pliego. 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 
bajo rendimiento de los obreros. 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que 
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución 
de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:21 de 260        D: 12-0011752-002-04664
 
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   22  
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
1.3.9.- Varios 
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
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1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE 
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada 
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho 
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas 
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en 
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho. 
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  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
 
Símbolo 
0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.1.2.- Hormigones 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
  
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 
kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 
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  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío:   
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
  
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
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  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 
ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 
el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 
  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 
  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 
  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
  
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
2.1.3.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
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documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
  
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 
los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
  
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 
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  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 
  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 
  
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
  
2.1.5.- Morteros 
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   
  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
  
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 
  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
  
2.1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido 
2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
  
  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
  
2.1.5.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en 
cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
  
2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es 
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
  
  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
  
  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de 
manchas y carbonataciones superficiales. 
  
  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas 
después de su aplicación. 
  




2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
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  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 
  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
  
2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). 
  
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 
  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un 
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
  
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:33 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  34  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 
  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia 
a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
  
2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran 
alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula. 
  
2.1.6.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   




  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte 
(camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como 
partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en 
distintas entregas. 
  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
  El producto estará seco y exento de grumos. 
  
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado 
durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
  
2.1.7.- Materiales cerámicos 
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 
  
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 
alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 
agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 
en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 
de ladrillo. 
  
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
2.1.7.2.- Baldosas cerámicas 
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
  
2.1.7.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. 
No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 
  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una 
capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
  
2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
2.1.7.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
antiadherente. 
  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
  
2.1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
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2.1.7.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como 
mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 
  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo 
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable 
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
  
2.1.8.- Forjados 
2.1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en 
los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas 
durante el transporte. 
  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación 
durante el mismo. 
  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y 
peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran 
producir tensiones inadmisibles en el mismo. 
  
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
  Inspecciones:   
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una 
inspección de las instalaciones de prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad 
portante, deberá desecharse. 
  
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos 
sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 
en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 
modificando su comportamiento posterior en servicio. 
  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus 
características. 
  
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 
especializado y con la debida formación. 
  
2.1.9.- Piedras naturales 
2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
  
  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
  
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 
  
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 
  
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
  
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
  
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
  
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
  
2.1.10.- Sistemas de placas 
2.1.10.1.- Placas de yeso laminado 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
  
  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la 
cinta de sujeción. 
  
2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, 
donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 
  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
  Tipo de placa. 
  Norma de control. 
  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
  Ensayos:   




  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la 
calidad del producto. 
  
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 
cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 
  
  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 
prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para 
evitar el roce entre ellas. 
  
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
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  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o 
ramales verticales. 
  
2.1.10.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 
como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 
manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 
metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior 
se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos 
para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del 
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de 
producto. 
  
2.1.10.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
  El nombre de la empresa. 
  Norma que tiene que cumplir. 
  Dimensiones y tipo del material. 
  Fecha y hora de fabricación. 








  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el 
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos 
a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
  
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 
golpes. 
  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A 
pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 
dependiendo del tipo de material. 
  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 
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  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
  
2.1.10.3.- Pastas para placas de yeso laminado 
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón 
de 1000 kg por palet retractilado. 
  
  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 
razón de 800 kg por palet retractilado. 
  
2.1.10.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 




  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la 
humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 
residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten 
la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede 
provocar la compactación parcial del producto. 
  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 
termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 
  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen 
resina termoplástica. 
  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 
estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 
sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 
irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 
  
2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 
15 mm. 
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2.1.11.- Suelos de madera 
2.1.11.1.- Suelos laminados 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad y de las agresiones 
mecánicas. 
  
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se 
deformen. 
  
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura (preferiblemente entre 15°C y 
25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de la habitación en la que vaya a ser instalado. 
  
  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la habitación a la que esté 
destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 
  
  Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y nivelada. Se eliminarán todas las 
irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre la solera. 
  
2.1.12.- Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.12.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 
  
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 
  
2.1.12.2.- Aislantes de lana mineral 
2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 
  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
  
2.1.12.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 
produce irritación de garganta y de ojos. 
  
2.1.12.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 
  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 
  
2.1.12.3.- Imprimadores bituminosos 
2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
2.1.12.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
  La identificación del fabricante o marca comercial. 
  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
  El sello de calidad, en su caso. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 
la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 
agitación moderada. 
  
2.1.12.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán 
de hulla. 
  
2.1.12.4.- Láminas bituminosas 
2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 
sueltos. 
  
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada 
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
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2.1.12.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  Designación del producto según normativa. 
  Nombre comercial de la lámina. 
  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
  Fecha de fabricación. 
  Condiciones de almacenamiento. 
  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro 
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en 
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
2.1.12.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se 
prevea. 
  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
2.1.12.5.- Láminas de elastómeros 
2.1.12.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos. 
  
2.1.12.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.12.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará manteniendo los rollos en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo de 
3 hiladas puestas en la misma dirección. 
  
  El almacenamiento se realizará a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad. 
  
  Mantener protegido de agresiones mecánicas y apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
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2.1.12.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La lámina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones. 
  
2.1.13.- Carpintería y cerrajería 
2.1.13.1.- Puertas de madera 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
  
2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   




  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La escuadría y planeidad de las puertas. 
  Verificación de las dimensiones. 
  
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación, en su caso, del acristalamiento. 
  
2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 
  
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 
nivelación de hojas. 
  
2.1.13.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su 
escuadría y planeidad. 
  
2.1.13.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los 
distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o 
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los 
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elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
  
2.1.14.- Vidrios 
2.1.14.1.- Vidrios para la construcción 
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte. 
  
2.1.14.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 
misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
  
2.1.14.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
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2.1.15.- Instalaciones 
2.1.15.1.- Tubos de PVC-U 
2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
  
2.1.15.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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2.1.15.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
2.1.15.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
2.1.15.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 
los embalajes de origen. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 
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  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
2.1.15.3.- Tubos de cobre 
2.1.15.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en 
rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos 
con cromado exterior para instalaciones vistas. 
  
2.1.15.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 
mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos 
en los 2 extremos. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 
posición horizontal sobre superficies planas. 
  
2.1.15.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que 
determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los 
tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es 
necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
  
2.1.15.4.- Tubos de acero 
2.1.15.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
  
2.1.15.4.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 
  La marca del fabricante. 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 
posición horizontal sobre superficies planas. 
  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
  
2.1.15.5.- Grifería sanitaria 
2.1.15.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
2.1.15.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 
dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 
  
  Ensayos:   




  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
  
2.1.15.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  
2.1.15.6.- Aparatos sanitarios cerámicos 
2.1.15.6.1.- Condiciones de suministro 
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  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
2.1.15.6.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  




2.1.15.7.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
2.1.15.7.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  Las bañeras incorporarán, de forma indeleble: 
  La marca de identificación del fabricante. 
  Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación. 
  Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
2.1.15.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave. 
  




2.1.16.1.- Tableros para encofrar 
2.1.16.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 
por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
2.1.16.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   




  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 
  
2.1.16.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 
con el suelo. 
  
2.1.16.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
2.1.16.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 
metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  
2.1.16.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   




  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 
rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 
elementos. 
  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 
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2.1.16.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 
con el suelo. 
  
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidensa, con medios 
mecánicos, entibación semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
de arena semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección del 50%, mediante tableros, cabeceros y codales de 
madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución 
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de 
entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la 
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADV010: Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arena semidensa, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota 
del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 




Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución 
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el correspondiente distintivo indicador de la 
existencia de la instalación. 
  
AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga 
en obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA030: Arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, 
modelo Best Box G "EBARA" de dimensiones 51x37,5x47 cm, con una bomba sumergible portátil, construida 
en acero inoxidable, para achique de aguas sucias o ligeramente fangosas, modelo Best One Vox, con una 
potencia de 0,25 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones 51x37,5x47 cm, prefabricada de polietileno de 
alta densidad modelo Best Box G "EBARA", con rejilla de PVC de alta resistencia, cubeta de desarenar, banda de refuerzo 
interno, salida normalizada de 1 ¼", respiradero y una capacidad de 30 litros, sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para achique de 
aguas sucias o ligeramente fangosas, modelo Best One Vox, con una potencia de 0,25 kW; para una altura máxima de 
inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 
40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 20 mm; cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa 
y tapa motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en 
cámara de aceite; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 68, para alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia; condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados; con 
regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko y conducto de impulsión 
de aguas residuales realizado con tubo de PVC para 10 atm de presión con extremo abocardado para unión encolada, de 
40 mm de diámetro. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las 
redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros o utilización de 
los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las 
entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado de los distintos elementos. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red 
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del 
edificio y del pozo de la red municipal. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, 
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se 
comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta 
elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El terreno del 




Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de 
PVC de 200x200 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, 
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, 
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANS020: Solera ventilada de hormigón, con encofrado perdido de polipropileno reforzado, de 
6+6 cm de canto, hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba; mallazo ME 15x15, Ø 
6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 6 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado, de 6+6 cm de canto, con 
hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba; capa de compresión de 6 cm de espesor, 
con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado 
todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso realización de orificios para el paso de 
tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de paso. Colocación de los 
elementos para paso de instalaciones. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la transmisión de 
cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el hormigón 
fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 
  
2.2.2.- Cimentaciones 
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con 
cubilote, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el 
vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad 
de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo 
de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que 
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas 
comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y 
que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará horizontal y plana. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CCS010: Muro de sótano por bataches, 1C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en 
central con cemento MR, con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, espesor 
30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de muro de sótano por bataches de 30 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en 
condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado 
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 84,645 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de entre 3 y 6 m 
de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de formación de juntas, elementos para paso de instalaciones y 
sellado de orificios con masilla elástica. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una 
superficie horizontal y limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado de los bataches sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de 
apoyo del muro en la cimentación. Encofrado a una cara del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Sellado de orificios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies que vayan a quedar 
vistas no presentarán imperfecciones. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se evitará la circulación de 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m². 
  
Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, 
con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, según planos 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 




Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, con 
aditivo hidrófugo y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 118,363 kg/m³. 
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, pasatubos para el posterior 
montaje de las redes de instalaciones proyectadas, pozos y arquetas embutidas en losa, colocación y fijación de 
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos y encofrado para alojamiento de 
arquetas. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
2.2.3.- Estructuras 
Unidad de obra EHV010: Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos, encofrado de madera, 
en planta de hasta 3 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m³, situada en planta de 
hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHL010: Forjado de losa maciza, inclinado, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos; encofrado de madera; 
altura libre de planta de hasta 3 m. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado de losa maciza, inclinado, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28,82 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso 
p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:69 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  70  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHL010c: Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos; encofrado de madera; 
altura libre de planta de hasta 3 m. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso 
p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EHL010 
  
Unidad de obra EHL010b: Forjado de losa maciza, horizontal, canto 35 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos; encofrado de madera; 
altura libre de planta de hasta 3 m. S 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 35 cm, de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de soportes. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHL020: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía segun planos; forjado de losa maciza, horizontal, de 
canto 30 cm; soportes con altura libre de hasta 3 m. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón en forjado y soportes de 0,319 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía de 25 
kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO: losa maciza, horizontal, canto 30 cm, incluso p/p de refuerzo 
de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y desencofrado mediante sistema continuo compuesto 
de puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: 
con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en 
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
SOPORTES: 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
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FORJADO: 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHU020b: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía según planos; forjado unidireccional, horizontal, 
de canto 35 = 30+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bloque de hormigón, para forjado 
unidireccional, 70x23x30 cm; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
en capa de compresión; vigas planas; incluidos soportes. Incluida parte proporcional de losas de escaleras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,204 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 14 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bloque de hormigón, para 
forjado reticular, 70x23x30 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; incluso p/p de zunchos 
perimetrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura 
libre de entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
  NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
SOPORTES: 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
  
FORJADO: 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
  
Unidad de obra EHU020: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía según planos; forjado unidireccional, horizontal, de 
canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bloque de hormigón, para forjado reticular, 
70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; soportes incluidos. Incluida parte proporcional de losas de escaleras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,181 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 19,829 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bloque de 
hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; incluso p/p 
de zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto 
de puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: 
con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
  NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EHU020b 
  
Unidad de obra EHN010: Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 4,203 kg/m³, 
espesor 25 cm, encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de núcleo de hormigón para ascensor o escalera, de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y 
ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
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UNE-EN 10080 B 500 S de 4,203 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una 
superficie horizontal y limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de 
coronación del muro. Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta 
que se ejecute la estructura del edificio. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m². 
  
2.2.4.- Fachadas 
Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado 
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del 
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, 
por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con 
soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida 
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades 
del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FFV010: Cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado 
240x240x80 mm, incoloros, colocados con adhesivo cementoso y armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de 240x240x80 mm, 
incoloros, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, y armadura de redondo UNE-EN 10080 B 500 S de 5 mm de 
diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre piezas de 1 cm de espesor como mínimo. Las 
juntas perimetrales de dilatación superior y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la 
inferior con banda de neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FFV. Fachada: Fábrica de vidrio. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones y superficie máximas del hueco donde vaya a construirse la fábrica de vidrio 
se ajustan a la modulación y características de las piezas. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelado de marcos. Tendido 
de hilos entre miras. Colocación de tiras de lámina asfáltica en el perímetro de encuentro con el hueco. Colocación 
de la primera hilada. Colocación de las varillas. Colocación del material elástico en la junta de remate superior del 
tabique. Sellado de juntas. Repaso y limpieza de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, estanca, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo todos los huecos. 
  
Unidad de obra FFW015: Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" 
realizado con placa de yeso laminado - 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que 
discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF", de 63 mm de 
espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a 
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al 
techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal 
"N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 
solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, 
siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las 
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las 
bajantes estarán colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de 
las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 
  
Unidad de obra FMC010: Miradores realizado de aluminio lacado en color; cerramiento compuesto de un 
30% de superficie opaca (antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de forjado y falsos 
techos),realizado con dos capas de doble plancha de aluminio y un alma de 50mm. de lana de roca de 70 
kg/m3 de densidad y un 70% de superficie transparente. Compuesta por doble ventana, la exterior 
corredera y la interior abatible, con acristalamiento la exterior de un cristal sencillo de 6 mm. y la interior 
con uno de doble camara de 5-8-4. Despiece según planos. Incluido parte proporcional de tapa inferior de 
panel de aluminio con aislamiento de lana de roca de 40 mm. y una densidad de 40 Kg/m3 en la parte 
inferior del mirador del primer piso.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema V.E.C. 2 lados, 
compuesto por un entramado de perfiles de aluminio lacado en color, formando una retícula con una separación entre 
montantes verticales de 1,60 m y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, comprendiendo tres divisiones en cada 
planta, secciones de 60x140 mm y 4 mm de espesor en montantes y de 60x80 mm y 2 mm de espesor en parteluces; 
ventanas realizadas con perfilería oculta desde el exterior del muro cortina, empleando como sistema de fijación del 
acristalamiento silicona estructural en los cuatro lados; anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con 
regulación tridimensional, compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación 
de los montantes verticales al edificio, perfil de unión entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates 
especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio y sellados en frío con cordón continuo de silicona negra 
neutra por el exterior; con cerramiento compuesto de un 30% de superficie opaca de antepechos sin acristalamiento 
exterior, cantos de forjado y falsos techos, formada por panel aislante compuesto de chapa de aluminio lacado, por el 
exterior, bandeja de chapa de aluminio lacado, por el interior y relleno de alma aislante de 30 mm de espesor, un 3,5% 
de superficie transparente fija realizada con luna reflectante de alto vacío de 6 mm, sin templar por el exterior, cámara 
de aire deshidratada de 12 mm y luna incolora de 6 mm por el interior y un 66,5% de superficie transparente. 
Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes 
primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del 
entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado 
primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Presentación y sujeción previa al 
entramado de los perfiles secundarios. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción 
definitiva del entramado secundario. Preparación y presentación de los paneles aislantes y acristalamientos. 
Sujeción a los marcos del entramado. Sellado final de estanqueidad. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 
edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de degradación. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL055: Carpintería en acero según planos, pintado en rojo, en cerramiento de zaguanes de 
entrada al edificio, gama media, sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox con espesor mínimo de 15 micras, en cerramiento 
de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad 
EWAA EURAS (QUALANOD), gama media, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta de 
aluminio, corredera simple de 120x230 cm, marca Strugal o similar, formada por dos hojas y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta de aluminio, corredera simple de 120x230 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
corredera simple de 80x120 cm, marca Strugal o similar , formada por dos hojas y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana corredera simple de 80x120 cm, sistema Strugal S110P (elevable), "STRUGAL", formada 
por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de 
Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020q: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, marca Strugal o similar, formada por 
una hoja y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas 
enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL" o 
similar, con accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón 
mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado 
todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, sistema Strugal 
S46, "STRUGAL", formada por una hoja, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en 
el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020b: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
corredera simple de 125x125 cm, marca Strugal o similar, formada por dos hojas y con premarco.Con micro 
ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana corredera simple de 125x125 cm, sistema Strugal S110P (elevable), "STRUGAL", formada 
por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de 
Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020c: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
corredera simple de 145x120 cm, marca Strugal o similar, formada por dos hojas y con premarco.Con micro 
ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana corredera simple de 145x120 cm, sistema Strugal S110P (elevable), "STRUGAL", 
formada por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de 
calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020b 
  
Unidad de obra FCY020r: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 145x120 cm, marca Strugal o similar, formada por 
dos hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas 
enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL" o 
similar, con accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón 
mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado 
todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 145x120 cm, sistema Strugal 
S46, "STRUGAL", formada por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en 
el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:83 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  84  
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020b 
  
Unidad de obra FCY020d: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 125x60 cm, sistema Strugal S46, 
"STRUGAL", formada por una hoja y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 125x60 cm, sistema 
Strugal S46, "STRUGAL", formada por una hoja, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos 
establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU 
VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad 
suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020k: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x200 cm, sistema Strugal S46, "STRUGAL", 
formada por una hoja y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x230 cm, sistema Strugal S46, 
"STRUGAL", formada por una hoja, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra FCY020e: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera 
simple de 125x230 cm, sistema Strugal S110P (elevable), "STRUGAL", formada por dos hojas y con 
premarco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta corredera simple de 125x230 cm, sistema Strugal S110P (elevable), "STRUGAL", formada 
por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de 
Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020u: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 125x230 cm, marca Strugal, formada por dos hojas y 
con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de 
aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento 
manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos 
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tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema 
compacto en color blanco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 125x230 cm, sistema Strugal S46, 
"STRUGAL", formada por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020f: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de puerta 
corredera simple de 180x230 cm, marca Strugal o similar, formada por tres hojas y con premarco.Con micro 
ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta corredera simple de 180x230 cm, sistema Strugal S90P, "STRUGAL", formada por tres 
hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 
S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020v: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 180x230 cm, marca Struga o similar, formada por 
tres hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas 
enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de 
PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 
sistema compacto en color a elegir de la carta RAL.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 180x230 cm, sistema Strugal S46, 
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"STRUGAL", formada por tres hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020h: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera 
simple de 260x230 cm, marca Struga o similar, formada por cuatro hojas y con premarco.Con micro 
ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta corredera simple de 260x230 cm, sistema Strugal S90P, "STRUGAL", formada por cuatro 
hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 
S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020x: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 260x230 cm, marca Struga o similar, formada por 
cuatro hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas 
enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de 
PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 
sistema compacto en color blanco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 260x230 cm, sistema Strugal S46, 
"STRUGAL", formada por cuatro hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
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poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020i: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera 
simple de 275x230 cm, sistema Strugal S90P, "STRUGAL", formada por cuatro hojas y con premarco.Con 
micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta corredera simple de 275x230 cm, sistema Strugal S90P, "STRUGAL", formada por cuatro 
hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 
S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020y: Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de puerta 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 275x230 cm, marca Struga o similar, formada por 
cuatro hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas 
enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de 
PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 
sistema compacto en color a elegir de la carta RAL.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 275x230 cm, sistema Strugal 
S46, "STRUGAL", formada por cuatro hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos 
en el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. compacto 
térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de 
poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para 
embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 
2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta RAL, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
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según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020l: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera 
simple de 180x230 cm, marca Struga o similar, formada por tres hojas y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 180x230 cm, sistema Strugal S46, 
"STRUGAL", formada por tres hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020e 
  
Unidad de obra FCY020bb: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, 
marca Struga o similar, formada por dos hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), 
formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama 
Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; 
incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T 
"STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 
cm de alto, sistema Strugal S46, "STRUGAL", formada por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con 
los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación 
BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad 
suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de 
aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual 
mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio 
extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
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  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020o: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
corredera simple de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, marca Struga o similar, formada por dos 
hojas y con premarco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana corredera simple de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, sistema Strugal S70P, 
"STRUGAL", formada por dos hojas, y con premarco. El proceso de lacado cumple con los requisitos establecidos en el 
sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación BUREAU VERITAS BVQi. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020bb 
  
Unidad de obra FCY020p: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, marca 
Struga o similar, formada por una hoja y con premarco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 
cm de alto, sistema Strugal S46, "STRUGAL", formada por una hoja, y con premarco. El proceso de lacado cumple con 
los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación 
BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad 
suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCY020ba: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, marca 
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Struga o similar, formada por una hoja y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), 
formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama 
Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; 
incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T 
"STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco.Con micro ventilación incluida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 
cm de alto, sistema Strugal S46, "STRUGAL", formada por una hoja, y con premarco. El proceso de lacado cumple con 
los requisitos establecidos en el sistema de calidad de Strugal 2 S.L. según la norma ISO 9001:2000 con certificación 
BUREAU VERITAS BVQi. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad 
suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de 
aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual 
mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio 
extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color blanco, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCY020p 
  
Unidad de obra FDA005: Antepecho de 1,4 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Antepecho formado por murete de 1,4 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, 
para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de 
cemento, pieza superior de coronación, p/p de ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y 
roturas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Enfoscado de paramentos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El antepecho quedará monolítico, plano y aplomado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDA005b: Antepecho de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Antepecho formado por murete de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para 
revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de 
cemento, pieza superior de coronación, p/p de ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y 
roturas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDA005 
  
Unidad de obra FDD010: Barandilla recta en forma de U de fachada de 110 cm de altura formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente 
de 30x6 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación 
de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla recta en forma de U de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm y 
montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm con una separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 30x6 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 
ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero 
(incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de 
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos 
complementarios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDD010b: Barandilla recta de fachada de 120 cm de altura formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación 
de 10 cm y pasamanos de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 120 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm y montantes 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo rectangular de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 
20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de 
acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDD010 
  
Unidad de obra FDD020: Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio lacado en color a 
elegir, marca "STRUGAL" o similar, formada por: bastidor compuesto de barandal superior de perfil 
rectangular de 51x21 mm y montantes de perfil rectangular de 40x20 mm con una separación de 100 cm 
entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de banda de vidrio laminar 
incoloro de 4+4 mm sustentado superiormente por el propio perfil del pasamanos e inferiormente con un 
perfil de remate, sujeto a los montantes con piezas específicas para ello y pasamanos de perfil elíptico de 80 
mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio lacado en color a elegir, serie 
Strugal S80B, "STRUGAL", formada por: bastidor compuesto de barandal superior de perfil rectangular de 51x21 mm y 
montantes de perfil rectangular de 40x20 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los 
huecos del bastidor compuesto de banda de vidrio laminar incoloro de 4+4 mm sustentado superiormente por el propio 
perfil del pasamanos e inferiormente con un perfil de remate, sujeto a los montantes con piezas específicas para ello y 
pasamanos de perfil elíptico de 80 mm. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el certificado BUREAU 
VERITAS BVQi. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de 
acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
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  NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDD010 
  
Unidad de obra FDC010: Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado 
sendzimir, 381x350 cm, apertura manual. Totalmente montada en fachada. Con jaula para motorizar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, 400x350 cm, acabado 
sendzimir, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templado, poleas 
circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado en 
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los 
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre en las guías. Colocación y fijación del eje a los 
soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema 
de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDC010c: Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado 
sendzimir, 128x350 cm, apertura manual.Totalmente montada en fachada. Con jaula para motorizar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, 128x350 cm, acabado 
sendzimir, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templado, poleas 
circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado en 
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDC010 
  
Unidad de obra FDC010d: Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado 
sendzimir, 325x350 cm, apertura manual.Totalmente montada en fachada. Con jaula para motorizar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, 325x350 cm, acabado 
sendzimir, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templado, poleas 
circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado en 
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDC010 
  
Unidad de obra FDC010b: Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel perforado, 
acabado sendzimir, 333x350 cm, apertura manual.Totalmente montada en fachada. Con jaula para 
motorizar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel perforado, 333x350 cm, 
acabado sendzimir, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templado, 
poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado 
en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FDC010 
  
Unidad de obra FDG010: Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de 
poliuretano, 350x250 cm, acabado en blanco, apertura automática.Sensores de cierre y unidad de mandos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de 
poliuretano, 350x250 cm, acabado en blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). 
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de 
seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los 
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los 
palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema 
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010: Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de 30x6 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
20x6 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 
mm, montaje mediante atornillado en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm, barrotes 
horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 mm y barrotes verticales de redondo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 
ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos 
y tornillos de acero y ajuste final en obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se comprobará que 
el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDZ010: Celosía fija con sujeciones de aluminio y lamas fijas verticales de aluminio, de 120 
mm de ancho, acabado lacado, montada mediante atornillado en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de celosía fija con lamas fijas verticales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado, 
colocadas sobre subestructura compuesta por perfiles montantes de aluminio, elementos para fijación de las lamas 
realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco, anclada a la obra con tacos y tornillos de 
acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 
tornillos de acero, y ajuste final en obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará aplomado y plano. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FRA010: Albardilla de mármol Crema Perlado para cubrición de muros, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de albardilla de mármol Crema Perlado para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial 
para revestimientos de piedra natural. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de 
las piezas. Rejuntado y limpieza. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FRM020: Remate de cornisa de mármol Crema Perlado, de 21 a 25 cm de anchura y 2 cm de 
espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de remate de cornisa de mármol Crema Perlado, de 21 a 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, 
cara y canto recto pulidos, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos con mortero de juntas 
especial para revestimientos de piedra natural. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Rejuntado y limpieza. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 
  
Unidad de obra FRV010: Vierteaguas de mármol Crema Perlado, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de vierteaguas de mármol Crema Perlado, de 150 a 200 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los 
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-
10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre 
piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 
  
Unidad de obra FRU010: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, 
de 150 a 200 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, de 150 a 200 cm de 
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y 
empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de 
piedra natural. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 
  
Unidad de obra FRU010b: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, 
hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, hasta 110 cm de 
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y 
empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de 
piedra natural. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FRU010 
  
Unidad de obra FVC010b: Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/8/4, con 
calzos y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio y colocación de junquillos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
Unidad de obra FVC010c: Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/8/5, con 
calzos y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio y colocación de junquillos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FVC010b 
  
Unidad de obra FVP010b: Luna incolora, espesor 6 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acristalamiento con luna incolora, de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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Unidad de obra FVT010: Luna templada incolora, de 8 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acristalamiento con luna templada incolora, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. Empotramiento de los 
herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. 
Señalización de las hojas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
2.2.5.- Particiones 
Unidad de obra PAI030: Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60, de una 
hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.Cerradura de 
llave triangulo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, de una hoja de 38 mm de 
espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas 
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Elaborada en 
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, sin incluir recibido de albañilería. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 
los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la puerta de registro. Sellado de juntas. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PDB010b: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de cuatro tramos rectos con mesetas 
intermedias. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 
cm y soldados entre sí, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias. Incluso p/p de patas de agarre, 
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
Resolución de las uniones entre tramos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PDB010: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 
cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas 
de agarre, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. 
Elaborada en taller y montada en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en hormigón. Resolución 
de las uniones entre tramos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PEA010: Block de puerta de entrada blindada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura 
de paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de haya vaporizada y cerradura de 
seguridad con tres puntos frontales de cierre (8 pestillos) y retenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura 
de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero electrogalvanizado, plegada y reforzada por 
perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de haya vaporizada; marco y 
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar 
al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (8 
pestillos) y retenedor con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras 
fabricadas en perfil de acero de 5 cm de espesor; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y 
tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. 
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 
los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPC010b: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 800x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, 
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 
los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPC010: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 800x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, 
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con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PPC010b 
  
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 
dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:108 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   109  
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo y masilla, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y 
manivela sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación 
y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 
dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010d: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio 
traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y 
manivela sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación 
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y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PPM010b 
  
Unidad de obra PPM010c: Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio 
traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo y masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en 
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo y masilla, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y 
manivela sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación 
y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PPM010b 
  
Unidad de obra PPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas 
para uso moderado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y 
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 
los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PSY015: Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) (2 Standard (A)) con 
placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición 
normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que 
discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda 
acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una 
placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas 
de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de 
la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 
metálica. 
  NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas 
y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este 
caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la 
superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de 
fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
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mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 
  
Unidad de obra PTZ010c: Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 
24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los 
cercos y precercos de puertas y armarios. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra PTZ010: Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido 
de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PTZ010c 
  
Unidad de obra PTZ010b: Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PTZ010c 
  
Unidad de obra PTW015: Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", realizado 
con placa de yeso laminado - 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que 
discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", de 63 mm de espesor 
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una 
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", 
montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en 
las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 
solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, 
siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las 
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las 
bajantes estarán colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de 
las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 
  
Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación audiovisual 
(conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, 
sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de 
teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y 
registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, 
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 
huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de 
protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución 
interior, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010d: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010e: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
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apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010f: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección 
contra incendios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, 
alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio plurifamiliar, incluida 
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010g: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de 
aguas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, 
muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en 
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos 
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y 
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010h: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de ascensor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de 
incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en edificio plurifamiliar, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
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de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación 
y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para 
el paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010i: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de los aparatos 
sanitarios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en 
platos de ducha y rellenos de arena para su fijación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de los aparatos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra PYA010j: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de la carpintería 
exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco. 
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010k: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de cierres 
metálicos, puertas de garaje y cancelas exteriores. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su 
caso, mecanismos de cierre mecánico o motorizado, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación de bisagras, anclajes o cualquier 
otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre mecánico o motorizados. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación. Sellado de juntas perimetrales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.6.- Instalaciones 
Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalización externa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y 
tapa, de dimensiones interiores 600x600x800 mm, 21 a 100 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las 
redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación 
del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 5 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de entre 21 y 40 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en 
el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 21 y 
40, formada por 5 tubos (2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos 
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación 
del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC 
colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE010: Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido 
de 40 mm de diámetro, en edificación de entre 21 y 40 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o 
RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 
reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 
julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE021: Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE030: Canalización de enlace superior empotrada formada por 4 tubos de polipropileno 
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para edificio plurifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 4 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 
40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE031: Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILR010: Equipamiento completo para RITI, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos 
de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de 
protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor 
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de 
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos de corte 
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado 
(10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor monopolar y 2 bases de enchufe con toma 
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por 
un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo 
con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso 
previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos 
protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de 
herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de 
cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación, 
identificación y protección. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILR020: Equipamiento completo para RITS, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un 
grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 
interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A 
y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
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4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores 
magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para 
la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de 
la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra 
y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo 
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con 
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de 
dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC 
rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ILR010 
  
Unidad de obra ILP010: Canalización principal fija en superficie formada por 7 tubos de PVC rígido de 50 
mm de diámetro, en edificación de 22 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM 
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 22 PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 1 TB+RDSI, 
3 TLCA y SAFI, 2 reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILP021: Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta 
de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de 
PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el 
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 
TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI, 1 reserva) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS011: Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS011b: Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ILS011 
  
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico de 300x500x60 mm para 
TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de 
PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro 
de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI011: Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e 
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos 
de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI011b: Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e 
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos 
de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ILI011 
  
Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en 
previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente 
montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ILI011 
  
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 
40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su 
situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y alejada 
de chimeneas u otros obstáculos. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora 
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia 
suficiente. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA034b: Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de 
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA034 
  
Unidad de obra IAA034c: Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión 
digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales 
del 21 al 69, de 17 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital 
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA034 
  
Unidad de obra IAA040: Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de 
ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con 
autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, 
soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de 
máquinas del ascensor. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de elementos. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de 
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados 
de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA100b: Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de 
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados 
de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA100 
  
Unidad de obra IAA110: Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con 
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del amplificador. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA110b: Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con 
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:132 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   133  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA110 
  
Unidad de obra IAA110c: Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación, con 
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA110 
  
Unidad de obra IAA115: Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 4 dB de 
perdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del distribuidor. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA115b: Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de 
perdidas de inserción a 850 MHz y 10 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA115 
  
Unidad de obra IAA115c: Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de 
perdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA115 
  
Unidad de obra IAA115d: Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11,5 dB de 
perdidas de inserción a 850 MHz y 14 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA115 
  
Unidad de obra IAA120: Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la toma. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF020: Punto de interconexión de red para 100 pares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de interconexión de red, con una capacidad de 100 pares, formado por un registro 
principal metálico de telefonía de 450x400x150 mm provisto de 10 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión 
por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro principal situado en el RITI o en el 
RITU. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación del armario. Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF030: Red de distribución telefónica para 31 pares, formada por 1 cable telefónico, de 50 
pares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de distribución telefónica para 31 pares, formada por 1 cable telefónico, con cubierta de 
PVC, de 50 pares, que discurre desde el registro principal hasta cada registro secundario. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF040: Punto de distribución de telefonía para la segregación de 3 pares, equipado con 1 
regleta de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de distribución de telefonía para la segregación de 3 pares, colocado en el registro 
secundario y equipado con 1 regleta de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por 
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas 
identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF040b: Punto de distribución de telefonía para la segregación de 6 pares, equipado con 2 
regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de distribución de telefonía para la segregación de 6 pares, colocado en el registro 
secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por 
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas 
identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF040 
  
Unidad de obra IAF050: Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable telefónico 
de 2 pares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de dispersión telefónica interior para vivienda, que discurre desde la regleta de 
distribución situada en el registro secundario hasta el registro de terminación de red de la vivienda, formada por 1 cable 
telefónico de 2 pares. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF060: Red interior de usuario de 16,7 m de longitud, formada por punto de acceso a 
usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 2 bases de toma. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red interior de usuario de 16,7 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU) 
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF060b: Red interior de usuario de 17,78 m de longitud, formada por punto de acceso a 
usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 2 bases de toma. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red interior de usuario de 17,78 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU) 
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF060 
  
Unidad de obra IAF060c: Red interior de usuario de 19,49 m de longitud, formada por punto de acceso a 
usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 2 bases de toma. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red interior de usuario de 19,49 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU) 
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm) y 2 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF060 
  
Unidad de obra IAF060d: Red interior de usuario de 31,05 m de longitud, formada por punto de acceso a 
usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 3 bases de toma. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red interior de usuario de 31,05 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU) 
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm) y 3 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF060 
  
Unidad de obra IAF060e: Red interior de usuario de 32,74 m de longitud, formada por punto de acceso a 
usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 3 bases de toma. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red interior de usuario de 32,74 m de longitud, desde el punto de acceso a usuario (PAU) 
hasta las diferentes bases de toma, formada por punto de acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 
mm) y 3 bases de toma. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF060 
  
Unidad de obra IAV011b: Videoportero para 10 viviendas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de videoportero para 10 viviendas compuesto de: placa exterior de calle con 10 pulsadores y telecámara 
B/N, distribuidores de vídeo, alimentador, abrepuertas y monitores con base de conexión. Incluso cableado y cajas. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de los distribuidores. 
Colocación de monitores y teléfonos interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. 
Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y 
elementos quedarán convenientemente identificados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 100 l, potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 
l, potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad 
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El termo será accesible. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, 
de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS010 
  
Unidad de obra ICS010c: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, 
de 16/18 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS010 
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Unidad de obra ICS010d: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, 
de 20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS010 
  
Unidad de obra ICS010e: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, 
de 33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS010 
  
Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas roscadas 
macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso 
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; 
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:142 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   143  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado de acero inoxidable, capacidad 150 l. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de acero inoxidable, capacidad 150 l, especial para aplicaciones 
de energía solar térmica, con membrana resistente al glicol y a las altas temperaturas, temperatura óptima de trabajo 
entre -10°C y 100°C, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS050: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 75 
l, altura 810 mm, diámetro 515 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 75 l, altura 
810 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección 
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS050b: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 
140 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 140 l, altura 
1190 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 
protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS050 
  
Unidad de obra ICS050c: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de 
suelo, 180 l, altura 1600 mm, diámetro 565 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 180 l, 
altura 1600 mm, diámetro 565 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 
protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS050 
  
Unidad de obra ICS050d: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de 
suelo, 250 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, 
altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 
protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICS050 
  
Unidad de obra ICS075: Kit solar para conexión de calentadores de agua a gas a sistemas solares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentadores de agua a gas a sistemas solares, compuesto por 
juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos 
flexibles; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión a la red será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICB010: Captador solar térmico formado por batería de 11 módulos, compuesto cada uno de 
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie 
útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-
2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 11 módulos, compuesto cada uno de ellos de 
un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel 
de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); 
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de vidrio 
reforzada con polímeros; absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento; parrilla 
de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y 
uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para 
cubierta horizontal. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y 
demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la 
estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICX025: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, 
con sondas de temperatura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con 
protección contra sobretemperatura del captador, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD 
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 130 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación 
y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que 
resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o 
ducha. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según 
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada 
para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de PVC liso de 200 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general de protección con 
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 200 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEG010: Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de 
seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado 
de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores, compuesta 
por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la 
concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional 
de medida formada por 2 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios 
generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de 
tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 
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por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus correspondientes 
bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEG010b: Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos de fusibles de 
seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores, compuesta 
por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la 
concentración formada por 2 módulos; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad 
funcional de medida formada por 3 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de 
servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el 
cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra 
formada por 2 módulos. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IEG010 
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Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto de 
obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto 
de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo 
protector corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades 
mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de 
cables. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010b: Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto de 
obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto 
de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo 
protector corrugado, de PVC, de 40 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades 
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mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IED010 
  
Unidad de obra IED010c: Derivación individual monofásica para local comercial u oficina, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
en conducto de obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica para local comercial u oficina, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, 
cortafuegos y tubo protector corrugado, de PVC, de 40 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las 
propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IED010 
  
Unidad de obra IED010d: Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en 
conducto de obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en 
conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo 
protector corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades 
mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IED010 
  
Unidad de obra IED010e: Derivación individual trifásica para garaje, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto de 
obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica para garaje, delimitada entre la centralización de contadores o 
la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en conducto de obra de 
fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector 
corrugado, de PVC, de 40 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades mecánicas de la 
instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IED010 
  
Unidad de obra IED010f: Derivación individual trifásica para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, en conducto de obra de fábrica bajo tubo protector corrugado, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica para servicios generales, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en 
conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo 
protector corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades 
mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IED010 
  
Unidad de obra IEI010: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
electrificación básica, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5; mecanismos gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco). Distribución según planos.Segun planos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: comedor de 23,36 m², dormitorio doble de 12,85 m², 
baño, cocina de 9,34 m², terraza de 2,82 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
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PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 
control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor 
automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor automático de 25 A (C3), 1 interruptor 
automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 16 A (C10); CIRCUITOS 
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 
mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS 
gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante tubo 
de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas 
y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 
  ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación 
y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI020: Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada,  compuesta 
de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
rígido: 4 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 
circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito 
para sistema de detección de monóxido de carbono, 2 circuito para alumbrado de trasteros y con un punto 
de luz para cada trastero; mecanismos monobloc de superficie (IP55). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 461,3 m², con 5 
trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de 
superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor 
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general automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos de 
10 A (2P), 1 interruptor automático de 16 A (2P), 1 interruptor automático de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES 
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 
circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para 
sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 circuito 
para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 15 pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo 
monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación 
estancas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 
  ITC-BT-28 y GUIA-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
  ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de 
incendio o explosión. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables. Colocación 
de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI030: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro 
de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo 
protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, 
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de 
corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes 
elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 
2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos de 16 
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A (4P), 6 interruptores automáticos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: 
cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos de 16 A (2P); 
CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado 
de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 1 circuito 
interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos 
interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de 
presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para 
RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 
interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente 
para grupo de presión. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del cuadro secundario. 
Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI040: Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático 
(IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos de 10 A, 2 interruptores 
automáticos de 16 A, para protección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre 
automatizado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro y llave de 
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de 
dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y conexión a la 
red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 
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  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta 
anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable de 12 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro; llave de 
corte general de esfera; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y 
acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 12 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro; llave de 
corte general de esfera de latón niquelado de 3/4"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de 
retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión roscada y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Colocación y 
conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. Realización de 
pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC020: Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 16 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y cuadro de 
clasificación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para 
centralización de un máximo de 16 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, 
grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para 
la batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores 
divisionarios. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La batería de contadores tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFD010: Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, 
unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de grupo de presión, formado por: 2 bombas centrífugas electrónicas de 6 etapas, horizontales, 
con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en 
aspiración de 2", conexión en impulsión de 2"; cierre mecánico independiente del sentido de giro; unidad de regulación 
electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas con variador de frecuencia integrado, con 
pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y botón monomando para la introducción de 
la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface para integración 
en sistemas GTC; motores de rotor seco con una potencia nominal total de 4,4 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación 
trifásica 400V/50Hz, con protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP 55, aislamiento clase F; 
vaso de expansión de membrana de 50 l; válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor de presión; 
bancada; colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFD020: Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 1000 litros, con llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y llave de corte 
de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con tapa, aireador y rebosadero; llave de corte de compuerta de 
latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de 
compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para 
nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y 
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM010: Montante de 10 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 10 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje de 
la válvula de retención, la llave de corte y el grifo de comprobación. Montaje del purgador de aire y la llave de 
paso. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM010b: Montante de 13,1 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 13,1 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFM010 
  
Unidad de obra IFM010c: Montante de 16,2 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 16,2 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFM010 
  
Unidad de obra IFM010d: Montante de 19,3 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 19,3 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFM010 
  
Unidad de obra IFM010e: Montante de 22,4 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 22,4 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFM010 
  
Unidad de obra IFM010f: Montante de 25,5 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula de retención; llave 
de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de montante de 25,5 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; válvula 
de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purgador automático de aire de 
latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFM010 
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Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera o ducha, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente.Segun planos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta 
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 
llave de paso para lavavajillas y lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente.Segun planos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de 
paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta 
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010 
  
Unidad de obra III010b: Luminaria estanca, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 
W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 
de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena 
QR-CBC 51 de 50 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 
de 50 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; reflector con 
acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra III010b 
  
Unidad de obra III110: Luminaria de techo Downlight de superficie, para exterior, de 240 mm de diámetro y 
150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 26 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-D de 26 W; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; reflector con 
acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra III010b 
  
Unidad de obra IIX005: Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente 
A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura 
óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra III010b 
  
Unidad de obra IOD010: Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección 
automática de incendios de 2 zonas de detección, 14 detectores ópticos de humos, 13 pulsadores de alarma, 
sirena interior, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, 
blindado, roscable, de color negro, con IP 547. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección 
automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 8 detectores ópticos de humos, 13 
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal 
acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada 
por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no 
propagador de la llama libre de halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación de la 
canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. Tendido de 
cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA010: Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, para adosar a pared y ha techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
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autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IOA010 
  
Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB010: Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 18 m de 
longitud, de acero galvanizado D=1 1/2" DN 40 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 12 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa 
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 
40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus 
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la 
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general 
del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB022: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción 
de incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
unión roscada, con mano de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión 
roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 
incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y 
limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al 
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-
primer + catalizador y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB022b: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción 
de incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión 
roscada, con mano de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión 
roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 
incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y 
limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al 
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IOB022 
  
Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: 
armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con 
pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de 
tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento, con toma adicional de 45 mm (1 1/2"). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre 
tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento, con toma adicional de 45 mm (1 
1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
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  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010e: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010d: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISB010e 
  
Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISB010e 
  
Unidad de obra ISB044: Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, 
bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010b: Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe para lavavajillas y lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para 
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010e: Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 
situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISS010e 
  
Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro y 3,9 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISS010e 
  
Unidad de obra ISH010: Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 
híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador 
acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para colocar en puertas de paso interiores, 
entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de 
marco, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISH010b: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación 
híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 
l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dB y filtro antipolución, para colocar 
en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilación 
híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISH010c: Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de 
conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para 
ventilación híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos 
de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de 
extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISH030: Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de torreta de ventilación, de 
potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 Vcc, velocidad máxima 1000 r.p.m., caudal 
máximo 300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 350 mm de diámetro y 612 mm de altura, en vivienda unifamiliar 
o colectiva de hasta 6 plantas. Incluso pieza de adaptación al conducto de extracción, accesorios de fijación y conexión. 
Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del aspirador. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISN030: Aspirador estático de chapa de acero, de 60x220 cm, para ventilación natural. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aspirador estático de chapa de acero, de 60x220 cm, con capa de imprimación y capa de 
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 
Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del aspirador mediante elementos de anclaje. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISK010: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., 
caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso compuerta antirretorno y tramo de conexión de tubo 
flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISK030: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para 
conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para 
ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISV020: Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con una 
acometida por planta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una acometida por planta, formado por 
tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm 
de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas 
de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos 
a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG015: Caja de ventilación helicoidal con aislamiento acústico compuesta por ventilador 
helicoidal con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y carcasa exterior 
de acero galvanizado, modelo CHGT/4-500-6/-0,55 "S&P", para trabajar inmerso a 400°C durante dos 
horas, según UNE-EN 12101-3. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal con aislamiento acústico compuesta por ventilador helicoidal 
con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55, carcasa exterior de acero galvanizado en caliente y caja de 
bornes ignífuga, modelo CHGT/4-500-6/-0,55 "S&P", de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 7900 
m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, 
elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La evacuación de humos y gases será correcta. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG020: Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas transversales con 
vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular y dimensión mayor 
hasta 636 mm. Secciones en planos y memoria. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm 
de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular 
y dimensión mayor hasta 636 mm. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas 
especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud 
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 
fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG030: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, montada en conducto metálico rectangular.Secciones en planos y 
memoria. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de 
conductos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La disposición de las lamas será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG030b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, montada en conducto metálico rectangular.Secciones en planos y 
memoria. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x325 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de 
conductos. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISG030 
  
Unidad de obra ISG035: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1500x700 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el 
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La disposición de las lamas será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG035b: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x700 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el 
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISG035 
  
Unidad de obra ISG050: Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central 
de 1 zona de detección, 6 detectores de monóxido de carbono, sirena interior y canalización con tubo de 
protección colocado superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central con una 
capacidad máxima de 1 zona de detección, 6 detectores de monóxido de carbono, sirena interior con señal acústica y 
canalización con tubo de protección colocado superficialmente de PVC rígido, blindado. Incluso cableado con conductores 
de cobre y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
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DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación del tubo de 
protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores y central. Montaje y 
conexionado de sirena. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISG050b: Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por 
central de 1 zona de detección, 12 detectores de monóxido de carbono, sirena interior y canalización con 
tubo de protección colocado superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central con una 
capacidad máxima de 1 zona de detección, 12 detectores de monóxido de carbono, sirena interior con señal acústica y 
canalización con tubo de protección colocado superficialmente de PVC rígido, blindado. Incluso cableado con conductores 
de cobre y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISG050 
  
Unidad de obra ITA010d: Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
velocidad, 9 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en 
cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
velocidad, 9 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 
1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, 
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 
mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, 
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y 
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de 
paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente para 
soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con materiales 
incombustibles y duraderos. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. 
Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. 
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. 
Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el 
paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red 
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de funcionamiento. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ITA010b: Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
velocidad, 9 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en 
cabina de 1250x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interi 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
velocidad, 9 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de 
1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, 
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 
mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, 
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y 
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de 
paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ITA010d 
  
2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
Unidad de obra NAA020: Aislamiento acústico de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel 
bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico en bajantes de 125 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 
mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno 
reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de 
fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA030: Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con 
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, 
de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de 
polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, 
bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA030b: Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con 
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, 
de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de 
polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, 
bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NAA030 
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Unidad de obra NAA030c: Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con 
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, 
de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de 
polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, 
bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NAA030 
  
Unidad de obra NAO030: Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), 
formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211.999 "ROCKWOOL", según UNE-EN 
13162, no revestido, de 50 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado de placas (no 
incluido en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211.999 "ROCKWOOL", 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAO030b: Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este 
precio), formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado de placas (no 
incluido en este precio), formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-
EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:188 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   189  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NAO030 
  
Unidad de obra NAL010: Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana 
de roca volcánica Rocksol -E- 2 525 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 15 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), cubierto con film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 
este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica Rocksol -E- 2 525 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 15 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa 
protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de 
polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento 
sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAL020: Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el 
mismo material aislante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
forjado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAL040: Aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, formado por 
una lámina de polietileno adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad, 6,8 kg/m² 
TriACUSTIC 65, "CHOVA", de 14 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, formado por una 
lámina de polietileno adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad, 6,8 kg/m² TriACUSTIC 65, 
"CHOVA", de 14 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con banda de polietileno 
ChovAIMPACT 5 BANDA "CHOVA" y sellado de juntas con cinta autoadhesiva ChovASEAL. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
forjado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIM100: Membrana nodular impermeable, compuesta por poliolefinas con nódulos 
drenantes de 3 mm de altura, con una distribución de 2500 nódulos/m², que origina una cámara de aire que 
permite evaporar la humedad de la cara interior del muro en contacto con el terreno, parcialmente estanco, 
adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E y preparada para recibir directamente sobre ella 
el revestimiento de mortero cementoso (no incluido en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cámara interior ventilada de muro en contacto con el terreno, parcialmente estanco, mediante membrana 
nodular impermeable, compuesta por poliolefinas con nódulos drenantes de 3 mm de altura, con una distribución de 
2500 nódulos/m², con malla y velo fibroso en cada una de sus caras, totalmente adherida al soporte con adhesivo 
cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el revestimiento de mortero cementoso (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de impermeabilización de los solapes de unión mediante bandas de lámina flexible 
tipo EVAC, de 25 cm de anchura, y de 40 cm de anchura para impermeabilizar los encuentros con paramentos verticales 
y sellados mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E S1. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es estable y está seca y limpia de cualquier residuo del revoco anterior. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación de la capa base de adhesivo cementoso. Corte y colocación de la membrana nodular. Ejecución de las 
impermeabilizaciones de los solapes. Sellado de las uniones con adhesivo cementoso. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIM101: Perfil de ventilación de polipropileno de alta densidad para fijación de lámina 
drenante nodular y aireación de la cámara de aire mediante aberturas de ventilación, en la cara interior del 
muro en contacto con el terreno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación en el arranque y la coronación de la hoja interior de perfil de ventilación de polipropileno de alta 
densidad para fijación de lámina drenante nodular y aireación de la cámara de aire mediante aberturas de ventilación, 
en la cara interior del muro en contacto con el terreno. Incluso p/p de fijación al soporte mediante clavos y sellado de 
fijaciones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es estable y está seca y limpia de cualquier residuo del revoco anterior. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIM110: Drenaje de cámara bufa mediante canaleta realizada "in situ" con mortero de 
cemento hidrófugo M-15 y una hilada de ladrillos huecos del 33x11,5x7 enfoscado con mortero de cemento 
CSII-W2, e impermeabilizada con revestimiento elástico a base de copolímeros, para la recogida del agua 
filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínim 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de canaleta a pie de muro, en el fondo de cámara bufa, realizada "in situ" mediante un recrecido en el plano 
de apoyo de la cámara, de mortero de cemento hidrófugo M-15, acabado bruñido, con una pendiente mínima del 5%, 
una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida 
del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 
Protección frente a la humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso p/p de 
limpieza del soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha, de un revestimiento elástico a base de 
copolímeros, sobre toda la superficie de la canaleta y sobre las caras interiores de la cámara, hasta una altura mínima de 
30 cm. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está seca y limpia. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte. Formación de canaleta con mortero. Aplicación de las capas de revestimiento impermeabilizante. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la 
pudieran alterar, hasta que se realice el trasdosado del muro. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NIG020: Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada 
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación 
asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con 
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado y protegida con capa separadora de 
geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida, adherida con imprimación asfáltica, tipo EA al soporte de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con 
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado y protegida con capa separadora de geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m². Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos singulares. Preparada para 
la posterior colocación del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que han de aplicarse las láminas. Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones 
entre láminas, juntas y puntos singulares. Colocación de la capa separadora. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto 
tratamiento de juntas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación 
del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
2.2.8.- Cubiertas 
Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 14 cm; aislamiento térmico: a base de 
poliuretano proyectado de 5 cm., de espesor y una densodad media de 45 kg/m3 con landa= 0.028 W/mk; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster 
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(200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas con junta abierta 
(separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, sobre capa de 
regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se 
utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las 
incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la 




Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 14 cm de espesor medio a base 
de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/mK; acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de 
espuma de poliisocianurato soldable, Rocdan PIR VA-40 "DANOSA", de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,38 
(m²·K)/W, protegido superiormente con oxiasfalto e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 
una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos 
para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 
30x30 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de 
juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
  NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos 
se encuentran terminados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno 
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie 
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, 
ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, 
extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del 
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pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de 
juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de 
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QAB010b: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: a base de 
poliuretano proyectado de 5 cm., de espesor y una densodad media de 45 kg/m3 con landa= 0.028 W/mk; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster 
(200 g/m²); capa de protección: baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/3/-/E, 14x28 cm colocadas 
con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, 
sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible 
con ella. Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa 
separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención 
a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran 
componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, 
impermeabilización y capas separadoras). 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base 
de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/mK; acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 
40 mm de espesor, resistencia térmica 1,38 (m²·K)/W, protegido superiormente con oxiasfalto e inferiormente con velo 
de vidrio; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no 
protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de 
baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores 
y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 14x28 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3 
y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
  NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos 
se encuentran terminados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno 
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la barrera 
de vapor. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las 
juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de 
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QAF020b: Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante 
retranqueo perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); revistiendo el encuentro con rodapiés de gres 
rústico 4/3/-/E, de 9 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1, gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical, mediante la realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y 
compuesta por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y remate con 
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, acabado con un 
revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y 
suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 9 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación 
entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
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rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo inferior. Colocación de la banda 
de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra QAF020: Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante 
retranqueo perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); revistiendo el encuentro con rodapiés de baldosín 
catalán mate o natural 4/3/-/E, de 8 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical, mediante la realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y 
compuesta por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y remate con 
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, acabado con un 
revestimiento de rodapiés de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; 
suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 8 cm, 3 €/m colocados con junta 
abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra QAF020b 
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Unidad de obra QAF030b: Encuentro de drenaje camara bufa con sumidero de salida vertical, formado por: 
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al 
soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm d 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte 
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de 
superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y 
colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho 
EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir 
la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del 
sumidero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, formado 
por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida 
al soporte y sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro adherido a la pieza 
de refuerzo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte 
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de 
superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y 
colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho 
EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir 
la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra QAF030b 
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Unidad de obra QRF010c: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 
pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 1,3125 m² de sección y 1 m de 
altura.(175x75x100). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 1,3125 m² de sección y 1 m de 
altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de conductos de instalaciones 
situados en cubierta plana. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no 
rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. 
Enfoscado de la superficie. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatológicas adversas 
(lluvia, nieve o fuertes vientos). 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra QRF010d: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 
pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 1,6875 m² de sección y 1 m de 
altura.(225x75x100) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 1,6875 m² de sección y 1 m de 
altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de conductos de instalaciones 
situados en cubierta plana. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra QRF010c 
  
Unidad de obra QRF010b: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 
pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2 m de altura. 
(75x75x200). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2 m de 
altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de conductos de instalaciones 
situados en cubierta plana. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra QRF010c 
  
2.2.9.- Revestimientos 
Unidad de obra RAG012: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x31 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
normal, C1, blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-), 20x31 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, 
color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra REP010b: Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia, con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño 
formado por huella de granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, acabado pulido y 
zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 
17 peldaños de 100 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de 
granito Gris Perla, acabado pulido y tabica de granito Gris Perla, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos 
pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso 
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solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido 
de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta 
posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra REP010c: Revestimiento de escalera de cuatro tramos rectos con mesetas intermedias, con 
17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado por huella de 
granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, acabado pulido y zanquín de granito Gris 
Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 17 peldaños de 
100 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de granito Gris Perla, 
acabado pulido y tabica de granito Gris Perla, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos 
pulidos; zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero 
de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra REP010b 
  
Unidad de obra REP010: Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia, con 16 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño 
formado por huella de granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, acabado pulido y 
zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 
16 peldaños de 100 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de 
granito Gris Perla, acabado pulido y tabica de granito Gris Perla, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
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respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos 
pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso 
solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra REP010b 
  
Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa color ocre, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte 
de mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a elegir, 
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, 
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte 
de mortero industrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir sujetos al paramento. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
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Unidad de obra RFS010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de 
la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en 
buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de silicato potásico y emulsiones 
acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a elegir, 
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de 
copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de 
ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso 
p/p de preparación y limpieza previa del soporte de hormigón, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir sujetos al paramento. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran 
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  
Unidad de obra RIP030b: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio 
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 
del soporte mediante limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RIP030 
  
Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RIP030 
  
Unidad de obra RNE010: Esmalte sintético, color negro, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, mediante 
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un 
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 
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l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos 
de acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 
  
Unidad de obra RNE010b: Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o 
acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano 
(rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película 
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, mediante 
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un 
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RNE010 
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Unidad de obra ROO030: Marcado de plazas de garaje mediante línea de 15 cm de ancho, de pintura al 
clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea de 5 cm; 
aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo 
existente en su superficie, replanteo y encintado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ROO040: Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de 
color rojo y acabado semibrillante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulación de número de plaza de garaje o trastero; aplicado en 
dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su 
superficie, replanteo y encintado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RPE010c: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal 
interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento hidrófugo M-5, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento horizontal interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes 
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 
ellas no superior a tres metros, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios 
de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el 
paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 
mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación 
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPE010b: Tradimur proyectado a maquina para pegar aislamiento acustico, aplicado sobre 
un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPG015: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre 
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, 
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin guardavivos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de 
aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra 
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y 
andamiaje. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores 
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está 
bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se 
desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la 
absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene 
oscurecida de 3 a 5 minutos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa 
será inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:209 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA  210  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Preparación de la pasta de yeso en la 
máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla 
de acero. Aplicación del enlucido. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RQO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa Weber.pral Arid 
"WEBER CEMARKSA", acabado piedra, color marrón, espesor 15 mm, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies 
en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad 
de inmersión del revestimiento en agua. No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas 
a la acción directa del agua de lluvia. No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de 
plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero 
monocapa Weber.pral Arid "WEBER CEMARKSA", acabado piedra, color marrón, compuesto de cemento blanco, cal, 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente 
sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales 
como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa 
y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no 
sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 
poros estén libres de agua. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de 
juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del 
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
Unidad de obra RQO020b: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa de ligantes 
mixtos, para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER CEMARKSA", 
acabado raspado, color Arena, espesor 12 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 12 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero 
monocapa de ligantes mixtos, para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER 
CEMARKSA", acabado raspado, color Arena, compuesto de cemento blanco, cal, resinas hidrófugas redispersables, áridos 
de granulometría compensada, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de 
ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en 
los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en 
su superficie. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales 
como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa 
y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no 
sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 
poros estén libres de agua. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de 
juntas. Colocación de malla para armar mortero. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero 
monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
Unidad de obra RQO020c: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa de ligantes 
mixtos, para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER CEMARKSA", 
acabado raspado, color Terracota, espesor 12 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios 
de material y en los frentes de forjado, y andamiaje homologado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 12 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero 
monocapa de ligantes mixtos, para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER 
CEMARKSA", acabado raspado, color Terracota, compuesto de cemento blanco, cal, resinas hidrófugas redispersables, 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una 
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie, y andamiaje homologado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales 
como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa 
y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no 
sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 
poros estén libres de agua. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del andamiaje. Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. 
Aristado y realización de juntas. Colocación de malla para armar mortero. Preparación del mortero monocapa. 
Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza 
final. Desmontaje del andamiaje. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
Unidad de obra RQO020d: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa hidrófobo de red 
tridimensional, para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado, color Arena, espesor 
12 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado y 
andamiaje homologado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 12 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero 
monocapa hidrófobo de red tridimensional, para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado, color 
Arena, compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros. Aplicado mecánicamente sobre una 
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie y andamiaje homologado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales 
como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa 
y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no 
sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 
poros estén libres de agua. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del andamiaje. Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. 
Aristado y realización de juntas. Colocación de malla para armar mortero. Preparación del mortero monocapa. 
Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza 
final. Desmontaje del andamiaje. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
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Unidad de obra RSB020: Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Con mallazo 15x15x4. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 
13813, de 50 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación 
mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la 
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor 
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del 
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de 
juntas de retracción y curado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está 
expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. Se verificará que está colocado el aislante. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero 
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para 
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa 
superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, 
color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/0/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-
), de 25x25 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior 
a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se 
comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
  
AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando 
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 4/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo 
H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o 
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe 
sobre dicha superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 
  
AMBIENTALES. 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en 
lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas 
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG011b: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/1/-/-, de 30x30 cm, 6 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, 
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/1/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores secos, tipo 1; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 6 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RSG011 
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Unidad de obra RSG020: Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de 
cemento M-5. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de cemento M-5 y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG020b: Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de 
cemento M-5. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de cemento M-5 y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RSG020 
  
Unidad de obra RSM050: Rodapié de MDF acabado haya 6x1,2 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rodapié de MDF acabado haya de dimensiones 6x1,2 cm, clavado en paramento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de 
las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, color haya vaporizada, clase C4, 
ensambladas sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm 
de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 23: Doméstico intenso, con resistencia a la abrasión AC3, 
formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por tablero base de HDF laminado decorativo en haya vaporizada, 
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en 
sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras 
cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos 
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará 
que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras. Se 
comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies 
secas. Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. 
Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas a través del machihembrado mediante 
sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. 
Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSP010: Solado de baldosas de granito Gris Perla, para interiores, 60x40x2 cm, acabado 
pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Perla, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado 
pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. 
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de 
las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la 
planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSP020: Rodapié de granito Gris Perla, 7x2 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rodapié de granito Gris Perla, para interiores, de 7x2 cm, pulido; recibido con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado. Limpieza del rodapié. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con 
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras de 
esparto, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. 
Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de 
juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de 
escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. Colocación de las placas. 
Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de 
escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
  
Unidad de obra RTA022: Encuentro de falso techo continuo de placas de escayola con paramento vertical, 
mediante apoyo perimetral en moldura prefabricada de escayola de 4x4 cm; dejando una separación mínima 
de 5 mm entre las placas y el paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la fijación 
al paramento de moldura prefabricada de escayola de 4x4 cm, para apoyo perimetral de las placas; dejando una 
separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pegamento de cola a base 
de escayola para la fijación de las piezas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. 
Extendido del pegamento. Colocación y rejuntado de las piezas. Repaso de encuentros entre piezas, esquinas y 
rincones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.10.- Señalización y equipamiento 
Unidad de obra SAD020b: Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 
90x75x10 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, 
de 107x275 mm y sifón. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 90x75x10 cm, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SAD020: Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 
70x70x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, 
de 107x275 mm y sifón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 70x70x12 
cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y 
sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:222 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   223  
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SAD020b 
  
Unidad de obra SMS010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo 
de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, 
acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con asiento y 
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, 
compuesta de aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa con grifería monomando, acabado 
cromado, compuesta de aireador; bañera de acero gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas, con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMS010b: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo 
de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, 
acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bañera de acero gama básica, color blanco, de 160x70 cm, 
equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con asiento y 
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, 
compuesta de aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa con grifería monomando, acabado 
cromado, compuesta de aireador; bañera de acero gama básica, color blanco, de 160x70 cm, sin asas, con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SMS010 
  
Unidad de obra SCE030: Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la junta perimetral 
con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Sellado de juntas. Conexión a la red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCE040: Horno eléctrico convencional. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería 
monomando serie básica acabado cromado, con aireador. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, para encimera de cocina, con 
grifería monomando serie básica, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCM010b: Amueblamiento de cocina con 1,7 m de muebles bajos con zócalo inferior y 1,7 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,7 m de muebles bajos con zócalo inferior y 1,7 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 
de la longitud de los muebles altos y bajos. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que los paramentos verticales 
y horizontales de la cocina están terminados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. Remates. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCM010c: Amueblamiento de cocina con 5,2 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 5,2 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
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profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCM010b 
  
Unidad de obra SCM010d: Amueblamiento de cocina con 5,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 5,3 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 5,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 5,3 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCM010b 
  
Unidad de obra SCM010e: Amueblamiento de cocina con 4 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas 
caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 4 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCM010b 
  
Unidad de obra SCM010f: Amueblamiento de cocina con 3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,6 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,6 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
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alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCM010b 
  
Unidad de obra SCM010: Amueblamiento de cocina con 2,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,1 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,1 m 
de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, 
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y 
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso 
total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCM010b 
  
Unidad de obra SIL010: Indicador luminoso de 250x185x75 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y portales de 250x185x75 mm, sin rotular. Incluso elementos 
de fijación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte 
está completamente acabado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del indicador luminoso. Conexión a 
la red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estará correctamente fijado y será visible. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SIR010: Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 165x115 mm, con 
las letras o números grabados en latón extra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 165x115 mm, con las letras o 
números grabados en latón extra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte 
está completamente acabado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estará correctamente fijado y será visible. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SZB010: Agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con 
tapajuntas perimetral, formada por 14 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior 
metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo negro y puerta de acero 
inoxidable espejo, agrupados en 2 filas y 7 columnas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas 
perimetral, formada por 10 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con 
apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo negro y puerta de acero inoxidable espejo, incluso tornillería de fijación y 
de unión, tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 5 columnas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de buzones y 
complementos. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será correcta. Los buzones serán accesibles. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SZB020: Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la formación de revestimientos de los paramentos 
verticales. Incluso carpintería exterior en acceso a zaguán. Características y calidades de los materiales a decidir por la 
Dirección de obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 




PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. 
Preparación del paramento soporte a revestir. Ejecución del acabado superficial. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SNP010b: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 170 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 170 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 
de la longitud de la encimera. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación 
de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SNP010c: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 530 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 530 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SNP010b 
  
Unidad de obra SNP010d: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 360 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 360 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SNP010b 
  
Unidad de obra SNP010e: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
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y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SNP010b 
  
Unidad de obra SNP010f: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 400 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 400 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SNP010b 
  
Unidad de obra SNP010g: Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, 
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SNP010b 
  
2.2.11.- Gestión de residuos 
Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 




COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
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demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
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Unidad de obra GRA010f: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010h: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
2.2.12.- Control de calidad y ensayos 
Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con 
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de 
acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección 
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 




Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero 
corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características 
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas 
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente 
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro 
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla 
electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características 
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
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Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEH010b: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEH020: Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra, para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión según UNE-EN 12390-8, 
mediante fabricación y secado de 3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo 
hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), 3 penetraciones dinámicas mediante 
penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de 
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a 
compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una 
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante 
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), 3 penetraciones dinámicas mediante 
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penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 15 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción 
de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 
2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de 
humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 
103400; Proctor normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. 
Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, 
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Técnicas de prospección CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación 




Unidad de obra XRF010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el 
aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura 
correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas. 
  UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que se prueba está terminada y que no 
se ha colocado el aislamiento. 
  
AMBIENTALES. 




FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRF020: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de lluvia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y 
antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una 
parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está totalmente terminada. 
  
AMBIENTALES. 




FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 
100 m² de superficie mediante inundación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está 
terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos 
están correctamente colocados. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRQ010b: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
entre 200 y 500 m² de superficie mediante inundación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XRQ010 
  
Unidad de obra XRQ010c: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más 
de 500 m² de superficie mediante inundación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XRQ010 
  
Unidad de obra XRI080: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo 
permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la 
realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua 
de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará que la red de 
evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar todas las aguas empleadas 
durante la prueba. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra XRI090: Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad 
de la red interior de suministro de agua. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud máxima, 
probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los tramos de conducciones que serán objeto de la prueba se encuentran totalmente 
terminados y limpios, y que los puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados. Se 




FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRI110: Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de 
retención de la red interior de suministro de agua. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las válvulas de retención de la red interior de suministro de agua, sometiendo al 25% del total de 
válvulas de retención de la instalación a una presión igual a 1,5 veces la presión correspondiente a la altura 
manométrica del montante más elevado del edificio durante 15 minutos. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las válvulas están limpias y dispuestas para su normal funcionamiento. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRI120: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de evacuación de aguas residuales. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo 




Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de 
saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe 
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará 
que la red de suministro de agua está totalmente terminada para poder proporcionar el caudal de agua necesario 
durante la prueba. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRI120b: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de evacuación de aguas pluviales. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio de la cubierta por inundación, ya que la evacuación del agua empleada en la 
misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la cubierta 
que se ha probado por inundación, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de caudal para evitar 
posibles daños en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas pluviales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará 
que la cubierta está preparada para evacuar el agua empleada en la prueba de inundación. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRI130: Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no 
enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una 
única conducción horizontal, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la sujeción de las conducciones que van a ser probadas es la definitiva y coincide con lo 
especificado en el proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra XRI140: Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estabilidad 
y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una 
única conducción horizontal, mediante prueba de humo. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los dispositivos de cierre o reductores de sección necesarios se han colocado correctamente. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.13.- Seguridad y salud 
Unidad de obra YCA010: Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje, instalación y desmontaje de andamio de protección para pasos peatonales situado en la vía 
pública, formado por módulos de andamio metálicos de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura (amortizables en 8 usos), 
arriostrados cada 3,00 m como máximo, con plataforma de protección de chapa perfilada galvanizada de 1 mm de 
espesor (amortizable en 5 usos), debiendo garantizar el sistema una resistencia mínima de 2,00 kN/mm². Instalado 
según Ordenanza Municipal, con modulación estandarizada según UNE 76502. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. Colocación, instalación y comprobación. Mantenimiento. Limpieza semanal. Instalación de lámina de 
polietileno de adecuada masa superficial (amortizable en 2 usos) sujeta a la plataforma del andamio para evitar la caída 
de partículas de pequeño tamaño. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad 
y barandilla y rodapié metálicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos 
de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable 
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCB010b: Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y 
barandilla y rodapié metálicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras o rampas, compuesta por guardacuerpos de 
seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable 
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCB010 
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Unidad de obra YCB010c: Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, 
etc., con tubos metálicos y rodapié de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, 
etc., compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable 
en 10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCB010 
  
Unidad de obra YCC010: Bajante de escombros, metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos). 
Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCE010: Lámpara portátil de mano. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 25 kW 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YCH010: Protección de hueco horizontal con tablones de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, unidos a clavazón (amortizable en 5 
usos), para protección de hueco horizontal en forjados (hueco de escalera, ascensor, montacargas, etc.). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y comprobación de los tablones. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 




Unidad de obra YCM010: Marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera planta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera planta de 2,5 m 
de vuelo, formada por módulos metálicos de 2,0 m (amortizables en 20 usos), compuestos por soporte mordaza, 
plataforma y entablado de madera de pino formado por tablas de 20x3,8 cm unidas por clavazón (amortizables en 10 
usos). Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para montaje de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado, formada por 
tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCM010 
  
Unidad de obra YCR010: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, primera 
puesta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q en perímetro de forjado, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO (amortizable en 
10 usos), primera puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados 
cada 4 m, con pletinas de sujeción al canto del forjado. Incluso anclajes de red a forjado, cuerda de atado y cuerda de 
unión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes. Colocación de redes con cuerdas de unión y de atado. 
Comprobación. Desmontaje posterior. 
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Unidad de obra YCR010b: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, a partir 
de la segunda puesta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q en perímetro de forjado, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO (amortizable en 
10 usos), a partir de la segunda puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) 
colocados cada 4 m, con pletinas de sujeción al canto del forjado. Incluso anclajes de red a forjado, cuerda de atado y 
cuerda de unión. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCR010 
  
Unidad de obra YCR030: Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta 
tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2 m 
de altura en el perímetro del forjado (amortizable en 10 usos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Colocación de la red y de sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los 
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIC020: Casco de seguridad dieléctrico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID010: Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en 
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 
4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID030: Dispositivo anticaídas para sujeción a cable de acero de 8 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de dispositivo anticaídas para sujeción a cable de acero de 8 mm (amortizable en 4 usos), según R.D. 
773/97. Incluso mosquetón. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID031: Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, con 
guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010b: Gafas de protección antipolvo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ050: Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza 
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIM010: Par de guantes de goma-látex anticorte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010b: Par de guantes de neopreno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010c: Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010d: Par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes resistentes a altas temperaturas, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM020: Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM020b: Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM040: Par de guantes para electricista, aislantes hasta 10.000 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 10.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y 
marcados con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIM060: Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM070: Protector de manos para puntero. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIO020: Juego de tapones antirruido de silicona. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010: Par de botas de agua sin cremallera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de agua sin cremallera, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010b: Par de botas de agua con cremallera y forradas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP030: Par de botas aislantes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP040: Par de polainas para extinción de incendios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado 
CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP050: Par de plantillas resistentes a la perforación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado 
CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU020: Traje impermeable de trabajo, de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU020b: Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU050: Peto reflectante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado 
CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU060: Faja de protección lumbar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D. 
773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV010b: Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV011: Filtro para semi-mascarilla antipolvo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV020: Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:252 de 260        D: 12-0011752-002-04664
DIEGO ORTEGA RAMÓN & JOSE ORTEGA CABALLER            ARQUITECTOS 
Calle San Salvador, nº 83, 46026 Valencia                                  Tfno: 96 396 12 87 
 
 PLIEGO CONDICIONES PROYECTO EJECUCION 2 SOTANOS, LOCALES Y 20 VIVIENDAS C/ TOMASOS 11 Y 13. VALENCIA   253  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV020b: Mascarilla desechable antipolvo FFP2. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2, según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado 
en el vestuario. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YMM011: Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YMR010: Reconocimiento médico anual al trabajador. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte del 
trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) 
para realizar el pertinente reconocimiento médico. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería 
en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de 
toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
  
  
Unidad de obra YPA010b: Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto 
en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
  
  
Unidad de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de la compañía 
suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 
  
  
Unidad de obra YPA010d: Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de la compañía 
suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido de la línea. Tensado 
de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. 
Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora. Comprobación y posterior desmontaje. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 
  
  
Unidad de obra YPC010: Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo 
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de 
madera en placa turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YPC010b: Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPC010 
  
Unidad de obra YPC010c: Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa 
y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPC010 
  
Unidad de obra YPC010d: Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30 
m (10,55 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPC010 
  
Unidad de obra YPC060: Transporte de caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
  
  
Unidad de obra YPM010: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, 
secamanos eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), 
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 
usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los elementos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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Unidad de obra YPM010b: Radiador, 8 taquillas individuales, 15 perchas, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 8 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 15 
perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera 
(amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPM010 
  
Unidad de obra YPM020: Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, 
nevera y depósito de basura en caseta de obra para comedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos 
para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y 
depósito de basura (amortizable en 10 usos) en caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPM010 
  
Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. 
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 
  
  
Unidad de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para balizamiento, de 8 cm. 
Según R.D. 485/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSB020: Banderola colgante para señalización. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para señalización, reflectante, realizada de plástico bicolor 
rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YSB010 
  
Unidad de obra YSB030: Cono para balizamiento de 50 cm de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cono para balizamiento, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realizada con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de altura. 
Formados por mallazo de 200x100 mm de dimensiones de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez, soldados a tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 
mm de espesor. Todo ello galvanizado en caliente, sobre bases de hormigón prefabricado provistas de cuatro agujeros 
para diferentes posicionamientos del bastidor, separadas cada 3,50 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta de 
acceso. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios. 
  
  
Unidad de obra YSS010: Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con 
caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p 
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSS030: Placa de señalización de riesgos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 
mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior. 
  
  
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del 
Director de Ejecución de la Obra, que: 
  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 
  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 
  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
  
F FACHADAS 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
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comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos 
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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PROMOTOR PRESSIOSITAT S.L.  
EMPLAZAMIENTO C/ TOMASOS 11-13. VALENCIA (46006) 
ARQUITECTOS Diego Ortega Ramón y José Vicente Ortega Caballer   C/ San Salvador, 83 Valencia. Tf: 96 396 12 87 
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 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  3 
 Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Solar 684
  
684,000   
 Total m² ............: 684,000 0,69 471,96





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




0,78 46,644       
 Total m³ ............: 46,644 30,14 1.405,85
 1.3 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arena semidensa, con medios 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Losas 1 684,00 
 
7,00 4.788,000   
  ascensores 2 2,00 2,00 1,20 9,600   
 Total m³ ............: 4.797,600 2,91 13.961,02





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Saneamiento en 
el edificio 
1 7,75 7,72 0,78 46,667       
 Total m³ ............: 46,667 5,39 251,54
 1.5 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




56,470       
 Total m³ ............: 56,470 0,69 38,96
 1.6 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Residuales 1 4,00 
 
4,000   
  Pluviales 1 4,00 
 
4,000   
 Total m ............: 8,000 123,91 991,28
 1.7 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
  
 





4,000   
 Total Ud ............: 4,000 130,80 523,20
 1.8 ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC 









4,000   
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 Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 4,000 14,76 59,04





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




8,000       
 Total m ............: 8,000 50,52 404,16
 
1.10 ASA030 Ud Arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, modelo 
Best Box G "EBARA" de dimensiones 51x37,5x47 cm, con una bomba sumergible 
portátil, construida en acero inoxidable, para achique de aguas sucias o ligeramente 







Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Graje 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 713,90 713,90
 
1.11 ANS020 m² Solera ventilada de hormigón, con encofrado perdido de polipropileno reforzado, de 6+6 
cm de canto, hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba; mallazo 










684,000   
 Total m² ............: 684,000 14,34 9.808,56
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 Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 2.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, 
de 10 cm de espesor. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Solar 684
  
684,000   
 Total m² ............: 684,000 5,08 3.474,72
 2.2 CCS010 m³ Muro de sótano por bataches, 1C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 





































































0,30 6,14 23,578   
 Total m³ ............: 243,586 213,56 52.020,23










0,85 581,400   
 Total m³ ............: 581,400 139,04 80.837,86
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 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  6 
 Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 3.1 EHL010 m² Forjado de losa maciza, inclinado, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía segun planos; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Rampa de garaje (Planta 
baja Sótano 1) 
1 8,50 4,30 36,550       
  
 
1 12,50 3,20 40,000   
  Curva 1 1,50 4,00 6,000   
  Curva 1 5,50 4,00 22,000   
  Rampa de garaje (Sotano 
1-Sotano 2) 
1 13,00 3,20 41,600       
  Curva 1 5,50 4,00 22,000   
  
 
1 1,50 4,00 6,000   
  Rampa de garaje (Planta 1) 
recta 
1 8,50 3,20 27,200       
  Curva 1 6,00 4,00 24,000   
  Curva 1 4,00 1,50 6,000   
 Total m² ............: 231,350 61,78 14.292,80
 3.2 EHL010c m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos; encofrado de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Altillo 1 5,90 3,60 21,240   
  
 
1 4,60 3,60 16,560   
  
 
1 1,70 2,20 3,740   
  
 
1 1,20 2,20 2,640   
  
 




1,60 2,20 3,520   
 Total m² ............: 50,780 53,87 2.735,52
 3.3 EHV010 m³ Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Vigas áticos 9 4,00 0,40 0,30 4,320   
 Total m³ ............: 4,320 233,46 1.008,55
 3.4 EHL020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según planos; forjado de losa 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terminación 
ático 
1 38,02 0,85 32,317       
 Total m² ............: 32,317 64,86 2.096,08
 3.5 EHL010b m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 35 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
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 Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Forjado 
Transformador 
1 6,70 6,20 41,540       
 Total m² ............: 41,540 58,77 2.441,31
 
3.6 EHU020b m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía según planos; forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; 
bloque de hormigón, para forjado unidireccional, 70x23x30 cm; malla electrosoldada ME 
15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotano 1 684
  
684,000   
  Sotano 2 684
  
684,000   
  A descontar 
losas de rampa 
-231,35
  
-231,350       
 Total m² ............: 1.136,650 62,47 71.006,53
 
3.7 EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía según planos; forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; 
bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 
15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Forjado altillo 1 148,35 
 
148,350   




1.068,210       
  Planta forjado 
tipo  4 
4 454,47 
 
1.817,880       
  Planta ático 1 454,47 
 
454,470   
  Casetones 1 454,47 
 
454,470   




-157,500       
 Total m² ............: 3.785,880 60,23 228.023,55
 3.8 EHN010 m³ Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 4,203 kg/m³, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Ascensores 4 2,00 0,25 14,30 28,600   
  
 
2 1,75 0,25 14,30 12,513   
 Total m³ ............: 41,113 184,78 7.596,86
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 Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




23,60 897,272       




17,10 748,980       
  Casetones 1 52,76 
 
2,90 153,004   




23,60 881,460       




6,40 286,464       
 Total m² ............: 2.967,180 19,50 57.860,01
 4.2 PTZ010c m² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
Chapado zocalo 
por el interior, 





      
 Total m² ............: 38,020 12,93 491,60





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cornisas 1 38,02 
 
38,020   
 Total m ............: 38,020 17,78 676,00
 4.4 FFV010 m² Cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado 240x240x80 









7,000   
 Total m² ............: 7,000 135,73 950,11
 4.5 FFW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




23,60 897,272       




17,10 748,980       
  Casetones 1 52,76 
 
2,90 153,004   




18,50 690,975       
 Total m² ............: 2.490,231 15,01 37.378,37
 4.6 FCL055 m² Carpintería en acero según planos, pintado en rojo, en cerramiento de zaguanes de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
  Zaguanes 2 3,27 
 
3,50 22,890   
 Total m² ............: 22,890 173,69 3.975,76
 4.7 FCY020 Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana corredera 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 337,40 337,40
 
4.8 FCY020q Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, marca Strugal o 
similar, formada por una hoja y con premarco. compacto térmico incorporado 
(monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con 
relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL" o similar, con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p 
de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 
160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 414,41 414,41
 4.9 FCY020b Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana corredera simple de 125x125 cm, marca Strugal o similar, formada por dos hojas y con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
P. manzana 






      
 Total Ud ............: 6,000 392,17 2.353,02
 4.10 FCY020c Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana corredera simple de 145x120 cm, marca Strugal o similar, formada por dos hojas y con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 430,55 430,55
 
4.11 FCY020r Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 145x120 cm, marca Strugal o 
similar, formada por dos hojas y con premarco. compacto térmico incorporado 
(monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con 
relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL" o similar, con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p 
de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 
160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema compacto en color a elegir de la carta 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 615,49 615,49
 4.12 FCY020d Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 125x60 cm, sistema Strugal S46, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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 Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
  Escalera 1 10
  
10,000   
 Total Ud ............: 10,000 268,56 2.685,60
 4.13 FCY020k Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x200 cm, sistema Strugal S46, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Escalera 2 5
  
5,000   
 Total Ud ............: 5,000 302,24 1.511,20















      
 Total Ud ............: 20,000 518,71 10.374,20
 
4.15 FCY020u Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 125x230 cm, marca Strugal, formada por dos 
hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado por 
persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, modelo 
Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con manivela 
para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio 
extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el sistema 













      
 Total Ud ............: 20,000 836,92 16.738,40
 4.16 FCY020f Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de puerta corredera simple de 180x230 cm, marca Strugal o similar, formada por tres hojas y con 














      
 Total Ud ............: 8,000 566,90 4.535,20
 
4.17 FCY020v Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 180x230 cm, marca Struga o similar, formada 
por tres hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado 
por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, 
modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con 
manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de 
aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 














      
 Total Ud ............: 8,000 1.154,86 9.238,88
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 Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 4.18 FCY020h Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera simple de 260x230 cm, marca Struga o similar, formada por cuatro hojas y con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




5,000       
 Total Ud ............: 5,000 605,22 3.026,10
 
4.19 FCY020x Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 260x230 cm, marca Struga o similar, formada 
por cuatro hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado 
por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, 
modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con 
manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de 
aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




5,000       
 Total Ud ............: 5,000 1.465,73 7.328,65
 4.20 FCY020i Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera simple de 275x230 cm, sistema Strugal S90P, "STRUGAL", formada por cuatro hojas y 















      
 Total Ud ............: 9,000 613,15 5.518,35
 
4.21 FCY020y Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para conformado de puerta abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 275x230 cm, marca Struga o similar, formada 
por cuatro hojas y con premarco. compacto térmico incorporado (monoblock), formado 
por persiana de lamas enrollables de aluminio perfilado, con relleno de poliuretano, 
modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con accionamiento manual mediante torno con 
manivela para embutir en guía; incluso p/p de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de 
aluminio extrusionado, modelo Compact SC 160M 2T "STRUGAL", acabado todo el 















      
 Total Ud ............: 9,000 1.664,63 14.981,67





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
Cocinas 
interiores Viv D 





      
 Total Ud ............: 5,000 295,26 1.476,30
 4.23 FCY020l Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta corredera 
simple de 180x230 cm, marca Struga o similar, formada por tres hojas y con premarco. 
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:11 de 77        D: 12-0011752-003-00215
 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  12 
 Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




12,000       
 Total Ud ............: 12,000 527,78 6.333,36
 
4.24 FCY020bb Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de 
alto, marca Struga o similar, formada por dos hojas y con premarco. compacto térmico 
incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio 
perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p 
de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




5,000       
 Total Ud ............: 5,000 707,28 3.536,40
 4.25 FCY020o Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana corredera simple de 120x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, marca Struga o similar, formada 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
P. manzana D1 






      
 Total Ud ............: 5,000 498,96 2.494,80
 
4.26 FCY020p Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




5,000       
 Total Ud ............: 5,000 326,53 1.632,65
 
4.27 FCY020ba Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 80x120 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, 
marca Struga o similar, formada por una hoja y con premarco. compacto térmico 
incorporado (monoblock), formado por persiana de lamas enrollables de aluminio 
perfilado, con relleno de poliuretano, modelo Lama Perfilada 39 "STRUGAL", con 
accionamiento manual mediante torno con manivela para embutir en guía; incluso p/p 
de cajón mixto, de PVC, con dos tapas de aluminio extrusionado, modelo Compact SC 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




5,000       
 Total Ud ............: 5,000 527,38 2.636,90
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 Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 
4.28 FCM001 M Cortina enrollable para oscurocimiento total de la estancia de 2,30 metros de altura. De 
la marca LOUVERDRAPRE modelo Blackout, o similar. Accionamiento manual mediante 
mecanismo de manubrio de aluminio de 14 mm., de diámetro, con capacidad de arrastre 
de 28 m2 de tejido. Tubo  de enrrolle superior de diámetro variable 50 a 70 mm. (en 
función tamaño de la cortina),  Guias laterales en aluminio lacado igual que el aluminio 
de los miradores, las guias incorporaran cerdas de nylon para asegurar un completo 
oscorucimiento. Se inserta una banda terminal de acero para que actue como 
contrapeso, esta estara equipada con un sellado de fieltro. Toda la cortina se ocultara 
en una caja superioren aluminio extrusionado mismo color de aluminio, donde estará el 
conjunto de rodillo. Guia terminal en aluminio extrusionado para asegurar un total 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Miradores 5 2,75 
 















2,100   
 Total M ............: 24,650 88,62 2.184,48
 
4.29 FMC010 m² Miradores realizado de aluminio lacado en color; cerramiento compuesto de un 30% de 
superficie opaca (antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de forjado y falsos 
techos),realizado con dos capas de doble plancha de aluminio y un alma de 50mm. de 
lana de roca de 70 kg/m3 de densidad y un 70% de superficie transparente. Compuesta 
por doble ventana, la exterior corredera y la interior abatible, con acristalamiento la 
exterior de un cristal sencillo de 6 mm. y la interior con uno de doble camara de 5-8-4. 
Despiece según planos. Incluido parte proporcional de tapa inferior de panel de 
aluminio con aislamiento de lana de roca de 40 mm. y una densidad de 40 Kg/m3 en la 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Mirador 1 4 5,05 
 
12,80 258,560   
  Mirador 2 2 3,50 
 
12,80 89,600   
  Mirador 3 1 4,45 
 
12,80 56,960   
 Total m² ............: 405,120 351,79 142.517,16
 4.30 FDA005 m Antepecho de 1,4 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




149,480       
  
Antepechos de 
obra terrazas 1 






      
 Total m ............: 230,880 67,56 15.598,25
 4.31 FDA005b m Antepecho de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




20,000       
 Total m ............: 20,000 92,62 1.852,40
 
4.32 FDD010 m Barandilla recta en forma de U de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de 30x6 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 30x6 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm 
y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 30x6 mm. 
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




73,000       
 Total m ............: 73,000 74,22 5.418,06
 
4.33 FDD010b m Barandilla recta de fachada de 120 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 30x15x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para 
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm 










25,000   
 Total m ............: 25,000 55,47 1.386,75
 
4.34 FDD020 m Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio lacado en color a elegir, 
marca "STRUGAL" o similar, formada por: bastidor compuesto de barandal superior de 
perfil rectangular de 51x21 mm y montantes de perfil rectangular de 40x20 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de banda de vidrio laminar incoloro de 4+4 mm sustentado superiormente 
por el propio perfil del pasamanos e inferiormente con un perfil de remate, sujeto a los 













      
 Total m ............: 139,000 120,48 16.746,72










1,000   
 Total Ud ............: 1,000 636,38 636,38





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Puerta P Baja 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 283,27 283,27










1,000   
 Total Ud ............: 1,000 539,01 539,01





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 1,000 741,88 741,88
 4.39 FDG010 Ud Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 1.890,02 3.780,04
 
4.40 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 30x6 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 20x6 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Rejas escalera 
en primer piso 
1 1,20 
 





2,00 1,000   
 Total m² ............: 2,440 44,72 109,12
 4.41 FRA010 m Albardilla de mármol Crema Perlado para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
   antepecho ático 1 38,02 
 
38,020   
 Total m ............: 38,020 18,86 717,06
 4.42 FRV010 m Vierteaguas de mármol Crema Perlado,  hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Fachada atico 1 0,80 1,00 0,800   
  Paves 4 0,75 1,00 3,000   
  Ventanas 
fachada trasera 
5 0,50 1,00 2,500       
  
 
5 1,30 3,00 19,500   
  
 
5 0,80 1,00 4,000   
 Total m ............: 29,800 17,51 521,80
 4.43 FRU010 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, de 150 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Ático 4 2,80 1,00 11,200   
  
 
3 1,90 1,00 5,700   
  Fachada trasera 1 1,10 5,00 5,500   
  
 
4 1,30 5,00 26,000   
  
 
1 2,15 5,00 10,750   
  Fachada 
principal 
4 1,75 4,00 28,000       
 Total m ............: 87,150 17,51 1.526,00
 4.44 FVP010b m² Luna incolora, espesor 6 mm. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Escalera 1 10 1,25 
 
0,60 7,500   
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
  Escalera 2 5 0,70 
 
2,00 7,000   
  
P. manzana D1 






      














      















      














      




0,660       
 Total m² ............: 172,820 25,20 4.355,06





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
P. manzana 






      




2,30 35,880       
  
Cocinas 
interiores Viv D 





      
 Total m² ............: 59,055 28,01 1.654,13
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 




0,770       




7,700       













      




24,200       




1,380       
 Total m² ............: 158,430 33,43 5.296,31
 4.47 FVT010 m² Luna templada incolora, de 8 mm de espesor. 
  
 





22,890   
 Total m² ............: 22,890 36,83 843,04
 4.48 PPC010b Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x1945 mm de luz y altura de paso, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




4,000       
 Total Ud ............: 4,000 75,67 302,68
 4.49 FDZ010 m² Celosía fija con sujeciones de aluminio y lamas fijas verticales de aluminio, de 120 mm 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   









4,500   
 Total m² ............: 11,000 102,71 1.129,81
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 5.1 PAI030 Ud Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas.Cerradura de llave triangulo. 
  
 









      
 Total Ud ............: 40,000 92,88 3.715,20
 5.2 PDB010b m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de cuatro tramos 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Escalera 1 7 4,20 29,400    
 Total m ............: 29,400 88,32 2.596,61
 5.3 PDB010 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Escalera 2 7 4,30 30,100    
  Sotano 2 4,30 8,600    
 Total m ............: 38,700 89,40 3.459,78
 
5.4 PEA010 Ud Block de puerta de entrada blindada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de 
paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de haya vaporizada y 
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (8 pestillos) y retenedor. 









20,000    
 Total Ud ............: 20,000 823,01 16.460,20
 5.5 PPC010 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x1945 mm de luz y altura de paso, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Trasteros 44 
 
44,000    
 Total Ud ............: 44,000 75,67 3.329,48
 
5.6 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm, para 
dormitorios y de 100x35 para baños y aseos; galces de MDF, con rechapado de madera, 
de haya vaporizada de 90x20 mm, y de 100x20 mm. para baños y aseos; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm. Herrajes de latón, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Puertas de paso para baños y aseos,  
precercos de 100x35 
33 
 
33,000       




54,000       
 Total Ud ............: 87,000 165,22 14.374,14
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5.7 PPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de 
su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, 
colocado con junquillo y masilla.Herrajes de latón, manivela de roseta acabado plata 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    




16,000       
 Total Ud ............: 16,000 181,00 2.896,00
 
5.8 PPM010d Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de 
su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, 
colocado con junquillo y masilla.Herrajes de latón, manivela de roseta acabado plata 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Comedores 4 
 
4,000    
 Total Ud ............: 4,000 182,67 730,68
 
5.9 PPM010c Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de 
su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, 
colocado con junquillo y masilla.Herrajes de latón, manivela de roseta acabado plata 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    




12,000       
 Total Ud ............: 12,000 301,01 3.612,12
 5.10 PPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  sotanos 6 
 
6,000    
  Altillo y planta baja 10 
 
10,000    
  Viviendas 10 
 
10,000    
  Cubierta 2 
 
2,000    
 Total Ud ............: 28,000 262,06 7.337,68
 5.11 PSY015 m² Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) (2 Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Tabiquería 1 784,66 2,88 2.259,821    
 Total m² ............: 2.259,821 21,13 47.750,02
 5.12 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  separacion viviendas 4 56,00 2,90 649,600    
  Separacion áticos 1 35,00 2,90 101,500    
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  Altillo 1 67,50 2,30 155,250    
  P. Baja 1 94,00 4,80 451,200    
  Sotano 1 1 32,00 2,70 86,400    
  Sotano 1 1 32,00 2,40 76,800    
 Total m² ............: 1.520,750 16,33 24.833,85
 5.13 PTW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", realizado con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  separacion viviendas. En ambos 
lados 
4 56,00 2,00 2,90 1.299,200       
  Separacion áticos. 
En ambos lados 
1 35,00 2,00 2,90 203,000       
  P. Baja. En un lado. 1 94,00 1,00 4,80 451,200    
 Total m² ............: 1.953,400 15,01 29.320,53
 5.14 PTZ010b m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  Trasteros sotano 2 y 
1 
2 89,50 2,40 429,600       
  Planta baja 1 23,00 2,40 55,200    
  Altillo 1 52,00 2,40 124,800    
 Total m² ............: 609,600 15,86 9.668,26
 5.15 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  
 
2.347,29 0,50 1.173,645    
 Total m² ............: 1.173,645 0,22 258,20





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  
 
2.347,29 0,50 1.173,645    
 Total m² ............: 1.173,645 0,95 1.114,96
 5.17 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  
 
4.700,45 0,50 2.350,225    
 Total m² ............: 2.350,225 3,45 8.108,28
 5.18 PYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  
 
4.700,45 0,50 2.350,225    
 Total m² ............: 2.350,225 1,78 4.183,40
 5.19 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
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4.700,450    
 Total m² ............: 4.700,450 0,09 423,04










4.700,450    
 Total m² ............: 4.700,450 0,18 846,08
 5.21 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    
  
 
4.700,45 0,50 2.350,225    
 Total m² ............: 2.350,225 1,17 2.749,76
 5.22 PYA010h m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de ascensor. 
  
 





2.347,290    
 Total m² ............: 2.347,290 0,55 1.291,01










1.877,300    
 Total m² ............: 1.877,300 0,69 1.295,34
 5.24 PYA010j m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de la carpintería exterior. 
  
 





2.347,290    
 Total m² ............: 2.347,290 0,62 1.455,32
 5.25 PYA010k m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de cierres metálicos, 









2.353,160    
 Total m² ............: 2.353,160 0,42 988,33
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 6.1 TELECOMUNICACIONES SEGÚN PROYECTO 
 6.1.1 ILA010 Ud Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalización externa. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 267,25 534,50
 6.1.2 ILA020 m Canalización externa enterrada formada por 5 tubos de polietileno de 63 mm de 









6,540   
 Total m ............: 6,540 14,84 97,05
 6.1.3 ILE010 m Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 









9,810   
 Total m ............: 9,810 17,85 175,11
 6.1.4 ILE021 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 59,85 119,70
 6.1.5 ILE030 m Canalización de enlace superior empotrada formada por 4 tubos de polipropileno 









4,000   
 Total m ............: 4,000 9,09 36,36
 6.1.6 ILE031 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 59,45 59,45
 6.1.7 ILR010 Ud Equipamiento completo para RITI, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 270,90 541,80
 6.1.8 ILR020 Ud Equipamiento completo para RITS, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 342,30 684,60
 6.1.9 ILP010 m Canalización principal fija en superficie formada por 7 tubos de PVC rígido de 50 mm de 









25,950   
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 Total m ............: 25,950 30,16 782,65
 6.1.10 ILP021 Ud Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de 









10,000   
 Total Ud ............: 10,000 89,35 893,50
 6.1.11 ILS010 m Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC 









3,000   
 Total m ............: 3,000 4,89 14,67
 6.1.12 ILS011 Ud Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 25,78 25,78
 6.1.13 ILS011b Ud Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 1,55 1,55
 6.1.14 ILI001 Ud Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. 
  
 





22,000   
 Total Ud ............: 22,000 16,84 370,48
 6.1.15 ILI010 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC 









648,810   
 Total m ............: 648,810 1,04 674,76
 6.1.16 ILI011 Ud Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 
  
 





44,000   
 Total Ud ............: 44,000 3,06 134,64
 6.1.17 ILI011b Ud Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm. 
  
 





22,000   
 Total Ud ............: 22,000 3,57 78,54
 6.1.18 ILI020 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
  
 





180,000   
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 Total Ud ............: 180,000 4,76 856,80
 6.1.19 IAA031 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 59,21 59,21
 6.1.20 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 27,10 27,10
 6.1.21 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 26,09 26,09
 6.1.22 IAA034c Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 48,09 48,09










1,000   
 Total Ud ............: 1,000 886,93 886,93





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




25,950       


































17,780   
 Total m ............: 229,200 1,03 236,08
 6.1.25 IAA100b m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 
MHz. 
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:24 de 77        D: 12-0011752-003-00215
 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  25 
 Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Red exterior 1 15,00 
 
15,000   
 Total m ............: 15,000 0,98 14,70
 6.1.26 IAA110 Ud Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación. 
  
 





4,000   
 Total Ud ............: 4,000 5,75 23,00
 6.1.27 IAA110b Ud Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 5,36 10,72
 6.1.28 IAA110c Ud Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación. 
  
 





4,000   
 Total Ud ............: 4,000 5,75 23,00
 6.1.29 IAA115 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
  
 










1,000   
 Total Ud ............: 2,000 5,88 11,76
 6.1.30 IAA115b Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
  
 










1,000   
 Total Ud ............: 2,000 8,21 16,42
 6.1.31 IAA115c Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 9,13 9,13
 6.1.32 IAA115d Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 10,01 10,01
 6.1.33 IAA120 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 
  
 










3,000   
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2,000   
 Total Ud ............: 14,000 7,85 109,90
 6.1.34 IAF020 Ud Punto de interconexión de red para 100 pares. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 226,23 226,23










25,960   
 Total m ............: 25,960 4,35 112,93
 6.1.36 IAF040 Ud Punto de distribución de telefonía para la segregación de 3 pares, equipado con 1 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 6,36 12,72
 6.1.37 IAF040b Ud Punto de distribución de telefonía para la segregación de 6 pares, equipado con 2 









10,000   
 Total Ud ............: 10,000 11,92 119,20










66,000   
 Total m ............: 66,000 0,50 33,00
 6.1.39 IAF060 Ud Red interior de usuario de 16,7 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  E 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 33,69 33,69
 6.1.40 IAF060b Ud Red interior de usuario de 17,78 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Oficinas 2
  
2,000   
 Total Ud ............: 2,000 34,00 68,00
 6.1.41 IAF060c Ud Red interior de usuario de 19,49 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  A 5
  
5,000   
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  D 6
  
6,000   
 Total Ud ............: 11,000 34,47 379,17
 6.1.42 IAF060d Ud Red interior de usuario de 31,05 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  C 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 48,04 192,16
 6.1.43 IAF060e Ud Red interior de usuario de 32,74 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  B 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 48,55 194,20
 6.1.44 IAV011b Ud Videoportero para 10 viviendas. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 3.617,02 7.234,04
 6.2 Captacion solar y ACS SEGUN PROYECTO 
 6.2.1 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 250,05 5.001,00
 
6.2.2 ICS010 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 


































5,600   
 Total m ............: 205,600 15,26 3.137,46
 
6.2.3 ICS010b m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 














5,600   
 Total m ............: 11,200 15,45 173,04
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6.2.4 ICS010c m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
16/18 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 














5,600   
 Total m ............: 11,200 16,57 185,58
 
6.2.5 ICS010d m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 


































5,600   
 Total m ............: 36,000 19,33 695,88
 
6.2.6 ICS010e m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 



















6,000   
 Total m ............: 107,000 26,10 2.792,70
 6.2.7 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 257,68 515,36
 6.2.8 ICS040 Ud Vaso de expansión cerrado de acero inoxidable, capacidad 150 l. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 295,30 590,60
 6.2.9 ICS050 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 75 l, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tipo E 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 319,56 319,56
 6.2.10 ICS050b Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 140 l, 
altura 1190 mm, diámetro 515 mm. 
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tipo A 5
  
5,000   
  Tipo D 6
  
6,000   
 Total Ud ............: 11,000 553,16 6.084,76
 6.2.11 ICS050c Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 180 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tipo C 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 875,76 3.503,04
 6.2.12 ICS050d Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tipo B 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.014,55 4.058,20
 6.2.13 ICS075 Ud Kit solar para conexión de calentadores de agua a gas a sistemas solares. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tipo A 5
  
5,000   
  Tipo B 4
  
4,000   
  Tipo C 4
  
4,000   
  Tipo D 6
  
6,000   
  Tipo E 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 20,000 149,77 2.995,40
 
6.2.14 ICB010 Ud Captador solar térmico formado por batería de 11 módulos, compuesto cada uno de 
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de 
pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 6.109,14 12.218,28
 6.2.15 ICX025 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 503,01 1.006,02
 6.3 ELECTRICIDAD 
 6.3.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de conductor 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 465,51 465,51
 6.3.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:29 de 77        D: 12-0011752-003-00215
 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  30 
 Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 









33,000   
 Total Ud ............: 33,000 31,67 1.045,11
 6.3.3 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 














1,000   
 Total Ud ............: 2,000 275,47 550,94
 6.3.4 IEL010 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 














40,000   
 Total m ............: 80,000 99,49 7.959,20
 
6.3.5 IEG010 Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores 
trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de 














1,000   
 Total Ud ............: 2,000 631,47 1.262,94
 
6.3.6 IEG010b Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos 
de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de 
contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes 














1,000   
 Total Ud ............: 2,000 900,77 1.801,54
 6.3.7 IED010 m Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
























12,400   
 Total m ............: 49,600 7,16 355,14
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 6.3.8 IED010b m Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
































































21,700   
 Total m ............: 223,200 10,51 2.345,83
 
6.3.9 IED010c m Derivación individual monofásica para local comercial u oficina, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión 















7,990   
 Total m ............: 15,980 10,51 167,95
 6.3.10 IED010d m Derivación individual monofásica para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 
























24,800   
 Total m ............: 99,200 13,73 1.362,02
 6.3.11 IED010e m Derivación individual trifásica para garaje, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
























21,480   
 Total m ............: 85,920 10,63 913,33
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 6.3.12 IED010f m Derivación individual trifásica para servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada 
























5,000   
 Total m ............: 20,000 15,15 303,00
 
6.3.13 IEI010 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
electrificación básica, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5; 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Viviendas 20
  
20,000   
 Total Ud ............: 20,000 1.077,28 21.545,60
 
6.3.14 IEI020 Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada, con trasteros, 
compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado 
bajo tubo protector de PVC rígido: 4 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta 
automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito 
para sistema de detección de monóxido de carbono, 2 circuito para alumbrado de 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Garaje sótano 1
  
1,000   




1,000       
 Total Ud ............: 2,000 2.577,32 5.154,64
 
6.3.15 IEI030 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de 
servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con 
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: 
alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y 
zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
 
   
0,000   
   zaguanes 2
  
2,000   
 Total Ud ............: 2,000 2.679,08 5.358,16
 6.3.16 IEI040 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 
  
 










1,000   
 Total Ud ............: 2,000 423,81 847,62
 6.3.17 III110 Ud Luminaria de techo Downlight de superficie, para exterior, de 240 mm de diámetro y 150 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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2,000       
 Total Ud ............: 2,000 148,57 297,14
 6.3.18 III100 Ud Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Viviendas 2 10,00 
 
20,000   
  Zaguan 2 6,00 
 
12,000   
 Total Ud ............: 32,000 72,47 2.319,04
 6.3.19 IIX005 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




30,000       




10,000       
 Total Ud ............: 40,000 99,12 3.964,80
 6.3.20 III010b Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotano 1 11
  
11,000   
  sotano 2 12
  
12,000   
  P. Baja 9
  
9,000   
  Altillo 6
  
6,000   
 Total Ud ............: 38,000 38,20 1.451,60
 6.3.21 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared y ha techo, con tubo lineal fluorescente, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Altillo 12
  
12,000   
  P. Baja 6
  
6,000   
  Viviendas 20
  
20,000   
  Cubierta 2
  
2,000   
 Total Ud ............: 40,000 35,92 1.436,80





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Altillo 12
  
12,000   
  P. Baja 4
  
4,000   
  Sotano 12
  
12,000   
 Total Ud ............: 28,000 95,80 2.682,40
 6.4 FONTANERIA 
 6.4.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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2,000   
 Total Ud ............: 2,000 390,81 781,62
 
6.4.2 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 12 m de longitud, colocada superficialmente, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro; 
llave de corte general de esfera; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 183,95 367,90
 6.4.3 IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 16 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 601,24 2.404,96
 6.4.4 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y llave 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 331,95 663,90
 6.4.5 IFD010 Ud Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 9.331,79 18.663,58
 
6.4.6 IFM010 Ud Montante de 10 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 60,89 243,56
 
6.4.7 IFM010b Ud Montante de 13,1 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 69,44 277,76
 
6.4.8 IFM010c Ud Montante de 16,2 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 77,96 311,84
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6.4.9 IFM010d Ud Montante de 19,3 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 86,48 345,92
 
6.4.10 IFM010e Ud Montante de 22,4 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 95,03 380,12
 
6.4.11 IFM010f Ud Montante de 25,5 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; válvula 










4,000   
 Total Ud ............: 4,000 103,58 414,32
 6.4.12 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera oducha, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 









33,000   
 Total Ud ............: 33,000 313,02 10.329,66
 6.4.13 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas y lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 182,64 3.652,80
 6.5 INCENDIOS 
 
6.5.1 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección 
automática de incendios de 2 zonas de detección, 8 detectores ópticos de humos, 13 
pulsadores de alarma, sirena interior, sirena exterior y canalización de protección fija en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Garaje 2
  
2,000   
 Total Ud ............: 2,000 2.670,11 5.340,22
 6.5.2 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  P baja 14
  
14,000   
  Sotano 52
  
52,000   
  Altillo 25
  
25,000   
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  Viviendas 8
  
8,000   
 Total Ud ............: 99,000 5,73 567,27
 6.5.3 IOB010 Ud Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 18 m de longitud, de 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 1.333,02 1.333,02
 
6.5.4 IOB022 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm 










40,000   
 Total m ............: 40,000 23,25 930,00
 
6.5.5 IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 










147,440   
 Total m ............: 147,440 29,11 4.291,98
 
6.5.6 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de 
chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, 
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida 
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento, 









6,000   
 Total Ud ............: 6,000 397,55 2.385,30
 6.5.7 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Vivienda 10
  
10,000   
  Sotanos 8
  
8,000   
  Planta baj 4
  
4,000   
  Altillo 4
  
4,000   
  Cubierta 2
  
2,000   
 Total Ud ............: 28,000 34,89 976,92
 6.6 SALUBRIDAD 
 6.6.1 ISB010e m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, 









21,600   
 Total m ............: 21,600 12,20 263,52
 6.6.2 ISB044 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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18,000   
 Total Ud ............: 18,000 5,57 100,26
 6.6.3 ISB010d m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




324,000       
 Total m ............: 324,000 9,82 3.181,68
 6.6.4 ISD010 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 









33,000   
 Total Ud ............: 33,000 220,77 7.285,41
 6.6.5 ISD010b Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 109,10 2.182,00





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Altillo 1 132,80 
 
132,800   
  Planta baja 1 17,00 
 
17,000   
  Sotano 1 1 9,00 
 
9,000   
  Atico 1 45,50 
 
45,500   
  P4 1 31,50 
 
31,500   
 Total m ............: 235,800 12,60 2.971,08





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Altillo 1 33,00 
 
33,000   
  Sotano 1 4,00 
 
4,000   
 Total m ............: 37,000 15,61 577,57





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotano 1 20,00 
 
20,000   
 Total m ............: 20,000 19,96 399,20
 6.7 VENTILACION 
 6.7.1 ISH010 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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52,000   
 Total Ud ............: 52,000 27,53 1.431,56










70,000   
 Total Ud ............: 70,000 40,20 2.814,00
 6.7.3 ISH010c Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos 









53,000   
 Total Ud ............: 53,000 22,07 1.169,71
 6.7.4 ISH030 Ud Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h. 
  
 




















1,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.014,48 4.057,92
 6.7.5 ISK010 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 77,31 1.546,20
 6.7.6 ISK030 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 152,08 304,16
 6.7.7 ISV020 m Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de 









204,000   
 Total m ............: 204,000 17,61 3.592,44
 6.7.8 ISG050 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central de 1 zona de detección, 6 detectores de monóxido de carbono, sirena interior y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Garaje Planta 
baja y altillo 
1
  
1,000       
 Total Ud ............: 1,000 918,57 918,57
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 6.7.9 ISG050b Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central de 1 zona de detección, 12 detectores de monóxido de carbono, sirena interior y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotano 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 1.558,94 1.558,94
 
6.7.10 ISG015 Ud Caja de ventilación helicoidal con aislamiento acústico compuesta por ventilador 
helicoidal con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica 
y carcasa exterior de acero galvanizado, modelo CHGT/4-500-6/-0,55 "S&P", para 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sótano 1 2
  
2,000   
  Sótano 2 2
  
2,000   




2,000       
 Total Ud ............: 6,000 1.934,44 11.606,64
 6.7.11 ISG020 m Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




34,000       




34,000       




108,000       









249,950   
 Total m ............: 517,950 29,77 15.419,37
 6.7.12 ISG030 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, montada en conducto metálico 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sótano 1 12
  
12,000   
  Sótano 2 12
  
12,000   
 Total Ud ............: 24,000 43,91 1.053,84
 6.7.13 ISG030b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 









12,000   
 Total Ud ............: 12,000 53,09 637,08
 6.7.14 ISG035 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




3,000       
 Total Ud ............: 3,000 330,84 992,52
 6.7.15 ISN030 Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 60x220 cm, para ventilación natural. 
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 Total Ud ............: 2,000 825,47 1.650,94
 6.7.16 ISG035b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




2,000       
 Total Ud ............: 2,000 360,06 720,12
 6.8 TRANSPORTE VERTICAL 
 
6.8.1 ITA010d Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 
9 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de 
acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas 
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 15.629,76 15.629,76
 
6.8.2 ITA010b Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 
9 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de 
acabado en cabina de 1250x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas 
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 17.814,85 17.814,85
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 7.1 NAA030 Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel 
bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocinas 20
  
20,000   
  Sumideros 35
  
35,000   
 Total Ud ............: 55,000 6,82 375,10
 7.2 NAA030b Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Baños 33
  
33,000   
 Total Ud ............: 33,000 7,83 258,39
 7.3 NAA020 m Aislamiento acústico de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Atico 1 45,50 
 
45,500   
  P4 1 31,50 
 
31,500   
 Total m ............: 77,000 8,59 661,43
 7.4 NAA030c Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel 









90,000   
 Total Ud ............: 90,000 8,59 773,10
 7.5 NAO030 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211.999 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




23,60 897,272       




17,10 748,980       
  Casetones 1 52,76 
 
2,90 153,004   




18,50 690,975       
 Total m² ............: 2.490,231 5,14 12.799,79
 7.6 NAO030b m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Tabiquería 1 784,66 
 
2,88 2.259,821   
  separacion viviendas. En 
ambos lados 
4 56,00 2,00 2,90 1.299,200       
  Separacion áticos. En 
ambos lados 
1 35,00 2,00 2,90 203,000       
  P. Baja. En un 
lado. 
1 94,00 1,00 4,80 451,200       
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total m² ............: 4.213,221 5,26 22.161,54
 
7.7 NAL010 m² Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de 
roca volcánica Rocksol -E- 2 525 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 
15 mm de espesor, resistencia térmica 0,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,041 
W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Planta forjado 
tipo  4 
4 454,47 
 
1.817,880       
  Planta ático 1 454,47 
 
454,470   
 Total m² ............: 2.272,350 6,18 14.043,12
 7.8 NAL020 m² Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
Planta forjado 
tipo  4 Para que 
el autonivelante 




      
  Planta ático 1 454,47 
 
454,470   
 Total m² ............: 2.272,350 2,38 5.408,19
 
7.9 NAL040 m² Aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, formado por una 
lámina de polietileno adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta 
densidad, 6,8 kg/m² TriACUSTIC 65, "CHOVA", de 14 mm de espesor, preparado para 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




454,470       
 Total m² ............: 454,470 12,38 5.626,34
 
7.10 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con 
imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Balcones 12 4,10 0,60 29,520   
  
 
4 1,20 0,60 2,880   
 Total m² ............: 32,400 24,75 801,90
 
7.11 NIM100 m² Membrana nodular impermeable, compuesta por poliolefinas con nódulos drenantes de 
3 mm de altura, con una distribución de 2500 nódulos/m², que origina una cámara de 
aire que permite evaporar la humedad de la cara interior del muro en contacto con el 
terreno, parcialmente estanco, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado 
C2 E y preparada para recibir directamente sobre ella el revestimiento de mortero 





























4,80 50,160   
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:42 de 77        D: 12-0011752-003-00215
 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  43 
 Presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 









































4,80 61,440   
 Total m² ............: 634,752 17,70 11.235,11
 7.12 NIM101 m Perfil de ventilación de polipropileno de alta densidad para fijación de lámina drenante nodular y aireación de la cámara de aire mediante aberturas de ventilación, en la cara 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Parte superior e inferior 2 
sotanos 
5,84 2,00 2,00 23,360       
  
 
12,24 2,00 2,00 48,960   
  
 
5,12 2,00 2,00 20,480   
  
 
8,16 2,00 2,00 32,640   
  
 
10,45 2,00 2,00 41,800   
  
 
2,92 2,00 2,00 11,680   
  
 
10,5 2,00 2,00 42,000   
  
 
38,02 2,00 2,00 152,080   
  
 
12,01 2,00 2,00 48,040   
  
 
2,74 2,00 2,00 10,960   
  
 
2,34 2,00 2,00 9,360   
  
 
9,1 2,00 2,00 36,400   
  
 
12,8 2,00 2,00 51,200   
 Total m ............: 528,960 4,57 2.417,35
 
7.13 QAF030b Ud Encuentro de drenaje camara bufa con sumidero de salida vertical, formado por: pieza 
de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), 
adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




14,000       
 Total Ud ............: 14,000 40,66 569,24
 7.14 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total m ............: 38,500 4,85 186,73
 
7.15 NIM110 m Drenaje de cámara bufa mediante canaleta realizada "in situ" con mortero de cemento 
hidrófugo M-15 y una hilada de ladrillos huecos del 7x15x33 enfoscado con mortero de 
cemento CSII-W2 e impermeabilizada con revestimiento elástico a base de copolímeros, 
para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
   sotano 1 5,84
  




























































12,800   
 Total m ............: 132,240 7,84 1.036,76
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 
8.1 QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 14 
cm; aislamiento térmico: a base de poliuretano proyectado de 5 cm., de espesor y una 
densodad media de 45 kg/m3 con landa= 0.028 W/mk; impermeabilización monocapa 
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), 
totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de 
poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 30x30 cm 
colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2, gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terraza ático 1 38,02 3,80 144,476   
  Terraza 1 piso 1 17,50 10,00 175,000   
  
 
1 11,50 5,00 57,500   
  
 
1 2,20 2,80 6,160   
 Total m² ............: 383,136 61,92 23.723,78
 
8.2 QAB010b m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 
cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: a base de poliuretano proyectado 
de 5 cm., de espesor y una densodad media de 45 kg/m3 con landa= 0.028 W/mk; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo 
protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de 
baldosín catalán mate o natural 4/3/-/E, 14x28 cm colocadas con junta abierta 
(separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, 
sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terraza edificio 1 3,00 11,00 33,000   
  
 
1 6,50 6,00 39,000   
  
 
1 8,00 18,00 144,000   
  
 
1 5,10 12,50 63,750   
 Total m² ............: 279,750 67,09 18.768,43
 
8.3 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, formado por: 
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), adherida al soporte y sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terraza edificio 14
  
14,000   
  Casetones 2
  
2,000   
  Ático terrazas 8
  
8,000   
  Terraza 1 piso 11
  
11,000   
 Total Ud ............: 35,000 41,30 1.445,50
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:45 de 77        D: 12-0011752-003-00215
 Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página  46 
 Presupuesto parcial nº 8 Cubiertas 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 
8.4 QAF020b m Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante retranqueo 
perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el 
soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-
/E, de 9 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina 
con adhesivo cementoso normal, C1, gris y rejuntados con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terraza ático 8 4,00 
 





76,000   
  Terraza 1 piso 1 125,15 
 
125,150   
 Total m ............: 233,150 18,17 4.236,34
 
8.5 QAF020 m Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante retranqueo 
perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el 
soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); revistiendo el encuentro con rodapiés de baldosín catalán 
mate o natural 4/3/-/E, de 8 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 
15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, gris y rejuntados con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Casetones 1 57,50 
 
57,500   
  Terraza edificio 1 118,80 
 
118,800   
 Total m ............: 176,300 18,18 3.205,13





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




4,000       
 Total Ud ............: 4,000 64,98 259,92





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




2,000       
 Total Ud ............: 2,000 78,03 156,06
 8.8 PP001 Ud. Rebosadero de tuberia de aluminio en terraza  para evacuación de aguas pluviales, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Terraza áticos  4
  
4,000   
  CUBIERTA 4
  
4,000   
 Total Ud. ............: 8,000 19,58 156,64
 8.9 QRF010b Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2 m de 
altura.(75x75x200). 
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 78,03 312,12
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 
9.1 RAG012 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x31 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Baños 5 1,64 2,00 2,40 39,360   
  
 
5 1,86 2,00 2,40 44,640   
  
 
5 2,34 2,00 2,40 56,160   
  
 
5 1,60 2,00 2,40 38,400   
  
 
18 2,37 2,00 2,40 204,768   
  
 
18 1,60 2,00 2,40 138,240   
  
 
1 2,08 2,00 2,40 9,984   
  
 
1 2,08 2,00 2,40 9,984   
  
 
4 2,20 2,00 2,40 42,240   
  
 
4 1,65 2,00 2,40 31,680   
  Cocinas 3 2,39 1,00 2,40 17,208   
  
 
3 0,65 2,00 2,40 9,360   
  
 
1 2,94 1,00 2,40 7,056   
  
 
1 0,65 2,00 2,40 3,120   
  
 
4 2,00 2,00 2,40 38,400   
  
 
4 3,90 2,00 2,40 74,880   
  
 
4 6,40 2,00 2,40 122,880   
  
 
4 2,60 2,00 2,40 49,920   
  
 
4 4,98 2,00 2,40 95,616   
  
 
4 5,11 2,00 2,40 98,112   
  
 
4 2,50 2,00 2,40 48,000   
  
 
4 2,30 2,00 2,40 44,160   
 Total m² ............: 1.224,168 18,68 22.867,46
 
9.2 REP010b Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, 
con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño 
formado por huella de granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, 
acabado pulido y zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Zaguan 2 7
  
7,000   
 Total Ud ............: 7,000 1.040,59 7.284,13
 
9.3 REP010c Ud Revestimiento de escalera de cuatro tramos rectos con mesetas intermedias, con 17 
peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño 
formado por huella de granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, 
acabado pulido y zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Zaguan 2 7
  
7,000   
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 7,000 1.050,12 7.350,84
 
9.4 REP010 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, 
con 16 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño 
formado por huella de granito Gris Perla, acabado pulido, tabica de granito Gris Perla, 
acabado pulido y zanquín de granito Gris Perla de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




2,000       
 Total Ud ............: 2,000 986,16 1.972,32
 
9.5 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisacolor ocre, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado 
previo del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Medianera 1 910,86 
 
910,860   
 Total m² ............: 910,860 8,91 8.115,76
 9.6 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocinas techos 210,08
  
210,080   
  Baños techos 125,95
  


















      






















      
  Escaleras 
zancas 
7 2,96 2,00 41,440       
  
 
7 3,64 2,00 50,960   





23,810   
  Zaguan 2 36,50 
 
73,000   
 Total m² ............: 1.937,996 7,14 13.837,29
 9.7 RIP030b m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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2,40 64,176       













      




2,40 806,400       
  Escaleras 
zancas laterales 
7 8,20 2,00 0,30 34,440       




23,55 310,154       




4,80 336,000       
 Total m² ............: 5.215,320 7,49 39.062,75
 9.8 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotanos techos 1 1.434,95 
 


















      




2,80 86,800       




16,000       




790,680       




5,10 2.161,992       




5,10 1.353,642       









2,53 357,767   




2,30 119,600       




30,000       
 Total m² ............: 6.902,563 6,86 47.351,58
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9.9 RNE010 m² Esmalte sintético, color negro, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca 
de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




73,000       
  Separación metálica 
terrazas 1 piso 
1 25,00 
 
25,000       
  lamas terraza 1 3 8,50 
 









      
  
 
   
0,000   
 Total m² ............: 122,570 13,44 1.647,34
 
9.10 RNE010b m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca 
de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Rejas escalera 1 383,26 
 
383,260   
 Total m² ............: 383,260 13,67 5.239,16
 9.11 ROO030 m Marcado de plazas de garaje mediante línea de 15 cm de ancho, de pintura al 









738,080   
 Total m ............: 738,080 2,38 1.756,63
 9.12 ROO040 Ud Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color 









94,000   
 Total Ud ............: 94,000 2,72 255,68
 
9.13 RPE010c m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior 
de hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento 
hidrófugo M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Camara bufa 
sótano    






























4,80 14,016   
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4,80 61,440   
 Total m² ............: 634,752 12,47 7.915,36
 
9.14 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Medianera 1 910,86 
 
910,860   
 Total m² ............: 910,860 14,00 12.752,04
 9.15 RPE010b m² Tradimur proyectado a maquina para pegar aislamiento acustico, aplicado sobre un 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




23,60 897,272       




17,10 748,980       
  Medianeras  1 37,35 
 
17,10 638,685   
  separacion 
viviendas 
4 56,00 2,00 2,90 1.299,200       
  Separacion 
áticos 
1 35,00 2,00 2,90 203,000       
  Altillo 1 67,50 
 
2,30 155,250   
  P. Baja 1 94,00 
 
4,80 451,200   
 Total m² ............: 4.393,587 9,74 42.793,54
 
9.16 RFS010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la 
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del 
soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mano de fondo con un 
preparado a base de silicato potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




0,30 11,406       
  Terminación 
ático 
2 38,02 0,85 64,634       
  
 
2 38,02 0,30 22,812   





0,30 21,600   
  Balcones 12 4,10 
 
0,30 14,760   
  
 





0,30 1,440   
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4 1,20 0,60 2,880   
 Total m² ............: 197,852 9,18 1.816,28
 
9.17 RPG015 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Sotanos techos 1 1.434,95 
 


















      




2,80 86,800       




16,000       




790,680       




5,10 2.161,992       




5,10 1.353,642       









2,53 357,767   
  Escaleras 
zancas laterales 
7 8,20 2,00 0,30 34,440       
  Escaleras 
zancas 
7 2,96 2,00 41,440       
  
 
7 3,64 2,00 50,960   





23,810   




-634,750       
 Total m² ............: 6.276,929 7,96 49.964,35
 9.18 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa Weber.pral Arid "WEBER CEMARKSA", acabado piedra, color marrón, espesor 15 mm, armado y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Zocalo fachada 1 38,02 
 
1,00 38,020   
 Total m² ............: 38,020 18,44 701,09
 
9.19 RQO020b m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa de ligantes mixtos, 
para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER 
CEMARKSA", acabado raspado, color Arena, espesor 12 mm, armado y reforzado con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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    Suma y sigue ... 0,00
 
  
Fachada a la 







      




1,10 41,822       
  Fachada ático 1 38,02 
 
3,20 121,664   




1,40 92,456       
  Casetón 2 2,50 
 
4,20 21,000   




2,20 70,400       
 Total m² ............: 788,374 18,58 14.647,99
 
9.20 RQO020c m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa de ligantes mixtos, 
para la impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER 
CEMARKSA", acabado raspado, color Terracota, espesor 12 mm, armado y reforzado 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  
Fachada a la 







      
 Total m² ............: 250,932 24,58 6.167,91
 
9.21 RQO020d m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa hidrófobo de red 
tridimensional, para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado, 
color Arena, espesor 12 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




17,10 748,980       
  Casetones 1 52,76 
 
2,90 153,004   
  
Antepechos de 
obra terrazas 1 






      




1,40 33,852       
 Total m² ............: 1.017,236 25,81 26.254,86
 
9.22 RSB020 m² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para 
formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




2.347,290       
 Total m² ............: 2.347,290 7,36 17.276,05
 
9.23 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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  5 Baños 5 4,61 
 
23,050   
  5 baños 5 3,72 
 
18,600   
  3 cocinas 3 2,00 2,40 14,400   
  18 baños 18 3,65 
 
65,700   
  1 baño 1 4,08 
 
4,080   
  1 cocina 1 5,88 
 
5,880   
  4 baños 4 3,63 
 
14,520   
  4 cocinas 4 7,86 
 
31,440   
  4 cocinas 4 13,47 
 
53,880   
  4 cocinas 4 20,88 
 
83,520   
  4 cocinas 4 5,49 
 
21,960   
 Total m² ............: 337,030 18,01 6.069,91
 9.24 FRU010b m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Crema Perlado, hasta 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   



















4,00 3,440   
 Total m ............: 68,720 16,56 1.138,00
 
9.25 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Balcones 4 
alturas 
3 3,93 0,43 4,00 20,279       
  
 
1 1,03 0,43 4,00 1,772   
 Total m² ............: 22,051 17,02 375,31
 9.26 RSG020 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de cemento M-5. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   









4,00 4,800   
 Total m ............: 54,000 5,53 298,62
 9.27 RSM050 m Rodapié de MDF acabado haya 6x1,2 cm. 
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    Suma y sigue ... 0,00
 













      




336,000       
 Total m ............: 1.585,740 2,81 4.455,93
 9.28 RSL010 m² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, color haya vaporizada, clase C4, ensambladas sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




145,970       
  Zonas falso techo privetivas 
planta ático  
14,78
  
14,780       
  Dormitorios y comedores 
planta tipo  
4 235,18 
 
940,720       
  Zonas falso techo privetivas 
planta tipo  
4 41,63 
 
166,520       
 Total m² ............: 1.267,990 19,16 24.294,69
 9.29 RSP020 m Rodapié de granito Gris Perla, 7x2 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




95,900       




70,000       
 Total m ............: 165,900 6,62 1.098,26
 
9.30 RSP010 m² Solado de baldosas de granito Gris Perla, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas 





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Zonas comunes  10 13,67 
 
136,700   
  Zaguan 2 36,50 
 
73,000   
 Total m² ............: 209,700 51,97 10.898,11
 9.31 RSG020b m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero de cemento M-5. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




52,000       
 Total m ............: 52,000 5,53 287,56
 
9.32 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/1/-/-, de 30x30 cm, 6 €/m², recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




30,000       
 Total m² ............: 30,000 15,08 452,40
 9.33 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocinas techos 210,08
  
210,080   
  Baños techos 125,95
  









      













      
  Zaguan 2 36,50 
 
73,000   
 Total m² ............: 727,030 9,90 7.197,60
 9.34 RTA022 m Encuentro de falso techo continuo de placas de escayola con paramento vertical, mediante apoyo perimetral en moldura prefabricada de escayola de 4x4 cm; dejando una 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Zonas comunes 1 19,18 
 
5,00 95,900   
  Zaguan 2 35,94 
 
71,880   
 Total m ............: 167,780 4,89 820,44
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10.1 SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, 
color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Baño  20
  
20,000   
 Total Ud ............: 20,000 415,18 8.303,60
 
10.2 SMS010b Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, 
color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera de 
acero gama básica, color blanco, de 160x70 cm, equipada con grifería monomando serie 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Baño  13
  
13,000   
 Total Ud ............: 13,000 498,85 6.485,05
 10.3 SAD020b Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 90x75x10 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  BAÑO D 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 425,50 1.702,00
 10.4 SAD020 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 70x70x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 









16,000   
 Total Ud ............: 16,000 379,50 6.072,00
 10.5 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 
  
 





20,000   
 Total Ud ............: 20,000 265,69 5.313,80
 10.6 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 138,46 2.769,20
 10.7 SIL010 Ud Indicador luminoso de 250x185x75 mm. 
  
 





10,000   
 Total Ud ............: 10,000 30,11 301,10
 10.8 SIR010 Ud Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 165x115 mm, con las 









20,000   
 Total Ud ............: 20,000 9,72 194,40
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 
10.9 SZB010 Ud Agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas 
perimetral, formada por 14 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior 
metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo negro y 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 204,24 408,48
 10.10 SZB020 Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 4.894,30 9.788,60
 10.11 SCE040 Ud Horno eléctrico convencional. 
  
 





20,000   
 Total Ud ............: 20,000 151,82 3.036,40
 
10.12 SCM010b Ud Amueblamiento de cocina con 1,7 m de muebles bajos con zócalo inferior y 1,7 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




3,000       
 Total Ud ............: 3,000 607,77 1.823,31
 
10.13 SCM010c Ud Amueblamiento de cocina con 5,2 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocina A 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.567,80 6.271,20
 
10.14 SCM010d Ud Amueblamiento de cocina con 5,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 5,3 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocina B 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.894,78 7.579,12
 
10.15 SCM010e Ud Amueblamiento de cocina con 4 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocina C 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.430,02 5.720,08
 
10.16 SCM010f Ud Amueblamiento de cocina con 3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,6 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 
ABS de 1,5 mm de grueso. 
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocina D 4
  
4,000   
 Total Ud ............: 4,000 1.287,00 5.148,00
 
10.17 SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 2,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,1 m de 
muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Cocina L 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 750,77 750,77
 
10.18 SNP010b Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 170 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 









3,000   
 Total Ud ............: 3,000 248,55 745,65
 
10.19 SNP010c Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 530 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 646,33 2.585,32
 
10.20 SNP010d Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 360 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 458,49 1.833,96
 
10.21 SNP010e Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 635,25 2.541,00
 
10.22 SNP010f Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 400 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 









4,000   
 Total Ud ............: 4,000 502,68 2.010,72
 
10.23 SNP010g Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con el borde recto. 
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1,000   
 Total Ud ............: 1,000 292,76 292,76
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 11.1 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




365,859       
  Losas 1,14 961,39 
 
1.095,985   




121,775       




1.887,532       
  Sótano 1 1,14 1.901,30 
 
2.167,482   
  Sótano 2 1,14 2.224,16 
 
2.535,542   




53,170       




-56,470       
 Total m³ ............: 8.170,875 3,70 30.232,24
 
11.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 









13,000   
 Total Ud ............: 13,000 79,92 1.038,96
 
11.3 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 









8,000   
 Total Ud ............: 8,000 79,92 639,36
 
11.4 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 129,86 259,72
 
11.5 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 129,87 129,87
 
11.6 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
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1,000   
 Total Ud ............: 1,000 129,86 129,86
 
11.7 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 129,86 259,72
 
11.8 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 129,86 259,72
 
11.9 GRA010h Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 









9,000   
 Total Ud ............: 9,000 159,84 1.438,56
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    Suma y sigue ... 0,00
 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




2,000       




5,000       




2,000       
 Total Ud ............: 9,000 66,32 596,88
 12.2 XEB020 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con 









7,000   
 Total Ud ............: 7,000 42,49 297,43
 12.3 XEM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Serie fina 1
  
1,000   
 Total Ud ............: 1,000 103,24 103,24
 12.4 XEM020 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 41,15 41,15
 
12.5 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




12,000       




22,000       
 Total Ud ............: 34,000 72,65 2.470,10
 
12.6 XEH010b Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




8,000       
 Total Ud ............: 8,000 72,65 581,20
 12.7 XEH020 Ud Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de 









1,000       
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 1,000 272,08 272,08
 
12.8 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 
10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), 3 penetraciones dinámicas 
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y realización de los siguientes 
ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de 
humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R. 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 1.891,23 1.891,23
 12.9 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante 









7,000   
 Total Ud ............: 7,000 140,83 985,81
 12.10 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada 









14,000   
 Total Ud ............: 14,000 140,93 1.973,02
 12.11 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 202,48 202,48
 12.12 XRQ010b Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 237,63 237,63
 12.13 XRQ010c Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 246,42 246,42
 12.14 XRI080 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 227,83 227,83
 12.15 XRI090 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la 









6,000   
 Total Ud ............: 6,000 220,34 1.322,04
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 12.16 XRI110 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 104,37 104,37
 12.17 XRI120 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 104,37 104,37
 12.18 XRI120b Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 









3,000   
 Total Ud ............: 3,000 105,41 316,23
 12.19 XRI130 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 165,87 165,87
 12.20 XRI140 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 104,35 104,35
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 13.1 YCA010 m Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública. 
  
 





10,000   
 Total m ............: 10,000 14,33 143,30
 13.2 YCB010 m Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y 









316,820   
 Total m ............: 316,820 6,28 1.989,63
 13.3 YCB010b m Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y 









102,200   
 Total m ............: 102,200 9,28 948,42
 13.4 YCB010c m Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




22,810       




17,600       
 Total m ............: 40,410 3,99 161,24
 13.5 YCC010 m Bajante de escombros, metálica. 
  
 





51,000   
 Total m ............: 51,000 17,29 881,79
 13.6 YCE010 Ud Lámpara portátil de mano. 
  
 





3,000   
 Total Ud ............: 3,000 3,78 11,34
 13.7 YCE020 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 162,77 162,77
 13.8 YCH010 m² Protección de hueco horizontal con tablones de madera. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Ascensor 16 2,80 
 
44,800   
 Total m² ............: 44,800 11,09 496,83
 13.9 YCI010 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
  
 





2,000   
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 2,000 37,02 74,04
 13.10 YCM010 m Marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera planta. 
  
 





38,020   
 Total m ............: 38,020 22,25 845,95
 13.11 YCM030 m Pasarela de madera para montaje de forjado. 
  
 





3,000   
 Total m ............: 3,000 0,31 0,93
 13.12 YCR010 m Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, primera puesta.
  
 





38,020   
 Total m ............: 38,020 16,16 614,40










358,000   
 Total m ............: 358,000 12,46 4.460,68
 13.14 YCR030 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U. 
  
 





237,610   
 Total m ............: 237,610 2,60 617,79
 13.15 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 61,24 122,48
 13.16 YIC010 Ud Casco de seguridad. 
  
 





29,000   
 Total Ud ............: 29,000 2,46 71,34
 13.17 YIC020 Ud Casco de seguridad dieléctrico. 
  
 





4,000   
 Total Ud ............: 4,000 2,77 11,08
 13.18 YID010 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 
  
 





4,000   
 Total Ud ............: 4,000 11,66 46,64
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 Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud SEGÚN ESTUDIO 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 13.19 YID020 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 14,31 14,31
 13.20 YID030 Ud Dispositivo anticaídas para sujeción a cable de acero de 8 mm. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 50,47 50,47
 13.21 YID031 m Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. 
  
 





59,400   
 Total m ............: 59,400 3,83 227,50
 13.22 YIJ010 Ud Gafas de protección contra impactos. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 3,11 3,11
 13.23 YIJ010b Ud Gafas de protección antipolvo. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 0,40 0,80
 13.24 YIJ050 Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 2,17 2,17
 13.25 YIM010 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte. 
  
 





24,000   
 Total Ud ............: 24,000 2,80 67,20
 13.26 YIM010b Ud Par de guantes de neopreno. 
  
 





15,000   
 Total Ud ............: 15,000 1,98 29,70
 13.27 YIM010c Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 
  
 





10,000   
 Total Ud ............: 10,000 2,61 26,10
 13.28 YIM010d Ud Par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
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 Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud SEGÚN ESTUDIO 
 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 









2,000   
 Total Ud ............: 2,000 10,54 21,08
 13.29 YIM020 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
  
 





41,000   
 Total Ud ............: 41,000 2,29 93,89
 13.30 YIM020b Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 
  
 





18,000   
 Total Ud ............: 18,000 4,34 78,12
 13.31 YIM040 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 10.000 V. 
  
 





6,000   
 Total Ud ............: 6,000 42,51 255,06
 13.32 YIM060 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 44,83 89,66
 13.33 YIM070 Ud Protector de manos para puntero. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 1,57 3,14
 13.34 YIO010 Ud Casco protector auditivo. 
  
 





20,000   
 Total Ud ............: 20,000 7,55 151,00
 13.35 YIO020 Ud Juego de tapones antirruido de silicona. 
  
 





8,000   
 Total Ud ............: 8,000 0,98 7,84
 13.36 YIP010 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 
  
 





5,000   
 Total Ud ............: 5,000 23,41 117,05
 13.37 YIP010b Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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3,000   
 Total Ud ............: 3,000 31,38 94,14
 13.38 YIP020 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica. 
  
 





24,000   
 Total Ud ............: 24,000 36,80 883,20
 13.39 YIP030 Ud Par de botas aislantes. 
  
 





8,000   
 Total Ud ............: 8,000 30,99 247,92
 13.40 YIP040 Ud Par de polainas para extinción de incendios. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 51,18 102,36
 13.41 YIP050 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación. 
  
 





24,000   
 Total Ud ............: 24,000 5,63 135,12
 13.42 YIU010 Ud Mono de trabajo. 
  
 





39,000   
 Total Ud ............: 39,000 14,13 551,07
 13.43 YIU020 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 
  
 





17,000   
 Total Ud ............: 17,000 8,42 143,14
 13.44 YIU020b Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero. 
  
 





8,000   
 Total Ud ............: 8,000 16,98 135,84
 13.45 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas. 
  
 





6,000   
 Total Ud ............: 6,000 18,63 111,78
 13.46 YIU050 Ud Peto reflectante. 
  
 





16,000   
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 16,000 16,81 268,96
 13.47 YIU060 Ud Faja de protección lumbar. 
  
 





16,000   
 Total Ud ............: 16,000 14,43 230,88
 13.48 YIV010 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 
  
 





3,000   
 Total Ud ............: 3,000 6,48 19,44
 13.49 YIV010b Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 11,65 23,30
 13.50 YIV011 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo. 
  
 





14,000   
 Total Ud ............: 14,000 0,66 9,24
 13.51 YIV020 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 
  
 





3,000   
 Total Ud ............: 3,000 0,58 1,74
 13.52 YIV020b Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP2. 
  
 





2,000   
 Total Ud ............: 2,000 1,37 2,74
 13.53 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 76,84 76,84
 13.54 YMM011 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 75,96 75,96
 13.55 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 27,94 27,94
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total
 
    Suma y sigue ... 0,00
 
 13.56 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
  
 





7,000   
 Total Ud ............: 7,000 80,14 560,98
 13.57 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 79,01 79,01
 13.58 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 323,37 323,37
 13.59 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra. 
  
 




















1,000   
 Total Ud ............: 4,000 137,38 549,52
 13.60 YPA010d Ud Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra. 
  
 





1,000   
 Total Ud ............: 1,000 99,82 99,82
 13.61 YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
  
 





16,000   
 Total Ud ............: 16,000 168,24 2.691,84
 13.62 YPC010b Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
  
 





16,000   
 Total Ud ............: 16,000 96,29 1.540,64
 13.63 YPC010c Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
  
 





16,000   
 Total Ud ............: 16,000 144,05 2.304,80





Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
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16,000   
 Total Ud ............: 16,000 96,79 1.548,64
 13.65 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
  
 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  Para aseos 1
  
1,000   
  Para vestuarios 1
  
1,000   
  Para comedor 1
  
1,000   




1,000       
 Total Ud ............: 4,000 164,01 656,04
 13.66 YPM010 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 97,56 97,56
 13.67 YPM010b Ud Radiador, 8 taquillas individuales, 15 perchas, banco para 5 personas, espejo, 




Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   




1,000       
 Total Ud ............: 1,000 331,33 331,33
 13.68 YPM020 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera 









1,000   
 Total Ud ............: 1,000 219,29 219,29
 13.69 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
  
 





204,800   
 Total Ud ............: 204,800 11,74 2.404,35
 13.70 YSB010 m Cinta bicolor para balizamiento. 
  
 





156,880   
 Total m ............: 156,880 0,85 133,35
 13.71 YSB020 m Banderola colgante para señalización. 
  
 





94,130   
 Total m ............: 94,130 2,09 196,73
 13.72 YSB030 Ud Cono para balizamiento de 50 cm de altura. 
  
 





4,000   
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    Suma y sigue ... 0,00
 
 Total Ud ............: 4,000 1,64 6,56
 13.73 YSC010 m Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos. 
  
 





24,000   
 Total m ............: 24,000 6,22 149,28
 13.74 YSS010 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. 
  
 





5,000   
 Total Ud ............: 5,000 11,96 59,80
 13.75 YSS020 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. 
  
 





6,000   
 Total Ud ............: 6,000 9,47 56,82
 13.76 YSS030 Ud Placa de señalización de riesgos. 
  
 





10,000   
 Total Ud ............: 10,000 2,55 25,50
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:75 de 77        D: 12-0011752-003-00215
  
 
colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
visado estatutario  28/08/12
05928 JOSÉ VICENTE ORTEGA CABALLER
04686 DIEGO ORTEGA RAMON
E:10-02336-400        P:76 de 77        D: 12-0011752-003-00215
  
 Presupuesto de ejecución material  
          
 1 Acondicionamiento del terreno . 28.629,47
 2 Cimentaciones . 136.332,81
 3 Estructuras . 329.201,20
 4 Fachadas . 407.670,79
 5 Particiones . 192.798,27
 6 Instalaciones . 277.608,60
 7 Aislamientos e impermeabilizaciones . 78.354,09
 8 Cubiertas . 52.263,92
 9 Revestimientos . 394.417,24
 10 Señalización y equipamiento . 81.676,52
 11 Gestión de residuos . 34.388,01
 12 Control de calidad y ensayos . 12.243,73
 13 Seguridad y salud SEGÚN ESTUDIO . 30.075,69
        Total: 2.055.660,34
          
   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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